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1. ANTECEDENTES Y OBJETO 
El objeto del presente proyecto es la urbanización del suelo del sector AR-SECTOR-I3, de clase urbanizable 
con un uso global industrial según el Plan General de Ordenación Municipal del ayuntamiento de Zas 
aprobado el 7 de Noviembre del año 2007.  
En este proyecto se va a redactar la ampliación del Polígono Industrial AR-SECTOR-I3 basándonos en el 
anterior proyecto, en el cuál se urbanizaba un área de 21,6 ha y en actual se urbaniza el área total del 
sector. 
El futuro polígono se encuentra en una zona vinculada a la industria. En sus inmediaciones se encuentra 
los sectores AR-SECTOR-I1 del Polígono de O Allo, recientemente urbanizado, y el AR-SECTOR-I2 de Os 
Muiños, con expectativas de llevarse a cabo próximamente. Y los sectores reservados por el PGOM para 
futuros parques empresariales AR-Sector-I4 Polígono O Pombal y AR-Sector-T As Cadenas que se 
encuentran ubicados a lo largo de la carretera AC-552. 
El polígono AR-SECTOR-I1 O Allo, recientemente urbanizado, tiene un área de unos 70.000 metros 
cuadrados de los cuales cerca del 70% están ya ocupados por empresas y naves industriales, solo queda el  
30 % de las parcelas libres y todas tienen propietario.  
Recientemente, se ha aprobado el plan parcial en el pleno municipal del Parque empresarial Os Muiños. 
El parque afectará 91.810 metros cuadrados brutos, de los que 43.182 será la zona que quede para 
edificar dividas en 17 parcelas.  
El ayuntamiento de Zas se considera uno de los ayuntamientos de la Costa da Morte con mayor actividad 
edificatoria. Además es uno de los pocos ayuntamientos de la zona que, en la actualidad, tiene PGOM.  
Por lo que se estima oportuno proyectar la creación de una nueva área Industrial con sus 
correspondientes servicios: 
 Viales con aceras. 
 Abastecimiento de agua. 
 Red de saneamiento. 
 Alumbrado público. 
 Suministro eléctrico. 
 Instalación telefónica canalizada. 
En cuanto a las instalaciones de abastecimiento de agua, saneamiento, alumbrado, suministro eléctrico y 
telefonía se recalculan de nuevo. Ya que las condiciones de cálculo se ven modificadas respecto a las 
anteriores al ampliar el área de actuación. 
No se define una red de gas porque al tratarse de un polígono industrial no se cree que haya una gran 
demanda. Además no existe red de gas en los polígonos anexos, ni en todo el municipio. De todas formas 
se podría poner, si fuera necesario, en la zona de equipamientos un depósito de gas, satisfaciendo de esta 
manera las necesidades. 
 
 
2. EMPLAZAMIENTO Y SUPERFICIE 
El parque empresarial se ubicará en la superficie de 37,4 Ha reservada por el Ayuntamiento de Zas como 
suelo industrial en el Plan General de Ordenación Municipal. 
Estos terrenos están situados en la parroquia de Lamas y afectan también al núcleo de O Allo. Sus límites 
son: 
 Norte: Suelo rústico de protección de aguas 
 Sur: carretera AC-404. 
 Este: Línea de alta tensión sobre suelo rústico de protección forestal o de monte. 
 Oeste: Suelo rústico de protección de aguas. 
La situación del polígono es clave ya que se encuentra en una buena posición estratégica al contar con 
una buena comunicación por carretera. Con accesos desde la vía de alta capacidad que une Carballo con 
Cee, en la carretera AC-552, y próximamente con la autovía Carballo-Berdoias que está en construcción y 
también desde la AC-404, que discurre entre Santa Comba y Zas.  Además se encuentra en una zona 
vinculada a la industria 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
A continuación se explicarán las obras que se llevarán a cabo en el Polígono industrial AR-SECTOR-I3 de 
Lamas en el municipio coruñés de Zas. 
3.1. PARCELACIÓN 
El área total del parque empresarial es de 373.492,31 metros cuadrados. El Plan General de Ordenación 
Municipal determina un coeficiente de edificabilidad del 0,65 de la cual se obtiene la relación entre la 
superficie construida de carácter lucrativo y la superficie total ocupada por el parque empresarial. De 
manera que el área edificable máxima es de 242.770,00 metros cuadrados.  
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Se conserva la distribución de las parcelas del proyecto original excepto en el Norte, que se distribuyen en 
nueve parcelas, la zona de equipamientos, el aparcamiento y la zona verde.  
Tanto la zona de equipamientos como el aparcamiento se disponen próximos al futuro enlace del 
polígono con la autovía, para tener una buena comunicación y aumentando su utilidad. La zona verde 
limita con el suelo rústico de protección de aguas y así se atenúa el posible impacto del polígono sobre el 
área. 
El resto del área ampliada se divide en 16 parcelas haciendo un total de 60 de tamaños distintos, pero por 
norma general son de 4.000 metros cuadrados. 
A la hora de dividir el área se ha cumplido las mínimas dotaciones que se exige en el artículo 47 de la ley 
9/2002, para el suelo urbano no consolidado y en el suelo urbanizable en ámbitos de uso industrial. 
 
3.2. OPERACIONES PREVIAS 
Se realizará el desbroce y limpieza general del terreno, incluyendo el desbroce de matorrales y zarzas, 
tala de arbustos, arranque de tocones de árboles, troceado y apilado de los mismos, etc. Estas 
operaciones serán las necesarias para dejar el terreno natural, dentro de la zona afectada por las obras, 
totalmente libre de obstáculos, maleza, árboles, tocones, materiales auxiliares de las huertas y viñas, 
basuras, escombros y cualquier otro material indeseable, de modo que dichas zonas queden aptas y no 
condicionen el inicio de los trabajos. 
En este apartado también se incluye la retirada de la capa vegetal que se estima que tiene un espesor 
medio de 30cm. De dichas tierras se acopiará la cantidad necesaria para su posterior utilización, como  
en zonas de revegetación en los espacios reservados para zonas verdes, y los sobrantes se llevarán a 
vertedero. 
 
3.3. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
La zona destinada al polígono se caracteriza por tener una altimetría comprendida entre las cotas  
172,670 y 201,33m, por lo que existe diferencia máxima entre cotas de 28,66m.  Se puede observar que 
las curvas van aumentando paulatinamente hacia el Noroeste. 
Las curvas de nivel nos representan un terreno que aumenta la altura en la parte noreste, con una 
pendiente máxima del 6%. 
El movimiento de tierras tiene como objetivo definir la rasante de los viales que se han diseñado para el 
polígono. Puesto que el terreno se considera con una pendiente suave, inferior al 10%, no se procederá a 
la explanada total de la zona. Posteriormente cada propietario de cada parcela podrá realizar los 
movimientos de tierra que estime oportuno. 
En el proceso de movimiento de tierras se determina que el volumen de tierras extraídas en el desmonte 
es superior al necesario para el terraplén, por lo que hay excedentes de tierras. A continuación se 
muestra el balance: 
VOLUMEN DE DESMONTE: 26.663,1 m3 
VOLUMEN DE TERRAPLÉN: 34.361,7 m3 
VOLUMEN NETO: -7.698,6 m3 
 
3.4. TRAZADO DEL VIARIO 
El trazado en planta del viario se ha realizado a base de rectas y curvas circulares. El carácter urbano del 
mismo permite que no se utilicen curvas de transición. En todo caso, se han respetado las dimensiones 
mínimas dadas en las Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano. 
El vial del polígono se define con un vial principal que determina el PGOM que va del Sur al Norte 
uniendo las carreteras comarcales, y los viales distribuidores. Dichas calles tiene una sección de 17m, de 
un carril por sentido de 3,5m y con una acera de 2,5m y un espacio para aparcar en línea de 2,5m. 
La unión con la AC-404 se realiza con un carril de desaceleración de unos 70m y uno de aceleración de 
133m. Y la intersección con la AC-552 se tendrá que llevar acabo con una glorieta, además también es 
necesaria la canalización de un río que lo atraviesa. Pero será el PGOM quién lo lleve a cabo. 
En cuanto al trazado en alzado, se ha intentado ajustar en la medida de lo posible al terreno respetando 
las recomendaciones de pendientes máximas establecidas por las “Recomendaciones para el proyecto y 
diseño de viario urbano”. Como norma general se evitarán pendientes inferiores al 0.2% (pendiente 
longitudinal necesaria para permitir un buen drenaje), de hecho las pendientes estarán comprendidas 
entre un 0,5% y un 3%. 
La intersección entre las vías principales se realiza mediante una glorieta que interrumpen la continuidad 
de los trazados y facilitan los giros a la izquierda y los cambios de sentido y mediante cruces con radios 
de giro comprendidos entre 14 y 20m, puesto que el radio mínimo para que gire un camión rígido de 
unos 16 m es de 12 m. 
Además se dispuso de fondos de saco para dar continuidad al vial. 
Se disponen diez ejes principales, de los cuales dos son el enlace con la AC-404 y otros cuatro ejes 
circulares correspondientes a los tres fondos de saco y a la glorieta. 
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La posición de todos los puntos del eje, en coordenadas absolutas, se encuentra detallada en el anejo 
nº8: Trazado del viario. 
 
3.5. FIRMES Y PAVIMENTOS 
De acuerdo con el estudio geológico- geotécnico se establece una categoría de explanada E-2 en toda la 
obra. 
Según los criterios que se exponen en el anejo nº9 de firmes y pavimentos, se determina que la sección 
elegida para el firme del viario rodado es la 3121 (16cm de MB y 40cm de zahorra). Con la ayuda de la 
tabla 6 de la Norma 6.1-IC se proyecta la estructura de la sección que se detalla a continuación: 
 3cm de rodadura BBTM 11A. 
 Riego de adherencia con ECR-1 de 1kg/m2. 
 5cm de capa intermedia tipo AC22-bin-S. 
 Riego de adherencia con ECR-1 de 1kg/m2. 
 8cm de capa de base bituminosa AC22-base-G. 
 Riego de imprimación con ECI de 2 kg/m2. 
 40cm de subbase de zahorra artificial (40). 
La sección elegida para el pavimento de las aceras está compuesto por una subbase granular de 20cm y 
por un hormigón HM-20 de 20cm con impresión de color. 
La separación de aceras con calzadas se realizará con bordillo de hormigón prefabricado del tipo 
10x17x28 normalmente, excepto en los accesos a las naves que se colocaran unos bordillos que faciliten 
la entrada a los vehículos y del tipo 3 x17x17. 
 
3.6. RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO 
Nuestra red abastecimiento se caracteriza por estar formado por dos redes malladas. Con esta disposición 
se logran varios objetivos: menores diámetros, un mejor reparto de caudales y presiones y una 
explotación mejor, con menores trastornos a los usuarios en el caso de averías ya que permite 
suministros alternativos por otros ramales de la malla, aunque sea a costa de perder algo de presión 
El abastecimiento se realizará mediante la conexión a la red  en un punto de la red municipal existente 
que pasa por la AC-404 que discurre paralelamente al polígono. Las  acometidas se harán cerca de los 
lindes entre parcelas, de manera que se pueda   aprovechar una  para cada dos parcelas. Además de 
éstas, y según las instrucciones  pertinentes, se proyectan también bocas de riego limpieza de calles, así 
como los hidrantes necesarios para abastecer el polígono en caso de incendio. 
Las canalizaciones irán reforzadas en toda su longitud, debido a que sobre ellas   circularán vehículos, en 
muchos casos pesados, para acceder a las parcelas. 
 
3.7. RED DE SANEAMIENTO  
La red de saneamiento se ha diseñado de manera separativa para aguas pluviales y residuales, debido a la 
alta contaminación de las aguas procedentes de las industrias.  
En la cual se utiliza dos redes totalmente independientes de alcantarillado, con cometidos diferentes. Una 
de las redes evacua reducidos y conocidos caudales de aguas negras e industriales que no deben tener 
fermentaciones anaeróbicas prematuras y espontáneas dentro de un alcantarillado con largos recorridos, 
la otra red, conduce importantes caudales de lluvias, de difícil determinación que deben ser evacuados 
por los trayectos más cortos hacia cauces naturales idóneos. 
La red existente de saneamiento discurre a lo largo de la AC-404, se trata de una red separativa de 
diámetro comprendido entre 160 y 315 mm. En la actualidad las aguas que circulan por dicha red se 
depuran en la depuradora municipal situada en el núcleo de Baio.  
Las aguas procedentes del polígono se prevé que sean depuradas o bien en la depuradora existente o 
bien en una nueva destinada para la depuración de las aguas procedentes del polígono. 
 
SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 
La red de saneamiento de aguas pluviales se trata de una red de alcantarillado, en la que el agua circula 
en régimen de lámina libre, a la velocidad necesaria  para evitar sedimentaciones y en una sola dirección, 
siempre conocida; se trata pues de una red ramificada.  
El trazado de la red ha de realizarse de manera que se permita una rápida evacuación por  recorridos 
minimizados. En el diseño de este tipo de redes tiene un factor predominante que es la topografía, 
llegando hasta el punto más bajo de la red anterior al pozo de vertido a la red de colectores pluviales 
municipales.  
Se decide emplear tubería de PVC coextrusionado compuesto por núcleo de PVC espumado entre dos 
capas de PVC compacto con junta elástica, color teja, serie SN4, dada la poca pérdida de carga que 
presenta, su alta resistencia al ataque químico, estabilidad al golpe y puesta en marcha inmediata 
después de la instalación. El diámetro de los tubos utilizados varía entre 110 y 800mm. 
La situación en alzado de las conducciones, se ha proyectado a una profundidad para la cual se asegure el 
desagüe de las futuras edificaciones de y se impida todo el riesgo de posible contaminación de la red de 
agua potable. La profundidad mínima de la generatriz superior de la canalización ha de ser de 1.4 m.  
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SANEAMIENTO DE AGUAS FECALES 
La red de alcantarillado se ha diseñado para que desagüe por gravedad. 
En el cálculo de la red con el programa CYPE ingenieros hemos obtenido unos diámetros de tubos de PVC 
de 110, 125, 160  y 200 mm 
La red transcurre por debajo de la calzada a una distancia de 70cm de la acera y por lo tanto debajo del 
suelo reservado para el aparcamiento en línea. La conducción irá reforzada en toda su longitud, debido a 
que sobre ellas circularán vehículos, en muchos casos pesados, para acceder a las parcelas 
Por otra parte la profundidad mínima a la que deben ir los conductos son 1,50m, para evitar 
contaminaciones en caso de fuga 
 
3.8. RED ELÉCTRICA 
Para abastecer al parque empresarial es necesario dotarlo de una red de media tensión y otra de baja 
tensión. La red eléctrica existente se trata de una red eléctrica área que discurre por el sur de la parcela a 
lo largo de la carretera AC-404. 
La red circula a través del polígono soterrada, que es lo más conveniente en zonas de nueva 
construcción.  
La red de media tensión está compuesta por 8 centros de transformación necesarios para satisfacer la 
demanda, cada uno compuesto por dos transformadores de 630kVa, distribuidos uniformemente. 
Ambas redes discurren bajo la acera y en la misma zanja, que estará reforzada en toda su longitud debido 
a que sobre ella podrán circular vehículos al acceder a las parcelas. 
Los conductores de ambas redes serán de aluminio con aislante de polietileno reticulado  y se colocarán 
en el interior de tubos de PVC de 110 mm de diámetro. 
 
3.9. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
Se proyectará una red de alumbrado público teniendo en cuenta que el uso del suelo es industrial y que 
las carreteras tienen todas las mismas relevancias, por lo que se decide poner la misma luminaria en toda 
su longitud. Se disponen los puntos de luz al tresbolillo con distancias variables según viales y respetando 
los accesos rodados a las parcelas, guardando una ínter distancia media de 32 m entre los consecutivos de 
la misma acera.  
Para la iluminación del viario se dispondrán luminarias sobre báculo de 10 m de altura, con lámparas de  
250 w de vapor de sodio de alta presión. La red discurrirá bajo acera. 
El conductor empleado es de cobre con aislante de polietileno reticulado. Se proyecta además una red de 
toma de tierra con conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección y electrodos de pica cada 5 o 6 
farolas.  
Los armarios de mando se encontrarán adosados a los centros de transformación, que también estarán 
puestos a tierra. 
 
3.10.  RED DE TELEFONÍA. 
Aunque la instalación de conductores y equipos correrá a cargo de la compañía de  telefonía 
correspondiente, se diseñan las canalizaciones y la colocación de  arquetas. Las  primeras serán dos tubos  
de PVC de 110 mm de diámetro, mientras que las arquetas serán de tipo D y M. 
 
3.11. SEÑALIZACIÓN 
Para la ordenación del tráfico, se procede a la señalización horizontal y vertical de la actuación. Todas las 
señales se encuentran normalizadas y para su elección y colocación se usa la normativa vigente 
 
3.12 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 
Puesto que nuestro proyecto trata de una urbanización industrial, esta parte de las obras es mucho 
menos  importante que si fuese residencial, donde habría que ir más en detalle. 
Se propone únicamente la plantación de césped  y árboles en las zonas  verdes, mientras que en las 
aceras se dispondrán alcorques, papeleras y bancos. 
 
 
4. PLAZO DE EJECUCIÓN 
Del Plan de Obra se deduce un plazo de ejecución para el total de las mismas de DIECISEIS (16) MESES, 
contados a partir de la fecha del replanteo definitivo. 
En cualquier caso, el Contratista podrá proponer planificaciones alternativas que deberán ser aprobadas 
por la Dirección Técnica de las obras, y que en ningún caso podrán rebasar el plazo anteriormente 
indicado. 
A la recepción de las obras a su terminación, y si éstas se encuentran en buen estado y con arreglo a las 
prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y 
   
 
Memoria descriptiva. Autora: Tamara Ferreiro González Página 6 de 7 
 
E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL AR-SECTOR-I3 DE LAMAS, ZAS 
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación  ITOP a GIOP 
representante de ésta las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando 
entonces el plazo de garantía. 
 
 
5. PLAZO DE GARANTÍA 
El plazo de garantía que se considera oportuno es de un (1) año, si bien éste se establecerá en el Pliego de  
Cláusulas Administrativas Particulares. 
Durante el plazo de  garantía el Contratista estará obligado a velar por la buena conservación de las obras, 
a la vez que subsanará aquellos defectos que fueran oportunamente reflejados en el Acta de Recepción y 
cualesquiera otros que surgieran durante la vigencia de la garantía y que fueran imputables a una 
defectuosa ejecución. 
 
 
6. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
Del Anejo Nº23: Justificación de Precios, se deducen los cuadros de precios que forman parte del 
Documento Nº4: Presupuesto. 
En este último se incluye el Cuadro de Precios Nº2 con los pliegos desglosados en las  unidades de obra, 
que serán aplicables en la revisión. 
Los costes indirectos son aquellos que tienen lugar en el recinto de la obra sin que puedan adjudicarse a 
ninguna unidad de obra en concreto. Son  imputables a todo el conjunto de la obra. Su valor es un 
porcentaje de los Costes Directos, el cual, se considerará igual para todas las unidades de  obra. Para su 
determinación se aplicará lo prescrito en los Artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación 
del Estado y en la Orden  
Realizando los cálculos pertinentes se concluye que los costes indirectos ascienden a un 6 % de los 
directos. 
Ministerial de 12 de Junio de 1968 del Ministerio de Obras  Públicas, donde se establecen las Normas 
Complementarias de los Artículos 67 y 68 del Reglamento General. 
 
 
 
 
7. REVISIÓN DE PRECIOS 
Para este proyecto se ha estimado un plazo de ejecución de 16 meses, por lo que se estima necesaria la  
fijación de la fórmula de revisión de precios 
En nuestro caso la fórmula más adecuada para la revisión de precios es la Fórmula 141. Construcción de 
carreteras con firmes de mezclas bituminosas. 
 
 
8. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
Este anejo tiene como objeto establecer la clasificación exigible al contratista de la obra, para garantizar 
su adecuada  cualificación para el correcto desarrollo de la misma. Esta clasificación es obligatoria para 
todos los proyectos de obras con un presupuesto superior a los 350.000 EUROS. 
Para decidir la clasificación se tendrán en cuenta el Reglamento General de la Ley de Contratos, según el  
Decreto RD 1098/2001, de 12 de Octubre. 
 Clasificación en Grupos y Subgrupos: Para que exista la clasificación en un subgrupo, los trabajos 
correspondientes  deberán suponer un importe superior al 20% del Presupuesto de Ejecución 
Material (salvo en casos especiales). 
 Clasificación en Categorías: La clasificación en categorías se realizará en función de las 
anualidades medias de cada  uno de los subgrupos exigidos (los de las partidas que superen el 
20% del PEM). 
La clasificación requerida al contratista, será la siguiente: 
 Grupo: E Subgrupo:1 Categoría: d   E1d 
 Grupo: G Subgrupo:4 Categoría:d   G4d 
 
 
9. SEGURIDAD Y SALUD 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen  las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción se  desarrolla el Anejo Nº20: Estudio de 
Seguridad y Salud, el cual forma parte de este proyecto de urbanización. 
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10.GESTIÓN DE RESIDUOS 
El Estudio de Gestión de  Residuos se realiza de acuerdo con las especificaciones  del artículo 4 del Real  
Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición, se desarrolla en el Anejo Nº26 “Estudio de Gestión de Residuos”. 
 
 
11.PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
Como Documento Nº3 de este proyecto, se ha redactado el Pliego de Prescripciones  Técnicas 
Particulares, que será de obligado cumplimiento para la ejecución de las obras proyectadas. 
 
 
12.PRESUPUESTO 
Aplicando las mediciones obtenidas a los precios que se detallan en el Cuadro de Precios Nº1, se obtiene 
un  Presupuesto de Ejecución Material de TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (3.774.245,65€) y después de  
sumar los gastos generales, el beneficio  industrial y el IVA, asciende el presupuesto base de licitación la 
expresada cantidad de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA 
Y SEIS  EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (5.434.536,31€). 
 
 
13.DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Este proyecto consta de los siguientes documentos: 
 DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
 DOCUMENTO Nº2: PLANOS 
 DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
14.DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA  
Dado que la obra objeto del presente Proyecto incluye todos los trabajos accesorios que convierten dicha 
obra en ejecutable, se considera cumplido el Decreto 3410/75, por el  que se aprueba el Reglamento  general 
de Contratación del estado, concretamente en lo que se refiere a obra completa. 
El presente Proyecto del Polígono Industrial  en Zas cumple, además, con la normativa en vigor de la 
Presidencia del  Gobierno, del Ministerio de Fomento y demás normativa de aplicación de la Consellería de  
Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda de la Xunta de Galicia. 
Con lo expuesto en la presente Memoria, así como en la restante documentación del Proyecto, se considera 
totalmente  definida la obra proyectada, por lo que se somete a la consideración del tribunal académico 
competente para su aprobación, si procediese. 
 
 
A Coruña,  5 de Julio 2013 
La autora del proyecto fin de carrera, 
 
 
Fdo: Tamara Ferreiro González 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. SITUACIÓN 
Zas es un municipio español perteneciente a la provincia de A Coruña y a la comarca de Terra de Soneira, 
en la comunidad autónoma de Galicia. 
El municipio se ubica en la zona central de la Costa da Morte con coordenadas 43° 5′ 43″ N, 8° 55′ 27″ W. 
Al mismo tiempo se encuentra limitado con los municipios de Coristanco, Santa Comba, Mazaricos, 
Vimianzo, Laxe y Cabana de Bergantiños. 
Está localidad tiene una superficie de 133,3 km2 y 5.219 habitantes (IGN, 2011) distribuidos en las 16 
parroquias: O Allo, Baio, Lamas, Mira, Gándara, Carreira, San Martiño de Meanos, Muiño, Vilar, Artón, 
Brandomil, Brandoñas, Loroño, San Clemente de Pazos, San Adrián de Castro, Santa Sía de Roma y Zas. 
Las características principales de la morfología del terreno son: 
 Una forma alargada en dirección Norte-Sur. 
 Por el norte del municipio discurre el río Grande y por las parroquias del sur el río Xallas. 
 El pico de altura más elevado es el de Pico de Meda con 556 metros. 
 
 
Zas se encuentra  a 60 Kilómetros de la capital de la provincia de A Coruña y sus principales vías de 
comunicación son: 
 La comarcal AC-430 de Baio a Ponteceso. 
 La comarcal AC-552 de Fisterra a Coruña por Carballo, que atraviesa el ayuntamiento a la altura 
de Baio, en donde hay un desvío hacia Zas por la comarcal AC-404. 
 La comarcal AC-404 de Baio a Santiago por Santa Comba. 
 En la actualidad se está ejecutando la autovía de Carballo a Berdoias, que al igual que la comarcal 
AC-552 pasa por Baio. 
 Por el sur la comarcal AC-441 de Muxía a Santiago y que pasa por Negreira, atraviesa el 
ayuntamiento. 
 
 
1.2. GEOMORFOLOGIA 
El municipio tiene una superficie de 133,3 km2  y está formado por 16 parroquias: O Allo, Baio, Lamas, 
Mira, Gándara, Carreira, San Martiño de Meanos, Muiño, Vilar, Artón, Brandomil, Brandoñas, Loroño, San 
Clemente de Pazos, San Adrián de Castro, Santa Sía de Roma y Zas. 
Zas 
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La superficie de Zas es suavemente ondulada, sin grandes contrastes, aunque en el límite con Santa 
Comba se encuentra el Pico de Meda, de considerable altura (566 metros). Mientras al norte las cotas 
descienden progresivamente, formando el valle del río Grande. 
 
1.3. HIDROLOGIA 
La mayor parte de los cursos fluviales que recorren el municipio, pertenecen a la cuenca del río 
Grande que ocupa la mayor parte de su superficie, y constituye la principal cuenca hidrográfica de Zas. 
Toda la zona sur está representada por la cuenca del Xallas, aunque su recorrido por el municipio no es 
demasiado extenso, existen varios ríos que vierten al embalse de A Fervenza. 
Cabe destacar que los ríos de esta zona tienen como característica general que sus caudales son muy 
importantes respecto a la longitud de sus cursos, a causa de los elevados valores de precipitación 
registrados en ésta área. 
En cuanto a la calidad de las aguas, tanto el río Grande como el tramo anterior al embalse de A 
Fervenza, se clasifican en la categoría A1, esto implica que requieren un tratamiento físico simple y 
desinfección para su uso. 
 
1.4. CLIMA 
Zas se clasifica dentro de la categoría de clima oceánico, como motivo de su proximidad al océano, 
basándose en los valores obtenidos en el territorio respecto a los índices que miden el grado de 
continentalidad y oceanidad. 
Las precipitaciones son muy abundantes sobre todo entre los meses de noviembre y febrero, favorecidos 
por los vientos húmedos procedentes del océano. 
 
1.5. DEMOGRAFIA 
Según los últimos datos del censo 2011 el municipio de Zas cuenta con una población de 5.219 habitantes 
distribuidos en los 133,3 km2. Lo que supone una densidad de población de 39,16 habitantes por km2 
inferior a la media comarcal (56,34 hab/km2). 
 
Evolución de la población: 
1900  1930  1950  1981  2004  2010 2011 
 5.691  6.275  8.004  7.329  5.867  5.259 5.219 
 
 
 
 
1.6. ECONOMIA 
El ayuntamiento de Zas se sustenta en una economía principalmente agrícola y ganadera, de 
explotaciones minifundistas, aunque también cabe mencionar como fuentes de la economía la industria, 
el comercio y la hostelería, esta ultima principalmente en baio. Además, Zas tiene un parque eólico 
ubicado en Pico de Meda, emplazamiento idóneo por su altura y sus vientos. 
La población activa actualmente en el concello es de 3.263 habitantes (62.52% de la población total), 
mientras que en el paro hay 451 habitantes (13.1% de la población activa), de los cuales la mayoría 
pertenecen al sector del comercio y de la construcción. 
Otros datos a destacar son las 449 empresas ubicadas en el municipio y que proporcionan los puestos  de 
trabajo a una gran parte de su población activa. 
 
 
2. ANTECEDENTES 
El objeto del presente proyecto es la urbanización del suelo del sector I3, de clase urbanizable con un uso 
global industrial según el Plan General de Ordenación Municipal del ayuntamiento de Zas aprobado el 7 
de Noviembre del año 2007.  
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En sus inmediaciones se encuentra los sectores AR-SECTOR-I1 del Polígono de O Allo y el AR-SECTOR-I2 de 
Os Muiños. También están planteados por el PGOM los sectores AR-Sector-I4 Polígono O Pombal y AR-
Sector-T As Cadenas que se encuentran ubicados a lo largo de la carretera AC-552. 
El polígono AR-SECTOR-I1 O Allo, recientemente urbanizado, tiene un área de unos 70.000 metros 
cuadrados de los cuales cerca del 70% están ya ocupados por empresas y naves industriales, solo queda el  
30 % de las parcelas libres y todas tienen propietario.  
Recientemente, se ha aprobado el plan parcial en el pleno municipal del Parque empresarial Os Muiños. 
El parque afectará 91.810 metros cuadrados brutos, de los que 43.182 será la zona que quede para 
edificar dividas en 17 parcelas.  
Además el ayuntamiento de Zas es uno de los pocos ayuntamientos de la Costa da Morte que, en la 
actualidad, tiene PGOM.  
Por lo tanto es necesario proyectar la creación de una nueva área Industrial con sus correspondientes 
servicios: 
 Viales con aceras. 
 Abastecimiento de agua. 
 Red de saneamiento. 
 Alumbrado público. 
 Suministro eléctrico. 
 Instalación telefónica canalizada. 
No se define una red de gas porque al tratarse de un polígono industrial no se cree que haya una gran 
demanda. Además no existe red de gas en los polígonos anexos, ni en todo el municipio. De todas formas 
se podría poner, si fuera necesario, en la zona de equipamientos un depósito de gas, satisfaciendo de esta 
manera la posible demanda. 
 
 
3. EMPLAZAMIENTO Y SUPERFICIE 
El parque empresarial se ubicará en la superficie de 37,4 Ha reservada por el Ayuntamiento de Zas como 
suelo industrial en el Plan General de Ordenación Municipal. 
Estos terrenos están situados en la parroquia de Lamas y afectan también al núcleo de O Allo. Sus límites 
son: 
 Norte: Suelo rústico de protección de aguas 
 Sur: carretera AC-404. 
 Este: Línea de alta tensión sobre suelo rústico de protección forestal o de monte. 
 Oeste: Suelo rústico de protección de aguas. 
La situación del polígono es clave ya que se encuentra en una buena posición estratégica al contar con 
una buena comunicación por carretera. Con accesos desde la vía de alta capacidad que une Carballo con 
Cee, en la carretera AC-552, y próximamente con la autovía Carballo-Berdoias que está en construcción y 
también desde la AC-404, que discurre entre Santa Comba y Zas.  Además se encuentra en una zona 
vinculada a la industria 
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APÉNDICE 1.1: PLANO DE EMPLAZAMIENTO Y SUPERFICIE. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El suelo sobre el cual se emplazará el Polígono industrial AR-SECTOR-I3 de Lamas es clasificado como 
suelo urbanizable delimitado (AR-SECTOR-I3) determinado por  el PGOM de Zas como suelo industrial. 
Para la realización del presente proyecto se han tenido en cuenta las siguientes leyes como referencia 
legislativa sobre el terreno: 
 Ley de Ordenación Urbanística e Protección do medio rural de Galicia de 31 de Diciembre de 2002 
modificada por la Ley 15/2004. 
 Plan general municipal de Zas, aprobado el 7 de Setiembre del 2007. 
Para poder llevar a cabo el proyecto había que hacer el plan de sectorización conveniente, pero puesto 
que se trata de un proyecto con fines académicos no procederemos a realizarlo. 
 
 
2.  LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE 
GALICIA  
Artículo 46. Límites de sostenibilidad.  
1. En suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable de uso industrial, no se permitirá una ocupación 
del terreno por las construcciones superior a las dos terceras partes de la superficie del ámbito.  
 
Artículo 47. Calidad de vida y cohesión social.  
2. Con independencia de los sistemas generales, el plan que contenga la ordenación detallada establecerá 
en el suelo urbano no consolidado y en el suelo urbanizable las reservas mínimas de suelo para las 
siguientes dotaciones urbanísticas:  
a. Sistema de espacios libres públicos destinados a parques, jardines, áreas de ocio, expansión y 
recreo de la población:  
En ámbitos de uso terciario o industrial: el 10% de la superficie total del ámbito.  
b. Sistema de equipamientos públicos destinados a la prestación de servicios sanitarios, asistenciales, 
educativos, culturales, deportivos y otros que sean necesarios:  
En ámbitos de uso terciario o industrial: el 2% de la superficie del ámbito.  
c. Plazas de aparcamientos de vehículos: En ámbitos de uso industrial: una plaza de aparcamiento por 
cada 100 metros cuadrados edificables, de las que, como mínimo, la cuarta parte será de dominio 
público.  
Artículo 205. Indivisibilidad de parcelas.  
1. Serán indivisibles:  
a. Las parcelas determinadas como mínimas en el correspondiente planeamiento, a fin de constituir 
fincas independientes.  
b. Las parcelas cuyas dimensiones sean iguales o menores a las determinadas como mínimas en el 
planeamiento, salvo si los lotes resultantes fueran adquiridos simultáneamente por los propietarios 
de terrenos colindantes, con el fin de agruparlos y formar una nueva finca.  
c. Las parcelas cuyas dimensiones sean menores que el doble de la superficie determinada como 
mínima en el planeamiento, salvo que el exceso sobre dicho mínimo pueda segregarse con el fin 
indicado en el apartado anterior.  
d. Las parcelas edificables con arreglo a una relación determinada entre superficie del suelo y 
superficie construible, cuando se edificase la correspondiente a toda la superficie del suelo, o, en el 
supuesto de que se edificase la correspondiente sólo a una parte de ella, la restante, si fuera inferior a 
la parcela mínima, con las salvedades indicadas en el apartado anterior.  
 
Artículo 66. Planes de sectorización.  
1. Los planes de sectorización son los instrumentos mediante los cuales se establecen las determinaciones 
estructurantes de la ordenación urbanística necesarias para la transformación de los terrenos clasificados 
como suelo urbanizable no delimitado.  
2. Los planes de sectorización deben resolverla adecuada integración del ámbito delimitado en la 
estructura de ordenación municipal definida por el plan general.  
3. Los planes de sectorización deben contener las siguientes determinaciones:  
a. La delimitación del sector que será objeto de transformación, de acuerdo con los criterios básicos 
establecidos por el plan general.  
b. Las determinaciones de ordenación básica propias del plan general para el suelo urbanizable 
delimitado, señaladas en el artículo 57 de esta ley.  
c. La previsión de suelo para nuevas dotaciones de carácter general, en la proporción mínima 
establecida por el número 1 del artículo 47, con independencia de las dotaciones locales. Los nuevos 
sistemas generales habrán de emplazarse dentro del ámbito del sector, salvo en el caso de que el plan 
general determine específicamente su ubicación concreta en otro lugar.  
d. Las determinaciones establecidas en el artículo 64 para los planes parciales.  
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4. En todo caso, la aprobación del plan de sectorización implicará la declaración de utilidad pública y la 
necesidad de la ocupación, a efectos de expropiación forzosa, de los terrenos necesarios para el enlace de 
la zona de actuación con los correspondientes elementos de los sistemas generales.  
 
Artículo 67. Documentación de los planes de sectorización.  
Los planes de sectorización comprenderán los planos de información, incluido el catastral, memoria 
justificativa de sus determinaciones, estudio de sostenibilidad ambiental, impacto territorial y paisajístico, 
evaluación económica de la implantación de los servicios y ejecución de las obras de urbanización, 
incluidas las conexiones con los sistemas generales existentes y su ampliación o refuerzo, planos de 
delimitación Del nuevo sector, planos de ordenación urbanística y ordenanzas reguladoras necesarias 
para su ejecución, todos ellos con el contenido que se fije reglamentariamente.  
Si el plan de sectorización fue sometido a la evaluación ambiental estratégica no será necesario el estudio 
de sostenibilidad ambiental, impacto territorial y paisajístico. 
 
3. PLAN GENERAL DE ORDENACION MUNICIPAL DE ZAS 
Artículo 2.2.1 -. Del sistema de regulación de espacios libres y peatonales 
1 - Definición: 
Comprende el conjunto de espacios para garantizar el ocio de la población, mejorar las condiciones 
ambientales, así como proteger a los espacios naturales que las requieren. 
Las zonas verdes y espacios, y los campos de la fiesta y las áreas recreativas que se indica en los planes 
para la planificación. 
2 - Clasificación.: 
a) Sistema General de espacios, formado por los parques públicos, zonas verdes y áreas recreativas 
al servicio general de la población 
b) El sistema local de espacios, con jardines y plazas públicas a un área de servicio o de un sector de 
las zonas urbanas y rurales. 
3 - Condiciones de los espacios del sistema: 
a)  En general, estas áreas no permiten que cualquier edificio permanente. 
Como excepción, previo acuerdo por el municipio, se podrá autorizar la instalación de elementos 
permanentes  (templo, cajas de música, pérgolas, aseos). 
La autorización podrá asimismo la colocación de puestos y quioscos con objetivo desmontable 
propia de los usos convencionales de estas áreas, así como el mobiliario necesario (bancos, 
papeleras, fuentes de agua potable, juegos para niños, etc.). 
Está permitido el tendido de los servicios de infraestructura de red (abastecimiento, saneamiento, 
...), siempre que seas soterradas. Se admiten pequeños edificios destinados a la infraestructura, 
tales como transformadores, depósitos, etc., que se implementa preferiblemente enterrado, o, si 
no es el caso, escondido entre las separadores vegetales. 
b) La ocupación máxima, teniendo en cuenta todos los elementos permanentes, no puede exceder 
del 5% de la superficie total en la que caen. 
La ocupación máxima, teniendo en cuenta los elementos permanentes y los  desmontables, no 
puede exceder de 15% de la superficie total. 
Todo esto a pesar de las limitaciones derivadas de la clasificación más alta de suelo. 
c) Los sellos no cuando es necesario superar la altura de 0,50 metros con materiales opacos puede 
superar esto con elementos de tiempo diáfanos o elementos vegetales. 
d) Las áreas y espacios verdes de uso público debe ser urbanizado convenientemente con sus 
correspondientes pasos peatonales, caminos, escaleras y la planta de envasado, y equipados con 
alumbrado público, alcantarillado y abastecimiento de agua necesario para su funcionamiento y 
mantenimiento. 
Los proyectos de este tipo de espacios urbanos dar cumplimiento código de acceso por encima de 
en el desarrollo y la regulación la aplicación de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en 
la Comunidad Xunta de Galicia. 
e) A excepción a estos requisitos de los campos de la fiesta de urbanización ubicada en las zonas 
rurales, así como de recreo, este último por haber asignaciones específicas para estos espacios. 
f) Áreas clasificadas como sistema de espacios abiertos que tienen la clasificación de suelo rústico 
de Protección Especial no se mencionan en la demanda patrón de urbanización. Las acciones en 
estas áreas respetar el medio ambiente Natural, limitación o condicionamiento de la apertura de 
senderos y pistas provisión de mobiliario básico (bancos, papeleras, señales, ...), fabricados con 
materiales de origen natural como la piedra y la madera. 
 
Artículo 2.3.1 -. Regulación del  sistema de equipamientos 
1 - Definición: 
Se cubre todo terrenos, edificios e instalaciones para el servicio directo la población. 
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El equipo y las asignaciones se indica en los planes de la planificación de los diversos escalas. 
2 - Clasificación.: 
a) Sistema General de equipamiento. Compuesto de terrenos, edificios e instalaciones destinados al 
uso público grupos, que por su tamaño o función, trascienden todo el municipio. El equipo del sistema 
general se relaciona en el informe este Plan General. 
b) Equipo de sistema local. Compuesto de terrenos, edificios e instalaciones destinados al uso grupos, 
para dar servicio a un área en particular (o núcleo) de la población. 
3 – Condiciones de volumen y uso 
Además de las condiciones que eran aplicables por la legislación específica la fuerza debe cumplir con lo 
siguiente: 
a) Los edificios, instalaciones y equipos para edificios, como son de propiedad pública o privada, 
deberá integrarse y adaptarse a contexto urbano del lugar. 
En general, la tipología de los edificios se planeara libre o aislada, con los siguientes parámetros: 
- Altura máxima: B 1 (7,50 metros). 
- Capacidad máxima: 50% de la parcela edificable. 
- Parcela mínima: se cumplirá requisito establecido para cada ordenanza o tipos de tierra. Sin 
embargo, en las zonas urbanas y del sistema central del suelo rural, aceptadas, con razón, las 
parcelas más pequeñas. 
- Retranqueo y el límite de separación: 5 pies. Para la extensión de los equipos existentes 
permitieron a estas distancias tan justificadas. 
- Reserva de plazas de aparcamiento: los establecidos en el Título IV de la utilizar la función en 
cuestión. 
La construcción de espacios vacantes será utilizados para fijarlos requisitos para el 
estacionamiento, el acceso por carretera y, en general, los espacios ajardinada o peatonal. 
b) Los equipos clasificados como suelo urbano de aplicar la ordenanzas específico de la tierra 
urbana, cuando está indicado, o en representación de los respectivos Planes de Ordenación. 
c) El material para desplegar en suelo clasificado como núcleo de la tierra país debe cumplir con las 
condiciones generales y especiales que, para esta tipo de suelo, expuesto en el título VII del 
Reglamento, sin perjuicio de cumplimiento simultáneo de las condiciones definidas en el apartado 
a). 
Cuando las condiciones de uso y la funcionalidad de un determinado edificio requieren una 
planificación y una cantidad desproporcionada de cabo escala en relación a la volumetría de los 
edificios del asentamiento, esta deberá ser descompuesta en varios volúmenes con el fin de 
buscar una mayor integración. 
d) Equipos para ubicar en suelo rústico tienen el carácter de la construcción alejado a sí mismo de la 
tierra rural. Cumplidas las condiciones de uso, el tipo, área, volumen y ocupación dependiendo de 
la categoría de suelo rústico en cuestión, se define en el Título VIII del presente Reglamento. 
Asimismo, se llevará a la observancia especial en estos edificios son integrar en el entorno 
circundante a través volumétrica y propuestas materiales, de acuerdo con el artículo 104 de la Ley 
9/2002. 
e) Usos: Serán los correspondientes al equipamiento de que se trate. Se admite el cambio del uso 
asignado por el presente Plan, siempre que el nuevo uso mantenga el carácter público de los 
mismos y se haga segundo el procedimiento descrito en el artículo 47.4 de la Ley 9/2002. 
En todas las instalaciones, además de la utilización principal deseados, directamente relacionado 
con esas otras actividades en cuestión, como vivienda de guardia, oficinas relacionadas con la 
actividad, etc., así como estacionamientos para cubrir la demanda en términos de equipamiento 
establecido. 
f) La intervención administrativa del Gobierno (Ministerio de Salud) en que se refiere a la 
aprobación de proyectos para nuevos cementerios y terminación de las obras en existente, se 
hará de acuerdo con el Decreto 134/1998 de 23 de abril, en la Policía Sanitaria Mortuoria. 
Consideramos que las disposiciones del art. 47 del Decreto 134/1998 de la Policía Sanitaria 
mortuoria en el ámbito de la protección. 
 
Artículo 1.4.2 -. Polígonos. 
El suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable delimitado en el suelo, cada área entrega se puede 
dividir en gestión polígonos a menos que se dejan específicamente delimitadas en los Planes de 
Ordenación. Estos se entienden delimitados por la aplicación del Plan General. 
 
Artículo 3.2.4.- Construcciones permitidas por encima de la altura máxima. Forma de la 
cubierta 
Las cubiertas en las zonas de uso industrial: 
En las áreas de suelo urbanizable uso de la tierra Global Industrial y Comercial, el diseño de la cubierta 
tanto en forma como en sus materiales mano de obra será libre. 
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Establecida la limitación de no exceder más de 4 metros de altura máxima permitida por los elementos 
que componen la cubierta. 
Al tiempo, y justificar la singularidad de la instalación, si puede autorizar a mayores alturas 
 
TÍTULO V: Desarrollo Urbano regulaciones 
Artículo 5.1 -. Generalidades 
A. Estas normas de urbanización será de aplicación en proyectos relevantes de la urbanización, el 
desarrollo de este Plan General. 
2. Se aplicará a los reglamentos técnicos y del sector que están en vigor en cada caso para la realización 
de proyectos y obras de urbanización. 
3. Los proyectos de desarrollo urbano deberán incluir en sus criterios de informe que se tuvieron en 
cuenta para el diseño y las características de la red o fondos, haciendo referencia en cualquier caso, el 
cumplimiento establecido por este Plan General y demás normativa aplicable. 
4. Todas las redes de servicios urbanos ejecutarse preferentemente por el sistema vial o espacio público. 
En los casos en que éstos tienen para cruzar las tierras de propiedad privada, deben inscribirse en el 
Registro 
Propiedad de la servidumbre correspondiente, a menos que el titular de propietario de la tierra como es 
la misma red. 
 
Artículo 5.2 -. Suministro de agua 
2. El consumo máximo para el cálculo de la red obtiene multiplicando el consumo medio de 2,5. 
3. En todos los casos, no debería era una presión adecuada para un normal 
La oferta. La falta de presión en la red debe ser sustituido por medios adecuado para usted puede ser 
adecuadamente equipado con las mayoría de los hogares alta, de manera similar, se dispondrá una 
válvula reductora de si presiones previstas en la red. 
4. Debe ser predicho a partir de una boca de 100 mm. Tiene 12 para cada uno. 
5. Los reguladores de depósitos se dimensionaran para una capacidad de volumen de regulación de la 
máxima diaria de un día de punto, además de tener una cierta cantidad de reserva para atender las 
situaciones excepcionales. 
6. La presión mínima a una red desfavorable debe ser una atmosfera. 
 
Artículo 5.3 -. De aguas residuales saneamiento 
A. Los valores de los flujos de agua para tener en cuenta para el cálculo del saneamiento son los mismos 
que los obtenidos para la red de distribución aumentó el flujo de agua de lluvia en el caso de sistemas 
unitarios. 
Para los sistemas separativos, cada red se calculará de acuerdo con el flujo de apropiado. 
El caudal máximo de agua de lluvia será igual a un período de retorno de diez años. 
2. Preferentemente se utilizará el sistema separativo. 
3. Las redes de drenaje de agua y saneamiento deberán cumplir las siguientes condiciones: 
- Velocidad de agua entre 0,5 y 3 m / s. (5m/s. En tubos de acero) 
- Sección mínima: 0,3 m. de diámetro. 
- Cámaras de descarga automática de cabecera. 
- Wells visitó registro, los cambios de dirección y un máximo cada 50 metros en tramos rectos. 
- Todas las tuberías serán subterráneas y seguir el camino de la red vías y espacios públicos que 
figuran a continuación de la red distribución de agua. 
- Habrá una estricta aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 1/2001, del 20 de julio, que 
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, y la regulación del dominio público hidráulico 
aprobado por RD 849/86 del 11 de abril. 
 
Artículo 5.4 -. De energía eléctrica 
A. Cualquier proyecto que justifique la urbanización dispone del contrato la compañía de suministro 
eléctrico, la energía requerida para cubrir el futuro demanda de energía. 
2. La asignación mínima será de acuerdo a los siguientes usos: 
- Industrial: 125 W / m² 
3. Para calcular la demanda de potencia total se tendrá en cuenta los coeficientes normas de 
concurrencia establecer la baja tensión. 
4. Las líneas de distribución y alumbrado público será subterráneas. 
 
Artículo 5.5 -. Alumbrado Público 
A. Todas las vías públicas urbanas debe ser al menos la iluminación y uniformidades se indica a 
continuación: 
- Las principales rutas de circulación: 15 0,3 lux y uniformidad. (Medido en la acera) 
- El resto de canales: 10 0,2 lux y uniformidad. 
- Lugares y espacios de 10 lux y uniformidad 0.2. 
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Artículo 5.7 -. Pavimentación de la red vial y los espacios 
A) Vías de tránsito rodado. 
a. El cálculo y la firma de diseño, así como las características de sus materiales de los componentes 
debe ser una justificación específica los proyectos de urbanización correspondientes en términos 
de tráfico siempre y la categoría de carretera. 
b. En la tierra arcillosa será una primera capa de arena de río para separar las capas de arcilla del 
pavimento. 
c. La empresa diseñará una pendiente transversal adecuada, nunca menos del 0,8%. 
Excepcionalmente puede ser menor, siempre que la cubierta asegura un drenaje adecuado. 
B) VIAS Peón y espacios: 
a. Los materiales a utilizar en la construcción de carreteras y zonas peatonales será suficiente para 
cumplir con su función técnica y estética. 
b. Permite el uso de materiales continuos o discontinuos. Si se utiliza el primero debe garantizar un 
drenaje adecuado. Los materiales discontinuos (azulejos, pavimentos, etc.) no serán resbaladizos 
y permitirán el drenaje de las aguas superficiales. 
c. Cuando se producen cambios, o simplemente los cambios de nivel material, un material debe ser 
dispuestos o borde de transición a claramente define el perímetro. 
d. Todos los materiales utilizados en las zonas de circulación peatonal debe tener cualidades 
capaces de resistir el tráfico que soporta del vehículo a tiempo u ocasional. 
 
TÍTULO IX – Suelo urbanizable 
Capítulo 1 – Suelo urbanizable delimitado 
Artículo 9.1.1 - Definición. 
Constituye esta categoría de suelo urbanizable las áreas del territorio que el Plan General considera 
adecuado para su desarrollo urbano en línea con las estrategias y los acuerdos establecidos con la 
iniciativa privada. 
El ámbito es el señalado en los planes de la organización "y la estructura general Orgánica " e  identificado 
como suelo urbanizable delimitado. 
Artículo 9.1.2 -. Desarrollo suelo urbanizable delimitado. 
Al suelo urbanizable delimitado  sujetos al régimen previsto en el artículo 21 de la Ley 9/2002 
(LOUPMRG). 
Cada sector de suelo urbanizable se desarrolla a través de un plan parcial a excepción de los sectores AR-
SectorR-B1 e AR-Sector-I1, los cuales quedan ordenados  directamente en el Plan General. 
Todos ellos dentro de los plazos previstos en los programas o acuerdos miembros. 
Sin perjuicio de las estipulaciones que el Plan General muy particular establecido en los diferentes 
sectores, planes parciales contendrán, como en general, las determinaciones establecidas en el artículo 
64 de la Ley 9/2002 (LOUPMRG) así como los derivados de la aplicación de la normativa establecida la 
planificación de la legislación. 
Los planes parciales se pueden desarrollar, era necesario, a través de estudios detalle que la Ley 9/2002 
(LOUPMRG). 
Los proyectos de las zonas urbanas ajustadas a lo dispuesto en el Título V de este. 
 
Artículo 9.1.3 -. Áreas de cargas y compartir beneficios del suelo urbanizable delimitado. 
Cada sector de suelo urbanizable constituye una sola área de reparto. 
El tipo de aprovechamiento se establece, de acuerdo con el artículo 114 de la Ley 9/2002 
(LOUPMRG), dividiendo el uso rentable total, expresado en metros cuadrados construibles de uso o 
característica del área mundial de la superficie total, incluidos los sistemas pertenecientes a la zona en 
general, o en su caso, asignado a misma, con exclusión de la tierra afecta a los créditos y el público 
existente Plan para conservar. 
El Plan General aprueba los coeficientes de ponderación establecidos en el RD 1020/93, del 25 de junio. 
Deben entrar en relación, una vez que se asigna el valor unidad de usar global o característico. Estos 
coeficientes se exponen en El anexo II del presente Reglamento. 
En cuanto a los planes parciales y usos establecidos tipologías detalla, con razón se puede establecer los 
nuevos coeficientes el fin de compensar las desigualdades. 
Hacer que los más propensos a la apropiación por parte de cada propietario, será el resultado de aplicar a 
la superficie de cada propiedad, 90% de utilizar el área tipo de distribución. 
 
Artículo 9.1.4 -. Condiciones y determinación particular que deben cumplir los sectores. 
Las condiciones particulares y las estipulaciones que deben cumplir los sectores son los expresados en sus 
respectivas áreas de reparto fichas. Se exponen en el Apéndice II del presente Reglamento. 
Los sectores que están sujetos a una planificación detallada cumplirá, además, todas y cada una de las 
estipulaciones expresadas gráficamente en los planos de Ordenación del Plan General 
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1. INTRODUCCIÓN 
Este estudio consistirá en la justificación de la solución adoptada y presentación de los datos sobre los 
cuales versará el proyecto.   
En este proyecto se va a redactar la ampliación del Polígono Industrial AR-SECTOR-I3 basándonos en el 
anterior proyecto, en el cuál se urbanizaba un área de 21,6 ha y en actual se urbaniza el área total del 
sector. 
Por lo tanto, el parque empresarial se ubicará en la superficie de 37,4 Ha reservada por el Ayuntamiento 
de Zas como suelo industrial en el Plan General de Ordenación Municipal, aprobado de forma definitiva el 
7 de Septiembre de 2007. 
Estos terrenos están situados en la parroquia de Lamas y afectan también al núcleo de O Allo. Sus límites 
son: 
 Norte: Suelo rústico de protección de aguas 
 Sur: carretera AC-404. 
 Este: Línea de alta tensión sobre suelo rústico de protección forestal o de monte. 
 Oeste: Suelo rústico de protección de aguas 
Dicho emplazamiento se puede observar en el apéndice 3.1 que se encuentra al final del anejo. 
 
 
2. ORDENACIÓN Y DOTACIÓN ESTABLECIDA PARA EL SECTOR 
2.1. CRITERIOS DE DISEÑO 
A la hora de proyectar el polígono se han tenido en cuenta los siguientes criterios de diseño: 
 Distribución del viario: El sistema viario está condicionado principalmente por la topografía del 
recinto y por la maniobrabilidad de los vehículos pesados. Se buscó una reducción del viario en la 
mayor medida pero también se procuró dar una buena conexión a todas las parcelas. 
 Parcelas: por motivos de facilidad constructiva y económicos el polígono tiene una trama reticular y 
las parcelas son principalmente rectangulares, donde la parte frontal es el lado menor del rectángulo 
y el fondo el mayor. 
 Equipamientos y zonas verdes: se ha seguido la ley 9/2002 para las disposición de las dotaciones 
mínimas. 
 Aparcamientos: 1 plaza de aparcamiento por cada 100 m2 edificables, de las que, como mínimo, la 
cuarta parte serán de dominio público 
 Menor movimiento de tierras posible, a través de una buena adaptación a la morfología del terreno 
2.2. DATOS SOBRE LA SUPERFICIE 
El área de 37,4ha se distribuye cumpliendo las exigencias de las dotaciones mínimas, teniendo en cuenta 
la distribución del proyecto original excepto el área Norte que sufre modificaciones. 
Las mínimas dotaciones exigibles se han seguido las directrices del artículo 47 de la ley 9/2002, para el 
suelo urbano no consolidado y en el suelo urbanizable en ámbitos de uso industrial son: 
 Sistema de espacios libres públicos destinados a parques, jardines, áreas de ocio, expansión y 
recreo de la población el 10% de la superficie total del ámbito. 
 Sistema de equipamientos públicos destinados a la prestación de servicios sanitarios, 
asistenciales, educativos, culturales, deportivos y otros que sean necesarios el 2% de la superficie 
del ámbito. 
 Plazas de aparcamientos de vehículos una plaza de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados 
edificables de las que, como mínimo, la cuarta parte será de dominio público. 
Siguiendo estas directrices de dotaciones mínimas, que han sido superadas en el caso de zonas verde 
y la zona destinada a equipamientos, las áreas de diseño son: 
 
ÁREA TOTAL (m2) 373.492,31 100%  
Zona edificable (m2) 242.770,00 65%  
Zona verde (m2) 69.450,00 18,6%  
Zona de equipamientos (m2) 12.780,90 3,4%  
Área para aparcamientos 10.205,50 2,7%  
Viales 38.286,01 10,3%  
    
APARCAMIENTOS 
Públicos 25% 607 
Mov. Reducida 2% del total 49 
Privadas 75% 1821 
Total 1 m2 edificado 2428 
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2.3. PARCELACIÓN 
Como ya hemos dicho, el área total del parque empresarial es de 373.492,31 metros cuadrados. El Plan 
General de Ordenación Municipal determina un coeficiente de edificabilidad del 0,65 de la cual se obtiene 
la relación entre la superficie construida de carácter lucrativo y la superficie total ocupada por el parque 
empresarial. De manera que el área edificable máxima es de 242.770,00 metros cuadrados. 
Se conserva la distribución de las parcelas del proyecto original excepto en el Norte, que se distribuyen en 
nueve parcelas, la zona de equipamientos, el aparcamiento y la zona verde.  
Tanto la zona de equipamientos como el aparcamiento se disponen próximos al futuro enlace del 
polígono con la autovía, para tener una buena comunicación y aumentando su utilidad. La zona verde 
limita con el suelo rústico de protección de aguas y así se atenúa el posible impacto del polígono sobre el 
área. 
El resto del área ampliada se divide en 16 parcelas haciendo un total de 60 de tamaños distintos, pero por 
norma general son de 4.000 metros cuadrados. 
A la hora de distribuir las parcelas se ha procurado que tuvieran una forma uniforme y rectangular, donde 
la parte frontal es el lado menor del rectángulo y el fondo el mayor. 
 
2.4. VIAL 
La parcela dispone de una buena posición estratégica desde el punto de vista de las infraestructuras 
viarias de la comarca, al contar con accesos desde la vía de alta capacidad que une Carballo con Cee, en la 
carretera AC-552, y también desde la AC-404, que discurre entre Santa Comba y Zas. En la actualidad la 
Xunta está llevando a cabo la construcción de la autovía Carballo-Berdoias lo que mejora la comunicación.  
El PGOM determina el viario que une la AC-404 con la futura autovía Carballo-Berdoias, mientras que para 
el vial interno del parque la solución adoptada fue de un ancho de 17m con carriles de 3,5m con una 
pendiente mínima del 2%, 3,5 metros para el aparcamiento en línea y 2,5m a cada lado para las aceras. 
La intersección entre las vías principales se realiza mediante una glorieta que interrumpen la continuidad 
de los trazados y facilitan los giros a la izquierda y los cambios de sentido y mediante cruces con radios de 
giro comprendidos entre 14 y 20m, puesto que el radio mínimo para que gire un camión rígido de unos 16 
m es de 12 m. 
Además se dispuso de fondos de saco para dar continuidad al vial. 
Se han mantenido la mayoría de los ejes del proyecto original excepto el 6 y la segunda glorieta, debido a 
la modificación del Norte del polígono. Además se ha ampliado el polígono, respecto al anterior 
proyecto, con la creación de cuatro nuevos ejes, uno de ellos un fondo de saco.  
Dichos ejes se pueden observar en el Apéndice 3.1. 
 
2.5. APARCAMIENTOS 
La ley 9/2002 dispone que en ámbitos de uso industrial: 1 plaza de aparcamiento por cada 100 m2 
edificables, de las que, como mínimo, la cuarta parte serán de dominio público. 
Se disponen de aproximadamente 607 plazas de aparcamiento públicas de dimensiones de 5m por 2,5m y 
se ubicarán a los márgenes de los viales y en el aparcamiento, que se sitúa en el noroeste del polígono. 
Para personas con movilidad reducida se han reservado las 49 plazas, que se han dispuesto en lugares 
próximos a los accesos y al nivel de la calle asegurando la inexistencia de barreras arquitectónicas. 
 
 
3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
Una vez numerado y explicado los criterios de diseño que se han seguido para obtener la mejor solución 
del proyecto de urbanización pasaremos a justificar las características del polígono. 
 La situación del polígono es clave ya que se encuentra en una buena posición estratégica al contar 
con una buena comunicación por carretera. Con accesos desde la vía de alta capacidad que une 
Carballo con Cee, en la carretera AC-552, y próximamente con la autovía Carballo-Berdoias que 
está en construcción y también desde la AC-404, que discurre entre Santa Comba y Zas.  
 El futuro polígono de Lamas está situado en una zona vinculada a la industria. En sus 
inmediaciones se encuentra los sectores AR-SECTOR-I1 del Polígono de O Allo y el AR-SECTOR-I2 
de Os Muiños. También están planteados por el PGOM los sectores AR-Sector-I4 Polígono O 
Pombal y AR-Sector-T As Cadenas que se encuentran ubicados a lo largo de la carretera AC-552. 
El polígono AR-SECTOR-I1 O Allo, recientemente urbanizado, tiene un área de unos 70.000 metros 
cuadrados de los cuales cerca del 70% están ya ocupados por empresas y naves industriales, solo 
queda el  30 % de las parcelas libres y todas tienen propietario.  
Recientemente, se ha aprobado el plan parcial en el pleno municipal del Parque empresarial Os 
Muiños de carácter privado. El parque afectará 91.810 metros cuadrados brutos, de los que 
43.182 será la zona que quede para edificar dividas en 17 parcelas.  
Además el ayuntamiento de Zas es uno de los pocos ayuntamientos de la Costa da Morte que, en 
la actualidad, tiene PGOM.  
El auge del sector empresarial y poseer un suelo habilitado para el uso industrial son unas de las 
razones por las que es necesario un parque empresarial en el ayuntamiento de Zas. 
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 El vial principal ha seguido las directrices del PGOM uniendo la AC-404 y la AC-552 con el 
polígono. En la conexión con la AC-404 se dispuso de una intersección canalizada con carril de 
aceleración y desaceleración de longitud 70m y 133 respectivamente, de acuerdo a la norma 3.1 
IC. En la otra unión el PGOM especifica una rotonda y en la carretera entre el polígono y la futura 
autovía sería necesario la canalización de un río, pero será el Plan General quién lo desarrolle.  
 En el diseño del vial distribuidor se propuso un ancho del viario es de 17m, 3,5 m por carril 2,5m 
para el aparcamiento en línea y 2,5m de acera a ambos lados, con glorietas e intersecciones con 
radios de giro amplios y fondos de saco o alternativas para dar continuidad a todos los viales. 
 La zona verde tiene una superficie total de 69.450,0m2, lo que supone un 18,6% del área total. Se 
ha decidido situarla en el Norte de la parcela, donde limita con el suelo rústico de protección de 
aguas, disminuyendo así el impacto en el área que supone el polígono. También hay pequeñas 
zonas verdes se encuentran en distintas partes del polígono 
 En el Sur del polígono nos encontramos con una serie de edificaciones, tres de ellas son comercios 
o pequeñas industrias, por lo que se ha intentado implantarlos en el polígono formando parte de 
parcelas de uso industrial. Como es el caso de las parcelas número 12 y 45. Por otra parte, 
también hay una vivienda, que en un principio se sitúa en una zona verde para evitar su 
demolición. 
 Las instalaciones para los equipamientos, al igual que la zona de aparcamientos, están situadas en 
el norte. El área de las instalaciones es de 12.780,9 metros cuadrados un 3,4% del área total., 
superando la disposición mínima que determina la norma. 
 Además se dota al polígono de instalaciones de abastecimiento de agua, saneamiento de red 
residual y pluvial, red eléctrica, alumbrado público y red de telefonía. Las instalaciones se 
recalculan de nuevo, ya que las condiciones de cálculo han cambiado respecto a las originales al 
ampliar el área de actuación. 
  
   
 
Anejo nº 3. Justificación de la solución adoptada. Autora: Tamara Ferreiro González Página 5 de 10 
 
E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL AR-SECTOR-I3 DE LAMAS, ZAS 
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación  ITOP a GIOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÉNDICE 3.1: PLANO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DEL TERRENO 
  
????????????????????????
 DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS
?????????????????????
??????????????????????
????????????????????
DEL TERRITORIO
????????????????????????????????
FIRMA:
ESCALA:   1/5.000
0 50 100
????????????
HOJA: 1 de 1
FECHA:
JULIO 2013
150 200 250
????????????????????
??????????????
?????????????????????????????????
 DE LAMAS, ZAS
   
 
Anejo nº 3. Justificación de la solución adoptada. Autora: Tamara Ferreiro González Página 7 de 10 
 
E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL AR-SECTOR-I3 DE LAMAS, ZAS 
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación  ITOP a GIOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÉNDICE 3.2: PROYECTO ORIGINAL 
  
????????????????????????
 DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS
?????????????????????
??????????????????????
PROYECTO ORIGINAL
????????????????????????????????
FIRMA:
????????????
HOJA: 1 de 1
FECHA:
JULIO 2013
ESCALA:   1/4.000
0 50 100 150 200
?
?
?
?
?
?
????????????????????
??????????????
?????????????????????????????????
 DE LAMAS, ZAS
   
 
Anejo nº 3. Justificación de la solución adoptada. Autora: Tamara Ferreiro González Página 9 de 10 
 
E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL AR-SECTOR-I3 DE LAMAS, ZAS 
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación  ITOP a GIOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÉNDICE 3.3: JUSTIFICACIÓN DE SOLUCIÓN 
  
????????????????????????
 DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS
?????????????????????
??????????????????????
???????????????????
????????
????????????????????????????????
FIRMA:
????????????
HOJA: 1 de 1
FECHA:
JULIO 2013
ESCALA:   1/4.000
0 50 100 150 200
?
?
?
?
?
?
????????????????????
??????????????
?????????????????????????????????
 DE LAMAS, ZAS
   
 
Anejo nº4: Estudio geológico Autora: Tamara Ferreiro González Página 1 de 10 
 
E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL AR-SECTOR-I3 DE LAMAS, ZAS 
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación  ITOP a GIOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº4. ESTUDIO GEOLÓGICO. 
 
1. INTRODUCCIÓN. .................................................................................................................. 2 
1.1. SITUACIÓN HOJA 03-06 DE CAMARIÑAS. ............................................................................ 2 
2. ESTRATIGRAFÍA. .................................................................................................................. 2 
2.1. COMPLEJO DE NOIA. ............................................................................................................. 2 
2.2. EL DOMINIO MIGMATÍTICO Y DE LAS ROCAS GRANÍTICAS, GRUPO DE LAXE. ................... 2 
2.3. EDAD DE ESTOS MATERIALES. .............................................................................................. 3 
2.4. ESTRATIGRAFÍA DE LA ZONA DE OBRA. CUATERNARIO. .................................................... 3 
3. TECTÓNICA. ......................................................................................................................... 3 
3.1. ``COMPLEJO DE NOIA´´ EN LA HOJA DE CAMARIÑAS. ........................................................ 3 
3.2. DOMINIO MIGMATITICO Y DE LAS ROCAS GRANITICAS. GRUPO DE LAXE. ....................... 3 
3.3. FRACTURAS. .......................................................................................................................... 4 
3.4. FASES DE DEFORMACIÓN. .................................................................................................... 4 
3.5. MICROTECTÓNICA. ............................................................................................................... 4 
4. HISTORIA GEOLÓGICA. ........................................................................................................ 4 
5. PETROLOGÍA. ...................................................................................................................... 5 
5.1. COMPLEJO DE NOIA. ............................................................................................................. 5 
5.2. DOMINIO MIGMATITICO Y DE LAS ROCAS GRANÍTICAS. GRUPO DE LAXE. ....................... 6 
5.3. ROCAS GRANÍTICAS TARDIHERCÍNICAS. .............................................................................. 7 
5.4. ROCAS FILONIANAS. ............................................................................................................. 7 
5.5. METAMORFISMO. ................................................................................................................ 8 
6. GEOLOGÍA ECONÓMICA. ..................................................................................................... 8 
6.1. MINERÍA. ............................................................................................................................... 8 
6.2. CANTERAS. ............................................................................................................................ 8 
6.3. HIDROGEOLOGÍA. ................................................................................................................. 8 
 
   
 
Anejo nº4: Estudio geológico Autora: Tamara Ferreiro González Página 2 de 10 
 
E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL AR-SECTOR-I3 DE LAMAS, ZAS 
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación  ITOP a GIOP 
1.  INTRODUCCIÓN. 
El objetivo de este anejo es encuadrar geológicamente la zona en la que se ubicará el proyecto, así como la 
caracterización geotécnica del sustrato sobre el que se asentarán las obras. Y de esta manera determinar la 
capacidad portante de dicho sustrato en las zonas donde se albergará la cimentación, así como poder  el ángulo de 
los taludes en las excavaciones.  
Para ello, se utilizará en primer lugar, el estudio geológico de la Hoja 03-06 de acuerdo con la información del 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME), publicado en 1981. 
1.1. SITUACIÓN HOJA 03-06 DE CAMARIÑAS. 
La hoja 03-06 CAMARIÑAS del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50000, se encuentra situada en el extremo 
occidental de la provincia de La Coruña, limitando con el océano por el NW entre las coordenadas 8º51´10.8´´ y 
9º11´10.7´´ de longitud oeste (Greenwich) y 43º y 43º10´ de latitud norte. 
Morfológicamente es una zona de fuerte relieve con una altura media de 450m, costas bajas al NW, nivel del mar y 
máximas al S y al E en donde superan los 500 metros. 
De los ríos, destacan el Grande que cruza la Hoja de Este a Oeste desembocando a la altura de Ponte do Porto, el 
Castro de menor recorrido que desaparece por la esquina suroccidental de la Hoja y el Xallas, que asoma por el SE. 
Los materiales aflorantes corresponden a granitos y granitoides de muy diversos tipos, neises y metasedimentos, 
con pequeños recubrimientos de sedimentos cuaternarios fundamentalmente debidos a la acción fluvial, que 
forman parte de tres unidades; la del Dominio Migmatítico y de las rocas graníticas del  Grupo de Laxe, que flanquea 
por el Este y por el Oeste a la segunda, el Complejo de Noia y la correspondiente a una granodiorita tardía, granito 
de Traba. 
Dentro del marco regional, la Hoja se encuentra situada dentro de la zona Centro Ibérica que corresponde con la 
zona V ``Galicia Occidental-NW de Portugal ´´ 
 
 
2. ESTRATIGRAFÍA. 
Pueden distinguirse dentro del ámbito de la Hoja, dos dominios estratigráficos y petrológicos. 
El primero de ellos que ocupa los dos tercios de la superficie, corresponde al Grupo de Laxe y flanquea por el Este y 
por el Oeste al segundo, Complejo de Noia que ocupa algo menos del tercio restante. 
Se completa el total de la superficie con la granodiorita tipo de Traba, situada en el cuarto cuadrante de la Hoja. 
2.1. COMPLEJO DE NOIA. 
Los materiales que pertenecen a esta unidad afloran a lo largo de una banda de 7 a 8 km que con dirección 
aproximada NNW -SSE atraviesa la Hoja en su mitad oriental. 
Dentro de esta amplia franja se han diferenciado dos confuntos: 
 Confunto central eclogítico-leptinítico 
 Confunto litológico envolvente. 
De todos los materiales que forman estos dos conjuntos, únicamente se describirán aquí, unos metasedimentos 
correspondientes al grupo envolvente. De los demás se hablará en el capítulo correspondiente a la petrología. 
 
2.2. EL DOMINIO MIGMATÍTICO Y DE LAS ROCAS GRANÍTICAS, GRUPO DE LAXE. 
Dentro de este capítulo se incluyen las rocas que bordean por el Este y por el Oeste al Complejo de Noia. 
Está constituido por una asociación de rocas orientadas, graníticas neísicas, glandulares y esquistosas que en su 
conjunto se hallan muy tectonizadas y en parte milonitizadas, y que posteriormente han sufrido parcialmente un 
intenso proceso de migmatización. 
La polaridad de las series no ha podido establecerse debido al metamorfismo y deformación a que han sido 
sometidos los materiales aflorantes, y en cuanto a la edad, origen, medio de deposición y correlaciones de los 
mismos con otras series, tampoco pues no existe ningún fósil. 
Los materiales que aparecen en esta Hoja son granitos de dos micas más o menos homogéneos y enclaves de 
metasedimentos. Los primeros se describirán en el apartado de petrología, mientras aquellos segundos que han 
sufrido procesos metamórficos (p.e. en Vimianzo) hasta granitos diatexíticos pasando por toda una serie de neises 
migmatíticos y nebulitas. 
2.2.1 Área occidental. 
Es la mayor de las dos, ocupando casi la mitad de la superficie de la Hoja, está integrada por los siguientes 
conjuntos litológicos: 
 Metasedimentos y ortoneises glandulares. 
 Granitoides diatexíticos autóctonos inhomogéneos.  
 Leucogranitos de dos micas anatéxicos alóctonos y parautóctonos. 
2.2.2 Área oriental. 
Situada en el borde Este de la Hoja se pueden distinguir en ella cuatro litologías: 
 Metasedimentos. 
 Paraanfibolitas. 
 Granitos de dos micas. 
Se tratará aquí de los dos primeros grupos de materiales dejando los restantes para el capítulo de petrología. 
Metasedimentos: 
Son neises migmatíticos, que a diferencia del dominio occidental, son rocas de composición grauváquica, lo que 
se refleja en la escasez o ausencia de FK en las asociaciones y la persistencia de granate relicto muy escaso en 
las paragénesis migmatíticas occidentales. La cordierita se ha encontrado en un caso. 
Paraanfibolitas: 
Son neises anfibólicos y cuarzo anfibolitas probablemente para derivadas, en pequeñas bandas no  
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superores a los 15 cm 
 
2.3. EDAD DE ESTOS MATERIALES. 
La ausencia de fósiles hace difícil el poder determinar con exactitud la edad de estos materiales. 
Las rocas que afloran dentro del Complejo de Noia deben tener una edad Preecámbrico-Cámbrico puesto que las 
dataciones para los neises intrusivos en ellos, dan 460 a 430m.a. Por lo tanto han de ser como mínimo anteriores a 
esta edad. 
Los materiales del Grupo de Laxe pueden abarcar desde el Precámbrico hasta el Silúrico. Esta edad se da por 
correlación con otras series datadas del noroeste de la Península. 
Los neises glandulares se originaron seguramente a partir de rocas ígneas del Precámbrico. 
Si se admite esta edad, la de los metasedimentos situados encima –estructuralmente-podríaser o bien Cámbrico 
inferior como en Miranda Do Douro o bien Ordovícico inferior como en el anticlinorio del Ollo de Sapo. 
 
2.4. ESTRATIGRAFÍA DE LA ZONA DE OBRA. CUATERNARIO. 
Los materiales más antiguos corresponden a los situados sobre la rasa litoral costera que puede observarse en la 
esquina noroeste de Hoja. 
El resto de los depósitos son playas, suelos más o menos evolucionados y sobre todo aluviales. 
2.4.1     Pleistoceno Corresponden a relictos de depósitos situados en una antigua superficie de erosión costera, 
común a casi toda la costa oceánica gallega. 
Son bloques de granodiorita poco evolucionados y de poco desarrollo. Lo que indica este contacto es el límite de 
la rasa litoral, suavemente inclinada hacia el mar. 
2.4.2     Holoceno  
No presentan gran importancia los sedimentos de las llanuras aluviales y fondos de vaguada dentro de la Hoja. 
Son arenas y gravas que provienen de la denudación de macizos neísicos, graníticos o esquistosos (relacionadas 
con la naturaleza del área madre), y que están poco evolucionadas. 
Presentan una matriz areno-arcillosa y son generalmente poco potentes. 
Las playas actuales están formadas por arenas homométricas y heterométricas en las que existe un predominio 
de la fracción ligera sobre la pesada, destacando en esta última fracción la presencia de casiterita. 
Bajo la denominación de cuaternarios indiferenciados se han reunido los suelos aluviales, que a veces pueden 
englobar algún canto poco evolucionado 
 
 
 
 
3. TECTÓNICA. 
En la hoja de Camariñas se distinguen tres conjuntos: 
 El Complejo de Noia 
 El Dominio migmatítico y de las rocas graníticas, ``Grupo de Laxe´´ 
 La granodiorita de Traba. 
Los dos primeros conjuntos muestran estructuras atribuibles exclusivamente al Ciclo Hercínico. 
La granodiorita de Traba, que corrresponde a un granito tardío de la serie calcoalcalina se encuentra únicamente 
afectada por las fases tardihercínicas de fracturación. 
Nuestro proyecto se encuentra en el complejo de Noia. 
3.1. ``COMPLEJO DE NOIA´´ EN LA HOJA DE CAMARIÑAS. 
Está formado principalmente por un conjunto central eclogítico-leptinítico compuesto por neises félsicos y eclogitas, 
con algún ortoneis y un conjunto litológico envolvente del anterior, compuesto a su vez por metasedimentos y 
ortoneises y anfibolitas. 
Constituye una ancha banda de varios kilómetros de anchura, que con dirección NNE-SSW cruza la Hoja 
Se ha constatado la presencia de al menos dos fases de deformación, la primera genera una esquistosidad de flujo y 
la segunda de crenulación acompañada a veces de recristalización. 
Por todo lo citado, parece que el ``Complejo de Noia´´ se encuentra en el núcleo de un pliegue sinformal de Fase 2 
flanqueado por rocas del Grupo de Laxe. 
Los argumentos petrológicos sugieren la existencia dentro del Complejo de Noia de una discontinuidad metamórfica 
entre un conjunto eclogítico-granulítico encima y un conjunto envolvente debajo, este último probablemente mono 
metamórfico. 
Todos estos datos están de acuerdo con una tectónica en escamas. 
En cuanto a los contactos laterales no llegan a observarse directamente pero se pueden trazar con gran 
aproximación debido a que existe una marcada diferencia litológica y metamórfica entre los materiales de dentro 
del Complejo y los de fuera, más grauwackicos y los primeros y más políticos los segundos. 
 
3.2. DOMINIO MIGMATITICO Y DE LAS ROCAS GRANITICAS. GRUPO DE LAXE. 
Los materiales pertenecientes a este Grupo ocupan casi las dos terceras partes de la superficie de la Hoja. 
Se encuentran afectados por dos fases de deformación hercínicas. 
En los esquistos y neises glandulares la primera fase genera una esquistosidad de flujo, más clara en los segundos 
que en los niveles esquistosos, en donde es menos patente debido a la intensidad de la segunda fase. 
No se han podido observar mega estructuras ligadas a esta primera fase. 
La segunda fase, que da una esquistosidad de crenulación acompañada de recristalición. 
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En cuanto a los granitos de dos micas, se ha podido apreciar que están deformados por esta Fase, sobre todo el 
granito Tipo Dumbría que presenta una clara orientación. 
 
3.3. FRACTURAS. 
Con posterioridad a las fases principales de deformación existen dentro del ámbito de esta Hoja varias fases de 
fracturación que corresponden a fallas normales y de desgarre. 
Por el Sur-Este de la Hoja, se encuentra la más importante de todas las que afectan al Complejo de Noia, con una 
dirección N50º E. 
Por todo el resto de la Hoja existe un sistema de diaclasas tardías muy desarrollado, que se observa muy bien en la 
granodiorita tipo Traba, con direcciónes NE-SW y NW-SE, y a favor de las cuales se han implantado numerosos 
cursos de la red hidrográfica. 
En granitos modernos es un sistema hexagonal sin deformación. En los ortogneises antiguos hay un desarrollo 
paralelo a los esfuerzos y conjugado. Estas fracturas están localmente cicatrizadas por diques de cuarzo y 
pegmaplitas. 
 
3.4. FASES DE DEFORMACIÓN. 
Las fases de deformación que se pueden reconocer bien en la Hoja son la Fase 1 y la Fase 52. 
En la primera Fase se formaron grandes pliegues isoclinales fuertemente vergentes al Este–planos axiales 
subhorizontales-y con dirección aproximada Norte-Sur. 
Esta fase produce una esquistosidad de flujo subparalela a la So que puede observarse muy desigualmente a lo largo 
y ancho de la Hoja, en relación a la composición de las rocas. La alineación destiramiento que origina tiene unas 
direcciones aproximadas Norte-Sur y con inclinaciones suaves al Norte, desde 15º a la horizontalidad. 
La segunda Fase de deformación, tiene una gran importancia dentro del terreno de estudio pues es la que marca las 
megaestructuras con plano axial subvertical o fuertemente vergentes al E, representadas en la Hoja. 
 Antiforma de los neises glandulares de Salgueiros. 
 Sinforma de los metasedimentos de Vimianzo. 
 Antiforma de los neises glandulares del Alto de la Cruz. 
 Sinforma del Complejo de Noia. 
Esta fase ha originado la deformación más visible de la Hoja, tanto en rocas metasedimentarias como plutónicas, 
salvo lógicamente, en las rocas tardías o post-hercínicas. 
 
3.5. MICROTECTÓNICA. 
Se distinguen bien dos fases hercínicas sinmetamórficas. La primera responsable de la esquistosidad de flujo 
general. La segunda se observa predominantemente en el Complejo de Noia, donde a veces traspone totalmente a 
la primera. Algunos indicios, tales como granates relictos o arcos poligonales plantean la posible existencia de una 
fase de deformación más antigua. 
Los neises félsicos y ortoneises del Complejo de Noia muestran una estructura planar o plano linear de origen 
milonítico acompañada por recristalización con desarrollo de capitas de cuarzo lenticualares y granoblásticas. 
En ambos casos, este estilo de deformación sugiere intensa cizalla en rocas mecánicamente frágiles y es compatible 
con la existencia de superficies de cabalgamiento. 
Esta tectónica facilita el acceso de disoluciones hidrotermales responsables de los efectos de transformación a baja 
temperatura que se observan en toda la Hoja y que son muy importantes precisamente junto al contacto oriental 
del Complejo de Noia. 
 
4. HISTORIA GEOLÓGICA.  
Debido al metamorfismo, tanto regional como de contacto a que fueron sometidos los materiales que afloran en la 
Hoja de Camariñas, poco se puede decir de la historia preorogénica de los mismos. 
Tampoco han podido establecerse columnas estratigráficas ya que por un lado la intrusión de las rocas ígneas 
ocupando una gran extensión, y la presencia por otro lado de tres o más fases de deformación cuya geometría difícil 
precisar, especialmente de las dos primeras, lo impiden. 
Sin embargo, correlacionando estos materiales con los de otras zonas en donde el metamorfismo ha sido menor, se 
puede suponer que estas series del Precámbrico y Paleozoico se debieron depositar en un medio de plataforma más 
o menos somero. 
Las rocas que afloran dentro del Complejo de Noia, debieron sufrir durante el Ordovício-Silúrico un metamorfismo 
térmico debido probablemente a un ascenso del manto en esta zona. Esto se traduce en la formación de eclogitas y 
granulitos y en el emplazamiento en niveles corticales altos de magmas peraldicos y calcoalcalinos, así como de tipos 
composicionalmente basálticos. Este conjunto fue metamorfizado y plegado intensamente durante la orogenia 
hercínica. 
La primera de las fases del Hercínico, cuya geometría no se ha podido establecer, debió dar lugar a pliegues 
tumbados, vergentes al Este. 
Es muy probable que sea al final de esta fase cuando se efectúa el cabalgamiento que daría lugar al emplazamiento 
del Complejo de Noia, sobre las rocas del Grupo de Laxe. 
Ya durante la segunda fase, más conocida, los pliegues que se formaron presentan un plano axial subvertical o 
buzando fuertemente al Oeste. 
Poco se conoce respecto al metamorfismo prehercínico de alto grado que afectó a alguna de las rocas de la Hoja, 
mientras que se puede suponer que durante la primera fase hercínica se inicia un metamorfismo que alcanza su 
máximo desarrollo entre ésta y la segunda, produciéndose a el emplazamiento de los granitos de dos micas que son 
deformados por esta última. 
Con posterioridad a estas fases, se emplazaría la granodiorita de Trabal. 
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Existe por fin un período de fracturación durante los movimientos tardihercínicos, a partir del cual queda ya 
totalmente configurada la estructura geológica de la región, pues las pequeñas estructuras que aparecen a partir de 
entonces se deben a un rejuego de fallas. 
 
5. PETROLOGÍA. 
El estudio petrográfico pone en evidencia, la existencia de tres dominios distintos en cuanto a evolución y litología. 
Estos son: El complejo de Noia, en donde existen motivos para suponer la existencia de rocas polimetamórficas y los 
dos dominios limítrofes, probablemente monometamórficos, esto es, sólo afectados por el Ciclo Hercínico y que 
corresponden al ``Grupo de Laxe´´ 
5.1. COMPLEJO DE NOIA. 
Se pueden distinguir dos conjuntos litológicos, que son difíciles de separar en el campo dada la alteración y el 
recubrimiento existente. 
 El formado por las eclogitas retrógradas + neises félsicos, y  
 Un conjunto envolvente formado por metasedimentos, ortoneises y anfibolitas. 
5.1.1     Conjunto central eclogítico-leptinítico. 
Neises félsicos: 
Son rocas con una fuerte estructura planar blastomilonítica. 
Petrografía: 
Todos los neises leptiníticos son rocas muy feldespáticas y muestran granate abundante como fase relicta 
claramentepremilonitización. Este granate pasa en las grietas a una biotita verdosa generalmete cloritizada. 
Los accesorios refractarios ricos en elementos radiactivos tales como circón y allanita son muy abundantes así 
como el rutilo. 
La allanita se transforma a Czoisita, dando bordes policristalinos mientras que el núcleo se isotropiza 
El rutilo se transforma en los bordes a esfena. 
Destaca, en estas rocas la abundancia de zoisita de varias procedencias. 
Eclogitas (E) 
Son rocas granoblásticas de grano fino variablemente retrogradadas a asociaciones anfibolíticas por lo que 
pueden distinguirse todas las transiciones entre eclogita de anfíbol y anfibolitas. Forman lentillas discontinuas 
en los neises félsicos. 
Petrografía: 
El granate forma granillos  euhedrales queincluyen a veces granos de rutilo. El cuarzo y la mica blanca son 
frecuentes en pequeñas proporciones e intersticiales. 
Ortoneis con biotita y cuarzos azulados. 
Afloran a todo lo largo de la banda que constituye el Complejo de Noia dentro de los neisesfélsicos, siendo la 
mejor zona para estudiarlos la que va desde el monte Tourado hasta el embalse de 
Fervenza. 
Macroscópicamente, es un granito biotítico de grano variable, desde medio a grueso, y en algunos puntos de 
grano fino. 
Su aspecto en afloramiento cuando no está deformado es de grandes bolos, y su característica principal es la de 
presentar unos cuarzos azules muy típicos. 
Petrografía: 
Q+Pl+Bt+Gt menos abundante. 
Como accesorios, circón, epidota y allanita. 
El granate bordea en ocasiones, a las plagioclasas y a biotitas. 
La allanita parece definir el origen orto de estas rocas, junto con la composición granodiorítica y la existencia de 
paraneises. 
La textura es hipidiomorfa, grano grueso y a veces blastomilonítica. 
5.1.2    Conjunto litológico envolvente. 
Se pueden distinguir cuatro litologías: metasedimentos, ortoneises biotíticos, ortoneises con anfíbol y 
ortoanfibolitas. 
De los metasedimentos no se hablará aquí, puesto que ya fueron descritos en el capítulo de estratigrafía. 
Ortoanfibolitas. 
Forman lentillas en los metasedimentos así como sistemas de diques pretectónicos fuertemente deformados en 
los ortoneises calcoalcalinos. 
Son rocas masivas de color verde oscuro y de grano fino a medio. 
Petrografía: 
La textura es nematoblástica  debida a la orientación del anfíbol en algún caso se superpone una cizalla 
espaciada post-metamórfica con fuerte cataclasis y arrastre. 
Ortoneis biotítico. 
Se observa en el borde NW del Complejo de Noia en esta Hoja. Son neises con fuerte estructura planoliear 
marcada por la alternancia de capitas félsicas y micáceas muy continuas y glándulas fuertemente estiradas 
dando la alineación. 
Ortoneis con anfíbol. 
Se observa más claramente en el extremo SW de la Fosa, aunque en apariencia dentro del conjunto eclogítico-
leptinítico. 
Petrografía: 
La paragénesis es: 
Q+FK+Fe-Hastingsita+Bt+Pl 
No se observa granate, rutilo ni allanita. 
El FK es microclima. La plagioclasa es albita en xenoblastos limpios. 
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5.1.3    Ortoneises de adscripción dudosa. 
En la  banda de metasedimentos oriental que limita por el E al conjuntoeclogítico-leptinítico se encuentran 
intercalaciones de leuconeises probablemente ortograníticos. 
Son rocas con textura neísica y bajo índice de coloración. La composición es: 
Q+microlina+Pl+Bt 
Aparte de estos neises se han encontrado muestras de ortoneises biotíticos y biotítico-anfibólicos de 
procedencia plutónica, dentro del conjunto eclogítico-leptinítico. No obstante estas rocas son raramente 
blastomiloníticas, predominando los tipos cataclásticos con poca o ninguna recritalización. 
 
5.2. DOMINIO MIGMATITICO Y DE LAS ROCAS GRANÍTICAS. GRUPO DE LAXE. 
5.2.1     Área Occidental. 
Lo integran los siguientes conjuntos litológicos: 
 Metasedimentos + ortoneises glandulares, fuertemente migmatizados en profundidad. 
 Graitoides diatexíticos autóctonos, homogéneos e inhomogéneos. 
 Leucogranitos de dos micas, anatéxicos, alóctonos y variablemente orientados. 
 Granodioritas ``precoces´´. 
La profundidad metamórfica en esta área aumenta hacia el W. Los metasedimentos ya se describieron en el 
correspondiente capítulo de Estratigrafía. 
Neises glandulares: 
Al igual que los metasedimentos, hay neises glandularesen el grado medio y en el grado alto, en la zona de 
Bustelo. 
-En el primer caso, las rocas  muestran una foliación blastomiloníticas indicativa de la naturaleza frágil de estas 
rocas durante la deformación. Aésta se superpone un crucero generalmente oblicuo y espaciado. En 
profundidad los neises están muy migmatizados. 
Petrografía: 
Los neises de Vimianzo muestran la asociación:  
Q+FK+Pl+Ms+Bt 
-En la zona de Bustelo, los neises glandulares muestran estructuras migmatíticas bandeadas como los 
metasedimentos. 
La paragénesis es: 
Q+Pl+FK+Bt 
En esta zona se observa una intensa alteración hidrotermal póstuma con fuerte cloritización de la biotita y 
saussuritización de la plagioclasa. 
Granitoides migmatíticos autóctonos. 
La fusión parcial progresiva de los neises migmatíticos de la parte occidental de la Hoja, desemboca en la 
formación de rocas nebulíticas heterogéneas con pérdida progresiva de las estructuras metamórficas y 
finalmente en el desarrollo de verdaderos movilizados totales o diatexitas, bastante homogéneas aunque 
cargadas de minerales restíticos. 
Estas rocas cuya delimitación de los neises migmatíticos es difícil, en virtud del carácter gradual de la transición, 
forman una banda que ocupa la casi totalidad del extremo occidental de la Hoja, extendiéndose hacia el Norte 
hasta el contacto con el granito postectónico de Traba. 
Las diatexitas presentan generalmente una foliación marcada por la orientación por flujo de la biotita y de los 
haces fibrolíticos. 
Petrografía: 
Son rocas con textura equigranular, en grano fino a medio, hipidiomorfas. 
A la foliación de flujo se superpone localmenteuna cataclasis protomilonitización a la que se asocia una fuerte 
alteración hidrotermal que es característica de esta zona migmatítica. La boitita  se cloritiza y los feldespatos se 
sericitizan. Localmente se observan a modo de greisens con cuarzo+turmalina+pirita con estructuras 
brechoides. En relación con estas rocas se han encontrado granillos de casiterita. 
La andalucita se ha observado en algún caso, como granos corroidos aunque sus relaciones no están claras pues 
muestran una intensa moscovitización. 
Granitoides de dos micas. 
Son rocas claramente alóctonas, emplazadas entre las rocas de grado medio del valle de Vimianzo. 
Muestran una foliación por flujo a la que se superpone una cataclasis variable, que a veces es una milonitización 
concentrada enbandas con cierta recristalización. 
Son frecuentes los enclaves esquistosos de todos los tamaños, así como la presencia de módulos pegmatíticos 
con turmalina, concordantes con la foliación y venillas pegmatíticas discordantes. 
Localmente hay zonas con fenocristales. 
Petrografía: 
Son rocas leucocráticas equigranulares, hipidiomorfas de grano grueso. 
La paragénesis general es: 
Q+Pl+FK+Ms+Bt 
La composición albítica de la plagioclasa, el anubarramiento de los cristales de apatito que a veces incluyen 
circones y la abundancia de moscocristales de apatito que a veces incluyen circones y la abundancia de 
moscovita en placas grandes, desorientadas, con bordes simplectíticos de cristalización tardía, son 
características que distinguen a estos granitoides de probable origen metatéctico, extravasados, de los demás 
granitoides de los dominios monometamóficos. 
Granodiorita precoz con megacristales y precursores básicos. 
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Forma una banda que marca el límite occidental del Complejo de Noia, aunque los supuestos enclaves o 
intrusiones granudos, así como una serie de cuerpos lenticulares composicionalmente parecidos intruidos en las 
rocas migmatíticas del dominio oriental, deben de pertenecer todos ellos,a una misma familia cogenética. 
La granodiorita precoz es una roca con megacristales, fuertemente estructurada y débilmente recristalizada y 
plagada de enclaves zenolíticos y microgranudos probablemente cogenéticos. 
Petrografía: 
La paragénesis observada de la granodiorita de megacristales es: 
Q+FK+Pl+Bt+Ms 
Los enclaves básicos (posiblemente cogenéticos) tienen composición diorítica-anfibólico-biotítica y granodiorita 
biotítica predominantemente. 
5.2.2    Área Oriental 
Se distinguen en ella cuatro litologías: metasedimentos migmatíticos, paraanfibolitas granitos de dos micas e 
intrusiones (Ortoneises). 
Granitos de dos micas. 
Forman una banda fuertemente milonitizada junto al contacto con el Complejo de Noia. 
Ortoneises. 
Son cuerpos discontinuos inmersos en el dominio migmatítico, por lo que no se han diferenciado en la 
cartografía. 
Son esencialmente granodioritas biotíticas y tonalitas biotítico-anfibólicas con textura neísica a veces granuda. 
 
5.3. ROCAS GRANÍTICAS TARDIHERCÍNICAS. 
Son granitos biotíticos postectónicos localizados en el cuadrante NW de la Hoja. 
5.3.1.  Granodiorita biotítica. 
En la Hoja, aflora además del extremo S del granito de Traba, un pequeño stock junto a Merejo, probable 
apófisis del anterior. 
En el primero es un granito de grano grueso biotítico, a veces pegmatítico masivo y sin enclaves.  
El de Merejo es similar observándose un borde de enfriamiento porfídico de 3-4 metros de anchura. En ambos 
plutones hay diques aplíticos normales al contacto. 
Petrografía: 
Son rocas de composición granítica con textura inequigranular, algo porfídica, hipidiomorfa y de grano grueso, 
con la paragénesis: 
Q+FK+Pl+Bt 
Los diques tardíos son aplíticos de grano fino medio con: 
Q+albita+ortosa/microclima pertítica+moscovita. 
 
5.4. ROCAS FILONIANAS. 
5.4.1.  Microgranito porfídico (FO) 
Son diques graníticos que están a veces bandeados, con cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y biotita como 
minerales principales y apatito y circón como accesorios. 
La matriz es generalmente granofídica-simplectítica, y los fenocristales de cuarzo, feldespato potásico y 
plagioclasa o plagioclasa y biotita. 
Sólo se han representado en la cartografía los más importantes, destacando entre ellos el que va desde Pedreira 
hacia Albarellos. 
5.4.2.  Cuarzodioritas 
Se han localizado únicamente en Vilardouteiro y es el extremo oriental de un dique que con una dirección de N 
60º W aproximadamente viene desde Muxia. 
No parece existir duda acerca de que este afloramiento se corresponda con el que existe en nuestra Hoja, 
aunque los afloramientos en esa zona son difíciles de observar y además el dique presenta una serie de 
desplazamientos originados por fallas tardías de dirección N 45ºE que hacen más dificultoso el marcar su 
trazado cartográfico. 
Tiene un aspecto microgranítico y homogéneo, con feldespatos rosas ypuntos verdosos que correspondían a 
biotitas y hornblendas. 
Petrografía: 
FK+Pl±Q±Hbl±Bt 
Estos minerales se encuentran a veces tapizando diaclasas. 
5.4.3.  Pegmaplitas. 
Se han reconocido pegmaplitas tanto en el dominio migmatítico como dentro del Complejo de  
Noia. 
De todas ellas, la más importante no se ha llegado a marcar en la cartografía, pues corresponde a una ancha 
banda de unos 1200 m pegmatoide con dirección N 20º E que se sigue de forma muy desigual a lo largo de 
varios kilómetros, enólo sehan reconocido dos diques de cuarzo, ambos en la playatre  
Castiñeiro y Resecindes siendo el área mejor para su estudio al Sur Este de Recesindes. El segundo dique en 
importancia se encuentra en la esquina NW, entre el granito de Traba y tiene unos 1300 m  de longitud con una 
dirección N 160º E. 
El resto de las pegmaplitas no tienen más de 500 m de corrida con potencias que oscilan entre los 3 y los 15 
metros. 
Están formados por cuarzo, feldespato, moscovita y turmalina como minerales principales. 
5.4.4. Diques de cuarzo. 
Sólo se han reconocido dos diques de cuarzo, ambos en la playa de Bolea. 
Es un cuarzo microcristalino y/o sacaroideo con algunos megacristales aislados de feldespatos. 
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5.5. METAMORFISMO. 
En los dominios, probablemente  mono metamórficos, que bordean al Complejo de Noia, la presencia  de andalucita 
en grado medio y de sillimanita + cordierita en el alto grado junto con la migmatización generalizada que llega a la 
movilización total de la roca, indican que el metamorfismoes un tipo intermedio de baja presión. 
Este metamorfismo es semejante al descrito para otros sectores de la cadena dentro de la misma zona Galaico-
Castellana. 
En el Complejo de Noia la historia es más compleja. 
-La milonitización en los neises leptiníticos afectatambién a las micas. 
-La paragénesis eclogítica en los neises son prehercínicas y formadas en condiciones físicas de alta presión. 
Junto con otros procesos más complicados que no requieren descripción detallada. 
 
6. GEOLOGÍA ECONÓMICA. 
6.1. MINERÍA. 
Aunque la actividad minera se encuentra actualmente en una fase de estacionamiento, animada únicamente por la 
posible explotación del gran yacimiento de caolín que tiene la empresa Río Tinto Minera en Cerbán al sur de 
Vimianzo, la gran variedad de indicios mineros aconseja para su cita el agruparlo por sustancias. 
 
6.2. CANTERAS. 
La cantería ha tenido en épocas pasadas una relativa importancia como lo prueba el hecho de existir abandonadas 
numerosísimas canteras distribuidas por toda la superficie dela Hoja y sobre casi todas las diversas litologías 
existentes. 
La importancia de esta industria que abastecía principalmente el mercado local fue decreciendo paulatinamente 
hasta llegar a la situación actual en que no existen ni media docena de canteras  en explotación. 
Únicamente se citan dos canteras en activo, ambas dedicadas a la extracción de áridos: Vilarseco y Pedralonga en 
Vimianzo, ubicadas en el macizo granítico de Dumbría. 
 
6.3. HIDROGEOLOGÍA. 
Desde el punto de vista hidrogeológico pueden separarse dentro del ámbito de la Hoja dos conjuntos de terrenos: 
 Depósitos recientes. 
 Metasedimentos, granitos, granitoides y neises. 
Depósitos recientes. 
Son los sedimentos que presentan en principio mejores características hidrogeológicas en cuanto a composición y 
morfología, aunque no pueden, constituyen buenas posibilidades dada la poca potencia de los mismos, lo cual a su 
vez, implica una contaminación potencial en áreas próximas a núcleos urbanos. 
Metasedimentos, granitos, granitoides y neises. 
Tienen una permeabilidad primaria prácticamente nula, o secundaria muy baja que aumenta ligeramente a favor de 
la esquistosidad, diaclasas o fracturas. 
El aprovechamiento actual está únicamente relacionado con zonas de alteración y de pequeñas fracturas, en donde 
se efectúan captaciones a favor de las pendientes. El caudal que se obtiene es generalmente muy pobre. 
En definitiva y dado el elevado índice pluviométrico regional, tiene mayor interés el aprovechamiento de la 
hidrología superficial que el de la subterránea. 
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a) Encuadre regional 
 
 
 
 
 
b) Esquema tectónico 
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c) Mapa de la zona del proyecto (Escala 1/50.000) 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El objetivo de este anejo es la caracterización geotécnica del sustrato sobre el que se asentarán las obras 
que se describen en este proyecto, para poder de esta manera determinar la capacidad portante de dicho 
sustrato en las zonas donde se albergará la cimentación, así como poder determinar el ángulo de los 
taludes en las excavaciones. 
Con este objetivo, se llevarán a cabo los sondeos y ensayos que se estimen oportunos. 
Ante la imposibilidad de conseguir datos reales de la zona, se ha optado por estimar las características de 
los ensayos basándonos en las observaciones visuales realizadas en el terreno 
Al ser éste un proyecto de índole académica, los resultados de los ensayos se tomarán de otras 
publicaciones o proyectos relativos a zonas similares, intentando, en todo momento, no incurrir en 
incoherencias con el resto de cálculos y anejos del presente proyecto. 
Al final del anejo se adjuntan los planos geotécnicos, que completan la información de la zona de estudio. 
 
 
2. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LA ZONA. 
La caracterización geotécnica de la zona está basada en la Hoja n° 1-2, situada sobre el ángulo 
Noroccidental de la Península, estando limitada geográficamente por las coordenadas: 
 Longitud: 9° 51' 10" 8 8° 31: 10" 7 Referidas al meridiano de Greenwich, dato Europeo 
 Latitud: 42° 40' 04" 5 43° 20' 04" 3 
Administrativamente, corresponde, en casi su totalidad, a la provincia de La Coruña, si bien, su ángulo 
SE, se incluye dentro de la de Pontevedra. A parte de Santiago de Compostela, que da nombre a la Hoja y 
es la mayor concentración urbana, caben destacar las localidades de: Noya, Muros, Corcubión, Lage, 
Malpica, Carballo, Vimiazo, Padrón, Puentecesures. 
En su orografía, si bien no existen altitudes superiores a los 700 m., tampoco se presentan grandes 
superficies completamente llanas, sucediéndose de forma continua alomaciones y vaguadas, lo que da una 
topografía modelada y con formas redondeadas. 
Observando la zona de forma global, se distingue un espigón central que la cruza con dirección SW.-NE. y 
en el cual se dan las altitudes mayores, y bordeando al mismo, una serie de zonas más llanas y con 
altitudes decrecientes hacia el mar. 
Su red hidrográfica muestra una dirección E.-W. al Norte (Ríos Anllóns, Grande y XaIlas), variando a NE.-
SW en la parte Sur (Ríos Tambre y Ulla). De estos ríos excepto el Ulla que se remansa a partir de su 
recorrido medio, el resto son de curso rápido ofreciendo grandes ventajas para su aprovechamiento 
hidrográfico. Los de cauce lento, que cubren la parte Sur de la Hoja, sin perjuicio de contribuir a este fin, 
sirven principalmente para el establecimiento de excelentes sistemas de riego, a la par que poseen unas 
características inmejorables para la ubicación, en sus márgenes y estuarios, de complejos industriales. 
 
 
3. CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS 
Este apartado analiza los principales rasgos morfológicos, viendo que repercusión tienen sobre las 
condiciones constructivas de los terrenos. 
El análisis se basará en las características y el comportamiento de las diferentes familias de rocas ante  las 
condiciones  ambientales,  y  resaltará aquellos posibles problemas que puedan surgir  en el terreno, 
bien por causas puramente naturales, bien al trastocar su equilibrio mediante la acción directa del 
hombre. Las principales formas de relieve observadas se han englobado dentro de acepciones: modelado 
de depósitos sueltos, modelado en rocas esquistosas, modelado en rocas básicas, (gabros y anfibolitas), 
modelado en gneises y granitos gneisicos, modelado en granitos no orientados, y modelado en 
granodioritas. 
MODELADO DE DEPÓSITOS SUELTOS. 
Dan relieves sensiblemente llanos, con formas de erosión poco acusadas y sin apenas resaltarse las 
redes naturales de escorrentía. 
Debido a su composición litológica, estos depósitos son sensibles a los deslizamientos a lo largo de las 
pendientes topográficas, fenómenos estos que se acentúan al verse sometidos a cargas no naturales. 
DEPÓSITOS SUELTOS. 
Los materiales que los forman se consideran en general como semipermeables, observándose sobre ellos 
una red de escorrentía poco marcada, en parte por la topografía y en parte por rodear a las direcciones 
naturales de drenaje; este, puede considerarse como aceptable, sí bien en zonas ligeramente cóncavas y 
desconectadas de aquellas, pueden surgir problemas de encharcamientos. 
La existencia de niveles acuíferos es escasa, encontrándose, cuando aparecen, a pequeña profundidad, 
cosa que puede dificultar el drenaje por infiltración. 
ROCAS ESQUISTOSAS. 
Estos materiales normalmente impermeables, se consideran como semipermeables, a causa de su alta 
esquistosidad, la cual favorece la infiltración del agua a través de sus planos de tectonización. 
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Este proceso facilita la creación de redes de escorrentía acusadas y drenaje superficial activo allí donde la 
topografía se hace algo acusada, mientras que por el contrario en zonas llanas esta infiltración favorece a 
los fenómenos de alteración química y creación, de depósitos arcillosos muy saturados. 
La posibilidad de aparición de niveles acuíferos en este tipo de modelado es nula, existiendo, sin embargo, 
ciertos embolsamientos de agua ligados a zonas de fractura. 
ROCAS BÁSICAS. 
Los  materiales  que  lo  forman  se  consideran  en  general  impermeables,  lo  cual,  unido  a  la 
morfología eminentemente llana, favorece la aparición de grandes áreas de encharcamiento. El drenaje 
de las mismas es defectuoso para las anfibolitas y aceptable para los gabros. 
Las posibilidades de aparición de niveles acuíferos son nulas. 
EN GNEISES Y GRANITOS GNEISITICOS. 
Estos materiales son, en pequeño, impermeables, teniendo en grande, una cierta permeabilidad ligada al 
grado de tectonización y al carácter orientado de los mismos. 
Las condiciones de drenaje superficial son óptimas, observándose una marcada red de escorrentía a 
través de los planos de diaclasamiento. 
En este tipo de modelado, y a causa de las variaciones graduales de litología dentro, de un mismo 
paquete, se producen efectos de erosión selectiva, los cuales producen la disgregación y alteración de los 
mismos, existiendo entonces la posibilidad de aparición de bolsadas de tipo arcilloso, incluídas dentro de 
la  formación  rocosa,  saturadas  y  con  una  plasticidad  muy  elevada.  La  existencia  de  agua,  esta 
normalmente ligada a los accidentes de fracturación y diaclasamiento. 
EN GRANITOS Y GRANODIORÍTAS. 
Incluimos estos dos tipos de modelados dentro del mismo grupo por tener idénticas características. En 
general, son impermeables, estando su permeabilidad ligada al grado de tectonización. 
Sus condiciones de drenaje son, debido a su acusada morfología muy favorables no apareciendo, sin 
embargo; redes de escorrentía marcadas, pues no existen grandes diferencias litológicas; la erosión 
diferencial actúa redondeando los materiales y produciendo superficies rugosas pero no creando 
direcciones preferentes. 
La existencia de agua esta ligada, igual que en el modelado anterior a los fenómenos tectónicos. 
 
4. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS. 
En este apartado se analizarán las principales características geotécnicas, entendiendo bajo esta acepción, 
todas aquellas que están implicadas con la mecánica del suelo y su posterior comportamiento al verse 
solicitado por la actividad técnica del hombre. 
Este análisis se centra de modo especial en los aspectos de capacidad de carga y posibles asentamientos, 
indicando así mismo, aquellos factores que de forma directa o indirecta actúan sobre su óptima utilización 
como base de sustentación de edificaciones urbanas o industriales. 
DEPÓSITOS SUELTOS. 
Las capacidades de carga oscilan, en ellos, entre muy bajas y medias, dándose las primeras en algunas 
partes del Val do Ulla, eminentemente saturadas y con escasa o nula cohesión, y al NE., en la zona de 
Rebordelos, de similares características, si bien más influenciadas por las fluctuaciones marinas; las 
segundas (capacidad de carga media). se dan fundamentalmente a lo largo del Val do Dubra, y en la zona 
de Zas, y si bien - las causas son sensiblemente diferentes -falta de cohesión y depósitos en pendiente para 
la primera zona, y alto grado de saturación para la segunda- en conjunto pueden asimilarse; las terceras, se 
sitúan sobre el resto de depósitos sueltos, variando los valores absolutos, entre 1 y 3 kg./cm2. 
En general en todos estos depósitos, era posible la aparición de asentamientos de magnitud media, no 
siendo normal el encontrarse en ellos zonas con asientos de magnitud elevada. 
A parte de estos dos aspectos, hay que destacar la existencia, de una potente capa de tierra vegetal, con un 
alto contenido en materia orgánica, que hay que eliminar en todos los casos. En este caso se supone un 
grosor de 30cm de tierra vegetal. 
ROCAS ESQUISTOSAS. 
Su capacidad de carga oscila entre media y alta, dándose con más profusión la segunda y reservándose 
únicamente las primeras para las zonas de alteración eminentemente arcillosas. 
En general, no deben aparecer asientos de ningún tipo siempre que se cimente sobre roca sana. 
En este tipo de rocas pueden aparecer en ciertos problemas ligados con su alteración en arcillas y la 
acumulación de las mismas en oquedades o grietas, dándose entonces zonas muy plásticas y generalmente 
saturadas, con capacidades de carga que oscilen entre bajas y muy bajas, y asientos de magnitud media o 
elevada. 
ROCAS BÁSICAS, GNEISITICAS, GRANITICAS Y GRANODIORIFICAS. 
Se  han  agrupado  estos  cuatro  tipos  de  rocas  por  poseer  unas  características  geotécnicas similares. 
Su capacidad de carga es generalmente alta, y en ellas no aparecen ningún - tipo de asentamientos. 
En general no presentan problemas geotécnicos, estando conectados, cuando eventualmente aparezcan, 
con las capas de alteración y aparición de bolsadas de arcillas plásticas en las rocas básicas y gneisiticas, y 
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con las alteraciones y posible variación brusca litológica, que acarrean variación de carga y posibles 
asientos diferenciales, en las rocas graníticas y granodioriticas. 
 
 
5. CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS. 
Este apartado analizará las características hidrológicas que afecten de manera más o menos directa a las 
condiciones constructivas de los terrenos. 
El análisis se basará en la distinta permeabilidad de los materiales, así como en sus condiciones de drenaje 
y en los problemas que, de la conjunción de ambos aspectos, puedan aparecer. 
Para mantenernos dentro de la línea seguida hasta ahora nos referimos a los seis tipos de modelados que 
expusimos en el apartado anterior, dado dentro de cada uno sus rasgos hidrológicos más significativos. 
DEPÓSITOS SUELTOS. 
Los materiales que los forman se consideran en general como semipermeables, observándose sobre ellos 
una red de escorrentía poco marcada, en parte por la topografía y en parte por rodear a las direcciones 
naturales de drenaje; este, puede considerarse como aceptable, sí bien en zonas ligeramente cóncavas y 
desconectadas de aquellas, pueden surgir problemas de encharcamientos. 
La existencia de niveles acuíferos es escasa, encontrándose, cuando aparecen, a pequeña profundidad, 
cosa que puede dificultar el drenaje por infiltración. 
ROCAS ESQUISTOSAS. 
Estos materiales normalmente impermeables, se consideran como semipermeables, a causa de su alta 
esquistosidad, la cual favorece la infiltración del agua a través de sus planos de tectonización. 
Este proceso facilita la creación de redes de escorrentía acusadas y drenaje superficial activo allí donde la 
topografía se hace algo acusada, mientras que por el contrario en zonas llanas esta infiltración favorece a 
los fenómenos de alteración química y creación, de depósitos arcillosos muy saturados. 
La posibilidad de aparición de niveles acuíferos en este tipo de modelado es nula, existiendo, sin embargo, 
ciertos embolsamientos de agua ligados a zonas de fractura. 
ROCAS BÁSICAS. 
Los  materiales  que  lo  forman  se  consideran  en  general  impermeables,  lo  cual,  unido  a  la morfología 
eminentemente llana, favorece la aparición de grandes áreas de encharcamiento. El drenaje de las mismas 
es defectuoso para las anfibolitas y aceptable para los gabros. 
Las posibilidades de aparición de niveles acuíferos es nula. 
EN GNEISES Y GRANITOS GNEISITICOS. 
Estos materiales son, en pequeño, impermeables, teniendo en grande, una cierta permeabilidad ligada al 
grado de tectonización y al carácter orientado de los mismos. 
Las condiciones de drenaje superficial son óptimas, observándose una marcada red de escorrentía a través 
de los planos de diaclasamiento. 
En este tipo de modelado, y a causa de las variaciones graduales de litología dentro, de un mismo paquete, 
se producen efectos de erosión selectiva, los cuales producen la disgregación y alteración de los mismos, 
existiendo entonces la posibilidad de aparición de bolsadas de tipo arcilloso, incluídas dentro de la  
formación  rocosa,  saturadas  y  con  una  plasticidad  muy  elevada.  La  existencia  de  agua,  esta 
normalmente ligada a los accidentes de fracturación y diaclasamiento. 
EN GRANITOS Y GRANODIORÍTAS. 
Incluimos estos dos tipos de modelados dentro del mismo grupo por tener idénticas características. En 
general, son impermeables, estando su permeabilidad ligada al grado de tectonización. 
Sus condiciones de drenaje son, debido a su acusada morfología muy favorables no apareciendo, sin 
embargo; redes de escorrentía marcadas, pues no existen grandes diferencias litológicas; la erosión 
diferencial actúa redondeando los materiales y produciendo superficies rugosas pero no creando 
direcciones preferentes. 
La existencia de agua esta ligada, igual que en el modelado anterior a los fenómenos tectónicos. 
Durante la excavación de las calicatas, con profundidades comprendidas entre los 3 y los 3.70 m, no se ha 
encontrado el nivel freático. 
En las penetraciones dinámicas, únicamente se ha detectado el agua freática en el ensayo 2, a 5,20 m de 
profundidad. 
Si bien el nivel freático puede acusar variaciones estacionales debidas al régimen de precipitaciones, para 
las obras objeto del presente proyecto, con profundidades de excavación inferior a 4.00 m, no se 
considerará que el nivel freático origine problemas significativos. 
Luego, la presencia de agua no interferirá en ningún momento en la realización de la obra, ya que la 
profundidad máxima que será alcanzada cabe esperar sea del orden de los dos metros para las 
instalaciones de saneamiento. 
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6.  TRABAJOS DE CAMPO 
Los trabajos de campo consistieron en la excavación de tres calicatas y la realización de tres ensayos de 
penetración dinámica tipo Borro. 
Aprovechando la apertura de las calicatas, se han tomado una serie de muestras representativas de los 
materiales aflorantes para ser caracterizados mediante la realización de ensayos de laboratorio. 
En el apéndice 1, se encuentra la localización en planta de los trabajos. 
6.1. CALICATAS. 
Las calicatas se han realizado mediante una retroexcavadora mixta, alcanzando diferentes profundidades 
limitadas por la longitud del brazo de la maquinaria. Durante su excavación se han tomado muestras de los 
materiales que conforman el sustrato de la zona de estudio, a fin de proceder a su reconocimiento 
mediante la realización de ensayos de laboratorio. 
A continuación, se exponen las profundidades alcanzadas por las calicatas, así como de la referencia de las 
muestras tomadas. 
CALICATA PROFUNDIDAD (m) 
MUESTRAS 
Nº PROFUNDIDAD (m) 
CA-1 3,70 M-1 1,00 
CA-2 3,00 M-2 2,00 
CA-3 3,30 M-3 2,40 
(*) Se considera la profundidad medida respecto a la superficie actual del terreno en cada punto investigado. 
 
6.2. PENETRACIONES DINÁMICAS 
Los ensayos de penetración dinámica tipo Borro, se han realizado con un penetrómetro con las 
características que se muestran seguidamente: 
 Puntaza de sección cuadrada 
 Peso de la maza: 63.5 Kg 
 Altura de caída de la maza: 50 cm 
 Diámetro del varillaje: 3.2 cm 
 Longitud de la varilla: 1 m 
 Peso de la varilla: 5.6 kg 
El ensayo tipo Borro consiste en hacer penetrar en el terreno una puntaza mediante el golpeo de una 
maza de 63.5 Kg de peso que cae, en caída libre, desde una altura de 50 cm, con la intención de medir el 
número de golpes que son necesarios para conseguir una penetración en el terreno de estudio de 20 cm. El 
ensayo termina cuando tras varias andanadas de 100 golpes, no se consigue el intervalo de 20 cm de 
penetración. 
El resultado del ensayo se expresa en forma de gráfico representando el nº de golpes necesario para lograr 
20 cm de penetración frente a la profundidad. Esto permite hacerse una idea de cómo varía la resistencia 
del terreno en profundidad. En el apéndice 2, se recogen los gráficos de penetración de los ensayos 
realizados. 
En la tabla siguiente se indican las profundidades a las que se obtuvo el rechazo en cada una de las 
penetraciones dinámicas y la posición del nivel freático. 
 
PENETRACIÓN DINÁMICA RECHAZO (m) NIVEL FREÁTICO  (m) 
PD-01 5,20 No aflora 
PD-02 6,80 5,20 
PD-03 5,60 No aflora 
PD-04 4,80 No aflora 
(*) Se considera la profundidad medida respecto a la superficie actual del terreno en cada punto 
investigado. 
En una primera aproximación, y en base al golpeo obtenido en el ensayo, se puede valorar la compacidad 
de los terrenos predominantes granulares según las correlaciones propuestas por diversos autores. 
 
 
7. ENSAYOS DE LABORATORIO. 
Se han recogido tres muestras de los suelos existentes en el área investigada. Sobre ellas se han realizado 
los ensayos de laboratorio que se relacionan a continuación: 
7.1. ENSAYOS FÍSICOS 
 Análisis granulométrico por tamizado y determinación de la densidad seca. 
 Límites de Atterberg 
 Humedad natural 
 Ensayo Proctor modificado 
 Ensayo C.B.R. 
 Ensayo de colapso 
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 Hinchamiento libre 
 
7.2. ENSAYOS QUÍMICOS 
 Contenido en sulfatos solubles 
 Determinación del contenido en materia orgánica 
 Acidez Baumann-Gully. 
 
 
8. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
El   movimiento   de   tierras   de   este  proyecto afecta  a   los   niveles  superiores.   No   se  considerarán 
excavaciones superiores a los 4.00  m de acuerdo con  las calicatas y los  ensayos de penetración 
dinámica, la totalidad del movimiento de tierras podrá  realizarse con medios mecánicos convencionales. 
Para  profundidades superiores  a  los  4.00   m,  los  ensayos  de  penetración  dinámica,  la  totalidad  del 
movimiento de tierras podrá  realizarse con medios mecánicos convencionales. 
En general, no será necesario el empleo de explosivos. 
En  cuanto a  la  estabilidad  de  los  taludes de  excavaciones  inferiores  a  4.00  m,  considerando  para  
los materiales una  densidad de 2.00 t/m3, un ángulo  de rozamiento de  32º y una  cohesión de 1 t/m2, 
aplicando el ábaco de  Hoek  y Bray nº 2 (no se ha  detectado el nivel freático),  y exigiendo un coeficiente 
de  seguridad de 1.50,  el ángulo que  resulta es de 45º. 
Por tanto,  se propone adoptar taludes de desmonte de 1H:2V. 
Para la  excavación  de  zanjas, no  será necesaria la  entibación  mientras  que  los  taludes no  superen la 
pendiente 1H:5V, mientras que  no sobrepase la profundidad de cuatro  metros citada anteriormente, en 
la que podría  aparecer agua. 
8.1.  APROBECHAMIENTO DE LOS MATERIALES. 
Se ha realizado un estudio de las características de los materiales procedentes de la meteorización del 
sustrato esquistoso para determinar su posible aprovechamiento en terraplenes. A partir de los datos 
obtenidos en las muestras realizadas se determina que el suelo es TOLERABLE.  
De  este  modo,   descartando  la  tierra   vegetal,  calificable   como   suelo  INADECUADO,  los  materiales 
existentes   en   la   parcela  a   urbanizar  constituyen   suelos   TOLERABLES   que   se  podrán  emplear 
para terraplenes.  Siguiendo  las  indicaciones  del  artículo  330.4  del  PG-3,  estos materiales  podrán ser 
empleados tanto  en el núcleo como  en los cimientos del terraplén. 
Para lograr  una  explanada  E-2,  en la coronación se debe recurrir a suelos estabilizados “in situ” de 
acuerdo con el artículo 512 del PG-3  y/o a materiales de préstamo del tipo adecuado o seleccionado. 
Durante la  obra  será necesario caracterizar la explanada alcanzada  según el módulo de  compresibilidad 
en el segundo ciclo de carga, obtenido de acuerdo con la NLT-357 “ensayo de carga con placa”. 
 
 
9.  TENSIONES DE CIMENTACIÓN. 
A la  vista  de  los  resultados  obtenidos en  la  campaña de  investigación,  una  vez  retirados  los  niveles  
de tierra vegetal aflora el sustrato esquistoso completamente meteorizado. 
A continuación  se  procederá a  estimar,  soslayadamente,  la  tensión  admisible  del  terreno  y  siempre 
teniendo  en   cuenta  los  valores  promedio  más  desfavorables  obtenidos  en   los   ensayos  de   
penetración dinámica realizados. 
Se  recuerda que  en todo momento, los cálculos aquí  ofrecidos son orientativos. 
Posteriormente, sería necesaria la  investigación  específica  en  cada parcela a  edificar  en  función  de  
las peculiaridades de la estructura que se pretenda cimentar en cada caso. 
9.1.  METODOLOGÍA 
Para  tensiones   normales  de   trabajo,  las   características   de   los   materiales   no   indican   problemas 
significativos en cuanto a carga de hundimiento. La carga admisible vendrá condicionada básicamente por 
los asientos. 
Para el  cálculo  de  la  tensión  admisible  se han  aplicado  las  expresiones  propuestas por  Meyerhof  
para terrenos granulares. En el caso de zapatas son: 
 
           
   
 
              
           
   
  
(
     
 
)
 
             
 
Siendo: 
- Qadmisible : carga admisible del terreno (kg/cm2) 
- N: número de golpes en el ensayo de penetración dinámica (NSPT) 
- s: asiento máximo admisible 
- B: ancho de la zapata (m) 
   
 
Anejo nº 5: Estudio geotécnico. Autora: Tamara Ferreiro González Página 7 de 17 
 
E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL AR-SECTOR-I3 DE LAMAS, ZAS 
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación  ITOP a GIOP 
En general,  para  estructuras habituales  de  edificación, el asiento máximo se limita a unacpulgada (2.54 
cm) en el caso de zapatas. 
Dadas las características del material estudiado, cabe resaltar que  se asume la igualdad entre  el ensayo 
de penetración estándar (NSPT)  y el ensayo de penetración dinámica Borro (NB). 
De  acuerdo  con   los   ensayos  de   penetración   dinámica,   en   la   zona   aparecen  distintos   perfiles   
de compacidad.  En  función  de  esto y de  la  profundidad  de  apoyo   de  la  cimentación,  se obtendrán 
distintos valores del número de golpes de cálculo. 
Atendiendo a estas puntualizaciones, se han  calculado las tensiones admisibles para  distintos golpes de 
cálculo  y anchos de zapata obteniéndose los siguientes resultados: 
 
 
  
NB 
ANCHO DE ZAPATA 
<1.20 1.50 2.00 2.50 3.00 
10 1.3 1.2 1.1 1.0 1.0 
15 1.9 1.8 1.7 1.65 1.5 
20 2.5 2.4 2.2 2.1 2.0 
25 3.0 3.0 2.8 2.6 2.5 
30 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 
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APÉNDICE 5.1 REGISTRO DE LAS CALICATAS 
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TESTIFICACIÓN DE LA CALICATA 
Trabajo E.G. para  el proyecto  del Polígono  Industrial AR-SECTOR-I3 de Lamas 
Peticionario Tamara Ferreiro González Fecha Setiembre 2012 
Calicata CA-1 Prof. 3.70 m Niv.freático No aflora 
X 504374 Y 4777773 Z 187.3 
 
Prof. (m) Descripción Muestra 
0,00 
Tierra vegetal de color negruzco con abundante 
materia orgánica. 
 
0,10 
0,20 
0,30 
0,40 Suelo residual de esquisto constituido por una arena 
limosa de color anaranjado cuya compacidad aumenta 
en profundidad. 
La retro excava con facilidad. 
 
0,50 
0,60 
0,70 
0,80 
0,90 
1,00 
1,10 
1,20 
M-1 1,30 
1,40 
1,50  
1,60 
1,70 
1,80 
1,90 
2,00 
2,10 
2,20 
2,30 
2,40 
2,50 
2,60 
2,70 
2,80 
2,90 
3,00 
3,10 
3,20 
3,30 
3,40 
3,50 
3,60 
3,70 
3,80 Fin de la calicata. 
No se observa el nivel freático. 3,90 
4,00 
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TESTIFICACIÓN DE LA CALICATA 
Trabajo E.G. para  el proyecto  del Polígono  Industrial AR-SECTOR-I3 de Lamas 
Peticionario Tamara Ferreiro González Fecha Setiembre 2012 
Calicata CA-2 Prof. 3.70 m Niv.freático No aflora 
X 504714,1 
 
Y 4777493 
 
Z 191.3 
 
Prof. (m) Descripción Muestra 
0,00 
Tierra vegetal de color negruzco con abundante materia 
orgánica. 
 
0,10 
0,20 
0,30 
0,40 Suelo residual de esquisto constituido por una arena 
limosa de color anaranjado cuya compacidad aumenta 
en profundidad.  
La retro excava con facilidad.  
  
 
0,50 
0,60 
0,70 
0,80 
0,90 
1,00 
1,10 
1,20 
1,30 
1,40 
1,50 
1,60 
1,70 
1,80 
1,90 
M-2 2,00 
2,10 
2,20  
2,30 
2,40 
2,50 
2,60 
2,70 
2,80 
2,90 
3,00 Fin de la calicata. 
No se observa el nivel freático 3,10 
3,20 
3,30 
3,40 
3,50 
3,60 
3,70 
3,80 
3,90 
4,00 
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TESTIFICACIÓN DE LA CALICATA 
Trabajo E.G. para  el proyecto  del Polígono  Industrial AR-SECTOR-I3 de Lamas 
Peticionario Tamara Ferreiro González Fecha Setiembre 2012 
Calicata CA-3 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Prof. 3.70 m Niv.freático No aflora 
X 504660,8 
 
Y 4777845 
 
Z 195 
 
Prof. (m) Descripción Muestra 
0,00 
Tierra vegetal de color negruzco con 
abundante materia orgánica. 
 
0,10 
0,20 
0,30 
0,40 Suelo residual de esquisto constituido 
por una arena limosa de color 
anaranjado cuya compacidad aumenta 
en profundidad.  
La retro excava con facilidad.  
  
 
0,50 
0,60 
0,70 
0,80 
0,90 
1,00 
1,10 
1,20 
1,30 
1,40 
1,50 
1,60 
1,70 
1,80 
1,90 
2,00 
2,10 
2,20 
2,30 
M-2 2,40 
2,50 
2,60  
2,70 
2,80 
2,90 
3,00 
3,10 
3,20 
3,30 Fin de la calicata. 
No se observa el nivel freático 3,40 
3,50 
3,60 
3,70 
3,80 
3,90 
4,00 
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APÉNDICE 5.2: REGISTRO DE LAS PENETRACIONES DINÁMICAS 
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TESTIFICACIÓN DE LA CALICATA 
Trabajo E.G. para  el proyecto  del Polígono  Industrial AR-SECTOR-I3 de Lamas 
Peticionario Tamara Ferreiro González Fecha Septiembre 2012 
Ensayo PD-01 Rechazo 5.20 m X 504537 
Nive l freático No aflora Y 4778003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Profundidad (m) Golpeo 
0.00 0.20 2 
0.20 0.40 3 
0.40 0.60 5 
0.60 0.80 10 
0.80 1.00 15 
1.00 1.20 16 
1.20 1.40 15 
1.40 1.60 22 
1.60 1.80 21 
1.80 2.00 23 
2.00 2.20 24 
2.20 2.40 25 
2.40 2.60 26 
2.60 2.80 28 
2.80 3.00 30 
3.00 3.20 28 
3.20 3.40 26 
3.40 3.60 31 
3.60 3.80 32 
3.80 4.00 33 
4.00 4.20 35 
4.20 4.40 65 
4.40 4.60 70 
4.60 4.80 75 
4.80 5.00 95 
5.00 5.20 100 
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TESTIFICACIÓN DE LA CALICATA 
Trabajo E.G. para  el proyecto  del Polígono  Industrial AR-SECTOR-I3 de Lamas 
Peticionario Tamara Ferreiro González Fecha Septiembre 2012 
Ensayo PD-02 Rechazo 6.80 m X 504880,2 
 Nivel freático 5,20 Y 4777842 
  
Profundidad (m) Golpeo 
0.00 0.20 2 
0.20 0.40 3 
0.40 0.60 5 
0.60 0.80 9 
0.80 1.00 10 
1.00 1.20 15 
1.20 1.40 14 
1.40 1.60 25 
1.60 1.80 26 
1.80 2.00 27 
2.00 2.20 24 
2.20 2.40 20 
2.40 2.60 28 
2.60 2.80 30 
2.80 3.00 32 
3.00 3.20 30 
3.20 3.40 35 
3.40 3.60 40 
3.60 3.80 35 
3.80 4.00 35 
4.00 4.20 34 
4.20 4.40 33 
4.40 4.60 32 
4.60 4.80 35 
4.80 5.00 40 
5.00 5.20 45 
5.20 5.40 43 
5.40 5.60 50 
5.60 5.80 51 
5.80 6.00 57 
6.00 6.20 60 
6.20 6.40 65 
6.40 6.60 73 
6.60 6.80 100 
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Profundidad (m) Golpeo 
0.00 0.20 1 
0.20 0.40 3 
0.40 0.60 4 
0.60 0.80 8 
0.80 1.00 10 
1.00 1.20 12 
1.20 1.40 15 
1.40 1.60 21 
1.60 1.80 17 
1.80 2.00 16 
2.00 2.20 15 
2.20 2.40 30 
2.40 2.60 35 
2.60 2.80 40 
2.80 3.00 35 
3.00 3.20 34 
3.20 3.40 37 
3.40 3.60 32 
3.60 3.80 30 
3.80 4.00 35 
4.00 4.20 38 
4.20 4.40 40 
4.40 4.60 50 
4.60 4.80 60 
4.80 5.00 67 
5.00 5.20 83 
5.20 5.40 95 
5.40 5.60 100 
TESTIFICACIÓN DE LA CALICATA 
Trabajo E.G. para  el proyecto  del Polígono  Industrial AR-SECTOR-I3 de Lamas 
Peticionario Tamara Ferreiro González Fecha Septiembre 2012 
Ensayo PD-03 Rechazo 5.60 m X 504539,9 
 Nivel freático No aflora Y 4777567 
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TESTIFICACIÓN DE LA CALICATA 
Trabajo E.G. para  el proyecto  del Polígono  Industrial AR-SECTOR-I3 de Lamas 
Peticionario Tamara Ferreiro González Fecha Septiembre 2012 
Ensayo PD-04 Rechazo 4,80 m X 504872,4 
 
Nivel freático No aflora Y 4777653 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Profundidad (m) Golpeo 
0.00 0.20 4 
0.20 0.40 2 
0.40 0.60 6 
0.60 0.80 11 
0.80 1.00 12 
1.00 1.20 19 
1.20 1.40 14 
1.40 1.60 15 
1.60 1.80 25 
1.80 2.00 31 
2.00 2.20 32 
2.20 2.40 40 
2.40 2.60 45 
2.60 2.80 44 
2.80 3.00 43 
3.00 3.20 50 
3.20 3.40 51 
3.40 3.60 35 
3.60 3.80 33 
3.80 4.00 61 
4.00 4.20 67 
4.20 4.40 70 
4.40 4.60 72 
4.60 4.80 100 
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APÉNDICE 5.3: SITUACIÓN EN PLANTA DE LOS ENSAYOS DE CAMPO. 
????????????????????????
 DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS
?????????????????????
??????????????????????
???????????????????
ENSAYOS DE CAMPO
????????????????????????????????
FIRMA:
????????????
HOJA: 1 de 1
FECHA:
JULIO 2013
ESCALA:   1/4.000
0 50 100 150 200
BASE COORD. X COORD. Y COORD. Z
CA-1
CA-2
CA-3
PD-01
PD-02
PD-03
PD-04
504374,47 4777773,38 187.30
504714,19 4777493,14 191,30
504660,82 4777845,52 195,00
504537,45 4778003,74 188.20
504880,22 4777841,93 194,30
504539,85 4777567,15 188,30
504872,36 4777653,17 193,50
????????????????????
??????????????
?????????????????????????????????
 DE LAMAS, ZAS
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo versará sobre las actuaciones topográficas necesarias del terreno sobre el cuál se 
dispondrá el polígono industrial. Por lo tanto se describirá el estado actual del terreno y los ejes del vial 
diseñado, no será necesario replantear ningún elemento más ya que los terrenos demás elementos se 
encuentran por debajo del viario. Los lindes de las parcelas son fáciles de situar porque se pueden 
obtener las longitudes de los frentes de las parcelas a partir del viario. 
 
 
2. CARTOGRAFÍA BASE 
La cartografía que se ha utilizado para realizar el proyecto es la siguiente: 
 Cartografía digital del ayuntamiento de Zas a escala 1/5.000, proporcionado por la Escuela 
Superior de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña. (Formato digital) 
 Mapa topográfico de la Provincia de la Coruña escala 1/25.000 (Formato digital) 
 Mapa topográfico del escala 1/50.000 de Galicia. 
 
 
3. TRATAMIENTO DIGITAL DE LA CARTOGRAFÍA 
Debido al carácter académico de este Proyecto Fin de Carrera, no se ha realizado comprobación de la 
cartografía de la que se disponía, a partir de los vértices geodésicos de la zona. Dicha comprobación 
debiera hacerse en caso de tratarse de un proyecto real. 
La cartografía digital facilitada por la Escuela Superior de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña tiene 
una equidistancia entre curvas de nivel de 5 m, para conseguir levantamientos de perfiles longitudinales 
más precisos, se han interpolado curvas de nivel cada metro con la ayuda del programa “MDT – Modelo 
Digital del Terreno” y “AutoCAD” de la empresa Autodesk. 
 
 
4. TOPOGRAFÍA  
La topografía del terreno es uno de los mayores condicionantes a la hora de diseñar el polígono.  
Se caracteriza por tener una pendiente suave sin ningún accidente topográfico destacable. 
La zona destinada al polígono de 37,4 hectáreas se caracteriza por tener una altimetría comprendida 
entre las cotas  172.670 y 201.33m, por lo que existe diferencia entre cotas de 28,66m. 
Las curvas de nivel nos representan un terreno que aumenta la altura en la parte noreste, con una 
pendiente máxima del 6%. 
 
 
5. BASES DE REPLANTEO 
Para el replanteo en obra de los ejes del viario y de la parcelación se han creado 8 bases de replanteo, 
numeradas desde BR-1 a BR-8. La posición de dichas bases se puede consultar en el plano 
correspondiente. 
Por la naturaleza académica de este Proyecto Fin de Carrera, no se ha realizado la comprobación del 
replanteo mediante levantamiento topográfico a partir de un vértice geodésico. 
En los listados que se ofrecen en los apéndices, se indica el replanteo de los ejes desde la base BR-1 hasta 
la BR-8, adjuntándose además, las coordenadas (X, Y, Z) y tipo de alineación. 
Se muestra a continuación, la relación de bases de replanteo, indicando además su posición dada por sus 
coordenadas (X, Y, Z) absolutas: 
 
Nombre Coord.X Coord.Y Coord.Z 
BR1 504490,1 4777496,56 187,46 
BR2 504710,1 4777403,20 191,3 
BR3 504332,2 4777577,85 179 
BR4 504729,6 4777756,94 201,5 
BR5 504840,3 4777967,55 194 
BR6 504615,6 4777996,71 192 
BR7 505016,7 4777723,55 189 
BR8 504455,7 4777895,13 184,5 
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 EJE 1 
EJE1 Base Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
BR-ESTACIÓN BR1 504490,054 4777497 15,6522 515,649 
BR-ORIENTACIÓN BR6 504615,56 4777997 
  
      P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut Distancia 
0 504490,71 4777498,16 187,10 24,79 1,73 
20 504496,55 4777517,29 187,39 19,35 21,72 
40 504502,40 4777536,41 187,69 19,12 41,72 
60 504508,24 4777555,54 187,98 19,04 61,72 
80 504514,08 4777574,67 188,28 19,00 81,72 
100 504519,93 4777593,80 188,57 18,98 101,72 
120 504525,77 4777612,92 188,86 18,96 121,72 
140 504531,61 4777632,05 189,16 18,95 141,72 
160 504537,46 4777651,18 189,45 18,94 161,72 
180 504543,30 4777670,31 189,75 18,93 181,72 
200 504549,14 4777689,43 190,04 18,93 201,72 
220 504554,99 4777708,56 190,34 18,92 221,72 
240 504560,83 4777727,69 190,63 18,92 241,72 
260 504566,67 4777746,81 190,93 18,91 261,72 
280 504572,51 4777765,94 191,22 18,91 281,72 
300 504578,36 4777785,07 191,52 18,91 301,72 
320 504584,20 4777804,20 191,81 18,91 321,72 
340 504590,04 4777823,32 192,11 18,90 341,72 
360 504595,89 4777842,45 192,40 18,90 361,72 
380 504601,73 4777861,58 192,69 18,90 381,72 
400 504607,57 4777880,71 192,99 18,90 401,72 
420 504613,42 4777899,83 193,28 18,90 421,72 
440 504619,26 4777918,96 193,58 18,90 441,72 
460 504625,10 4777938,09 193,87 18,90 461,72 
468,625 504627,62 4777946,34 194,00 18,90 470,35 
 
 EJE 2 
EJE2 Base Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
BR-ESTACIÓN BR2 504710,13 4777403 14,4322 579,168 
BR-ORIENTACIÓN BR5 504840,306 4777968 
  
      P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut Distancia 
0 504681,14 4777445,81 193,50 361,97 51,54 
20 504686,98 4777464,94 193,36 377,16 65,93 
40 504692,82 4777484,07 193,22 386,58 82,70 
60 504698,67 4777503,19 193,09 392,73 100,65 
80 504704,51 4777522,32 192,95 397,00 119,25 
100 504710,35 4777541,45 192,81 0,10 138,25 
120 504716,19 4777560,58 192,67 2,45 157,49 
140 504722,03 4777579,71 192,53 4,29 176,91 
160 504727,87 4777598,83 192,40 5,76 1964,36 
180 504733,71 4777617,96 192,26 6,96 216,05 
200 504739,55 4777637,09 192,12 7,97 235,73 
220 504745,40 4777656,22 191,98 8,82 255,46 
240 504751,24 4777675,35 191,96 95,44 275,23 
260 504757,08 4777694,47 192,05 10,17 295,03 
280 504762,92 4777713,60 192,14 10,72 314,86 
300 504768,76 4777732,73 192,23 11,21 334,70 
320 504774,60 4777751,86 192,33 11,64 354,57 
340 504780,44 4777770,99 192,42 12,03 374,45 
360 504786,28 4777790,11 192,51 12,37 394,34 
380 504792,13 4777809,24 192,60 12,69 414,24 
400 504797,97 4777828,37 192,69 12,97 434,15 
420 504703.65 4777847.55 192,71 13,31 444,15 
423,803 504804,76 4777851,19 192,72 13,36 440,57 
 
 EJE 3 
EJE3 Base Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
BR-ESTACIÓN BR1 504490,054 4777497 47,3471 353,8 
BR-ORIENTACIÓN BR4 504729,589 4777757 
  
      P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut Distancia 
0 504558,14 4777718,90 190,50 18,92 232,53 
20 504577,37 4777713,39 190,64 24,37 233,75 
40 504596,59 4777707,87 190,79 297,29 236,65 
60 504615,82 4777702,36 190,93 34,92 241,18 
80 504635,04 4777696,84 191,07 39,89 247,26 
100 504654,27 4777691,33 191,22 44,59 254,76 
120 504673,49 4777685,81 191,36 49,01 263,57 
140 504692,72 4777680,30 191,51 53,12 273,56 
160 504711,94 4777674,79 191,65 56,92 284,60 
180 504731,17 4777669,27 191,80 60,43 296,59 
197,423 504747,91 4777664,47 191,92 63,25 307,71 
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 EJE 4 
EJE4 Base Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
BR-ESTACIÓN BR6 504615,56 4777997 137,1623 480,785 
BR-ORIENTACIÓN BR7 505016,66 4777732 
  
      P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut Distancia 
0 504651,22 4777954,56 194,00 136,12 58,81 
20 504667,81 4777943,40 193,86 136,52 78,80 
40 504684,40 4777932,23 193,72 136,77 98,80 
60 504700,99 4777921,06 193,58 136,93 118,80 
80 504717,58 4777909,89 193,45 137,04 138,80 
100 504734,17 4777898,72 193,31 137,13 158,80 
120 504750,76 4777887,55 193,17 137,19 178,80 
140 504767,35 4777876,38 193,03 137,25 198,79 
160 504783,94 4777865,21 192,89 137,29 218,79 
180,000 504800,53 4777854,04 192,75 137,33 238,79 
185,275 504804,91 4777851,10 192,72 137,33 244,07 
 
 EJE 5 
EJE 5 Base Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
BR-ESTACIÓN BR6 504615,56 4777997 137,1623 480,702 
BR-ORIENTACIÓN BR7 505016,66 4777732 
  
      P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut Distancia 
0 504804,77 4777851,19 192,72 137,33 243,90 
20 504821,36 4777840,02 192,80 137,36 263,90 
40 504837,95 4777828,85 192,87 137,40 283,90 
60 504854,54 4777817,68 192,96 137,41 303,90 
80 504871,13 4777806,51 193,03 137,43 323,90 
100 504887,72 4777795,34 193,11 137,45 343,90 
120 504904,31 4777784,17 193,19 137,46 363,90 
140 504920,90 4777773,00 193,27 137,48 383,90 
160 504937,48 4777761,83 193,34 137,49 403,89 
180 504954,08 4777750,65 193,42 137,50 423,90 
200 504970,67 4777739,48 193,50 137,51 443,90 
200,751 504971,29 4777739,06 193,50 137,51 444,65 
 
 
 EJE 6 
EJE 6 Base Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
BR-ESTACIÓN BR8 504455,707 4777895,1 64,4905 171,98 
BR-ORIENTACIÓN BR6 504601,62 4777986,2     
      P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut Distancia 
0 504616,39 4777978,25 194,00 69,61 180,90 
20 504599,80 4777989,42 193,51 63,11 172,20 
40 504583,21 4778000,59 193,02 56,01 165,46 
60 504566,62 4778011,76 192,54 48,40 160,95 
80 504550,03 4778022,93 192,05 40,48 158,84 
100 504533,44 4778034,10 191,56 32,47 159,23 
120 504516,85 4778045,27 191,07 24,62 162,11 
140 504500,26 4778056,45 190,58 17,16 167,35 
144,906 504496,19 4778059,19 190,46 15,40 168,97 
 
 EJE 7 
EJE 7 Base Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
BR-ESTACIÓN BR1 504490,1 4777497 330,2691 177,586 
BR-ORIENTACIÓN BR3 504332,2 4777578 
  
      P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut Distancia 
0 504495,1 4777513 187,267 19,4858 16,722 
20 504502,2 4777495 187,655 110,5278 12,267 
40 504520 4777486 188,043 122,4364 31,914 
60 504537,9 4777477 188,431 125,03 51,845 
80 504555,9 4777468 188,818 126,1823 71,815 
97,353 504571,4 4777460 189,155 126,7636 89,152 
 
 EJE 8 
EJE 8 Base Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
BR-ESTACIÓN BR3 504341,3 4777572,1 129,9058 166,786 
BR-ORIENTACIÓN BR1 504490,1 4777496,6     
      P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut Distancia 
0 504497,49 4777520,34 187,39 120,36 164,49 
20 504482,02 4777507,98 186,93 127,21 154,59 
40 504463,41 4777513,48 186,47 128,48 135,41 
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60 504445,56 4777522,48 186,02 128,26 115,41 
80 504427,70 4777531,48 185,57 127,96 95,42 
100 504409,83 4777540,48 185,11 127,50 75,43 
140 504374,03 4777558,31 182,53 125,34 35,46 
160 504356,11 4777567,20 180,87 120,21 15,55 
170,47 504346,73 4777571,86 180,00 102,37 5,40 
 
 EJE 9  
EJE9 Base Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
BR-ESTACIÓN BR3 504341,3 4777572 35,7235 489,115 
BR-ORIENTACIÓN BR6 504601,6 4777986 
  
      P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut Distancia 
0 504514,49 4778046,86 191,00 22,26 505,39 
20 504508,66 4778027,73 190,97 22,40 485,42 
40 504502,82 4778008,60 190,94 22,55 465,45 
60 504496,99 4777989,47 190,91 22,72 445,49 
80 504491,16 4777970,34 190,88 22,91 425,53 
100 504485,32 4777951,21 190,85 23,11 405,57 
120 504479,49 4777932,08 190,82 23,33 385,62 
140 504473,65 4777912,95 190,79 23,57 365,67 
160 504467,82 4777893,82 190,76 23,84 345,73 
180 504461,98 4777874,69 190,73 24,15 325,80 
200 504456,15 4777855,56 190,70 24,50 305,87 
220 504450,31 4777836,43 190,67 24,89 285,95 
240 504444,48 4777817,30 190,64 25,34 266,05 
260 504438,64 4777798,17 190,61 25,87 246,16 
280 504432,81 4777779,04 190,59 26,49 226,30 
300 504426,97 4777759,91 190,56 27,23 206,45 
320 504421,14 4777740,78 190,56 28,13 186,65 
340 504415,35 4777721,65 190,56 29,24 166,88 
360 504409,47 4777702,52 190,57 30,64 147,18 
380 504403,64 4777683,39 190,57 32,48 127,58 
400 504397,80 4777664,26 190,58 34,98 108,12 
420 504391,97 4777645,13 190,58 38,58 88,90 
440 504386,13 4777626,00 190,59 44,12 70,12 
460 504380,30 4777606,87 190,60 53,58 52,25 
 EJE 10 
EJE 10 Base Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
BR-ESTACIÓN BR3 504341,3 4777572 71,506 428,242 
BR-ORIENTACIÓN BR4 504727,4 4777757     
      P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut Distancia 
0 504426,02 4777756,80 190,55 27,36 203,23 
20 504445,25 4777751,29 190,54 33,45 207,18 
40 504464,48 4777745,78 190,53 39,26 212,94 
60 504483,70 4777740,28 190,53 44,71 220,38 
80 504502,93 4777734,77 190,52 49,78 229,32 
100 504522,16 4777729,26 190,51 54,44 239,60 
120 504541,39 4777723,75 190,50 58,70 251,06 
137,498 504558,21 4777718,93 190,50 62,10 261,93 
 
 GLORIETA  
GLORIETA  Base Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
BR-ESTACIÓN BR5 504840,306 4777968 308,2114 226,628 
BR-ORIENTACIÓN BR6 504615,56 4777997 
  
      P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut Distancia 
0 504627,62 4777946,34 194,00 293,67 213,74 
10 504619,09 4777951,38 194,00 295,35 221,80 
20 504613,82 4777959,76 194,00 297,81 226,62 
30 504612,98 4777969,63 194,00 300,58 227,33 
40 504616,76 4777978,79 194,00 303,20 223,83 
50 504624,32 4777985,20 194,00 305,19 216,71 
60 504633,97 4777987,43 194,00 306,11 207,29 
70 504643,57 4777984,98 194,00 305,63 197,51 
80 504650,98 4777978,41 194,00 303,65 189,64 
90 504654,56 4777969,17 194,00 300,56 185,76 
100 504653,50 4777959,33 194,00 297,20 186,99 
110 504648,05 4777951,06 194,00 294,55 192,97 
120 504639,41 4777946,21 194,00 293,26 202,03 
130 504629,51 4777945,86 194,00 293,47 211,91 
131,947 504627,62 4777946,34 194,00 293,67 213,74 
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 FONDO DE SACO 1 
FONDO SACO 1 Base Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
BR-ESTACIÓN BR2 504710,1 4777403 325,5412 239,059 
BR-ORIENTACIÓN BR1 504490,1 4777497 
  
      P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut Distancia 
0 504681,1 4777446 193,5 361,9672 51,536 
10 504690,3 4777449 193,5 374,1688 50,14 
20 504699,8 4777447 193,5 385,0486 44,525 
30 504705,6 4777439 193,5 391,9726 35,705 
40 504705,6 4777429 193,5 388,8268 25,993 
50 504699,6 4777421 193,5 366,0608 20,634 
60 504690,2 4777418 193,5 341,2503 25,013 
70 504681 4777422 193,5 336,2723 34,568 
80 504675,8 4777430 193,5 342,4527 43,644 
90 504676,7 4777440 193,5 353,0475 49,697 
97,389 504681,1 4777446 193,5 361,9672 51,536 
 
 FONDO DE SACO 2 
FONDO SACO 2 Base Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
BR-ESTACIÓN BR7 505016,66 4777732 305,5693 288,173 
BR-ORIENTACIÓN BR4 504729,589 4777757 
  
      P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut Distancia 
0 504971,39 4777739,21 194,08 310,39 45,88 
10 504972,17 4777749,01 194,08 323,54 47,72 
20 504978,68 4777756,37 194,08 336,60 45,26 
30 504988,31 4777758,33 194,08 347,94 38,86 
40 504997,18 4777754,11 194,08 354,37 29,65 
50 505001,74 4777745,40 194,08 347,14 20,22 
60 505000,14 4777735,71 194,08 314,92 16,99 
70 504993,03 4777728,92 194,08 292,39 23,80 
80 504983,27 4777727,77 194,08 292,44 33,63 
90 504974,78 4777732,73 194,08 301,47 41,89 
97,389 504971,39 4777739,21 194,08 310,39 45,88 
 
 
 
 
 FONDO DE SACO 3 
FONDO SACO 1 Base Coord. X Coord. Y Azimut Distancia 
BR-ESTACIÓN BR3 504341,3 4777572 71,506 428,242 
BR-ORIENTACIÓN BR4 504729,5 4777757 
  
      P.K. Coord. X Coord. Y Coord. Z Azimut Distancia 
0 504380,30 4777606,87 190,60 53,58 52,25 
10 504389,50 4777610,33 190,60 57,25 61,52 
20 504398,93 4777607,56 190,60 64,83 67,66 
30 504404,80 4777599,68 190,60 73,86 69,21 
40 504404,75 4777589,85 190,60 82,58 65,86 
50 504398,80 4777582,03 190,60 89,06 58,33 
60 504389,34 4777579,36 190,60 90,40 48,56 
70 504380,18 4777582,91 190,60 82,66 40,33 
80 504374,99 4777591,26 190,60 67,00 38,75 
90 504375,87 4777601,04 190,60 55,54 45,09 
97,389 504380,30 4777606,87 190,60 53,58 52,25 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene como objeto describir las actividades destinadas al movimiento de tierras para la 
realización del viario y de la parcelación. 
Se puede observar que las curvas van aumentando paulatinamente hacia el Noroeste. 
En cuanto a los ejes de los viales de la fase 1 se mantienen iguales, salvo la eliminación de una glorieta y 
un eje. En la ampliación se crean 4 nuevos ejes y uno de ellos es un fondo de saco. En este proyecto se 
contemplan los ejes relativos a ambas fases. 
La zona destinada al polígono de 37,4 hectáreas se caracteriza por tener una altimetría comprendida 
entre las cotas  172.670 y 201.33m, por lo que existe diferencia entre cotas de 28,66m. 
Las curvas de nivel nos representan un terreno que aumenta la altura en la parte noreste, con una 
pendiente máxima del 6%. 
 
 
2. DESPEJE Y DESBROCE 
Se realizará primeramente el desbroce de toda la superficie que se llevará a vertedero. 
A continuación se retirará la capa vegetal (se considerará un espesor medio de tierra vegetal de 30 cm) y 
se acopiará la necesaria para su posterior utilización, como  en zonas de revegetación en los espacios 
reservados para zonas verdes 
 
 
3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
El movimiento de tierras tiene como objetivo definir la rasante de los viales que se han diseñado para el 
polígono. 
El terreno se considera con una pendiente suave por lo que no se procederá a la explanada total de la 
zona, solo se hará movimiento de tierras del viario. 
Posteriormente cada propietario de cada parcela podrá realizar los movimientos de tierra que estime 
oportuno. 
Con los perfiles transversales obtenidos con el programa MDT (Modelo Digital del Terreno) obtenemos la 
cantidad de material que se prevé para el desmonte y terraplén del vial con el movimiento de tierras. 
 
 
 Volumen desmonte(m3) Volumen terraplén (m3) Volumen neto (m3) 
Eje 1 6425,47 191,99 6233,48 
Eje 2 8601,32 98,35 8502,97 
Eje 3 5406,15 0 5406,15 
Eje 4 1773,21 0 1773,21 
Eje 5 1184,88 1212,23 -27,35 
Eje 6 0 6843,57 -6843,57 
Eje 7 0,46 16,72 -16,26 
Eje 8 4,89 130,13 -125,24 
Eje 9 950,72 12877,32 -11926,60 
Eje 10 2220,19 8,11 2212,08 
Glorieta 1 95,81 1290,68 -1194,87 
Fondo de saco 1 0 1792,66 -1792,66 
Fondo de saco 2 0 4217,16 -4217,16 
Fondo de saco 3 0 5682,78 -5682,78 
TOTAL 26663,1 34361,7 -7698,6 
 
 
4. CANTERAS 
Las canteras a las que recurrir han sido obtenidas a partir de los Mapas de rocas industriales del instituto  
Geológico y Minero de España, en concreto los referidos a las hojas: 
 Hoja nº 7: Santiago de Compostela (1/200 000) 
 Hoja nº 8: Lugo (1/ 200 000) 
Los datos de que aquí se indican son meramente informativos y orientativos, sin conllevar en ningún caso, 
cualquier tipo de obligación de uso de dichas canteras en el momento de actuación. 
 
 
5. ÁRIDOS NATURALES 
Se considerarán áridos naturales los que para su explotación no precisan el empleo de explosivos, pero si 
un proceso de lavado y/o trituración. 
Este tipo de materiales se pueden utilizar para arenas y áridos en la unidades de hormigón. 
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Explotaciones próximas: 
 Playa de Baldayo (Carballo) 
 
 
6. ÁRIDOS DE TRITURACIÓN 
Se consideran como áridos de trituración aquellos que para su extracción precisan el  empleo de 
explosivos y un posterior tratamiento de trituración y lavado. 
Explotaciones próximas: 
 Maceina (Arteixo) 
 Labacolla (Santiago de Compostela) 
 
 
7. VERTEDEROS 
Se definen como vertederos aquellas áreas situadas habitualmente en el exterior de la zona de obras, 
ubicadas y gestionadas por el Contratista, en la que éste verterá los productos procedentes de 
demoliciones, excavaciones o deshechos de la obra en general. 
Como vertederos viables, se han considerado canteras abandonadas en las proximidades  de la zona de 
actuación. 
Al igual que en la elección de canteras, cualquier información aquí dada, no conlleva  obligación alguna a 
usar estos vertederos, sino que cumple una función meramente orientativa. 
Se citan algunos puntos cercanos: 
 Carballo 
 Santa Comba 
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 EJE 1 
 
P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplén Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terraplén Vol.Vegetal 
0 0,34 0,38 0,52 0 0 0 
20 1,79 0 0,51 19,39 2,54 10,31 
40 3,59 0,01 0,52 72,11 2,59 20,62 
60 5,36 0 0,52 160,96 2,63 31,04 
80 7,27 0 0,51 286,75 2,63 41,38 
100 9,63 0 0,52 455,24 2,63 51,66 
120 11,71 0 0,52 668,32 2,63 61,98 
140 13,77 0 0,52 922,85 2,63 72,34 
160 15,79 0 0,52 1218,2 2,63 82,72 
180 17,81 0 0,52 1554 2,63 93,13 
200 19,84 0 0,52 1930,32 2,63 103,57 
220 21,88 0 0,52 2347,29 2,63 114,04 
240 24,24 0 0,53 2808,28 2,63 124,56 
260 26,77 0 0,53 3318,22 2,63 135,13 
280 28,98 0 0,53 3875,56 2,63 145,76 
300 30,09 0 0,53 4466,25 2,63 156,39 
320 25,79 0 0,53 5024,56 2,63 166,99 
340 21,37 0 0,53 5495,53 2,630 177,55 
360 16,92 0 0,53 5877,57 2,63 188,07 
380 11,65 0 0,52 6161,59 2,63 198,52 
400 6,34 0 0,51 6338,77 2,63 208,86 
420 1,7 0 0,51 6414,17 2,63 219,11 
440 0 3,04 0,53 6425,47 22,9 229,52 
460 0 7,47 0,53 6425,47 124,7 240,15 
468,63 0 8,14 0,53 6425,47 191,99 244,74 
 
 EJE 2 
P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplén Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terraplén Vol.Vegetal 
0 0 13,92 0,55 0 0 0 
20 1,12 0,04 0,54 7,45 97,82 10,91 
40 3,53 0,01 0,54 51,73 98,27 21,73 
60 6,27 0 0,54 148,450 98,35 32,55 
80 8,82 0 0,54 298,62 98,35 43,35 
100 12,38 0 0,57 509,67 98,35 54,46 
120 14,73 0 0,58 780,5 98,35 65,95 
140 17,64 0 0,58 1103,76 98,35 77,56 
160 20,88 0 0,6 1488,49 98,35 89,36 
180 23,46 0 0,60 1931,67 98,35 101,37 
200 23,08 0 0,61 2397,07 98,35 113,54 
220 26,38 0 0,61 2891,37 98,35 125,82 
240 28,74 0 0,63 3442,43 98,35 138,25 
260 29,83 0 0,65 4028,09 98,35 151,02 
280 30,20 0 0,66 4628,46 98,35 164,08 
300 30,22 0 0,66 5232,72 98,35 177,27 
320 29,74 0 0,66 5832,37 98,35 190,47 
340 28,97 0 0,66 6419,48 98,35 203,67 
360 27,78 0 0,65 6986,93 98,35 216,77 
380 26,74 0 0,63 7532,09 98,35 229,62 
400 25,6 0 0,62 8055,47 98,35 242,13 
420 20,99 0 0 8520,68 98,35 246,23 
 
 EJE 3 
P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplén Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terraplén Vol.Vegetal 
0 26,53 0 0,59 
   20 23,77 0 0,59 502,8 0 11,79 
40 19,41 0 0,57 431,04 0 11,57 
60 21,81 0 0,58 411,95 0 11,51 
80 25 0 0,59 467,71 0 11,68 
100 35 0 0,61 597,18 0 12,04 
120 36,33 0 0,62 713,33 0 12,35 
140 37,57 0 0,63 739 0 12,47 
160 34,75 0 0,62 723,04 0 12,47 
180 30,78 0 0,61 654,93 0 12,27 
197,42 26,2 0 0,59 495,88 0 10,42 
 
 EJE 4 
P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplén Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terraplén Vol.Vegetal 
0 11,85 0 0,56 
   20 10,88 0 0,56 227,23 0 11,25 
40 10,09 0 0,57 209,6 0 11,36 
60 9,2 0 0,59 192,79 0 11,61 
80 9,87 0 0,61 190,63 0 11,98 
100 8,59 0 0,61 184,42 0 12,2 
120 7,48 0 0,59 160,53 0 12,03 
140 6,52 0 0,59 139,85 0 11,87 
160 5,11 0 0,58 116,04 0 11,75 
180 20,59 0 0,6 239,73 0 11,8 
185,28 22,03 0 0,6 112,39 0 3,16 
 
 EJE 5 
P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplén Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terraplén Vol.Vegetal 
0 22,36 0 0,6 
   20 17,43 0 0,59 396,86 0 11,89 
40 13,54 0 0,58 308,9 0 11,62 
60 10,09 0 0,56 235,52 0 11,4 
80 5,88 0 0,55 157,82 0 11,15 
100 1,77 0 0,54 72,52 0 10,88 
120 0,02 2,34 0,54 13,14 15,62 10,72 
140 0 6,93 0,55 0,12 88,69 10,85 
160 0 14,8 0,57 0 212,39 11,23 
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180 0 23,35 0,6 0 378,25 11,73 
200 0 26,39 0,61 0 497,04 12,08 
200,75 0 27,51 0,61 0 20,24 0,46 
 
 EJE 6 
P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplén Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terraplén Vol.Vegetal 
0 0 15,97 0,56 
   20 0 22,93 0,58 0 386,95 11,38 
40 0 25,88 0,58 0 487,86 11,58 
60 0 33,08 0,6 0 588,16 11,8 
80 0 50,37 0,63 0 828,49 12,25 
100 0 62,36 0,65 0 1125,25 12,82 
120 0 73,65 0,67 0 1358,55 13,27 
140 0 89,04 0,7 0 1624,42 13,7 
144,91 0 91,93 0,7 0 443,89 3,42 
 
 EJE 7 
P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplén Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terraplén Vol.Vegetal 
0 0 0,08 0,11    
20 0 0,13 0,11 0 2,15 2,18 
40 0,02 0,01 0,11 0,23 1,39 2,17 
60 0 0,42 0,11 0,23 4,31 2,22 
80 0 0,22 0,11 0 6,46 2,25 
97,35 0 0,05 0,11 0 2,41 1,9 
 
 EJE 8 
P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplén Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terraplén Vol.Vegetal 
0 0,41 0 0,11    
20 0 0,41 0,11 4,15 4,13 2,28 
40 0 1,18 0,12 0 15,95 2,34 
60 0 1,84 0,12 0 30,27 2,4 
80 0 1,15 0,12 0 30 2,4 
100 0 0,26 0,11 0 14,15 2,31 
120 0,04 0,03 0,11 0,37 2,88 2,22 
140 0 0,23 0,11 0,37 2,61 2,23 
160 0 1,76 0,12 0 19,94 2,33 
170,47 0 0,19 0,11 0 10,2 1,21 
 
 EJE 9 
P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplén Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terraplén Vol.Vegetal 
0 0 79,82 0,71 
   20 0 70,31 0,71 0 1500,36 14,19 
40 0 50,52 0,67 0 1202,92 13,72 
60 0 33,79 0,62 0 837,55 12,87 
80 0 18,68 0,58 0 517,29 11,96 
100 0 9,38 0,55 0 275,35 11,29 
120 0 6,66 0,54 0 159,63 10,95 
140 0,64 2,26 0,53 4,29 85,24 10,72 
160 2,63 0,07 0,53 30,52 18,05 10,56 
180 7,39 0 0,54 96,24 0,44 10,61 
200 9,17 0 0,54 165,24 0 10,76 
220 10,05 0 0,54 192,1 0 10,86 
240 8,55 0 0,54 185,79 0 10,84 
260 6,66 0 0,53 151,68 0 10,7 
280 2,85 0 0,52 92,48 0 10,55 
300 0,43 1,22 0,52 29,32 8,11 10,45 
320 0 5,02 0,53 1,83 52,84 8,83 
340 0 14,81 0,56 0 189,7 10,91 
360 0 35,63 0,63 0 489,35 11,9 
380 0 40,97 0,64 0 765,32 12,76 
400 0 47,25 0,66 0 881,42 13,07 
420 0 53,14 0,68 0 1003,33 13,4 
440 0 81,75 0,7 0 1338,66 13,73 
460 0 104,23 0,72 0 1855,27 14,15 
 
 EJE 10 
P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplén Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terraplén Vol.Vegetal 
0 0,11 1,22 0,52 
   20 5,06 0 0,53 39,5 8,11 10,42 
40 10,27 0 0,54 150,28 0 10,71 
60 15,6 0 0,56 256,78 0 11,07 
80 19,94 0 0,58 354,5 0 11,38 
100 24,42 0 0,59 442,9 0 11,66 
120 27,07 0 0,6 514,68 0 11,87 
137,5 25,7 0 0,59 461,55 0 10,42 
 
 GLORIETA 1 
P. K. Sup.Desmonte Sup.Terraplén Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terraplén Vol.Vegetal 
0 0 11,57 0,79    
10 0 16,67 0,81 0 141,22 8 
20 0 20,11 0,81 0 183,9 8,1 
30 0 21,01 0,82 0 205,59 8,15 
40 0 19,11 0,81 0 200,58 8,14 
50 0 14,92 0,8 0 170,14 8,06 
60 0 8,97 0,79 0 119,42 7,93 
70 0,02 3,48 0,77 0,1 62,21 7,76 
80 2,08 1,77 0,77 10,49 26,25 7,7 
90 3,75 1,42 0,78 29,15 15,95 7,74 
100 2,93 1,44 0,77 33,4 14,3 7,73 
110 0,77 1,93 0,77 6,13 8,3 3,59 
120 0 5,11 0,78 3,83 35,22 7,73 
130 0 10,49 0,79 0 77,99 7,86 
131,95 0 11,57 0,79 0 21,48 1,54 
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 FONDO DE SACO 1 
P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplén Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terraplén Vol.Vegetal 
0 0 17,52 0,55    
10 0 17,6 0,55 0 175,63 5,54 
20 0 17,78 0,55 0 176,92 5,5 
30 0 18,51 0,55 0 181,47 5,49 
40 0 19,24 0,56 0 188,77 5,53 
50 0 18,98 0,54 0 191,12 5,48 
60 0 19,44 0,56 0 192,1 5,48 
70 0 18,47 0,54 0 189,54 5,5 
80 0 18,42 0,55 0 184,48 5,49 
90 0 17,92 0,56 0 181,7 5,55 
97,39 0 17,52 0,55 0 130,93 4,1 
 
 FONDO DE SACO 2 
P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplén Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terraplén Vol.Vegetal 
0 0 40,97 0,69    
10 0 41,18 0,69 0 410,74 6,9 
20 0 42,07 0,69 0 416,23 6,9 
30 0 43,21 0,69 0 426,38 6,9 
40 0 44,62 0,69 0 439,15 6,9 
50 0 46,21 0,69 0 454,13 6,9 
60 0 45,49 0,69 0 458,49 6,9 
70 0 44,23 0,69 0 448,63 6,9 
80 0 43,01 0,69 0 436,24 6,9 
90 0 41,49 0,69 0 422,52 6,9 
97,39 0 40,97 0,69 0 304,65 5,1 
 
 FONDO DE SACO 3 
P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplén Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terraplén Vol.Vegetal 
0 0 89,74 0,68 
   10 0 69,43 0,65 0 793,68 6,69 
20 0 47,22 0,59 0 579,66 6,24 
30 0 44,84 0,59 0 261,76 3,35 
40 0 46,13 0,6 0 454,84 5,98 
50 0 46,51 0,58 0 62 0,77 
60 0 61,16 0,64 0 536,68 6,1 
70 0 80,68 0,67 0 706,96 6,55 
80 0 95,12 0,71 0 624,54 4,79 
90 0 96,57 0,71 0 958,44 7,1 
97,39 0 94,05 0,71 0 704,22 5,25 
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1.  OBJETO 
El objeto del presente anejo es la definición del viario en el interior del polígono en planta y alzado. 
También se definirán las intersecciones entre los ejes del viario y uno de los accesos a la parcela desde las 
infraestructuras existentes. 
Al final del anexo se recogen en distintos apéndices los listados del trazado de los viales, tanto en planta 
como en alzado. 
 
 
2.  NORMATIVA 
La normativa de aplicación para la elaboración del presente Anejo es la que a continuación se cita: 
 Instrucción de Carreteras, Norma 3.1- IC. 
 Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano del Ministerio de Fomento. 
 Recomendaciones para el proyecto de intersecciones 
 
 
3.  SITUACIÓN ACTUAL 
El vial del polígono se une por el Sur con la comarcal AC-404, que une Santiago a Baio, y por el Noroeste 
con la AC-552, de A Coruña a Fisterra. En el proyecto solo se incluye el enlace con la AC-504 mediante 
carriles de aceleración. 
El PGOM determina el vial principal del polígono que une ambas carreteras comarcales, por otra parte el 
vial distribuidor se diseña con el fin de dar la mayor comunicación posible a las parcelas y al mismo 
tiempo que se busca disminuir costes. 
 
 
4.  DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA DE LA RED VIARIA 
El vial del polígono, como ya hemos dicho, se define con un vial principal que determina el PGOM que va 
del Sur al Norte uniendo las carreteras comarcales, y los viales distribuidores. Dichas calles tiene una 
sección de 17m, de un carril por sentido de 3,5m y con una acera de 2,5m y un espacio para aparcar en 
línea de 2,5m. 
La unión con la AC-404 se realiza con un carril de desaceleración de unos 70m y uno de aceleración de 
133m. 
Y la intersección con la AC-552 se tendrá que llevar acabo con una glorieta, además también es necesaria 
la canalización de un río que lo atraviesa. Pero será el PGOM quién lo lleve a cabo. 
Para el trazado del viario se ha empleado el programa MDT  “Modelo Digital del  Terreno”, introduciendo 
en el mismo la cartografía con la superficie existente. De esta manera, una vez introducidos plantas, 
alzados y características geométricas de la  sección, se ha obtenido la definición completa de la vía, así 
como el movimiento de tierras resultante de la realización de las mismas. 
 
4.1  TRAZADO EN PLANTA DE LOS EJES 
Los viales están compuestos por rectas y curvas de radios 20 m y las intersecciones se materializan con 
cruces y glorietas. Además para dar continuidad a los viales se disponen de fondos de saco. 
El trazado del eje se ha intentado realizar de modo que se adaptase lo mejor posible a las curvas de nivel 
del terreno existente. La mayor pendiente del viario es de un 3%. 
Por tratarse de un viario urbano (puede considerarse así al viario interior del polígono), no es necesario la 
utilización de clotoides como curvas de transición. 
La posición de todos los puntos del eje, en coordenadas absolutas, se encuentra  detallada en los 
apéndices de cálculo al final del presente anejo. 
 
4.2  TRAZADO EN ALZADO DE LOS EJES 
Como se ha indicado anteriormente, las pendientes son poco pronunciadas entre un 0,5% y un 3%. 
El trazado en alzado de los ejes, en coordenadas absolutas, se encuentra detallada en los apéndices de 
cálculo a final del anejo. 
 
4.3  INTERSECCIONES 
La intersección de los viales del polígono se resuelve con radios de giro de 20 metros y con una glorieta de 
radio de 21m. 
La glorieta es circular y hace la doble función de distribución del tráfico rodado y espacio verde. De este 
modo, quedan una intersección amplia y cómoda para los usuarios.  
Por otra parte se decide no disponer de glorietas en las demás intersección para no encarecer demasiado 
los gastos de construcción, así como el terreno que ocuparía en detrimento de una mayor superficie de 
uso industrial. 
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 EJE 1 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 
Rec 0 504490,71 4777498,16 18,87 0 20 
Rec 20 504496,55 4777517,29 18,87 0 20 
Rec 40 504502,40 4777536,41 18,87 0 20 
Rec 60 504508,24 4777555,54 18,87 0 20 
Rec 80 504514,08 4777574,67 18,87 0 20 
Rec 100 504519,93 4777593,80 18,87 0 20 
Rec 120 504525,77 4777612,92 18,87 0 20 
Rec 140 504531,61 4777632,05 18,87 0 20 
Rec 160 504537,45 4777651,18 18,87 0 20 
Rec 180 504543,30 4777670,31 18,87 0 20 
Rec 200 504549,14 4777689,43 18,87 0 20 
Rec 220 504554,98 4777708,56 18,87 0 20 
Rec 240 504560,83 4777727,69 18,87 0 20 
Rec 260 504566,67 4777746,81 18,87 0 20 
Rec 280 504572,51 4777765,94 18,87 0 20 
Rec 300 504578,36 4777785,07 18,87 0 20 
Rec 320 504584,20 4777804,20 18,87 0 20 
Rec 340 504590,04 4777823,32 18,87 0 20 
Rec 360 504595,89 4777842,45 18,87 0 20 
Rec 380 504601,73 4777861,58 18,87 0 20 
Rec 400 504607,57 4777880,71 18,87 0 20 
Rec 420 504613,42 4777899,83 18,87 0 20 
Rec 440 504619,26 4777918,96 18,87 0 20 
Rec 460 504625,10 4777938,09 18,87 0 8,625 
Rec 468,625 504627,62 4777946,34 18,87 
  
 
 EJE 2 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 
Rec 0 504681,16 4777445,82 18,84 0 20 
Rec 20 504686,99 4777464,95 18,84 0 20 
Rec 40 504692,82 4777484,08 18,84 0 20 
Rec 60 504698,66 4777503,21 18,84 0 20 
Rec 80 504704,49 4777522,34 18,84 0 20 
Rec 100 504710,32 4777541,47 18,84 0 20 
Rec 120 504716,16 4777560,59 18,84 0 20 
Rec 140 504721,99 4777579,73 18,84 0 20 
Rec 160 504727,82 4777598,86 18,84 0 20 
Rec 180 504233,66 4777617,98 18,84 0 20 
Rec 200 504739,49 4777637,12 18,84 0 20 
Rec 220 504745,32 4777656,25 18,84 0 20 
Rec 240 504751,16 4777675,38 18,84 0 20 
Rec 260 504756,99 4777694,51 18,84 0 20 
Rec 280 504762,82 4777713,64 18,84 0 20 
Rec 300 504768,66 4777732,77 18,84 0 20 
Rec 320 504774,49 4777751,90 18,84 0 20 
Rec 340 504780,33 4777771,03 18,84 0 20 
Rec 360 504786,16 4777790,16 18,84 0 20 
Rec 380 504791,99 4777809,29 18,84 0 20 
Rec 400 504797,83 4777828,42 18,84 0 20 
Rec 420 504803,66 4777847,55 18,84 0 3,803 
 
 EJE 3 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 
Rec 0 504558,1 4777719 117,783 0 20 
Rec 20 504577,4 4777713 117,783 0 20 
Rec 40 504596,6 4777708 117,783 0 20 
Rec 60 504615,8 4777702 117,783 0 20 
Rec 80 504635 4777697 117,783 0 20 
Rec 100 504654,3 4777691 117,783 0 20 
Rec 120 504673,5 4777686 117,783 0 20 
Rec 140 504692,7 4777680 117,783 0 20 
Rec 160 504711,9 4777675 117,783 0 20 
Rec 180 504731,2 4777669 117,783 0 17,423 
  197,423 504747,9 4777664 117,783     
 
 EJE 4 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 
Rec 0 504651,22 4777954,56 137,72 0 20 
Rec 20 504667,81 4777943,40 137,72 0 20 
Rec 40 504684,40 4777932,23 137,72 0 20 
Rec 60 504700,99 4777921,06 137,72 0 20 
Rec 80 504717,58 4777909,89 137,72 0 20 
Rec 100 504734,17 4777898,72 137,72 0 20 
Rec 120 504750,76 4777887,55 137,72 0 20 
Rec 140 504767,35 4777876,38 137,72 0 20 
Rec 160 504783,94 4777865,21 137,72 0 20 
Rec 180 504800,53 4777854,04 137,72 0 5,275 
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  185 504804,91 4777851,10 137,72     
 
 EJE 5 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 
Rec 0 504804,77 4777851,19 137,73 0 20 
Rec 20 504821,36 4777840,02 137,73 0 20 
Rec 40 504837,95 4777828,85 137,73 0 20 
Rec 60 504854,54 4777817,68 137,73 0 20 
Rec 80 504871,13 4777806,51 137,73 0 20 
Rec 100 504887,72 4777795,34 137,73 0 20 
Rec 120 504904,31 4777784,17 137,73 0 20 
Rec 180 504954,07 4777750,65 137,73 0 20 
Rec 160 504937,49 4777761,82 137,73 0 20 
Rec 180 504954,08 4777750,65 137,73 0 20 
Rec 200 504970,67 4777739,48 137,73 0 0,751 
 200,751 504971,29 4777739,06 137,73   
 
 EJE 6 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 
Rec 0 504616,39 4777978,25 337,73 0 20 
Rec 20 504599,80 4777989,42 337,73 0 20 
Rec 40 504583,21 4778000,59 337,73 0 20 
Rec 60 504566,62 4778011,76 337,73 0 20 
Rec 80 504550,03 4778022,93 337,73 0 20 
Rec 100 504533,44 4778034,10 337,73 0 20 
Rec 120 504516,85 4778045,27 337,73 0 20 
Rec 140 504500,26 4778056,45 337,73 0 4,906 
Rec 144,906 504496,19 4778059,19 337,73 0 
 
 
 EJE 7 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 
Rec 0 504495,09 4777512,50 190,41 0 8,094 
Cur 10 504496,64 4777502,63 184,62 -14 10 
Cur 20 504502,15 4777494,54 139,15 -14 10 
Rec 40 504520,01 4777485,54 129,17 0 20 
Rec 60 504537,94 4777476,70 129,17 0 20 
Rec 80 504555,88 4777467,85 129,17 0 17,353 
 97,353 504571,44 4777460,17 129,17   
 
 EJE 8 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 
Rec 0 504497,49 4777520,34 252,18 0 10 
Rec 10 504490,18 4777513,52 252,18 0 2,011 
Cur 12,011 504488,71 4777512,15 246,33 14 7,989 
Cur 20 504482,02 4777507,98 282,66 14 7,97 
Rec 40 504463,42 4777513,48 329,71 0 20 
Rec 60 504445,56 4777522,48 329,71 0 20 
Rec 80 504427,70 4777531,48 329,71 0 20 
Rec 100 504409,83 4777540,48 329,71 0 20 
Rec 120 504391,94 4777549,42 329,33 0 20 
Rec 140 504374,03 4777558,31 329,33 0 20 
Rec 160 504356,11 4777567,20 329,33 0 20 
 97,353 504571,44 4777460,17 129,17   
 
 EJE 9 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 
Rec 20 504508,7 4778028 218,8465 0 20 
Rec 40 504502,8 4778009 218,8465 0 20 
Cur 60 504497 4777989 218,8465 0 20 
Cur 80 504491,2 4777970 218,8465 0 20 
Rec 100 504485,3 4777951 218,8465 0 20 
Rec 120 504479,5 4777932 218,8465 0 20 
Rec 140 504473,7 4777913 218,8465 0 20 
Rec 160 504467,8 4777894 218,8465 0 20 
Rec 180 504462 4777875 218,8465 0 20 
Rec 200 504456,1 4777856 218,8465 0 20 
Rec 220 504450,3 4777836 218,8465 0 20 
Rec 240 504444,5 4777817 218,8465 0 20 
Rec 260 504438,6 4777798 218,8465 0 20 
Rec 280 504432,8 4777779 218,8465 0 20 
Rec 300 504427 4777760 218,8465 0 20 
Rec 320 504421,1 4777741 218,8457 0 20 
Rec 340 504415,3 4777722 218,8457 0 20 
Rec 360 504409,5 4777703 218,8457 0 20 
Rec 380 504403,6 4777683 218,8457 0 20 
Rec 400 504397,8 4777664 218,8457 0 20 
Rec 420 504392 4777645 218,8457 0 20 
Rec 440 504386,1 4777626 218,8457 0 20 
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Rec 460 504380,3 4777607 218,8457   
 
 EJE 10 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 
Rec 0 504426,02 4777756,80 117,76 0 20 
Rec 20 504445,25 4777751,29 117,76 0 20 
Rec 40 504464,48 4777745,78 117,76 0 20 
Rec 60 504483,70 4777740,28 117,76 0 20 
Rec 80 504502,93 4777734,77 117,76 0 20 
Rec 100 504522,16 4777729,26 117,76 0 20 
Rec 120 504541,39 4777723,75 117,76 0 20 
Rec 137,498 504558,2 4777718,9 117,76 0 20 
 
 GLORIETA 1 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 
Cur 0 504627,62 4777946,34 318,81 21 10 
Cur 10 504619,09 4777951,38 349,12 21 10 
Cur 20 504613,82 4777959,76 379,44 21 10 
Cur 30 504612,98 4777969,63 9,75 21 2,987 
Cur 32,987 504613,65 4777972,54 18,81 21 7,013 
Cur 40 504616,76 4777978,79 40,07 21 10 
Cur 50 504624,32 4777985,20 70,39 21 10 
Cur 60 504633,97 4777987,43 100,70 21 5,973 
Cur 65,973 504639,85 4777986,52 118,81 21 4,027 
Cur 70 504643,57 4777984,98 131,02 21 10 
Cur 80 504650,98 4777978,41 161,33 21 10 
Cur 90 504654,56 4777969,17 191,65 21 8,96 
Cur 98,96 504653,83 4777960,31 218,81 21 1,04 
Cur 100 504653,50 4777959,33 221,96 21 10 
Cur 110 504648,05 4777951,06 252,28 21 10 
Cur 120 504639,41 4777946,21 282,59 21 10 
Cur 130 504629,51 4777945,86 312,91 21 1,947 
 131,947 504627,62 4777946,34 318,81   
 
 FONDO DE SACO 1 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 
Cur 0 504681,14 4777445,81 56,56 15,5 10 
Cur 10 504690,34 4777449,27 97,63 15,5 10 
Cur 20 504699,77 4777446,50 138,70 15,5 4,347 
Cur 30 504705,64 4777438,62 179,78 15,5 10 
Cur 40 504705,59 4777428,79 220,85 15,5 8,695 
Cur 50 504699,64 4777420,97 261,92 15,5 10 
Cur 60 504690,19 4777418,30 302,99 15,5 10 
Cur 70 504681,02 4777421,85 344,07 15,5 3,042 
Cur 80 504675,84 4777430,19 385,14 15,5 10 
Cur 90 504676,71 4777439,98 26,21 15,5 7,389 
 97,389 504681,14 4777445,81 56,56   
 
 
 FONDO DE SACO 2 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 
Cur 0 504971,39 4777739,21 384,51 15,5 10 
Cur 10 504972,17 4777749,01 25,58 15,5 10 
Cur 20 504978,68 4777756,37 66,65 15,5 4,347 
Cur 30 504988,31 4777758,33 107,73 15,5 10 
Cur 40 504997,18 4777754,11 148,80 15,5 8,695 
Cur 50 505001,74 4777745,40 189,87 15,5 10 
Cur 60 505000,14 4777735,71 230,94 15,5 10 
Cur 70 504993,03 4777728,92 272,01 15,5 10 
Cur 80 504983,27 4777727,77 313,09 15,5 10 
Cur 90 504974,78 4777732,73 354,16 15,5 7,389 
 97,389 504971,39 4777739,21 384,51   
 
 FONDO DE SACO 3 
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 
Cur 0 504380,30 4777606,87 56,56 15,5 10 
Cur 10 504389,50 4777610,33 97,63 15,5 10 
Cur 20 504398,93 4777607,56 138,70 15,5 10 
Cur 30 504404,80 4777599,68 179,78 15,5 10 
Cur 40 504404,75 4777589,85 220,85 15,5 10 
Cur 50 504398,80 4777582,03 256,56 15,5 10 
Cur 60 504389,34 4777579,36 302,99 15,5 10 
Cur 70 504380,18 4777582,91 344,07 15,5 10 
Cur 80 504374,99 4777591,26 385,14 15,5 10 
Cur 90 504375,87 4777601,04 26,21 15,5 10 
 97,389 504380,30 4777606,87 56,56   
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 EJE 1 
Distancia C. Terreno C. Rasante C. Roja  Distancia C. Terreno C. Rasante C. Roja 
0,00 187,05 187,10 0,05  260,00 193,90 190,93 -2,98 
20,00 187,57 187,39 -0,18  280,00 194,43 191,22 -3,20 
40,00 188,10 187,69 -0,42  300,00 194,95 191,52 -3,43 
60,00 188,63 187,98 -0,65  320,00 194,70 191,81 -2,89 
80,00 189,16 188,28 -0,88  340,00 194,45 192,11 -2,35 
100,00 189,68 188,57 -1,12  360,00 194,20 192,40 -1,80 
120,00 190,21 188,86 -1,35  380,00 193,95 192,69 -1,26 
140,00 190,74 189,16 -1,58  400,00 193,71 192,99 -0,72 
160,00 191,27 189,45 -1,81  420,00 193,46 193,28 -0,17 
180,00 191,80 189,75 -2,05  440,00 193,21 193,58 0,37 
200,00 192,32 190,04 -2,40  460,00 192,96 193,87 0,92 
220,00 192,85 190,34 -2,51      
240,00 193,38 190,63 -2,74      
 
 EJE 2 
Distancia C. Terreno C. Rasante C. Roja  Distancia C. Terreno C. Rasante C. Roja 
0,00 191,63 193,50 1,87  220,00 194,51 191,98 -2,53 
20,00 191,74 193,36 1,62  240,00 194,92 191,96 -2,96 
40,00 191,85 193,22 1,37  260,00 195,67 192,05 -3,62 
60,00 191,96 193,09 1,12  280,00 196,46 192,14 -4,32 
80,00 192,07 192,95 0,88  300,00 196,90 192,23 -4,67 
100,00 192,18 192,81 0,63  320,00 197,18 192,33 -4,86 
120,00 192,33 192,67 0,34  340,00 196,74 192,42 -4,32 
140,00 192,66 192,53 -0,12  360,00 196,11 192,51 -3,60 
160,00 193,12 192,40 -0,73  380,00 195,68 192,60 -3,08 
180,00 193,58 192,26 -1,33  400,00 195,27 192,69 -2,58 
200,00 194,05 192,12 -1,93      
 
 EJE 3 
Distancia C. Terreno C. Rasante C. Roja  Distancia C. Terreno C. Rasante C. Roja 
0,00 193,14 190,50 -2,64  100,00 194,74 191,22 -3,53 
20,00 192,99 190,64 -2,35  120,00 195,00 191,36 -3,64 
40,00 192,68 190,79 -1,90  140,00 195,24 191,51 -3,71 
60,00 193,08 190,93 -2,15  160,00 195,06 191,65 -3,41 
80,00 193,55 191,07 -2,47  180,00 194,85 191,80 -3,05 
100,00 194,74 191,22 -3,53      
 
 EJE 4 
Distancia C. Terreno C. Rasante C. Roja  Distancia C. Terreno C. Rasante C. Roja 
0,00 194,32 194,00 -0,32  100,00 196,15 193,27 -2,88 
20,00 194,73 193,85 -0,87  120,00 195,84 193,12 -2,72 
40,00 195,27 193,71 -1,56  140,00 195,17 192,98 -2,19 
60,00 195,81 193,56 -2,25  160,00 195,00 192,83 -2,17 
80,00 196,35 193,42 -2,94      
 
 
 EJE 5 
Distancia C. Terreno C. Rasante C. Roja  Distancia C. Terreno C. Rasante C. Roja 
0,00 194,44 192,77 -1,67  100,00 192,71 193,17 0,46 
20,00 194,11 192,85 -1,26  120,00 192,33 193,25 0,92 
40,00 193,84 192,93 -0,91  140,00 191,56 193,33 1,77 
60,00 193,46 193,01 -0,45  160,00 190,77 193,41 2,64 
80,00 193,09 193,09 0,00  180,00 190,48 193,49 3,01 
 
 EJE 6 
Distancia C. Terreno C. Rasante C. Roja  Distancia C. Terreno C. Rasante C. Roja 
0,00 192,02 194,00 -1,98  80,00 186,57 192,05 -5,48 
20,00 190,79 193,51 -2,72  100,00 185,00 191,56 -6,56 
40,00 190,00 193,02 -3,02  120,00 183,49 191,07 -7,58 
60,00 188,78 192,54 -3,76  140,00 181,41 190,58 -9,17 
 
 EJE 7 
Distancia C. Terreno C. Rasante C. Roja  Distancia C. Terreno C. Rasante C. Roja 
0,00 187,27 187,27 0,00  60,00 188,23 188,43 0,20 
20,00 187,61 187,66 0,04  80,00 188,73 188,82 0,09 
40,00 188,08 188,04 -0,04      
 
 EJE 8 
Distancia C. Terreno C. Rasante C. Roja  Distancia C. Terreno C. Rasante C. Roja 
0,00 187,39 187,39 0,00  100,00 185,00 185,11 0,11 
20,00 186,96 186,93 -0,03  120,00 184,19 184,19 0,01 
40,00 186,00 186,48 0,48  140,00 182,48 182,53 0,05 
60,00 185,11 186,02 0,92  160,00 180,00 180,87 0,87 
80,00 185,00 185,57 0,57      
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 EJE 9 
Distancia C. Terreno C. Rasante C. Roja  Distancia C. Terreno C. Rasante C. Roja 
0,00 183,21 191,00 -7,79  240,00 191,42 190,64 0,78 
20,00 183,88 190,97 -7,09  260,00 191,25 190,61 0,64 
40,00 185,67 190,94 -5,27  280,00 190,76 190,59 0,17 
60,00 187,19 190,91 -3,72  300,00 190,30 190,56 -0,26 
80,00 188,69 190,88 -2,19  320,00 190,00 190,56 -0,56 
100,00 189,84 190,85 -1,01  340,00 188,63 190,56 -1,93 
120,00 190,00 190,82 -0,82  360,00 186,83 190,57 -3,74 
140,00 190,46 190,79 -0,33  380,00 186,21 190,57 -4,36 
160,00 190,90 190,76 0,14  400,00 185,65 190,58 -4,93 
180,00 191,42 190,73 0,69  420,00 185,15 190,58 -5,43 
200,00 191,58 190,70 0,88  440,00 182,38 190,59 -8,21 
220,00 191,65 190,67 0,98  460,00 180,00 190,60 -10,60 
 
 EJE 10 
Distancia C. Terreno C. Rasante C. Roja  Distancia C. Terreno C. Rasante C. Roja 
0,00 190,25 190,55 -0,30  80,00 193,55 190,52 3,03 
20,00 190,97 190,54 0,43  100,00 193,02 190,51 2,51 
40,00 191,55 190,53 1,02  120,00 193,28 190,5 2,78 
60,00 192,12 190,53 1,59      
 
 GLORIETA 1 
Distancia C. Terreno C. Rasante C. Roja  Distancia C. Terreno C. Rasante C. Roja 
0,00 192,90 194,00 1,10  70,00 193,97 194,00 0,03 
10,00 192,29 194,00 1,71  80,00 194,38 194,00 -0,38 
20,00 191,88 194,00 2,12  90,00 194,67 194,00 -0,67 
30,00 191,78 194,00 2,22  98,96 194,51 194,00 -0,51 
32,99 191,81 194,00 2,19  100,00 194,48 194,00 -0,48 
40,00 192,00 194,00 2,00  110,00 194,15 194,00 -0,15 
50,00 192,49 194,00 1,51  120,00 193,72 194,00 0,28 
60,00 193,26 194,00 0,74  130,00 193,03 194,00 0,97 
65,97 193,71 194,00 0,29      
 
 
 FONDO DE SACO 1 
Distancia C. Terreno C. Rasante C. Roja 
  
Distancia 
C. 
Terreno 
C. 
Rasante 
C. 
Roja 
0,00 191,63 193,50 1,87   50,00 191,38 193,50 2,12 
10,00 191,62 193,50 1,88   60,00 191,40 193,50 2,10 
20,00 191,57 193,50 1,94   70,00 191,46 193,50 2,04 
24,35 191,53 193,50 1,97   80,00 191,54 193,50 1,96 
30,00 191,49 193,50 2,01   90,00 191,61 193,50 1,89 
40,00 191,42 193,50 2,08       
 
 FONDO DE SACO 2 
Distancia C. Terreno C. Rasante C. Roja 
 
Distancia 
C. 
Terreno 
C. 
Rasante 
C. 
Roja 
0,00 190,44 194,08 3,64  50,00 189,70 194,08 4,37 
10,00 190,41 194,08 3,67  60,00 189,85 194,08 4,23 
20,00 190,29 194,08 3,79  70,00 190,00 194,08 4,08 
24,35 190,22 194,08 3,85  80,00 190,16 194,08 3,91 
30,00 190,14 194,08 3,94  90,00 190,37 194,08 3,71 
40,00 189,98 194,08 4,10      
 
 FONDO DE SACO 3 
Distancia C. Terreno C. Rasante C. Roja 
 
Distancia 
C. 
Terreno 
C. 
Rasante 
C. 
Roja 
0,00 180,00 190,60 10,59  50,00 185,00 190,60 5,60 
10,00 182,63 190,60 7,97  60,00 183,77 190,60 6,82 
20,00 185,07 190,60 5,53  70,00 181,47 190,60 9,12 
30,00 185,22 190,60 5,37  80,00 180,00 190,60 10,60 
40,00 185,13 190,60 5,46  90,00 180,00 190,60 10,60 
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1. OBJETO Y NORMATIVA APLICADA 
En el presente anejo se procede a la definición y dimensionamiento de las secciones de firme a emplear 
en los viales proyectados. 
Igualmente se recoge la definición detallada de la sección constructiva propuesta en la pavimentación de 
aceras, con indicación de espesores de capa y características de los materiales a emplear 
Para el dimensionamiento de los paquetes de firme bituminoso se seguirá la Instrucción 6.1-I.C. 
“Secciones de firme”, de aplicación a los proyectos de firmes de carreteras de nueva construcción y de 
acondicionamiento de las existentes. 
Para la elección de los pavimentos restantes, bordillos y otros elementos se seguirán las 
“Recomendaciones para el proyecto y diseño de viario urbano”, tomando elementos de diferentes 
normas y catálogos. 
 
 
2. FACTORES DE DIMENSIONAMIENTO 
2.1. CATEGORÍA DE TRÁFICO 
La elección de la estructura de firme se establece en función de la variable intensidad media de vehículos 
pesados, IMDP, según la previsión de tráfico relativa al carril de proyecto en el año de puesta en servicio.  
Según las ordenanzas de polígonos empresariales cercanos y  similares así como las recomendaciones de 
la Xunta de Galicia en materia de sostenibilidad se establece: 
 Camiones: 16 camiones/día/Ha de superficie de parcela. 
 Turismos: 60 turismos/día/Ha de superficie de parcela. 
La superficie destinada a parcelas en  la actuación abarca una superficie de 24,3ha, los cocientes 
resultantes son los que se muestran a continuación: 
 Camiones: 16 x 24,3= 388 veh/día 
 Turismos: 60 x 24,3 = 417 veh/día 
De acuerdo con la Instrucción, se desprecian las solicitudes debidas a  vehículos no considerados como 
pesados. En calzadas de  dos carriles y sentido doble de circulación, incidirá  sobre el carril de proyecto el  
50% del total de  los vehículos pesados. 
Por lo tanto se obtiene un valor de IMDP de 388 x 0.5= 194 veh/día. 
A los efectos de aplicación de la norma se establecen en ella ocho categorías de tráfico pesado, según el 
IMDP: 
CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO IMDP 
T00 IMDP>4000 
T0 2000<IMDP<4000 
T1 800<IMDP<2000 
T2 200<IMDP<800 
T31 100<IMDP<200 
T32 50<IMDP<100 
T41 25<IMDP<50 
T42 IMDP<25 
 
De manera que la categoría de tráfico con un IMDP de 194 veh/día es  la T31. 
 
2.2. EXPLANADA 
Para la definición del firme se establecen tres categorías de explanada, denominadas  respectivamente 
E1, E2 y E3. Estas categorías se determinan en función del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo 
de carga de (Ev2), obtenido de acuerdo con la NLT-357 “Ensayo de carga con placa”. 
La categoría de la explanada es E2, de acuerdo con las exigencias del PPTP y las características de los 
terraplenes. Una vez eliminada la capa de tierra vegetal, y hasta un espesor máximo de dos metros de 
profundidad, se procederá al relleno con material seleccionado, según exige la instrucción. 
En consecuencia tendremos una E2 y una categoría de tráfico T31. 
 
2.3. FIRMES 
La categoría de tráfico T31 exige, salvo justificación, el empleo de mezclas bituminosas en caliente. 
Según el Mapa de Zonas estivales, nuestra zona de actuación se encuentra en la zona media, de manera 
que se dispondrá de B60/70. 
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El paquete de firmes se compuesto de una base granular sobre el cual se dispone de una mezcla 
bituminosa en caliente. 
La capa de rodadura estará constituida por una mezcla de tipo drenante, por tratarse de una zona 
pluviométrica lluviosa. El espesor de esta mezcla será de cómo mínimo de 4 cm. y se asegurará que la 
capa inferior sea lo suficientemente impermeable. 
 
 
 
Teniendo en cuenta estas directrices, se determina que la sección a emplear 3121 (16cm de MB y 40cm 
de zahorra). 
Con la ayuda de la tabla 6 de la Norma 6.1-IC se proyecta la estructura de la sección que se detalla a 
continuación: 
 3cm de rodadura BBTM 11A. 
 Riego de adherencia con ECR-1 de 1kg/m2. 
 5cm de capa intermedia tipo AC22-bin-S. 
 Riego de adherencia con ECR-1 de 1kg/m2. 
 8cm de capa de base bituminosa AC22-base-G. 
 Riego de imprimación con ECI de 2 kg/m2. 
 40cm de subbase de zahorra artificial (40). 
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3. PAVIMENTOS 
3.1. ACERA 
El pavimento de las aceras se definirá en cuenta que sobre éstas van a circular vehículos para acceder al 
interior de las parcelas. Para su elección se consultarán las “Recomendaciones para el Diseño de Viario 
Urbano”. 
Teniendo en cuenta la sección de pavimentos para aceras  en polígonos industriales de realización actual 
se ha elegido como pavimento esencial el hormigón impreso. La sección elegida estará formada por: 
 Sub-base granular de 20 cm. 
 Hormigón HM-20 de 20 cm. con impresión de color. 
En las zonas correspondientes a los pasos de peatones se ha de tener en cuenta la Ley 8/1997 del 20 de 
Agosto “Lei de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas de Galicia”. 
 
3.2. BORDILLOS 
La separación de aceras con calzadas se realizará con bordillo de hormigón prefabricado del tipo 
10x17x28 normalmente, excepto en los accesos a las naves que se colocaran unos bordillos que faciliten 
la entrada a los vehículos y del tipo 3 x17x17. 
Los bordillos de hormigón prefabricado serán de  color gris, acabado doble capa, de la  clase R-5,5 y 
cumplirán las especificaciones generales señaladas en la Norma UNE 127025. 
Se asentarán sobre cimiento de hormigón HM-20 de consistencia plástica, cemento IIZ/ 35, árido de 
machaqueo de tamaño máximo de 20 mm. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Este estudio tiene como objetivo la definición de los usos del suelo que se han asignado en función de los 
parámetros que se especifican en el anejo de planeamiento. 
Además de definir las parcelas de uso industrial se ha destinado terreno para otros usos como zonas 
verdes, equipamiento y aparcamientos, siguiendo la Ley de Suelos de Galicia. 
 
 
2. SUPERFICIES RESULTANTES 
A continuación se muestra una tabla con las áreas resultantes de la división del suelo en función de los 
usos a los cuáles se van a destinar. 
Parcelas (m2) 242.769,9 
Equipamientos (m2) 12.780,9 
Zona verde (m2) 69.450,0 
Viario (m2) 38.286,01 
Aparcamientos (m2) 10.205,5 
TOTAL (m2) 373.492,31 
 
 
3. PARCELAS INDUSTRIALES 
La superficie del polígono en este proyecto es de 373.492,31m2, de los cuales se han destinado 
242.769,9m2 a parcelas de uso industrial siguiendo el PGOM que estipula que el terreno máximo para uso 
industrial es del 65% del total. 
Esta área se ha divido en 60 parcelas que tienen como superficie media 4.000 m2. 
Se han mantenido las parcelas de la fase 1 del número 1 al 35 y se ha redistribuido la zona del norte en 
parcelas, área para equipamientos y zona verde. En la ampliación se contempla la modificación de la zona 
norte y las demás parcelas. 
A la hora de definir geométricamente las parcelas se ha procurado que fueran rectangulares, donde la 
parte frontal es el lado menor del rectángulo y el fondo el mayor. Como máximo la parte frontal tiene una 
longitud de 60m. Con esta distribución se quiere aprovechar bien el terreno y dar facilidad para construir, 
al mismo tiempo que se buscar la regularidad de la forma. 
En el plano de parcelación se puede observar la distribución de las parcelas y las áreas. También 
definimos las coordenadas de los límites de las parcelas en el apéndice  10.1. 
En la siguiente tabla se muestra las áreas de cada parcela: 
PARCELAS ÁREA (m2)  PARCELAS ÁREA (m2)  PARCELAS ÁREA (m2) 
1 2557,11  21 3608,08  41 4236,14 
2 2965,70  22 3154,87  42 4236,14 
3 3398,65  23 3848,80  43 4236,14 
4 3608,08  24 3561,16  44 4236,14 
5 3608,05  25 3117,21  45 5673,94 
6 3760,12  26 3943,35  46 4771,46 
7 3559,13  27 4201,49  47 4694,50 
8 3608,08  28 4302,72  48 4617,60 
9 3608,08  29 4670,14  49 4504,70 
10 3608,08  30 3566,76  50 4463,80 
11 4483,62  31 3884,87  51 4206,52 
12 3768,35  32 3092,40  52 4823,59 
13 3304,55  33 3092,40  53 4823,59 
14 3437,54  34 3092,40  54 4988,20 
15 3608,19  35 3092,40  55 4726,15 
16 3608,04  36 4733,38  56 4820,00 
17 3760,12  37 4236,14  57 4820,00 
18 3559,40  38 4236,14  58 4820,00 
19 3608,08  39 4236,14  59 5998,00 
20 3608,08  40 4236,14  60 6139,25 
 
 
4. PARCELAS DEDICADAS A OTROS USOS 
Para la designación de las superficies y usos del suelo se han seguido los parámetros de la Ley de Suelos 
de Galicia y el PGOM. De manera que se han reservado terreno para equipamientos, zonas verdes y 
aparcamientos.  
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Tanto la zona de equipamientos como el aparcamiento se disponen próximos al futuro enlace del 
polígono con la autovía para tener una buena comunicación aumentando su utilidad.  
La zona verde limita con el suelo rústico de protección de aguas y así se atenúa el posible impacto del 
polígono sobre el área. 
El área destinada a los equipamientos se encuentra en el Norte del polígono, por Ley se estipula un 2% del 
terreno total, en este caso se han dedicado 3,4% con 12.780,9m2. 
Por otra parte 10.205,5m2 son exclusivamente para los aparcamientos públicos distribuidos entre el área 
de aparcamientos y a ambos lados de los viales. A parte de los privados que habrá dentro de las parcelas. 
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APÉNDICE 10.1: COORDENADAS DE LAS PARCELAS 
  
   
 
Anejo nº10: Parcelación. Autora: Tamara Ferreiro González Página 5 de 7 
 
E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL AR-SECTOR-I3 DE LAMAS, ZAS 
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación  ITOP a GIOP 
Nombre 
Coordenada 
X 
Coordenada 
Y 
Coordenada 
Z 
1 504508,87 4777528,51 188,11 
2 504503,41 4777510,65 187,76 
3 504504,26 4777500,35 187,74 
4 504575,33 4777467,76 189,23 
5 504589,32 4777498,25 189,47 
6 504603,19 4777528,50 189,78 
7 504517,37 4777556,34 188,65 
9 504528,15 4777591,63 189,34 
10 504614,87 4777566,76 190,01 
11 504603,64 4777529,98 189,81 
12 504551,53 4777668,14 191,06 
13 504559,87 4777695,45 192,23 
14 504577,23 4777704,59 192,16 
15 504650,55 4777683,55 194,16 
16 504626,56 4777605,01 190,38 
17 504638,24 4777643,27 191,24 
18 504539,84 4777629,89 190,00 
19 504572,96 4777738,31 194,02 
20 504582,49 4777720,76 193,32 
22 504580,49 4777762,94 195,00 
23 504592,17 4777801,20 195,00 
24 504615,54 4777877,71 193,70 
25 504603,86 4777839,45 194,97 
26 504630,08 4777925,30 193,05 
27 504716,78 4777900,40 196,47 
28 504667,47 4777425,50 191,30 
29 504678,96 4777468,32 191,79 
30 504603,41 4777529,24 189,79 
31 504689,77 47777503,67 192,00 
32 504713,21 4777580,16 192,67 
33 504701,49 4777541,91 192,22 
34 504724,93 4777618,40 193,60 
35 504733,10 4777645,06 194,24 
36 504723,57 4777662,61 194,71 
37 504655,37 4777699,85 195,00 
38 504729,00 4777678,74 195,21 
39 504746,25 4777688,10 195,47 
40 504753,91 4777713,19 196,61 
41 504667,06 4777738,11 195,92 
42 504678,74 4777776,36 196,65 
43 504765,59 4777751,45 197,50 
44 504777,27 4777789,71 196,47 
45 504690,50 4777814,60 196,60 
46 504788,96 4777827,97 195,65 
47 504791,96 4777737,80 195,24 
48 504786,42 4777853,49 195,00 
50 504702,25 4777852,84 195,00 
51 504753,26 4777460,74 191,46 
52 504790,69 4777500,38 191,62 
53 504721,02 4777547,29 192,19 
54 504704,55 4777493,54 191,87 
55 504732,70 4777585,55 192,79 
56 504817,24 4777528,63 191,86 
57 504751,35 4777646,62 194,27 
58 504859,10 4777574,07 191,78 
59 504837,15 4777549,81 192,06 
60 504741,46 47777614,24 193,49 
61 504879,84 4777597,15 191,59 
63 504899,21 4777618,71 191,41 
64 504760,73 4777677,33 194,92 
65 504769,50 4777706,04 196,04 
66 504778,26 4777734,74 196,69 
67 504918,57 4777640,26 191,24 
68 504818,93 4777707,35 195,00 
69 504842,44 4777691,52 194,36 
70 504913,06 4777769,16 192,50 
71 504804,21 4777819,70 195,10 
72 504825,42 4777827,22 194,41 
73 504889,85 4777783,82 193,12 
74 504858,36 4777749,87 194,26 
75 504795,76 4777792,03 195,75 
76 504865,58 4777675,94 192,86 
77 504936,49 4777752,40 191,36 
78 504889,35 4777659,94 191,70 
79 504989,37 4777716,78 190,00 
80 504960,25 4777736,40 190,63 
81 504664,82 4777955,89 194,82 
82 504728,82 4778040,27 198,16 
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83 504659,44 4777965,54 194,80 
84 504692,86 4777937,01 195,00 
85 504726,03 4777914,66 196,05 
86 504765,73 4778015,49 196,45 
87 504832,16 4777970,91 194,40 
88 504798,95 4777993,20 195,00 
89 504865,37 4777948,62 193,04 
90 504759,20 4777892,32 195,68 
91 504898,55 4777926,36 191,76 
92 504792,36 4777869,98 195,00 
93 504931,80 4777904,04 190,96 
94 504825,49 4777847,66 194,22 
95 504858,70 4777825,30 193,58 
96 504965,01 4777881,75 190,13 
97 504891,86 4777802,96 192,83 
98 504925,03 4777780,62 192,07 
99 504957,99 4777758,42 190,65 
100 505031,44 4777837,17 186,15 
101 504998,23 4777859,46 187,94 
102 504360,42 4777570,80 180,00 
103 504375,41 4777619,97 180,00 
104 504293,79 4777678,86 178,66 
105 504272,64 4777616,72 176,97 
106 504309,83 4777726,22 179,72 
107 504390,14 4777668,27 185,02 
108 504341,89 4777820,94 182,52 
109 504404,87 4777716,57 186,93 
110 504325,86 4777773,58 180,92 
111 504419,60 4777764,87 190,03 
112 504373,96 4777915,66 182,19 
113 504449,06 4777861,47 190,97 
114 504434,33 4777813,17 190,87 
115 504357,93 4777868,30 183,05 
116 504393,24 4777620,14 184,80 
117 504401,26 4777609,02 185,21 
118 504407,45 4777589,92 185,26 
119 504501,11 4777561,30 187,91 
120 504511,81 4777596,32 189,19 
121 504396,10 4777629,51 185,22 
122 504407,76 4777667,77 186,43 
123 504419,43 4777706,03 188,22 
124 504523,50 4777634,58 190,00 
125 504427,95 4777733,96 190,05 
126 504445,09 4777742,49 190,81 
127 504533,74 4777717,06 192,94 
128 504543,33 4777699,49 192,30 
129 504535,18 4777672,83 191,15 
130 504440,83 4777776,20 191,11 
131 504450,36 4777758,66 191,28 
132 504539,23 4777733,17 193,54 
133 504556,48 4777742,54 194,15 
134 504564,14 4777767,63 195,00 
135 504448,34 4777800,84 191,79 
136 504474,35 4777877,36 192,00 
137 504575,83 4777805,88 195,00 
138 504460,01 4777839,10 192,22 
139 504483,34 4777915,62 190,80 
140 504599,20 4777882,39 193,73 
141 504587,51 4777844,14 195,00 
142 504613,74 4777929,98 192,08 
143 504497,86 4777963,22 189,41 
144 504513,36 4778014,07 185,35 
145 504602,73 4777977,20 191,03 
147 504608,02 4777966,99 191,45 
148 504614,07 4777949,85 191,94 
149 504616,37 4777938,61 192,16 
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????????????????????????
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????????????????????????????????
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?????????????
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JULIO 2013
ESCALA:   1/2.000
25 50 750
??????????????????????
REPLANTEO DE PARCELAS
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?????????????????????????????????
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene como objeto la descripción de la red de abastecimiento de agua y riego al 
polígono industrial. La red de abastecimiento se diseñará de manera que se abastezcan las parcelas 
de tipo industrial, la zona verde y la zona reservada para los equipamientos.  
Hoy en día existe una red de abastecimiento municipal que circula por la AC-404, la cual suministrará 
nuestra red.  
 
 
2. NORMATIVA 
Para la redacción de este anejo, se ha seguido la siguiente normativa: 
 Guía para Proyectos de Urbanización. 
 NTE-IFA, de infraestructuras de abastecimiento. 
 NTE-IFR, de infraestructuras de riego. 
 
 
3. CRITERIOS DE DISEÑO 
Nuestra red se caracteriza por ser dos redes malladas. Con esta disposición se logran varios objetivos: 
menores diámetros, un mejor reparto de caudales y presiones y una explotación mejor, con menores 
trastornos a los usuarios en el caso de averías ya que permite suministros alternativos por otros 
ramales de la malla, aunque sea a costa de perder algo de presión 
Como parte integrante de la red, y además de las válvulas, ventosas y desagües, se proyectan bocas 
de riego e hidrantes contra incendios. 
Las bocas de riego estarán separadas una media de 30 m, aunque esta distancia puede ser mayor en 
algunas zonas por facilidad en el diseño de la red. Para el cumplimiento de las recomendaciones 
contra incendios, se han dispuesto 10 hidrantes distanciados 200m en los lugares que se han 
considerado más estratégicos y de mejor accesibilidad. 
La red quedará dividida en sectores mediante llaves de paso, de manera que tramos pequeños 
puedan quedar fuera de servicio sin afectar a toda la red en caso de avería. También se colocarán 
llaves de desagüe en los puntos más bajos, para que el tramo pueda además ser vaciado sin descebar 
todo el circuito. 
El abastecimiento se realizará mediante la conexión a la red  en un punto de la red municipal 
existente que pasa por la AC-404 que discurre paralelamente al polígono. La conexión se hará a un 
tubo de 80mm de diámetro.  
 
3.1  TRAZADO DE LA RED 
La primera red abastece a la zona Este del polígono y se conecta a la red municipal, esto se puede ver 
en los planos correspondientes a abastecimiento. En esta red va incluida el riego de la zona verde y las 
parcelas del este. Se intentó, en la medida de lo posible la reducción de nudos y para ello se situaron 
los puntos de abastecimiento a las parcelas en las fronteras de cada dos. En esta red hai 5 hidratantes 
separados aproximadamente 200m y situados estratégicamente.  
La segunda red tiene la acometida en la misma zona que la anterior red. Abastece a la zona Oeste del 
polígono e incluye la zona social. Los criterios de diseño son los mismos que la anterior red y también 
tiene 5 hidrantes. 
 
3.2  SEPARACIÓN CON OTRAS INSTALACIONES 
Como refleja la NTE-IFA, existen unas  separaciones mínimas que se habrán de tener en cuenta a la 
hora de diseñar el resto de las instalaciones. La red de saneamiento será siempre la más baja, con el 
fin de no contaminar el resto de las instalaciones, sobre todo la de abastecimiento, en caso de fuga o 
rotura. Se indican a continuación dichos mínimos: 
Instalación Separación horizontal (cm) Separación vertical (cm) 
Alcantarillado 60 50 
Telefonía 20 20 
Electricidad de media tensión 30 20 
Electricidad de baja tensión 20 20 
 
3.3  MATERIALES 
Toda la red se proyecta en fundición dúctil, con uniones del mismo material. La idoneidad del material 
elegido está fuera de toda discusión, reuniendo las ventajas de resistencia, fácil colocación, precio y 
buen comportamiento hidráulico 
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3.4  ELEMENTOS DE LA RED 
 Pieza de toma: Se coloca en el punto de toma situado en la carretera AC-404.  
 Red de distribución: formada únicamente por distribuidores, ya que enganchamos directamente 
al ramal de acometida existente en el borde de la parcela. El material empleado es fundición 
dúctil. 
 Bocas de incendio: las ya mencionadas, con tres bocas de salida: una de 75 cm y dos de 45 mm. 
 Llaves de paso: para aislar tramos, estarán situadas en las Tes, en las bocas para limpieza de calles 
y en las acometidas. 
 Llaves de desagüe: en los puntos bajos de cada tramo. Contarán también con una llave de paso 
para aislamiento de tramos, como puede verse en los planos de detalle correspondientes. 
 Arquetas de acometida: en los puntos de conexión con las parcelas. 
 Reducciones: en los cambios de sección. 
 Codos: en los cambios de dirección. 
 Tes: en las derivaciones. 
 Tapones: en los extremos ciegos. 
 Bocas de riego: con acoplamiento de manguera. Van alojadas en las arquetas. Se usarán para la 
limpieza de viales. 
 Válvulas reductoras de presión: en los puntos de suministro, para  conseguir unas presiones 
aceptables en la red. 
 Aspersores: Se sitúa en las zonas verdes. Conectado a la derivación regará uniformemente la 
superficie circundante. 
 
 
4. DETERMINACIÓN DEL CONSUMO 
Dotación industrial 
La dotación por hectárea es del 0,5l/s/ha, con lo que la dotación por nudos para cada parcela será 
distinta ya que depende del área que abastece. 
Dotación de riego y limpieza de viales 
Se ha destinado un caudal de 1 l/m2/día para la limpieza del viario y riego de zonas ajardinadas. 
Dichos valores han sido obtenidos de la Instrucción técnica para obras hidráulicas en Galicia (ITOHG-
ABA-1/1) de la Xunta de Galicia. 
Para las zonas verdes se previene riego mediante aspersores ya que, aunque  el polígono está situado 
en una zona donde las precipitaciones son abundantes y  no se proyecta para las zonas verdes una 
vegetación que necesite especiales cuidados y  riegos,  su extensión es bastante amplia y no bastaría 
con utilizar mangueras conectadas a las bocas de riego más cercanas. 
Dotación contra incendios 
Según la NBE-CPI-82, la red suministrará agua a dos bocas de incendios separadas 200m como 
máximo y en el lugar más desfavorable (más alejado de la conexión, en un lugar alto, con una 
avería,..). El caudal por hidrante para este proyecto (núcleo de menos de 5000 hab. y con un número 
de edificios de más de tres plantas inferior al 10% del total) será de 500 l/min, lo que equivale a 8.33 
l/s. Estos hidrantes, aéreos, deben tener una salida de 70 mm y otras dos de 45 mm. 
 
4.1  CAUDAL MEDIO. 
El caudal medio está compuesto por la dotación total de industria junto con el de riego, limpieza de 
viales y dotación contra incendios. 
Los caudales medios por tiempo y área son los siguientes: 
                       
              
       
                           
       
Se considera a efectos de limpieza de calles la limpieza de los viales (incluyendo aceras y 
aparcamientos en línea) así como también la zona reservada para el aparcamiento público. De 
manera que nos resulta un área total de: 
                       
   
                              
   
                                    
   
 
 Para calcular el caudal medio se estima que se riega y se limpian las calles 2 h/día y además se 
estipula una dotación de 8,33 l/s para los hidratantes. 
Por consiguiente el caudal medio que se obtiene es el siguiente: 
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 DOTACIÓN ÁREA Qmedio 
INDUSTRIA 0,5l/s/ha 24,3  ha 12,14 l/s 
LIMPIEZA DE CALLES 1 l/m
2
/día (2h/día)          m2 6,73 l/s 
RIEGO 1 l/m
2
/día (2h/día) 69.450,0  m
2 
9,65 l/s 
HIDRATANTES 8,33 l/s  8,33 l/s 
  Qmedio total 36,85 l/s 
 
4.2  CAUDAL PUNTA 
El caudal industrial se considera consumido en una jornada de 8 horas (Cp=2,4), mientras que el resto 
se supone distribuido linealmente a lo largo del día. 
       (         
 
 ⁄ )                           
Caudal repercutible a aguas residuales: 29,13 l/s 
Caudal repercutible a aguas pluviales: 24,71 l/s 
 
 
5.  CÁLCULO HIDRÁULICO 
Para calcular la red se ha utilizado el programa CYPE INGENIEROS, en su  versión del año 2010.  
Previamente se ha diseñado la red, con todos los tramos y los nudos de consumo. Una vez realizada 
esta operación, se han introducido los datos de consumo que se detallan en el siguiente apartado, 
para cada uno de los nudos que conforman la red. 
 
5.1  ESTIMACIÓN DE LAS DEMANDAS PUNTUALES 
 Industria: 0.5 l/s/ha. La dotación industrial será proporcional al área de cada parcela. 
Parcela Área (ha) Dotación  (l/s)  Parcela Área (ha) Dotación  (l/s) 
1 0,256 0,13  31 0,388 0,19 
2 0,297 0,15  32 0,309 0,15 
3 0,340 0,17  33 0,309 0,15 
4 0,361 0,18  34 0,309 0,15 
5 0,361 0,18  35 0,309 0,15 
6 0,376 0,19  36 0,473 0,24 
7 0,356 0,18  37 0,424 0,21 
8 0,361 0,18  38 0,424 0,21 
9 0,361 0,18  39 0,424 0,21 
10 0,361 0,18  40 0,424 0,21 
11 0,448 0,22  41 0,424 0,21 
12 0,377 0,19  42 0,424 0,21 
13 0,330 0,17  43 0,424 0,21 
14 0,344 0,17  44 0,424 0,21 
15 0,361 0,18  45 0,567 0,28 
16 0,361 0,18  46 0,477 0,24 
17 0,376 0,19  47 0,469 0,23 
18 0,356 0,18  48 0,462 0,23 
19 0,361 0,18  49 0,450 0,23 
20 0,361 0,18  50 0,446 0,22 
21 0,361 0,18  51 0,421 0,21 
22 0,315 0,16  52 0,482 0,24 
23 0,315 0,16  53 0,482 0,24 
24 0,315 0,16  54 0,499 0,25 
25 0,312 0,16  55 0,473 0,24 
26 0,394 0,20  56 0,482 0,24 
27 0,420 0,21  57 0,482 0,24 
28 0,430 0,22  58 0,482 0,24 
29 0,467 0,23  59 0,600 0,30 
30 0,357 0,18  60 0,614 0,31 
 
 Hidrantes: 8.33 l/s. Este valor será redondeado al alza a 8.4 l/s 
 
 Limpieza de calles: teniendo en cuenta que dispondremos los nudos para la limpieza de calles a 
una distancia de unos 40m y que las calles tienen un ancho de 17m, la demanda puntual para la 
limpieza de calles será de: 
                    (     ) 
   
 
      
  
 
   
      ⁄        
 
 ⁄  
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 Riego de zonas ajardinadas: Superficie ajardinada de 69.450,0 m2. Para esta superficie se destinan  15  
bocas de riego separadas 40 m. 
            
 
 ⁄          
 
 ⁄  
 Social 
 
            
  
  ⁄               
 
    ⁄        
 
 ⁄  
 
- ve : vivienda equivalente 
Estos cálculos se han realizado siguiendo el procedimiento indicado en la NTE-IFA en sus tablas 1 y 2. 
 
5.2  PARÁMETROS DE DISEÑO 
Se han estimado unos parámetros de diseño necesarios para el correcto funcionamiento del 
programa: 
 Velocidad máxima  de 2 m/s en las conducciones, para evitar fenómenos de erosión excesiva de 
las mismas, fenómenos de arrastre y ruidos. 
 Velocidad mínima de 0.25 m/s, para evitar fenómenos de sedimentación que podrían producir 
atascos. Esta restricción intentará cumplirse en la mayoría de los tramos, si bien, cabe la 
posibilidad de que algún tramo de caudal pequeño no cumpla esta condición. 
 Presión mínima de 10 m.c.a., para evitar fenómenos de cavitación y asegurar el corrector 
funcionamiento de la instalación. 
 Presión máxima: La recomendada por la NTE es de 60 m.c.a. Aunque se tendrá en cuenta este 
valor, la restricción puede no será tal en todos los tramos, puesto que con los antecedentes 
disponibles de polígonos similares, las instalaciones estarían preparadas para soportar presiones 
elevadas. 
 
6. HIPÓTESIS DE CÁLCULO 
El programa exige la introducción de unas hipótesis de cálculo, para conocer los tipos de consumo que 
se pueden dar y unas combinaciones para saber cuáles de ellas se pueden dar simultáneamente. 
Para definir las combinaciones se hace necesario seguir unos criterios determinados, que nos darán 
una serie de coeficientes a aplicar a cada hipótesis para hacer una combinación lineal de las mismas: 
Puede ocurrir que simultáneamente se estén limpiando las calles y se produzca la demanda de caudal 
punta por parte de las industrias y las instalaciones de equipamientos. Aun así, ello parece poco 
probable, por lo que, al caudal industrial se le aplicará un coeficiente de reducción de 0.8. 
Es totalmente improbable que al mismo tiempo que ocurre un incendio se esté limpiando las calles. 
Se supone un máximo de dos incendios simultáneos. Si esto ocurriere, se supondrá que la demanda 
en la industria desciende al 50% ya que sería una situación completamente excepcional. 
Aplicando lo anterior, se obtienen una hipótesis y combinaciones que se detallan a continuación. 
 
RED 1 RED 2 
Hipótesis Descripción Hipótesis Descripción 
1 Industria + Equipamientos 1 Industria + Equipamientos 
2 Limpieza de calles 2 Limpieza de calles 
3 Zonas verdes 3 Hidratante 6 
4 Hidratante 1 4 Hidratante 7 
5 Hidratante 2 5 Hidratante 8 
6 Hidratante 3 6 Hidratante 9 
7 Hidratante 4 7 Hidratante 10 
8 Hidratante 5   
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Red 1 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA 
    - Título: Ampliación del Polígono Industrial AR-SECTOR-3I de Lamas, Zas 
    - Dirección: Lamas 
    - Población: Zas 
  
    - Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m²/s 
    - Nº de Reynolds de transición: 2500.0 
  
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 
  
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
1A PN20 TUBO FNCGL  - Rugosidad: 0.02000 mm 
Descripción Diámetros 
mm 
DN80 83.6 
DN100 103.0 
DN125 128.2 
DN150 153.4 
 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y supere la 
velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
  
3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 
Descripción Lecho 
cm 
Relleno 
cm 
Ancho mínimo 
cm 
Distancia lateral 
cm 
Talud 
Terrenos 20 40 60 25 1/3 
 
4. FORMULACIÓN 
La formulación utilizada se basa en la fórmula de Darcy y el factor de fricción según Colebrook-White: 
  
 8·L·Q^2 
h = f· ————— 
 pi^2·g·D^5 
 
  
 v·D 
Re= ——— 
 vs 
 
 64 
fl= ———— 
 Re 
 
1  K  2.51  
———— = - 2·log( ———— + ———— ) 
(ft)½  3.7·D  Re·(ft)½  
donde: 
  h es la pérdida de altura de presión en m.c.a. 
  f es el factor de fricción 
  L es la longitud resistente en m 
  Q es el caudal en m3/s 
  g es la aceleración de la gravedad 
  D es el diámetro de la conducción en m 
  Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo 
  v es la velocidad del fluido en m/s 
  vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s 
  fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0) 
  ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0) 
  k es la rugosidad absoluta de la conducción en m 
  
  
En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen del fluido en dicha conducción, adoptando 
fl o ft según sea necesario para calcular la caída de presión. 
Se utiliza como umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500.0. 
  
5. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
Combinación Hipótesis 
industria 
Hipótesis 
Limpieza de calles 
Hipótesis 
zonas verdes 
Hipótesis 
hidratante1 
Hipótesis 
hidratante 2 
Hipótesis 
hidratante 3 
Hipótesis 
hidratante 4 
Hipótesis 
hidratante 5 
Combinación 1 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Combinación 2 1.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Combinación 3 1.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Combinación 4 0.50 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 
Combinación 5 0.50 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 
Combinación 6 0.50 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 
Combinación 7 0.50 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 
Combinación 8 0.50 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 
Combinación 9 0.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 
Combinación 10 0.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
Combinación 11 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 
Combinación 12 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 
Combinación 13 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 
 
6. RESULTADOS 
6.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
1-2 187.60 0.28000 226.87 39.27   
3-4 188.70 0.35000 226.46 37.76   
5-6 189.75 0.37000 226.00 36.25   
12-13 193.40 0.36000 221.95 28.55   
14-15 192.80 0.35000 222.81 30.01   
16-17 192.40 0.37000 223.67 31.27   
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E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL AR-SECTOR-I3 DE LAMAS, ZAS 
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación  ITOP a GIOP 
23-24 192.70 0.36000 220.97 28.27   
25-26 192.25 0.36000 220.41 28.16   
27-28 191.90 0.43000 219.60 27.70   
29-30 192.20 0.41000 219.06 26.86   
31 193.10 0.19000 216.72 23.62   
32-33 193.25 0.30000 216.15 22.90   
34-35 193.50 0.21000 215.23 21.73   
40-41 192.70 0.42000 218.22 25.52   
42-43 193.09 0.42000 218.21 25.12   
44 193.38 0.21000 218.20 24.82   
H1 187.20 0.00000 227.03 39.83   
H2 193.40 0.00000 221.78 28.38   
H3 192.20 0.00000 219.80 27.60   
H4 193.45 0.00000 218.20 24.75   
H5 192.75 0.00000 218.22 25.47   
N5 193.40 --- 215.00 21.60   
N24 192.70 --- 218.23 25.53   
N276 188.80 0.07000 226.35 37.55   
NC1 187.50 0.07000 226.91 39.41   
NC2 187.80 0.07000 226.72 38.92   
NC3 188.40 0.07000 226.53 38.13   
NC4 189.75 0.07000 226.00 36.25   
NC5 189.30 0.07000 226.18 36.88   
NC6 190.20 0.07000 225.84 35.64   
NC7 190.70 0.07000 225.61 34.91   
NC8 190.90 0.07000 225.22 34.32   
NC9 191.20 0.07000 224.83 33.63   
NC10 191.40 0.07000 224.45 33.05   
NC11 191.60 0.07000 224.06 32.46   
NC12 193.15 0.07000 222.28 29.13   
NC13 192.90 0.07000 222.61 29.71   
NC14 192.70 0.07000 222.95 30.25   
NC15 192.50 0.07000 223.31 30.81   
NC16 192.30 0.07000 223.70 31.40   
NC17 192.20 0.07000 223.82 31.62   
NC18 193.20 0.07000 221.31 28.11   
NC19 193.00 0.07000 221.00 28.00   
NC20 192.80 0.07000 220.70 27.90   
NC22 192.25 0.07000 220.13 27.88   
NC23 192.00 0.07000 219.58 27.58   
NC24 192.10 0.07000 219.32 27.22   
NC25 192.22 0.07000 218.95 26.73   
NC26 192.33 0.07000 218.82 26.49   
NC27 192.50 0.07000 218.59 26.09   
NC28 192.59 0.07000 218.36 25.77   
NC29 192.90 0.07000 217.69 24.79   
NC30 193.00 0.07000 217.16 24.16   
NC31 193.18 0.07000 216.65 23.47   
NC32 193.30 0.07000 215.68 22.38   
NC33 192.90 0.07000 218.21 25.31   
NC34 192.80 0.07000 218.22 25.42   
NC35 193.07 0.07000 218.21 25.14   
NC36 193.18 0.07000 218.20 25.02   
NC37 193.30 0.07000 218.20 24.90   
NC38 194.00 0.64000 214.41 20.41   
NC39 194.00 0.64000 213.88 19.88   
NC40 194.00 0.64000 213.49 19.49   
NC41 195.00 0.64000 213.04 18.04   
NC42 195.00 0.64000 212.70 17.70   
NC43 196.00 0.64000 212.42 16.42   
NC44 196.00 0.64000 211.77 15.77   
NC45 197.00 0.64000 211.25 14.25   
NC46 197.00 0.64000 210.84 13.84   
NC47 197.00 0.64000 210.55 13.55   
NC48 198.00 0.64000 210.32 12.32   
NC49 199.00 0.64000 210.18 11.18   
NC50 200.00 0.64000 210.09 10.09   
NC51 200.00 0.64000 210.05 10.05 Pres. min. 
NC52 200.00 0.64000 209.98 20.09  
 SG1 187.10 -17.58001 227.10 40.00   
 
Combinación: Combinación 2 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
1-2 187.60 0.28000 226.98 39.38   
3-4 188.70 0.35000 226.78 38.08   
5-6 189.75 0.37000 226.55 36.80   
12-13 193.40 0.36000 224.68 31.28   
14-15 192.80 0.35000 225.07 32.27   
16-17 192.40 0.37000 225.46 33.06   
23-24 192.70 0.36000 224.26 31.56   
25-26 192.25 0.36000 224.03 31.78   
27-28 191.90 0.43000 223.70 31.80   
29-30 192.20 0.41000 223.49 31.29   
31 193.10 0.19000 222.73 29.63   
32-33 193.25 0.30000 222.56 29.31   
34-35 193.50 0.21000 222.31 28.81   
40-41 192.70 0.42000 223.18 30.48   
42-43 193.09 0.42000 223.17 30.08   
44 193.38 0.21000 223.17 29.79   
H1 187.20 0.00000 227.06 39.86   
H2 193.40 0.00000 224.61 31.21   
H3 192.20 0.00000 223.78 31.58   
H4 193.45 0.00000 223.17 29.72   
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E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL AR-SECTOR-I3 DE LAMAS, ZAS 
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación  ITOP a GIOP 
H5 192.75 0.00000 223.18 30.43   
N5 193.40 --- 222.25 28.85   
N24 192.70 --- 223.19 30.49   
N276 188.80 0.05600 226.73 37.93   
NC1 187.50 0.05600 227.00 39.50   
NC2 187.80 0.05600 226.91 39.11   
NC3 188.40 0.05600 226.82 38.42   
NC4 189.75 0.05600 226.56 36.81   
NC5 189.30 0.05600 226.64 37.34   
NC6 190.20 0.05600 226.48 36.28   
NC7 190.70 0.05600 226.37 35.67   
NC8 190.90 0.05600 226.19 35.29   
NC9 191.20 0.05600 226.00 34.80   
NC10 191.40 0.05600 225.82 34.42   
NC11 191.60 0.05600 225.64 34.04   
NC12 193.15 0.05600 224.83 31.68   
NC13 192.90 0.05600 224.98 32.08   
NC14 192.70 0.05600 225.13 32.43   
NC15 192.50 0.05600 225.29 32.79   
NC16 192.30 0.05600 225.47 33.17   
NC17 192.20 0.05600 225.53 33.33   
NC18 193.20 0.05600 224.41 31.21   
NC19 193.00 0.05600 224.27 31.27   
NC20 192.80 0.05600 224.15 31.35   
NC22 192.25 0.05600 223.91 31.66   
NC23 192.00 0.05600 223.69 31.69   
NC24 192.10 0.05600 223.59 31.49   
NC25 192.22 0.05600 223.45 31.23   
NC26 192.33 0.05600 223.41 31.08   
NC27 192.50 0.05600 223.32 30.82   
NC28 192.59 0.05600 223.23 30.64   
NC29 192.90 0.05600 223.02 30.12   
NC30 193.00 0.05600 222.86 29.86   
NC31 193.18 0.05600 222.71 29.53   
NC32 193.30 0.05600 222.43 29.13   
NC33 192.90 0.05600 223.17 30.27   
NC34 192.80 0.05600 223.18 30.38   
NC35 193.07 0.05600 223.17 30.10   
NC36 193.18 0.05600 223.17 29.99   
NC37 193.30 0.05600 223.17 29.87   
NC38 194.00 0.00000 222.09 28.09   
NC39 194.00 0.00000 221.93 27.93   
NC40 194.00 0.00000 221.80 27.80   
NC41 195.00 0.00000 221.62 26.62   
NC42 195.00 0.00000 221.46 26.46   
NC43 196.00 0.00000 221.30 25.30   
NC44 196.00 0.51200 220.87 24.87   
NC45 197.00 0.51200 220.53 23.53   
NC46 197.00 0.51200 220.26 23.26   
NC47 197.00 0.51200 220.06 23.06   
NC48 198.00 0.51200 219.90 21.90   
NC49 199.00 0.51200 219.81 20.81   
NC50 200.00 0.51200 219.75 19.75   
NC51 200.00 0.51200 219.72 19.72 Pres. min. 
NC52 200.00 0.51200 219.68 20.09 . 
SG1 187.10 -12.07001 227.10 40.00   
 
Combinación: Combinación 3 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
1-2 187.60 0.28000 227.04 39.44   
3-4 188.70 0.35000 226.93 38.23   
5-6 189.75 0.37000 226.81 37.06   
12-13 193.40 0.36000 225.80 32.40   
14-15 192.80 0.35000 226.01 33.21   
16-17 192.40 0.37000 226.23 33.83   
23-24 192.70 0.36000 225.57 32.87   
25-26 192.25 0.36000 225.45 33.20   
27-28 191.90 0.43000 225.27 33.37   
29-30 192.20 0.41000 225.17 32.97   
31 193.10 0.19000 224.77 31.67   
32-33 193.25 0.30000 224.69 31.44   
34-35 193.50 0.21000 224.56 31.06   
40-41 192.70 0.42000 225.00 32.30   
42-43 193.09 0.42000 225.00 31.91   
44 193.38 0.21000 224.99 31.61   
H1 187.20 0.00000 227.08 39.88   
H2 193.40 0.00000 225.76 32.36   
H3 192.20 0.00000 225.32 33.12   
H4 193.45 0.00000 224.99 31.54   
H5 192.75 0.00000 225.00 32.25   
N5 193.40 --- 224.53 31.13   
N24 192.70 --- 225.01 32.31   
N276 188.80 0.00000 226.91 38.11   
NC1 187.50 0.00000 227.05 39.55   
NC2 187.80 0.00000 227.00 39.20   
NC3 188.40 0.00000 226.95 38.55   
NC4 189.75 0.00000 226.82 37.07   
NC5 189.30 0.00000 226.86 37.56   
NC6 190.20 0.00000 226.77 36.57   
NC7 190.70 0.00000 226.72 36.02   
NC8 190.90 0.00000 226.62 35.72   
NC9 191.20 0.00000 226.52 35.32   
NC10 191.40 0.00000 226.43 35.03   
   
 
Anejo nº11: Abastecimiento de agua y riego Autora: Tamara Ferreiro González Página 10 de 57 
 
E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL AR-SECTOR-I3 DE LAMAS, ZAS 
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación  ITOP a GIOP 
NC11 191.60 0.00000 226.33 34.73   
NC12 193.15 0.00000 225.88 32.73   
NC13 192.90 0.00000 225.96 33.06   
NC14 192.70 0.00000 226.05 33.35   
NC15 192.50 0.00000 226.14 33.64   
NC16 192.30 0.00000 226.23 33.93   
NC17 192.20 0.00000 226.27 34.07   
NC18 193.20 0.00000 225.65 32.45   
NC19 193.00 0.00000 225.58 32.58   
NC20 192.80 0.00000 225.51 32.71   
NC22 192.25 0.00000 225.39 33.14   
NC23 192.00 0.00000 225.27 33.27   
NC24 192.10 0.00000 225.22 33.12   
NC25 192.22 0.00000 225.14 32.92   
NC26 192.33 0.00000 225.12 32.79   
NC27 192.50 0.00000 225.08 32.58   
NC28 192.59 0.00000 225.03 32.44   
NC29 192.90 0.00000 224.92 32.02   
NC30 193.00 0.00000 224.84 31.84   
NC31 193.18 0.00000 224.76 31.58   
NC32 193.30 0.00000 224.62 31.32   
NC33 192.90 0.00000 225.00 32.10   
NC34 192.80 0.00000 225.00 32.20   
NC35 193.07 0.00000 225.00 31.93   
NC36 193.18 0.00000 225.00 31.82   
NC37 193.30 0.00000 224.99 31.69   
NC38 194.00 0.51200 224.46 30.46   
NC39 194.00 0.51200 224.40 30.40   
NC40 194.00 0.51200 224.37 30.37   
NC41 195.00 0.51200 224.34 29.34   
NC42 195.00 0.51200 224.33 29.33   
NC43 196.00 0.51200 224.33 28.33   
NC44 196.00 0.00000 224.33 28.33   
NC45 197.00 0.00000 224.33 27.33   
NC46 197.00 0.00000 224.33 27.33   
NC47 197.00 0.00000 224.33 27.33   
NC48 198.00 0.00000 224.33 26.33   
NC49 199.00 0.00000 224.33 25.33   
NC50 200.00 0.00000 224.33 24.33   
NC51 200.00 0.00000 224.33 24.33 Pres. min. 
NC52 200.00 0.00000 224.33 22.36  
SG1 187.10 -8.46201 227.10 40.00   
 
Combinación: Combinación 4 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
1-2 187.60 0.14000 226.95 39.35   
3-4 188.70 0.17500 226.77 38.07   
5-6 189.75 0.18500 226.55 36.80   
12-13 193.40 0.18000 224.57 31.17   
14-15 192.80 0.17500 225.01 32.21   
16-17 192.40 0.18500 225.44 33.04   
23-24 192.70 0.18000 224.46 31.76   
25-26 192.25 0.18000 224.45 32.20   
27-28 191.90 0.21500 224.44 32.54   
29-30 192.20 0.20500 224.43 32.23   
31 193.10 0.09500 224.42 31.32   
32-33 193.25 0.15000 224.42 31.17   
34-35 193.50 0.10500 224.42 30.92   
40-41 192.70 0.21000 224.43 31.73   
42-43 193.09 0.21000 224.42 31.33   
44 193.38 0.10500 224.42 31.04   
H1 187.20 8.40000 227.01 39.81   
H2 193.40 8.40000 224.48 31.08   
H3 192.20 0.00000 224.44 32.24   
H4 193.45 0.00000 224.42 30.97   
H5 192.75 0.00000 224.43 31.68   
N5 193.40 --- 224.42 31.02   
N24 192.70 --- 224.43 31.73   
N276 188.80 0.00000 226.72 37.92   
NC1 187.50 0.00000 226.96 39.46   
NC2 187.80 0.00000 226.88 39.08   
NC3 188.40 0.00000 226.80 38.40   
NC4 189.75 0.00000 226.56 36.81   
NC5 189.30 0.00000 226.64 37.34   
NC6 190.20 0.00000 226.48 36.28   
NC7 190.70 0.00000 226.38 35.68   
NC8 190.90 0.00000 226.19 35.29   
NC9 191.20 0.00000 226.01 34.81   
NC10 191.40 0.00000 225.82 34.42   
NC11 191.60 0.00000 225.64 34.04   
NC12 193.15 0.00000 224.74 31.59   
NC13 192.90 0.00000 224.91 32.01   
NC14 192.70 0.00000 225.09 32.39   
NC15 192.50 0.00000 225.27 32.77   
NC16 192.30 0.00000 225.46 33.16   
NC17 192.20 0.00000 225.52 33.32   
NC18 193.20 0.00000 224.47 31.27   
NC19 193.00 0.00000 224.46 31.46   
NC20 192.80 0.00000 224.46 31.66   
NC22 192.25 0.00000 224.45 32.20   
NC23 192.00 0.00000 224.44 32.44   
NC24 192.10 0.00000 224.44 32.34   
NC25 192.22 0.00000 224.43 32.21   
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E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL AR-SECTOR-I3 DE LAMAS, ZAS 
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación  ITOP a GIOP 
NC26 192.33 0.00000 224.43 32.10   
NC27 192.50 0.00000 224.43 31.93   
NC28 192.59 0.00000 224.43 31.84   
NC29 192.90 0.00000 224.42 31.52   
NC30 193.00 0.00000 224.42 31.42   
NC31 193.18 0.00000 224.42 31.24   
NC32 193.30 0.00000 224.42 31.12   
NC33 192.90 0.00000 224.42 31.52   
NC34 192.80 0.00000 224.42 31.62   
NC35 193.07 0.00000 224.42 31.35   
NC36 193.18 0.00000 224.42 31.24   
NC37 193.30 0.00000 224.42 31.12   
NC38 194.00 0.00000 224.42 30.42   
NC39 194.00 0.00000 224.42 30.42   
NC40 194.00 0.00000 224.42 30.42   
NC41 195.00 0.00000 224.42 29.42   
NC42 195.00 0.00000 224.42 29.42   
NC43 196.00 0.00000 224.42 28.42   
NC44 196.00 0.00000 224.42 28.42   
NC45 197.00 0.00000 224.42 27.42   
NC46 197.00 0.00000 224.42 27.42   
NC47 197.00 0.00000 224.42 27.42   
NC48 198.00 0.00000 224.42 26.42   
NC49 199.00 0.00000 224.42 25.42   
NC50 200.00 0.00000 224.42 24.42 Pres. min. 
NC51 200.00 0.00000 224.42 24.42   
NC52 200.00 0.00000 224.42 22.37 . 
SG1 187.10 -19.49502 227.10 40.00   
 
Combinación: Combinación 5 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
1-2 187.60 0.14000 226.95 39.35   
3-4 188.70 0.17500 226.77 38.07   
5-6 189.75 0.18500 226.55 36.80   
12-13 193.40 0.18000 224.57 31.17   
14-15 192.80 0.17500 225.01 32.21   
16-17 192.40 0.18500 225.44 33.04   
23-24 192.70 0.18000 224.05 31.35   
25-26 192.25 0.18000 223.74 31.49   
27-28 191.90 0.21500 223.39 31.49   
29-30 192.20 0.20500 223.39 31.19   
31 193.10 0.09500 223.37 30.27   
32-33 193.25 0.15000 223.37 30.12   
34-35 193.50 0.10500 223.37 29.87   
40-41 192.70 0.21000 223.38 30.68   
42-43 193.09 0.21000 223.37 30.28   
44 193.38 0.10500 223.37 29.99   
H1 187.20 8.40000 227.01 39.81   
H2 193.40 0.00000 224.48 31.08   
H3 192.20 8.40000 223.40 31.20   
H4 193.45 0.00000 223.37 29.92   
H5 192.75 0.00000 223.38 30.63   
N5 193.40 --- 223.37 29.97   
N24 192.70 --- 223.38 30.68   
N276 188.80 0.00000 226.72 37.92   
NC1 187.50 0.00000 226.96 39.46   
NC2 187.80 0.00000 226.88 39.08   
NC3 188.40 0.00000 226.80 38.40   
NC4 189.75 0.00000 226.56 36.81   
NC5 189.30 0.00000 226.64 37.34   
NC6 190.20 0.00000 226.48 36.28   
NC7 190.70 0.00000 226.38 35.68   
NC8 190.90 0.00000 226.19 35.29   
NC9 191.20 0.00000 226.01 34.81   
NC10 191.40 0.00000 225.82 34.42   
NC11 191.60 0.00000 225.64 34.04   
NC12 193.15 0.00000 224.74 31.59   
NC13 192.90 0.00000 224.91 32.01   
NC14 192.70 0.00000 225.09 32.39   
NC15 192.50 0.00000 225.27 32.77   
NC16 192.30 0.00000 225.46 33.16   
NC17 192.20 0.00000 225.52 33.32   
NC18 193.20 0.00000 224.23 31.03   
NC19 193.00 0.00000 224.06 31.06   
NC20 192.80 0.00000 223.90 31.10   
NC22 192.25 0.00000 223.58 31.33   
NC23 192.00 0.00000 223.39 31.39   
NC24 192.10 0.00000 223.39 31.29   
NC25 192.22 0.00000 223.38 31.16   
NC26 192.33 0.00000 223.38 31.05   
NC27 192.50 0.00000 223.38 30.88   
NC28 192.59 0.00000 223.38 30.79   
NC29 192.90 0.00000 223.38 30.48   
NC30 193.00 0.00000 223.38 30.38   
NC31 193.18 0.00000 223.37 30.19   
NC32 193.30 0.00000 223.37 30.07   
NC33 192.90 0.00000 223.38 30.48   
NC34 192.80 0.00000 223.38 30.58   
NC35 193.07 0.00000 223.37 30.30   
NC36 193.18 0.00000 223.37 30.19   
NC37 193.30 0.00000 223.37 30.07   
NC38 194.00 0.00000 223.37 29.37   
NC39 194.00 0.00000 223.37 29.37   
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E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL AR-SECTOR-I3 DE LAMAS, ZAS 
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación  ITOP a GIOP 
NC40 194.00 0.00000 223.37 29.37   
NC41 195.00 0.00000 223.37 28.37   
NC42 195.00 0.00000 223.37 28.37   
NC43 196.00 0.00000 223.37 27.37   
NC44 196.00 0.00000 223.37 27.37   
NC45 197.00 0.00000 223.37 26.37   
NC46 197.00 0.00000 223.37 26.37   
NC47 197.00 0.00000 223.37 26.37   
NC48 198.00 0.00000 223.37 25.37   
NC49 199.00 0.00000 223.37 24.37   
NC50 200.00 0.00000 223.37 23.37   
NC51 200.00 0.00000 223.37 23.37 Pres. min. 
NC52 200.00 0.00000 223.37 22.73  
SG1 187.10 -19.49502 227.10 40.00   
 
Combinación: Combinación 6 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
1-2 187.60 0.14000 226.95 39.35   
3-4 188.70 0.17500 226.77 38.07   
5-6 189.75 0.18500 226.55 36.80   
12-13 193.40 0.18000 224.57 31.17   
14-15 192.80 0.17500 225.01 32.21   
16-17 192.40 0.18500 225.44 33.04   
23-24 192.70 0.18000 224.05 31.35   
25-26 192.25 0.18000 223.74 31.49   
27-28 191.90 0.21500 223.28 31.38   
29-30 192.20 0.20500 222.97 30.77   
31 193.10 0.09500 222.45 29.35   
32-33 193.25 0.15000 222.45 29.20   
34-35 193.50 0.10500 222.45 28.95   
40-41 192.70 0.21000 222.38 29.68   
42-43 193.09 0.21000 221.43 28.34   
44 193.38 0.10500 220.63 27.25   
H1 187.20 8.40000 227.01 39.81   
H2 193.40 0.00000 224.48 31.08   
H3 192.20 0.00000 223.40 31.20   
H4 193.45 8.40000 220.38 26.93   
H5 192.75 0.00000 222.36 29.61   
N5 193.40 --- 222.45 29.05   
N24 192.70 --- 222.45 29.75   
N276 188.80 0.00000 226.72 37.92   
NC1 187.50 0.00000 226.96 39.46   
NC2 187.80 0.00000 226.88 39.08   
NC3 188.40 0.00000 226.80 38.40   
NC4 189.75 0.00000 226.56 36.81   
NC5 189.30 0.00000 226.64 37.34   
NC6 190.20 0.00000 226.48 36.28   
NC7 190.70 0.00000 226.38 35.68   
NC8 190.90 0.00000 226.19 35.29   
NC9 191.20 0.00000 226.01 34.81   
NC10 191.40 0.00000 225.82 34.42   
NC11 191.60 0.00000 225.64 34.04   
NC12 193.15 0.00000 224.74 31.59   
NC13 192.90 0.00000 224.91 32.01   
NC14 192.70 0.00000 225.09 32.39   
NC15 192.50 0.00000 225.27 32.77   
NC16 192.30 0.00000 225.46 33.16   
NC17 192.20 0.00000 225.52 33.32   
NC18 193.20 0.00000 224.23 31.03   
NC19 193.00 0.00000 224.06 31.06   
NC20 192.80 0.00000 223.90 31.10   
NC22 192.25 0.00000 223.58 31.33   
NC23 192.00 0.00000 223.27 31.27   
NC24 192.10 0.00000 223.12 31.02   
NC25 192.22 0.00000 222.90 30.68   
NC26 192.33 0.00000 222.82 30.49   
NC27 192.50 0.00000 222.68 30.18   
NC28 192.59 0.00000 222.53 29.94   
NC29 192.90 0.00000 222.45 29.55   
NC30 193.00 0.00000 222.45 29.45   
NC31 193.18 0.00000 222.45 29.27   
NC32 193.30 0.00000 222.45 29.15   
NC33 192.90 0.00000 221.83 28.93   
NC34 192.80 0.00000 222.20 29.40   
NC35 193.07 0.00000 221.45 28.38   
NC36 193.18 0.00000 221.09 27.91   
NC37 193.30 0.00000 220.74 27.44   
NC38 194.00 0.00000 222.45 28.45   
NC39 194.00 0.00000 222.45 28.45   
NC40 194.00 0.00000 222.45 28.45   
NC41 195.00 0.00000 222.45 27.45   
NC42 195.00 0.00000 222.45 27.45   
NC43 196.00 0.00000 222.45 26.45   
NC44 196.00 0.00000 222.45 26.45   
NC45 197.00 0.00000 222.45 25.45   
NC46 197.00 0.00000 222.45 25.45   
NC47 197.00 0.00000 222.45 25.45   
NC48 198.00 0.00000 222.45 24.45   
NC49 199.00 0.00000 222.45 23.45   
NC50 200.00 0.00000 222.45 22.45   
NC51 200.00 0.00000 222.45 22.45 Pres. min. 
NC52 200.00 0.00000 222.45 22.81  
SG1 187.10 -19.49502 227.10 40.00   
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E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL AR-SECTOR-I3 DE LAMAS, ZAS 
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación  ITOP a GIOP 
Combinación: Combinación 7 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
1-2 187.60 0.14000 226.95 39.35   
3-4 188.70 0.17500 226.77 38.07   
5-6 189.75 0.18500 226.55 36.80   
12-13 193.40 0.18000 224.57 31.17   
14-15 192.80 0.17500 225.01 32.21   
16-17 192.40 0.18500 225.44 33.04   
23-24 192.70 0.18000 224.05 31.35   
25-26 192.25 0.18000 223.74 31.49   
27-28 191.90 0.21500 223.28 31.38   
29-30 192.20 0.20500 222.97 30.77   
31 193.10 0.09500 222.45 29.35   
32-33 193.25 0.15000 222.45 29.20   
34-35 193.50 0.10500 222.45 28.95   
40-41 192.70 0.21000 222.38 29.68   
42-43 193.09 0.21000 222.35 29.26   
44 193.38 0.10500 222.35 28.97   
H1 187.20 8.40000 227.01 39.81   
H2 193.40 0.00000 224.48 31.08   
H3 192.20 0.00000 223.40 31.20   
H4 193.45 0.00000 222.35 28.90   
H5 192.75 8.40000 222.36 29.61   
N5 193.40 --- 222.45 29.05   
N24 192.70 --- 222.45 29.75   
N276 188.80 0.00000 226.72 37.92   
NC1 187.50 0.00000 226.96 39.46   
NC2 187.80 0.00000 226.88 39.08   
NC3 188.40 0.00000 226.80 38.40   
NC4 189.75 0.00000 226.56 36.81   
NC5 189.30 0.00000 226.64 37.34   
NC6 190.20 0.00000 226.48 36.28   
NC7 190.70 0.00000 226.38 35.68   
NC8 190.90 0.00000 226.19 35.29   
NC9 191.20 0.00000 226.01 34.81   
NC10 191.40 0.00000 225.82 34.42   
NC11 191.60 0.00000 225.64 34.04   
NC12 193.15 0.00000 224.74 31.59   
NC13 192.90 0.00000 224.91 32.01   
NC14 192.70 0.00000 225.09 32.39   
NC15 192.50 0.00000 225.27 32.77   
NC16 192.30 0.00000 225.46 33.16   
NC17 192.20 0.00000 225.52 33.32   
NC18 193.20 0.00000 224.23 31.03   
NC19 193.00 0.00000 224.06 31.06   
NC20 192.80 0.00000 223.90 31.10   
NC22 192.25 0.00000 223.58 31.33   
NC23 192.00 0.00000 223.27 31.27   
NC24 192.10 0.00000 223.12 31.02   
NC25 192.22 0.00000 222.90 30.68   
NC26 192.33 0.00000 222.82 30.49   
NC27 192.50 0.00000 222.68 30.18   
NC28 192.59 0.00000 222.53 29.94   
NC29 192.90 0.00000 222.45 29.55   
NC30 193.00 0.00000 222.45 29.45   
NC31 193.18 0.00000 222.45 29.27   
NC32 193.30 0.00000 222.45 29.15   
NC33 192.90 0.00000 222.36 29.46   
NC34 192.80 0.00000 222.36 29.56   
NC35 193.07 0.00000 222.35 29.28   
NC36 193.18 0.00000 222.35 29.17   
NC37 193.30 0.00000 222.35 29.05   
NC38 194.00 0.00000 222.45 28.45   
NC39 194.00 0.00000 222.45 28.45   
NC40 194.00 0.00000 222.45 28.45   
NC41 195.00 0.00000 222.45 27.45   
NC42 195.00 0.00000 222.45 27.45   
NC43 196.00 0.00000 222.45 26.45   
NC44 196.00 0.00000 222.45 26.45   
NC45 197.00 0.00000 222.45 25.45   
NC46 197.00 0.00000 222.45 25.45   
NC47 197.00 0.00000 222.45 25.45   
NC48 198.00 0.00000 222.45 24.45   
NC49 199.00 0.00000 222.45 23.45   
NC50 200.00 0.00000 222.45 22.45   
NC51 200.00 0.00000 222.45 22.45 Pres. min. 
NC52 200.00 0.00000 222.45 22.81  
SG1 187.10 -19.49502 227.10 40.00   
 
Combinación: Combinación 8 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
1-2 187.60 0.14000 226.82 39.22   
3-4 188.70 0.17500 226.32 37.62   
5-6 189.75 0.18500 225.71 35.96   
12-13 193.40 0.18000 219.87 26.47   
14-15 192.80 0.17500 221.21 28.41   
16-17 192.40 0.18500 222.49 30.09   
23-24 192.70 0.18000 219.18 26.48   
25-26 192.25 0.18000 218.87 26.62   
27-28 191.90 0.21500 218.52 26.62   
29-30 192.20 0.20500 218.52 26.32   
31 193.10 0.09500 218.50 25.40   
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E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL AR-SECTOR-I3 DE LAMAS, ZAS 
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación  ITOP a GIOP 
32-33 193.25 0.15000 218.50 25.25   
34-35 193.50 0.10500 218.50 25.00   
40-41 192.70 0.21000 218.51 25.81   
42-43 193.09 0.21000 218.51 25.42   
44 193.38 0.10500 218.50 25.12   
H1 187.20 0.00000 227.01 39.81   
H2 193.40 8.40000 219.61 26.21   
H3 192.20 8.40000 218.53 26.33   
H4 193.45 0.00000 218.50 25.05   
H5 192.75 0.00000 218.51 25.76   
N5 193.40 --- 218.50 25.10   
N24 192.70 --- 218.51 25.81   
N276 188.80 0.00000 226.17 37.37   
NC1 187.50 0.00000 226.87 39.37   
NC2 187.80 0.00000 226.63 38.83   
NC3 188.40 0.00000 226.40 38.00   
NC4 189.75 0.00000 225.72 35.97   
NC5 189.30 0.00000 225.95 36.65   
NC6 190.20 0.00000 225.50 35.30   
NC7 190.70 0.00000 225.19 34.49   
NC8 190.90 0.00000 224.66 33.76   
NC9 191.20 0.00000 224.12 32.92   
NC10 191.40 0.00000 223.58 32.18   
NC11 191.60 0.00000 223.05 31.45   
NC12 193.15 0.00000 220.39 27.24   
NC13 192.90 0.00000 220.91 28.01   
NC14 192.70 0.00000 221.43 28.73   
NC15 192.50 0.00000 221.96 29.46   
NC16 192.30 0.00000 222.54 30.24   
NC17 192.20 0.00000 222.71 30.51   
NC18 193.20 0.00000 219.36 26.16   
NC19 193.00 0.00000 219.19 26.19   
NC20 192.80 0.00000 219.03 26.23   
NC22 192.25 0.00000 218.71 26.46   
NC23 192.00 0.00000 218.52 26.52   
NC24 192.10 0.00000 218.52 26.42   
NC25 192.22 0.00000 218.52 26.30   
NC26 192.33 0.00000 218.51 26.18   
NC27 192.50 0.00000 218.51 26.01   
NC28 192.59 0.00000 218.51 25.92   
NC29 192.90 0.00000 218.51 25.61   
NC30 193.00 0.00000 218.51 25.51   
NC31 193.18 0.00000 218.50 25.32   
NC32 193.30 0.00000 218.50 25.20   
NC33 192.90 0.00000 218.51 25.61   
NC34 192.80 0.00000 218.51 25.71   
NC35 193.07 0.00000 218.51 25.44   
NC36 193.18 0.00000 218.50 25.32   
NC37 193.30 0.00000 218.50 25.20   
NC38 194.00 0.00000 218.50 24.50   
NC39 194.00 0.00000 218.50 24.50   
NC40 194.00 0.00000 218.50 24.50   
NC41 195.00 0.00000 218.50 23.50   
NC42 195.00 0.00000 218.50 23.50   
NC43 196.00 0.00000 218.50 22.50   
NC44 196.00 0.00000 218.50 22.50   
NC45 197.00 0.00000 218.50 21.50   
NC46 197.00 0.00000 218.50 21.50   
NC47 197.00 0.00000 218.50 21.50   
NC48 198.00 0.00000 218.50 20.50   
NC49 199.00 0.00000 218.50 19.50   
NC50 200.00 0.00000 218.50 18.50   
NC51 200.00 0.00000 218.50 18.50 Pres. min. 
NC52 200.00 0.00000 218.50 21.86  
SG1 187.10 -19.49502 227.10 40.00   
 
Combinación: Combinación 9 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
1-2 187.60 0.14000 226.82 39.22   
3-4 188.70 0.17500 226.32 37.62   
5-6 189.75 0.18500 225.71 35.96   
12-13 193.40 0.18000 219.87 26.47   
14-15 192.80 0.17500 221.21 28.41   
16-17 192.40 0.18500 222.49 30.09   
23-24 192.70 0.18000 219.18 26.48   
25-26 192.25 0.18000 218.87 26.62   
27-28 191.90 0.21500 218.41 26.51   
29-30 192.20 0.20500 218.10 25.90   
31 193.10 0.09500 217.58 24.48   
32-33 193.25 0.15000 217.58 24.33   
34-35 193.50 0.10500 217.58 24.08   
40-41 192.70 0.21000 217.51 24.81   
42-43 193.09 0.21000 216.56 23.47   
44 193.38 0.10500 215.76 22.38   
H1 187.20 0.00000 227.01 39.81   
H2 193.40 8.40000 219.61 26.21   
H3 192.20 0.00000 218.53 26.33   
H4 193.45 8.40000 215.51 22.06   
H5 192.75 0.00000 217.49 24.74   
N5 193.40 --- 217.58 24.18   
N24 192.70 --- 217.58 24.88   
N276 188.80 0.00000 226.17 37.37   
NC1 187.50 0.00000 226.87 39.37   
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E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL AR-SECTOR-I3 DE LAMAS, ZAS 
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación  ITOP a GIOP 
NC2 187.80 0.00000 226.63 38.83   
NC3 188.40 0.00000 226.40 38.00   
NC4 189.75 0.00000 225.72 35.97   
NC5 189.30 0.00000 225.95 36.65   
NC6 190.20 0.00000 225.50 35.30   
NC7 190.70 0.00000 225.19 34.49   
NC8 190.90 0.00000 224.66 33.76   
NC9 191.20 0.00000 224.12 32.92   
NC10 191.40 0.00000 223.58 32.18   
NC11 191.60 0.00000 223.05 31.45   
NC12 193.15 0.00000 220.39 27.24   
NC13 192.90 0.00000 220.91 28.01   
NC14 192.70 0.00000 221.43 28.73   
NC15 192.50 0.00000 221.96 29.46   
NC16 192.30 0.00000 222.54 30.24   
NC17 192.20 0.00000 222.71 30.51   
NC18 193.20 0.00000 219.36 26.16   
NC19 193.00 0.00000 219.19 26.19   
NC20 192.80 0.00000 219.03 26.23   
NC22 192.25 0.00000 218.71 26.46   
NC23 192.00 0.00000 218.40 26.40   
NC24 192.10 0.00000 218.25 26.15   
NC25 192.22 0.00000 218.03 25.81   
NC26 192.33 0.00000 217.95 25.62   
NC27 192.50 0.00000 217.81 25.31   
NC28 192.59 0.00000 217.66 25.07   
NC29 192.90 0.00000 217.58 24.68   
NC30 193.00 0.00000 217.58 24.58   
NC31 193.18 0.00000 217.58 24.40   
NC32 193.30 0.00000 217.58 24.28   
NC33 192.90 0.00000 216.96 24.06   
NC34 192.80 0.00000 217.33 24.53   
NC35 193.07 0.00000 216.58 23.51   
NC36 193.18 0.00000 216.22 23.04   
NC37 193.30 0.00000 215.87 22.57   
NC38 194.00 0.00000 217.58 23.58   
NC39 194.00 0.00000 217.58 23.58   
NC40 194.00 0.00000 217.58 23.58   
NC41 195.00 0.00000 217.58 22.58   
NC42 195.00 0.00000 217.58 22.58   
NC43 196.00 0.00000 217.58 21.58   
NC44 196.00 0.00000 217.58 21.58   
NC45 197.00 0.00000 217.58 20.58   
NC46 197.00 0.00000 217.58 20.58   
NC47 197.00 0.00000 217.58 20.58   
NC48 198.00 0.00000 217.58 19.58   
NC49 199.00 0.00000 217.58 18.58   
NC50 200.00 0.00000 217.58 17.58   
NC51 200.00 0.00000 217.58 17.58 Pres. min. 
NC52 200.00 0.00000 217.58 21.94  
SG1 187.10 -19.49502 227.10 40.00   
 
Combinación: Combinación 10 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
1-2 187.60 0.14000 226.82 39.22   
3-4 188.70 0.17500 226.32 37.62   
5-6 189.75 0.18500 225.71 35.96   
12-13 193.40 0.18000 219.87 26.47   
14-15 192.80 0.17500 221.21 28.41   
16-17 192.40 0.18500 222.49 30.09   
23-24 192.70 0.18000 219.18 26.48   
25-26 192.25 0.18000 218.87 26.62   
27-28 191.90 0.21500 218.41 26.51   
29-30 192.20 0.20500 218.10 25.90   
31 193.10 0.09500 217.58 24.48   
32-33 193.25 0.15000 217.58 24.33   
34-35 193.50 0.10500 217.58 24.08   
40-41 192.70 0.21000 217.51 24.81   
42-43 193.09 0.21000 217.48 24.39   
44 193.38 0.10500 217.48 24.10   
H1 187.20 0.00000 227.01 39.81   
H2 193.40 8.40000 219.61 26.21   
H3 192.20 0.00000 218.53 26.33   
H4 193.45 0.00000 217.48 24.03   
H5 192.75 8.40000 217.49 24.74   
N5 193.40 --- 217.58 24.18   
N24 192.70 --- 217.58 24.88   
N276 188.80 0.00000 226.17 37.37   
NC1 187.50 0.00000 226.87 39.37   
NC2 187.80 0.00000 226.63 38.83   
NC3 188.40 0.00000 226.40 38.00   
NC4 189.75 0.00000 225.72 35.97   
NC5 189.30 0.00000 225.95 36.65   
NC6 190.20 0.00000 225.50 35.30   
NC7 190.70 0.00000 225.19 34.49   
NC8 190.90 0.00000 224.66 33.76   
NC9 191.20 0.00000 224.12 32.92   
NC10 191.40 0.00000 223.58 32.18   
NC11 191.60 0.00000 223.05 31.45   
NC12 193.15 0.00000 220.39 27.24   
NC13 192.90 0.00000 220.91 28.01   
NC14 192.70 0.00000 221.43 28.73   
NC15 192.50 0.00000 221.96 29.46   
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E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL AR-SECTOR-I3 DE LAMAS, ZAS 
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación  ITOP a GIOP 
NC16 192.30 0.00000 222.54 30.24   
NC17 192.20 0.00000 222.71 30.51   
NC18 193.20 0.00000 219.36 26.16   
NC19 193.00 0.00000 219.19 26.19   
NC20 192.80 0.00000 219.03 26.23   
NC22 192.25 0.00000 218.71 26.46   
NC23 192.00 0.00000 218.40 26.40   
NC24 192.10 0.00000 218.25 26.15   
NC25 192.22 0.00000 218.03 25.81   
NC26 192.33 0.00000 217.95 25.62   
NC27 192.50 0.00000 217.81 25.31   
NC28 192.59 0.00000 217.66 25.07   
NC29 192.90 0.00000 217.58 24.68   
NC30 193.00 0.00000 217.58 24.58   
NC31 193.18 0.00000 217.58 24.40   
NC32 193.30 0.00000 217.58 24.28   
NC33 192.90 0.00000 217.49 24.59   
NC34 192.80 0.00000 217.49 24.69   
NC35 193.07 0.00000 217.48 24.41   
NC36 193.18 0.00000 217.48 24.30   
NC37 193.30 0.00000 217.48 24.18   
NC38 194.00 0.00000 217.58 23.58   
NC39 194.00 0.00000 217.58 23.58   
NC40 194.00 0.00000 217.58 23.58   
NC41 195.00 0.00000 217.58 22.58   
NC42 195.00 0.00000 217.58 22.58   
NC43 196.00 0.00000 217.58 21.58   
NC44 196.00 0.00000 217.58 21.58   
NC45 197.00 0.00000 217.58 20.58   
NC46 197.00 0.00000 217.58 20.58   
NC47 197.00 0.00000 217.58 20.58   
NC48 198.00 0.00000 217.58 19.58   
NC49 199.00 0.00000 217.58 18.58   
NC50 200.00 0.00000 217.58 17.58   
NC51 200.00 0.00000 217.58 17.58 Pres. min. 
NC52 200.00 0.00000 217.58 26.94  
SG1 187.10 -19.49502 227.10 40.00   
 
Combinación: Combinación 11 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
1-2 187.60 0.14000 226.82 39.22   
3-4 188.70 0.17500 226.32 37.62   
5-6 189.75 0.18500 225.71 35.96   
12-13 193.40 0.18000 219.87 26.47   
14-15 192.80 0.17500 221.21 28.41   
16-17 192.40 0.18500 222.49 30.09   
23-24 192.70 0.18000 218.29 25.59   
25-26 192.25 0.18000 217.34 25.09   
27-28 191.90 0.21500 216.16 24.26   
29-30 192.20 0.20500 215.84 23.64   
31 193.10 0.09500 215.32 22.22   
32-33 193.25 0.15000 215.32 22.07   
34-35 193.50 0.10500 215.32 21.82   
40-41 192.70 0.21000 215.25 22.55   
42-43 193.09 0.21000 214.31 21.22   
44 193.38 0.10500 213.50 20.12   
H1 187.20 0.00000 227.01 39.81   
H2 193.40 0.00000 219.61 26.21   
H3 192.20 8.40000 216.27 24.07   
H4 193.45 8.40000 213.26 19.81   
H5 192.75 0.00000 215.23 22.48   
N5 193.40 --- 215.32 21.92   
N24 192.70 --- 215.32 22.62   
N276 188.80 0.00000 226.17 37.37   
NC1 187.50 0.00000 226.87 39.37   
NC2 187.80 0.00000 226.63 38.83   
NC3 188.40 0.00000 226.40 38.00   
NC4 189.75 0.00000 225.72 35.97   
NC5 189.30 0.00000 225.95 36.65   
NC6 190.20 0.00000 225.50 35.30   
NC7 190.70 0.00000 225.19 34.49   
NC8 190.90 0.00000 224.66 33.76   
NC9 191.20 0.00000 224.12 32.92   
NC10 191.40 0.00000 223.58 32.18   
NC11 191.60 0.00000 223.05 31.45   
NC12 193.15 0.00000 220.39 27.24   
NC13 192.90 0.00000 220.91 28.01   
NC14 192.70 0.00000 221.43 28.73   
NC15 192.50 0.00000 221.96 29.46   
NC16 192.30 0.00000 222.54 30.24   
NC17 192.20 0.00000 222.71 30.51   
NC18 193.20 0.00000 218.85 25.65   
NC19 193.00 0.00000 218.34 25.34   
NC20 192.80 0.00000 217.84 25.04   
NC22 192.25 0.00000 216.85 24.60   
NC23 192.00 0.00000 216.14 24.14   
NC24 192.10 0.00000 215.99 23.89   
NC25 192.22 0.00000 215.77 23.55   
NC26 192.33 0.00000 215.69 23.36   
NC27 192.50 0.00000 215.55 23.05   
NC28 192.59 0.00000 215.41 22.82   
NC29 192.90 0.00000 215.32 22.42   
NC30 193.00 0.00000 215.32 22.32   
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NC31 193.18 0.00000 215.32 22.14   
NC32 193.30 0.00000 215.32 22.02   
NC33 192.90 0.00000 214.70 21.80   
NC34 192.80 0.00000 215.07 22.27   
NC35 193.07 0.00000 214.32 21.25   
NC36 193.18 0.00000 213.96 20.78   
NC37 193.30 0.00000 213.61 20.31   
NC38 194.00 0.00000 215.32 21.32   
NC39 194.00 0.00000 215.32 21.32   
NC40 194.00 0.00000 215.32 21.32   
NC41 195.00 0.00000 215.32 20.32   
NC42 195.00 0.00000 215.32 20.32   
NC43 196.00 0.00000 215.32 19.32   
NC44 196.00 0.00000 215.32 19.32   
NC45 197.00 0.00000 215.32 18.32   
NC46 197.00 0.00000 215.32 18.32   
NC47 197.00 0.00000 215.32 18.32   
NC48 198.00 0.00000 215.32 17.32   
NC49 199.00 0.00000 215.32 16.32   
NC50 200.00 0.00000 215.32 15.32   
NC51 200.00 0.00000 215.32 15.32 Pres. min. 
NC52 200.00 0.00000 215.32 21.68  
SG1 187.10 -19.49502 227.10 40.00   
 
Combinación: Combinación 12 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
1-2 187.60 0.14000 226.82 39.22   
3-4 188.70 0.17500 226.32 37.62   
5-6 189.75 0.18500 225.71 35.96   
12-13 193.40 0.18000 219.87 26.47   
14-15 192.80 0.17500 221.21 28.41   
16-17 192.40 0.18500 222.49 30.09   
23-24 192.70 0.18000 218.29 25.59   
25-26 192.25 0.18000 217.34 25.09   
27-28 191.90 0.21500 216.16 24.26   
29-30 192.20 0.20500 215.84 23.64   
31 193.10 0.09500 215.32 22.22   
32-33 193.25 0.15000 215.32 22.07   
34-35 193.50 0.10500 215.32 21.82   
40-41 192.70 0.21000 215.25 22.55   
42-43 193.09 0.21000 215.23 22.14   
44 193.38 0.10500 215.23 21.85   
H1 187.20 0.00000 227.01 39.81   
H2 193.40 0.00000 219.61 26.21   
H3 192.20 8.40000 216.27 24.07   
H4 193.45 0.00000 215.23 21.78   
H5 192.75 8.40000 215.23 22.48   
N5 193.40 --- 215.32 21.92   
N24 192.70 --- 215.32 22.62   
N276 188.80 0.00000 226.17 37.37   
NC1 187.50 0.00000 226.87 39.37   
NC2 187.80 0.00000 226.63 38.83   
NC3 188.40 0.00000 226.40 38.00   
NC4 189.75 0.00000 225.72 35.97   
NC5 189.30 0.00000 225.95 36.65   
NC6 190.20 0.00000 225.50 35.30   
NC7 190.70 0.00000 225.19 34.49   
NC8 190.90 0.00000 224.66 33.76   
NC9 191.20 0.00000 224.12 32.92   
NC10 191.40 0.00000 223.58 32.18   
NC11 191.60 0.00000 223.05 31.45   
NC12 193.15 0.00000 220.39 27.24   
NC13 192.90 0.00000 220.91 28.01   
NC14 192.70 0.00000 221.43 28.73   
NC15 192.50 0.00000 221.96 29.46   
NC16 192.30 0.00000 222.54 30.24   
NC17 192.20 0.00000 222.71 30.51   
NC18 193.20 0.00000 218.85 25.65   
NC19 193.00 0.00000 218.34 25.34   
NC20 192.80 0.00000 217.84 25.04   
NC22 192.25 0.00000 216.85 24.60   
NC23 192.00 0.00000 216.14 24.14   
NC24 192.10 0.00000 215.99 23.89   
NC25 192.22 0.00000 215.77 23.55   
NC26 192.33 0.00000 215.69 23.36   
NC27 192.50 0.00000 215.55 23.05   
NC28 192.59 0.00000 215.41 22.82   
NC29 192.90 0.00000 215.32 22.42   
NC30 193.00 0.00000 215.32 22.32   
NC31 193.18 0.00000 215.32 22.14   
NC32 193.30 0.00000 215.32 22.02   
NC33 192.90 0.00000 215.23 22.33   
NC34 192.80 0.00000 215.23 22.43   
NC35 193.07 0.00000 215.23 22.16   
NC36 193.18 0.00000 215.23 22.05   
NC37 193.30 0.00000 215.23 21.93   
NC38 194.00 0.00000 215.32 21.32   
NC39 194.00 0.00000 215.32 21.32   
NC40 194.00 0.00000 215.32 21.32   
NC41 195.00 0.00000 215.32 20.32   
NC42 195.00 0.00000 215.32 20.32   
NC43 196.00 0.00000 215.32 19.32   
NC44 196.00 0.00000 215.32 19.32   
   
 
Anejo nº11: Abastecimiento de agua y riego Autora: Tamara Ferreiro González Página 18 de 57 
 
E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL AR-SECTOR-I3 DE LAMAS, ZAS 
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación  ITOP a GIOP 
NC45 197.00 0.00000 215.32 18.32   
NC46 197.00 0.00000 215.32 18.32   
NC47 197.00 0.00000 215.32 18.32   
NC48 198.00 0.00000 215.32 17.32   
NC49 199.00 0.00000 215.32 16.32   
NC50 200.00 0.00000 215.32 15.32   
NC51 200.00 0.00000 215.32 15.32 Pres. min. 
NC52 200.00 0.00000 215.32 214.68 . 
SG1 187.10 -19.49502 227.10 40.00   
 
Combinación: Combinación 13 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
1-2 187.60 0.14000 226.82 39.22   
3-4 188.70 0.17500 226.32 37.62   
5-6 189.75 0.18500 225.71 35.96   
12-13 193.40 0.18000 219.87 26.47   
14-15 192.80 0.17500 221.21 28.41   
16-17 192.40 0.18500 222.49 30.09   
23-24 192.70 0.18000 218.29 25.59   
25-26 192.25 0.18000 217.34 25.09   
27-28 191.90 0.21500 215.92 24.02   
29-30 192.20 0.20500 214.91 22.71   
31 193.10 0.09500 213.23 20.13   
32-33 193.25 0.15000 213.23 19.98   
34-35 193.50 0.10500 213.23 19.73   
40-41 192.70 0.21000 213.00 20.30   
42-43 193.09 0.21000 211.99 18.90   
44 193.38 0.10500 211.18 17.80   
H1 187.20 0.00000 227.01 39.81   
H2 193.40 0.00000 219.61 26.21   
H3 192.20 0.00000 216.27 24.07   
H4 193.45 8.40000 210.94 17.49   
H5 192.75 8.40000 212.91 20.16   
N5 193.40 --- 213.23 19.83   
N24 192.70 --- 213.23 20.53   
N276 188.80 0.00000 226.17 37.37   
NC1 187.50 0.00000 226.87 39.37   
NC2 187.80 0.00000 226.63 38.83   
NC3 188.40 0.00000 226.40 38.00   
NC4 189.75 0.00000 225.72 35.97   
NC5 189.30 0.00000 225.95 36.65   
NC6 190.20 0.00000 225.50 35.30   
NC7 190.70 0.00000 225.19 34.49   
NC8 190.90 0.00000 224.66 33.76   
NC9 191.20 0.00000 224.12 32.92   
NC10 191.40 0.00000 223.58 32.18   
NC11 191.60 0.00000 223.05 31.45   
NC12 193.15 0.00000 220.39 27.24   
NC13 192.90 0.00000 220.91 28.01   
NC14 192.70 0.00000 221.43 28.73   
NC15 192.50 0.00000 221.96 29.46   
NC16 192.30 0.00000 222.54 30.24   
NC17 192.20 0.00000 222.71 30.51   
NC18 193.20 0.00000 218.85 25.65   
NC19 193.00 0.00000 218.34 25.34   
NC20 192.80 0.00000 217.84 25.04   
NC22 192.25 0.00000 216.85 24.60   
NC23 192.00 0.00000 215.87 23.87   
NC24 192.10 0.00000 215.39 23.29   
NC25 192.22 0.00000 214.69 22.47   
NC26 192.33 0.00000 214.44 22.11   
NC27 192.50 0.00000 213.97 21.47   
NC28 192.59 0.00000 213.50 20.91   
NC29 192.90 0.00000 213.23 20.33   
NC30 193.00 0.00000 213.23 20.23   
NC31 193.18 0.00000 213.23 20.05   
NC32 193.30 0.00000 213.23 19.93   
NC33 192.90 0.00000 212.38 19.48   
NC34 192.80 0.00000 212.75 19.95   
NC35 193.07 0.00000 212.01 18.94   
NC36 193.18 0.00000 211.65 18.47   
NC37 193.30 0.00000 211.29 17.99   
NC38 194.00 0.00000 213.23 19.23   
NC39 194.00 0.00000 213.23 19.23   
NC40 194.00 0.00000 213.23 19.23   
NC41 195.00 0.00000 213.23 18.23   
NC42 195.00 0.00000 213.23 18.23   
NC43 196.00 0.00000 213.23 17.23   
NC44 196.00 0.00000 213.23 17.23   
NC45 197.00 0.00000 213.23 16.23   
NC46 197.00 0.00000 213.23 16.23   
NC47 197.00 0.00000 213.23 16.23   
NC48 198.00 0.00000 213.23 15.23   
NC49 199.00 0.00000 213.23 14.23   
NC50 200.00 0.00000 213.23 13.23   
NC51 200.00 0.00000 213.23 13.23 Pres. min. 
NC52 200.00 0.00000 213.23 212.59 . 
SG1 187.10 -19.49502 227.10 40.00   
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E.T.S. DE INGENIEROS DE 
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6.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
1-2 NC1 5.55 DN150 -17.51002 -0.04 -0.95   
1-2 NC2 24.45 DN150 17.23001 0.15 0.93   
3-4 N276 18.55 DN150 16.74001 0.11 0.91   
3-4 NC3 11.45 DN150 -17.09001 -0.07 -0.92   
5-6 NC4 1.32 DN150 -16.53003 -0.01 -0.89   
5-6 NC6 28.68 DN150 16.16001 0.16 0.87   
12-13 H2 15.47 DN125 14.24001 0.16 1.10   
12-13 NC12 30.00 DN125 -14.60000 -0.33 -1.13   
14-15 NC13 17.51 DN125 14.74001 0.20 1.14   
14-15 NC14 12.49 DN125 -15.09001 -0.15 -1.17   
16-17 NC15 30.00 DN125 15.23000 0.36 1.18   
16-17 NC16 6.88 DN150 -15.60002 -0.04 -0.84   
23-24 NC19 3.02 DN125 -14.10002 -0.03 -1.09   
23-24 NC20 26.99 DN125 13.74000 0.27 1.06   
25-26 NC20 30.01 DN125 -13.67000 -0.29 -1.06   
25-26 NC22 30.00 DN125 13.31000 0.28 1.03   
27-28 H3 21.44 DN125 -13.24001 -0.20 -1.03   
27-28 NC23 3.05 DN125 12.81002 0.03 0.99   
29-30 NC24 30.00 DN125 -12.67000 -0.26 -0.98   
29-30 NC25 14.16 DN125 12.26001 0.11 0.95   
31 NC30 25.59 DN100 -10.44000 -0.44 -1.25   
31 NC31 4.41 DN100 10.25001 0.07 1.23   
32-33 NC31 29.81 DN100 -10.18000 -0.49 -1.22   
32-33 NC32 30.19 DN100 9.88000 0.47 1.19   
34-35 N5 15.27 DN100 9.60000 0.23 1.15   
34-35 NC32 29.05 DN100 -9.81000 -0.45 -1.18   
40-41 H5 5.88 DN125 0.98000 0.00 0.28  
40-41 N24 15.43 DN125 -1.40000 -0.00 -0.21  
42-43 NC35 1.44 DN100 -0.77000 -0.00 -0.29  
42-43 NC36 28.56 DN100 0.35000 0.00 0.25  
44 H4 20.98 DN100 0.00000 0.00 0.00  
44 NC37 9.02 DN100 -0.21000 -0.00 -0.25  
H1 NC1 19.08 DN150 17.58001 0.12 0.95   
H1 SG1 10.93 DN150 -17.58001 -0.07 -0.95   
H2 NC18 45.00 DN125 14.24000 0.47 1.10   
H3 NC22 35.52 DN125 -13.24000 -0.33 -1.03   
H5 NC34 12.58 DN100 0.98000 0.00 0.32  
N2 N3 12.75 DN150 15.74001 0.07 0.85  
N2 NC11 21.88 DN150 -15.74001 -0.12 -0.85  
N3 NC17 10.90 DN150 15.74001 0.06 0.85  
N4 N5 193.66 DN80 0.00000 0.00 0.00  
N5 NC38 40.00 DN100 9.60000 0.60 1.15   
N6 N8 10.41 DN150 16.09001 0.06 0.87   
N6 NC6 7.71 DN150 -16.09002 -0.04 -0.87   
N8 NC7 22.66 DN150 16.09001 0.12 0.87   
N24 N28 10.95 DN125 -11.98001 -0.08 -0.93   
N24 NC29 30.00 DN100 10.58000 0.53 1.27 Vel.máx. 
N28 NC28 6.20 DN125 -11.98001 -0.05 -0.93   
N276 NC5 30.00 DN150 16.67001 0.18 0.90   
NC2 NC3 30.01 DN150 17.16001 0.19 0.93   
NC4 NC5 30.00 DN150 -16.60001 -0.17 -0.90   
NC7 NC8 30.00 DN125 16.02000 0.39 1.24   
NC8 NC9 30.00 DN125 15.95000 0.39 1.24   
NC9 NC10 30.00 DN125 15.88000 0.39 1.23   
NC10 NC11 30.00 DN125 15.81000 0.38 1.22   
NC12 NC13 30.00 DN125 -14.67000 -0.33 -1.14   
NC14 NC15 30.00 DN125 -15.16000 -0.35 -1.17   
NC16 NC17 23.12 DN150 -15.67001 -0.12 -0.85   
NC18 NC19 30.00 DN125 14.17000 0.31 1.10   
NC23 NC24 30.00 DN125 12.74000 0.26 0.99   
NC25 NC26 15.84 DN125 12.19001 0.13 0.94   
NC26 NC27 30.00 DN125 12.12000 0.24 0.94   
NC27 NC28 30.00 DN125 12.05000 0.23 0.93   
NC29 NC30 30.00 DN100 10.51000 0.53 1.26   
NC33 NC34 30.00 DN100 -0.91000 -0.01 -0.21  
NC33 NC35 30.00 DN100 0.84000 0.01 0.30  
NC36 NC37 30.00 DN100 0.28000 0.00 0.23  
NC38 NC39 40.00 DN100 8.96000 0.52 1.08  
NC39 NC40 33.96 DN100 8.32000 0.39 1.00  
NC40 NC41 46.05 DN100 7.68000 0.46 0.92  
NC41 NC42 39.74 DN100 7.04000 0.34 0.84  
NC42 NC43 40.27 DN100 6.40000 0.29 0.77  
NC43 NC44 40.00 DN80 5.76000 0.65 1.05  
NC44 NC45 39.47 DN80 5.12000 0.52 0.93  
NC45 NC46 40.00 DN80 4.48000 0.41 0.82  
NC46 NC47 37.66 DN80 3.84000 0.29 0.70  
NC47 NC48 41.89 DN80 3.20000 0.23 0.58  
NC48 NC49 37.24 DN80 2.56000 0.14 0.47  
NC49 NC50 39.03 DN80 1.92000 0.09 0.35  
NC50 NC51 38.96 DN80 1.28000 0.04 0.23  
NC51 NC52 202.75 DN80 0.64000 0.07 0.32  
 
Combinación: Combinación 2 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
1-2 NC1 5.55 DN150 -12.01401 -0.02 -0.65   
1-2 NC2 24.45 DN150 11.73401 0.08 0.63   
3-4 N276 18.55 DN150 11.27201 0.05 0.61   
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3-4 NC3 11.45 DN150 -11.62201 -0.03 -0.63   
5-6 NC4 1.32 DN150 -11.10402 -0.00 -0.60   
5-6 NC6 28.68 DN150 10.73401 0.08 0.58   
12-13 H2 15.47 DN125 8.98201 0.07 0.70   
12-13 NC12 30.00 DN125 -9.34200 -0.15 -0.72   
14-15 NC13 17.51 DN125 9.45401 0.09 0.73   
14-15 NC14 12.49 DN125 -9.80401 -0.07 -0.76   
16-17 NC15 30.00 DN125 9.91600 0.16 0.77   
16-17 NC16 6.88 DN150 -10.28601 -0.02 -0.56   
23-24 NC19 3.02 DN125 -8.87001 -0.01 -0.69   
23-24 NC20 26.99 DN125 8.51000 0.11 0.66   
25-26 NC20 30.01 DN125 -8.45400 -0.12 -0.65   
25-26 NC22 30.00 DN125 8.09400 0.11 0.63   
27-28 H3 21.44 DN125 -8.03800 -0.08 -0.62   
27-28 NC23 3.05 DN125 7.60801 0.01 0.59   
29-30 NC24 30.00 DN125 -7.49600 -0.10 -0.58   
29-30 NC25 14.16 DN125 7.08601 0.04 0.55   
31 NC30 25.59 DN100 -5.42000 -0.13 -0.65   
31 NC31 4.41 DN100 5.23001 0.02 0.63   
32-33 NC31 29.81 DN100 -5.17400 -0.14 -0.62   
32-33 NC32 30.19 DN100 4.87400 0.13 0.58   
34-35 N5 15.27 DN100 4.60800 0.06 0.55   
34-35 NC32 29.05 DN100 -4.81800 -0.12 -0.58   
40-41 H5 5.88 DN125 0.91000 0.00 0.27  
40-41 N24 15.43 DN125 -1.33000 -0.00 -023. 
230 
 
42-43 NC35 1.44 DN100 -0.74200 -0.00 -0.29  
42-43 NC36 28.56 DN100 0.32200 0.00 0.24  
44 H4 20.98 DN100 0.00000 0.00 0.00  
44 NC37 9.02 DN100 -0.21000 -0.00 -0.23  
H1 NC1 19.08 DN150 12.07001 0.06 0.65  
H1 SG1 10.93 DN150 -12.07001 -0.04 -0.65  
H2 NC18 45.00 DN125 8.98200 0.20 0.70  
H3 NC22 35.52 DN125 -8.03800 -0.13 -0.62  
H5 NC34 12.58 DN100 0.91000 0.00 0.21  
N2 N3 12.75 DN150 10.39801 0.03 0.56  
N2 NC11 21.88 DN150 -10.39801 -0.05 -0.56  
N3 NC17 10.90 DN150 10.39801 0.03 0.56  
N4 N5 193.66 DN80 0.00000 0.00 0.00  
N5 NC38 40.00 DN100 4.60800 0.16 0.55  
N6 N8 10.41 DN150 10.67801 0.03 0.58   
N6 NC6 7.71 DN150 -10.67801 -0.02 -0.58   
N8 NC7 22.66 DN150 10.67801 0.06 0.58   
N24 N28 10.95 DN125 -6.86201 -0.03 -0.53   
N24 NC29 30.00 DN100 5.53200 0.16 0.66   
N28 NC28 6.20 DN125 -6.86201 -0.02 -0.53   
N276 NC5 30.00 DN150 11.21601 0.09 0.61   
NC2 NC3 30.01 DN150 11.67801 0.09 0.63   
NC4 NC5 30.00 DN150 -11.16001 -0.08 -0.60   
NC7 NC8 30.00 DN125 10.62200 0.18 0.82   
NC8 NC9 30.00 DN125 10.56600 0.18 0.82   
NC9 NC10 30.00 DN125 10.51000 0.18 0.81   
NC10 NC11 30.00 DN125 10.45400 0.18 0.81   
NC12 NC13 30.00 DN125 -9.39800 -0.15 -0.73   
NC14 NC15 30.00 DN125 -9.86000 -0.16 -0.76   
NC16 NC17 23.12 DN150 -10.34201 -0.06 -0.56   
NC18 NC19 30.00 DN125 8.92600 0.13 0.69   
NC23 NC24 30.00 DN125 7.55200 0.10 0.59   
NC25 NC26 15.84 DN125 7.03001 0.05 0.54   
NC26 NC27 30.00 DN125 6.97400 0.09 0.54   
NC27 NC28 30.00 DN125 6.91800 0.09 0.54   
NC29 NC30 30.00 DN100 5.47600 0.16 0.66   
NC33 NC34 30.00 DN100 -0.85400 -0.01 -0.30  
NC33 NC35 30.00 DN100 0.79800 0.01 0.30  
NC36 NC37 30.00 DN100 0.26600 0.00 0.33  
NC38 NC39 40.00 DN100 4.60800 0.16 0.55  
NC39 NC40 33.96 DN100 4.60800 0.13 0.55   
NC40 NC41 46.05 DN100 4.60800 0.18 0.55   
NC41 NC42 39.74 DN100 4.60800 0.16 0.55   
NC42 NC43 40.27 DN100 4.60800 0.16 0.55   
NC43 NC44 40.00 DN80 4.60800 0.43 0.84 Vel.máx. 
NC44 NC45 39.47 DN80 4.09600 0.34 0.75   
NC45 NC46 40.00 DN80 3.58400 0.27 0.65   
NC46 NC47 37.66 DN80 3.07200 0.20 0.56   
NC47 NC48 41.89 DN80 2.56000 0.16 0.47   
NC48 NC49 37.24 DN80 2.04800 0.09 0.37   
NC49 NC50 39.03 DN80 1.53600 0.06 0.28   
NC50 NC51 38.96 DN80 1.02400 0.03 0.29  
NC51 NC52 202.75 DN80 0.51200 0.04 0.29  
 
Combinación: Combinación 3 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
1-2 NC1 5.55 DN150 -8.46201 -0.01 -0.46   
1-2 NC2 24.45 DN150 8.18201 0.04 0.44   
3-4 N276 18.55 DN150 7.83201 0.03 0.42   
3-4 NC3 11.45 DN150 -8.18201 -0.02 -0.44   
5-6 NC4 1.32 DN150 -7.83201 -0.00 -0.42   
5-6 NC6 28.68 DN150 7.46201 0.04 0.40   
12-13 H2 15.47 DN125 6.38200 0.04 0.49   
12-13 NC12 30.00 DN125 -6.74200 -0.08 -0.52   
14-15 NC13 17.51 DN125 6.74200 0.05 0.52   
14-15 NC14 12.49 DN125 -7.09201 -0.04 -0.55   
16-17 NC15 30.00 DN125 7.09200 0.09 0.55   
16-17 NC16 6.88 DN150 -7.46201 -0.01 -0.40   
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23-24 NC19 3.02 DN125 -6.38201 -0.01 -0.49   
23-24 NC20 26.99 DN125 6.02200 0.06 0.47   
25-26 NC20 30.01 DN125 -6.02200 -0.07 -0.47   
25-26 NC22 30.00 DN125 5.66200 0.06 0.44   
27-28 H3 21.44 DN125 -5.66200 -0.04 -0.44   
27-28 NC23 3.05 DN125 5.23201 0.01 0.41   
29-30 NC24 30.00 DN125 -5.23200 -0.05 -0.41   
29-30 NC25 14.16 DN125 4.82200 0.02 0.37   
31 NC30 25.59 DN100 -3.77200 -0.07 -0.45   
31 NC31 4.41 DN100 3.58200 0.01 0.43   
32-33 NC31 29.81 DN100 -3.58200 -0.07 -0.43   
32-33 NC32 30.19 DN100 3.28200 0.06 0.39   
34-35 N5 15.27 DN100 3.07200 0.03 0.37   
34-35 NC32 29.05 DN100 -3.28200 -0.06 -0.39   
40-41 H5 5.88 DN125 0.63000 0.00 0.25  
40-41 N24 15.43 DN125 -1.05000 -0.00 -0.28  
42-43 NC35 1.44 DN100 -0.63000 -0.00 -0.28  
42-43 NC36 28.56 DN100 0.21000 0.00 0.23  
44 H4 20.98 DN100 0.00000 0.00 0.00  
44 NC37 9.02 DN100 -0.21000 -0.00 -0.23  
H1 NC1 19.08 DN150 8.46201 0.03 0.46   
H1 SG1 10.93 DN150 -8.46201 -0.02 -0.46   
H2 NC18 45.00 DN125 6.38200 0.11 0.49   
H3 NC22 35.52 DN125 -5.66200 -0.07 -0.44   
H5 NC34 12.58 DN100 0.63000 0.00 0.28  
N2 N3 12.75 DN150 7.46201 0.02 0.40  
N2 NC11 21.88 DN150 -7.46201 -0.03 -0.40  
N3 NC17 10.90 DN150 7.46201 0.01 0.40  
N4 N5 193.66 DN80 0.00000 0.00 0.00  
N5 NC38 40.00 DN100 3.07200 0.08 0.37   
N6 N8 10.41 DN150 7.46201 0.01 0.40   
N6 NC6 7.71 DN150 -7.46201 -0.01 -0.40   
N8 NC7 22.66 DN150 7.46201 0.03 0.40   
N24 N28 10.95 DN125 -4.82200 -0.02 -0.37   
N24 NC29 30.00 DN100 3.77200 0.08 0.45   
N28 NC28 6.20 DN125 -4.82200 -0.01 -0.37   
N276 NC5 30.00 DN150 7.83201 0.04 0.42   
NC2 NC3 30.01 DN150 8.18201 0.05 0.44   
NC4 NC5 30.00 DN150 -7.83201 -0.04 -0.42   
NC7 NC8 30.00 DN125 7.46200 0.10 0.58   
NC8 NC9 30.00 DN125 7.46200 0.10 0.58   
NC9 NC10 30.00 DN125 7.46200 0.10 0.58 Vel.máx. 
NC10 NC11 30.00 DN125 7.46200 0.10 0.58   
NC12 NC13 30.00 DN125 -6.74200 -0.08 -0.52   
NC14 NC15 30.00 DN125 -7.09200 -0.09 -0.55   
NC16 NC17 23.12 DN150 -7.46201 -0.03 -0.40   
NC18 NC19 30.00 DN125 6.38200 0.07 0.49   
NC23 NC24 30.00 DN125 5.23200 0.05 0.41   
NC25 NC26 15.84 DN125 4.82200 0.02 0.37   
NC26 NC27 30.00 DN125 4.82200 0.04 0.37   
NC27 NC28 30.00 DN125 4.82200 0.04 0.37   
NC29 NC30 30.00 DN100 3.77200 0.08 0.45   
NC33 NC34 30.00 DN100 -0.63000 -0.00 -0.28  
NC33 NC35 30.00 DN100 0.63000 0.00 0.28  
NC36 NC37 30.00 DN100 0.21000 0.00 0.23  
NC38 NC39 40.00 DN100 2.56000 0.05 0.31  
NC39 NC40 33.96 DN100 2.04800 0.03 0.25  
NC40 NC41 46.05 DN100 1.53600 0.03 0.18  
NC41 NC42 39.74 DN100 1.02400 0.01 0.32  
NC42 NC43 40.27 DN100 0.51200 0.00 0.26  
NC43 NC44 40.00 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC44 NC45 39.47 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC45 NC46 40.00 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC46 NC47 37.66 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC47 NC48 41.89 DN80 0.00000 -0.00 0.00  
NC48 NC49 37.24 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC49 NC50 39.03 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC50 NC51 38.96 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC51 NC52 202.75 DN80 0.00000 0.00 0.00  
 
Combinación: Combinación 4 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
1-2 NC1 5.55 DN150 -11.09501 -0.02 -0.60   
1-2 NC2 24.45 DN150 10.95501 0.07 0.59   
3-4 N276 18.55 DN150 10.78001 0.05 0.58   
3-4 NC3 11.45 DN150 -10.95501 -0.03 -0.59   
5-6 NC4 1.32 DN150 -10.78002 -0.00 -0.58   
5-6 NC6 28.68 DN150 10.59501 0.07 0.57   
12-13 H2 15.47 DN125 10.05501 0.09 0.78   
12-13 NC12 30.00 DN125 -10.23500 -0.17 -0.79   
14-15 NC13 17.51 DN125 10.23501 0.10 0.79   
14-15 NC14 12.49 DN125 -10.41001 -0.07 -0.81   
16-17 NC15 30.00 DN125 10.41000 0.18 0.81   
16-17 NC16 6.88 DN150 -10.59501 -0.02 -0.57   
23-24 NC19 3.02 DN125 -1.65500 -0.00 -0.23  
23-24 NC20 26.99 DN125 1.47500 0.00 0.21  
25-26 NC20 30.01 DN125 -1.47500 -0.01 -0.21  
25-26 NC22 30.00 DN125 1.29500 0.00 0.20  
27-28 H3 21.44 DN125 -1.29500 -0.00 -0.20  
27-28 NC23 3.05 DN125 1.08000 0.00 0.28  
29-30 NC24 30.00 DN125 -1.08000 -0.00 -0.28  
29-30 NC25 14.16 DN125 0.87500 0.00 0.37  
31 NC30 25.59 DN100 -0.35000 -0.00 -0.34  
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31 NC31 4.41 DN100 0.25500 0.00 0.23  
32-33 NC31 29.81 DN100 -0.25500 -0.00 -0.33  
32-33 NC32 30.19 DN100 0.10500 0.00 0.31  
34-35 N5 15.27 DN100 0.00000 0.00 0.00  
34-35 NC32 29.05 DN100 -0.10500 -0.00 -031  
40-41 H5 5.88 DN125 0.31500 0.00 0.32  
40-41 N24 15.43 DN125 -0.52500 -0.00 -0.34  
42-43 NC35 1.44 DN100 -0.31500 -0.00 -0.34  
42-43 NC36 28.56 DN100 0.10500 0.00 0.31  
44 H4 20.98 DN100 0.00000 -0.00 0.00  
44 NC37 9.02 DN100 -0.10500 -0.00 -0.31  
H1 NC1 19.08 DN150 11.09501 0.05 0.60  
H1 SG1 10.93 DN150 -19.49502 -0.09 -1.05  
H2 NC18 45.00 DN125 1.65500 0.01 0.13  
H3 NC22 35.52 DN125 -1.29500 -0.01 -0.10  
H5 NC34 12.58 DN100 0.31500 0.00 0.04  
N2 N3 12.75 DN150 10.59501 0.03 0.57  
N2 NC11 21.88 DN150 -10.59501 -0.06 -0.57  
N3 NC17 10.90 DN150 10.59501 0.03 0.57  
N4 N5 193.66 DN80 0.00000 0.00 0.00  
N5 NC38 40.00 DN100 0.00000 0.00 0.00  
N6 N8 10.41 DN150 10.59501 0.03 0.57  
N6 NC6 7.71 DN150 -10.59501 -0.02 -0.57  
N8 NC7 22.66 DN150 10.59501 0.06 0.57  
N24 N28 10.95 DN125 -0.87500 -0.00 -0.07  
N24 NC29 30.00 DN100 0.35000 0.00 0.44  
N28 NC28 6.20 DN125 -0.87500 -0.00 -0.27  
N276 NC5 30.00 DN150 10.78001 0.08 0.58  
NC2 NC3 30.01 DN150 10.95501 0.08 0.59  
NC4 NC5 30.00 DN150 -10.78001 -0.08 -0.58  
NC7 NC8 30.00 DN125 10.59500 0.18 0.82  
NC8 NC9 30.00 DN125 10.59500 0.18 0.82  
NC9 NC10 30.00 DN125 10.59500 0.18 0.82  
NC10 NC11 30.00 DN125 10.59500 0.18 0.82  
NC12 NC13 30.00 DN125 -10.23500 -0.17 -0.79  
NC14 NC15 30.00 DN125 -10.41000 -0.18 -0.81  
NC16 NC17 23.12 DN150 -10.59501 -0.06 -0.57  
NC18 NC19 30.00 DN125 1.65500 0.01 0.33  
NC23 NC24 30.00 DN125 1.08000 0.00 0.28  
NC25 NC26 15.84 DN125 0.87500 0.00 0.27  
NC26 NC27 30.00 DN125 0.87500 0.00 0.27  
NC27 NC28 30.00 DN125 0.87500 0.00 0.27  
NC29 NC30 30.00 DN100 0.35000 0.00 0.24  
NC33 NC34 30.00 DN100 -0.31500 -0.00 -0.24  
NC33 NC35 30.00 DN100 0.31500 0.00 024  
NC36 NC37 30.00 DN100 0.10500 0.00 0.31  
NC38 NC39 40.00 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC39 NC40 33.96 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC40 NC41 46.05 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC41 NC42 39.74 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC42 NC43 40.27 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC43 NC44 40.00 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC44 NC45 39.47 DN80 0.00000 -0.00 0.00  
NC45 NC46 40.00 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC46 NC47 37.66 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC47 NC48 41.89 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC48 NC49 37.24 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC49 NC50 39.03 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC50 NC51 38.96 DN80 0.00000 -0.00 0.00  
NC51 NC52 202.75 DN80 0.00000 0.00 0.00  
 
Combinación: Combinación 5 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
1-2 NC1 5.55 DN150 -11.09501 -0.02 -0.60   
1-2 NC2 24.45 DN150 10.95501 0.07 0.59   
3-4 N276 18.55 DN150 10.78001 0.05 0.58   
3-4 NC3 11.45 DN150 -10.95501 -0.03 -0.59   
5-6 NC4 1.32 DN150 -10.78002 -0.00 -0.58   
5-6 NC6 28.68 DN150 10.59501 0.07 0.57   
12-13 H2 15.47 DN125 10.05501 0.09 0.78   
12-13 NC12 30.00 DN125 -10.23500 -0.17 -0.79   
14-15 NC13 17.51 DN125 10.23501 0.10 0.79   
14-15 NC14 12.49 DN125 -10.41001 -0.07 -0.81   
16-17 NC15 30.00 DN125 10.41000 0.18 0.81   
16-17 NC16 6.88 DN150 -10.59501 -0.02 -0.57   
23-24 NC19 3.02 DN125 -10.05501 -0.02 -0.78   
23-24 NC20 26.99 DN125 9.87500 0.15 0.77   
25-26 NC20 30.01 DN125 -9.87500 -0.16 -0.77   
25-26 NC22 30.00 DN125 9.69500 0.16 0.75   
27-28 H3 21.44 DN125 -1.29500 -0.00 -0.30  
27-28 NC23 3.05 DN125 1.08000 0.00 0.08  
29-30 NC24 30.00 DN125 -1.08000 -0.00 -0.38  
29-30 NC25 14.16 DN125 0.87500 0.00 0.37  
31 NC30 25.59 DN100 -0.35000 -0.00 -0.34  
31 NC31 4.41 DN100 0.25500 0.00 0.23  
32-33 NC31 29.81 DN100 -0.25500 -0.00 -0.23  
32-33 NC32 30.19 DN100 0.10500 0.00 0.21  
34-35 N5 15.27 DN100 0.00000 0.00 0.00  
34-35 NC32 29.05 DN100 -0.10500 -0.00 -0.41  
40-41 H5 5.88 DN125 0.31500 0.00 0.32  
40-41 N24 15.43 DN125 -0.52500 -0.00 -0.34  
42-43 NC35 1.44 DN100 -0.31500 -0.00 -0.44  
42-43 NC36 28.56 DN100 0.10500 0.00 0.31  
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44 H4 20.98 DN100 0.00000 -0.00 0.00  
44 NC37 9.02 DN100 -0.10500 -0.00 -0.31  
H1 NC1 19.08 DN150 11.09501 0.05 0.60   
H1 SG1 10.93 DN150 -19.49502 -0.09 -1.05 Vel.máx. 
H2 NC18 45.00 DN125 10.05500 0.25 0.78   
H3 NC22 35.52 DN125 -9.69500 -0.19 -0.75   
H5 NC34 12.58 DN100 0.31500 0.00 0.24  
N2 N3 12.75 DN150 10.59501 0.03 0.57  
N2 NC11 21.88 DN150 -10.59501 -0.06 -0.57  
N3 NC17 10.90 DN150 10.59501 0.03 0.57  
N4 N5 193.66 DN80 0.00000 0.00 0.00  
N5 NC38 40.00 DN100 0.00000 0.00 0.00  
N6 N8 10.41 DN150 10.59501 0.03 0.57  
N6 NC6 7.71 DN150 -10.59501 -0.02 -0.57  
N8 NC7 22.66 DN150 10.59501 0.06 0.57  
N24 N28 10.95 DN125 -0.87500 -0.00 -0.07  
N24 NC29 30.00 DN100 0.35000 0.00 0.34  
N28 NC28 6.20 DN125 -0.87500 -0.00 -0.37  
N276 NC5 30.00 DN150 10.78001 0.08 0.58  
NC2 NC3 30.01 DN150 10.95501 0.08 0.59  
NC4 NC5 30.00 DN150 -10.78001 -0.08 -0.58  
NC7 NC8 30.00 DN125 10.59500 0.18 0.82  
NC8 NC9 30.00 DN125 10.59500 0.18 0.82  
NC9 NC10 30.00 DN125 10.59500 0.18 0.82  
NC10 NC11 30.00 DN125 10.59500 0.18 0.82  
NC12 NC13 30.00 DN125 -10.23500 -0.17 -0.79  
NC14 NC15 30.00 DN125 -10.41000 -0.18 -0.81  
NC16 NC17 23.12 DN150 -10.59501 -0.06 -0.57  
NC18 NC19 30.00 DN125 10.05500 0.17 0.78  
NC23 NC24 30.00 DN125 1.08000 0.00 0.28  
NC25 NC26 15.84 DN125 0.87500 0.00 0.37  
NC26 NC27 30.00 DN125 0.87500 0.00 0. 
37 
 
NC27 NC28 30.00 DN125 0.87500 0.00 0.27  
NC29 NC30 30.00 DN100 0.35000 0.00 0.24  
NC33 NC34 30.00 DN100 -0.31500 -0.00 -0.24  
NC33 NC35 30.00 DN100 0.31500 0.00 0.34  
NC36 NC37 30.00 DN100 0.10500 0.00 0.41  
NC38 NC39 40.00 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC39 NC40 33.96 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC40 NC41 46.05 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC41 NC42 39.74 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC42 NC43 40.27 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC43 NC44 40.00 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC44 NC45 39.47 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC45 NC46 40.00 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC46 NC47 37.66 DN80 0.00000 -0.00 0.00  
NC47 NC48 41.89 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC48 NC49 37.24 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC49 NC50 39.03 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC50 NC51 38.96 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC51 NC52 202.75 DN80 0.00000 0.00 0.00  
 
Combinación: Combinación 6 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
1-2 NC1 5.55 DN150 -11.09501 -0.02 -0.60   
1-2 NC2 24.45 DN150 10.95501 0.07 0.59   
3-4 N276 18.55 DN150 10.78001 0.05 0.58   
3-4 NC3 11.45 DN150 -10.95501 -0.03 -0.59   
5-6 NC4 1.32 DN150 -10.78002 -0.00 -0.58   
5-6 NC6 28.68 DN150 10.59501 0.07 0.57   
12-13 H2 15.47 DN125 10.05501 0.09 0.78   
12-13 NC12 30.00 DN125 -10.23500 -0.17 -0.79   
14-15 NC13 17.51 DN125 10.23501 0.10 0.79   
14-15 NC14 12.49 DN125 -10.41001 -0.07 -0.81   
16-17 NC15 30.00 DN125 10.41000 0.18 0.81   
16-17 NC16 6.88 DN150 -10.59501 -0.02 -0.57   
23-24 NC19 3.02 DN125 -10.05501 -0.02 -0.78   
23-24 NC20 26.99 DN125 9.87500 0.15 0.77   
25-26 NC20 30.01 DN125 -9.87500 -0.16 -0.77   
25-26 NC22 30.00 DN125 9.69500 0.16 0.75   
27-28 H3 21.44 DN125 -9.69501 -0.11 -0.75   
27-28 NC23 3.05 DN125 9.48001 0.02 0.73   
29-30 NC24 30.00 DN125 -9.48000 -0.15 -0.73   
29-30 NC25 14.16 DN125 9.27501 0.07 0.72   
31 NC30 25.59 DN100 -0.35000 -0.00 -0.04  
31 NC31 4.41 DN100 0.25500 0.00 0.03  
32-33 NC31 29.81 DN100 -0.25500 -0.00 -0.03  
32-33 NC32 30.19 DN100 0.10500 0.00 0.01  
34-35 N5 15.27 DN100 0.00000 0.00 0.00  
34-35 NC32 29.05 DN100 -0.10500 -0.00 -0.01  
40-41 H5 5.88 DN125 8.71501 0.03 0.68  
40-41 N24 15.43 DN125 -8.92501 -0.07 -0.69  
42-43 NC35 1.44 DN100 -8.71501 -0.02 -1.05  
42-43 NC36 28.56 DN100 8.50500 0.34 1.02  
44 H4 20.98 DN100 8.40000 0.24 1.01  
44 NC37 9.02 DN100 -8.50501 -0.11 -1.02  
H1 NC1 19.08 DN150 11.09501 0.05 0.60  
H1 SG1 10.93 DN150 -19.49502 -0.09 -1.05  
H2 NC18 45.00 DN125 10.05500 0.25 0.78  
H3 NC22 35.52 DN125 -9.69500 -0.19 -0.75  
H5 NC34 12.58 DN100 8.71500 0.16 1.05  
N2 N3 12.75 DN150 10.59501 0.03 0.57  
N2 NC11 21.88 DN150 -10.59501 -0.06 -0.57  
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N3 NC17 10.90 DN150 10.59501 0.03 0.57  
N4 N5 193.66 DN80 0.00000 0.00 0.00  
N5 NC38 40.00 DN100 0.00000 0.00 0.00  
N6 N8 10.41 DN150 10.59501 0.03 0.57   
N6 NC6 7.71 DN150 -10.59501 -0.02 -0.57   
N8 NC7 22.66 DN150 10.59501 0.06 0.57   
N24 N28 10.95 DN125 -9.27501 -0.05 -0.72   
N24 NC29 30.00 DN100 0.35000 0.00 0.04  
N28 NC28 6.20 DN125 -9.27501 -0.03 -0.72   
N276 NC5 30.00 DN150 10.78001 0.08 0.58   
NC2 NC3 30.01 DN150 10.95501 0.08 0.59   
NC4 NC5 30.00 DN150 -10.78001 -0.08 -0.58   
NC7 NC8 30.00 DN125 10.59500 0.18 0.82   
NC8 NC9 30.00 DN125 10.59500 0.18 0.82   
NC9 NC10 30.00 DN125 10.59500 0.18 0.82   
NC10 NC11 30.00 DN125 10.59500 0.18 0.82   
NC12 NC13 30.00 DN125 -10.23500 -0.17 -0.79   
NC14 NC15 30.00 DN125 -10.41000 -0.18 -0.81   
NC16 NC17 23.12 DN150 -10.59501 -0.06 -0.57   
NC18 NC19 30.00 DN125 10.05500 0.17 0.78   
NC23 NC24 30.00 DN125 9.48000 0.15 0.73   
NC25 NC26 15.84 DN125 9.27501 0.08 0.72   
NC26 NC27 30.00 DN125 9.27500 0.14 0.72   
NC27 NC28 30.00 DN125 9.27500 0.14 0.72   
NC29 NC30 30.00 DN100 0.35000 0.00 0.04  
NC33 NC34 30.00 DN100 -8.71500 -0.37 -1.05  
NC33 NC35 30.00 DN100 8.71500 0.37 1.05  
NC36 NC37 30.00 DN100 8.50500 0.36 1.02  
NC38 NC39 40.00 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC39 NC40 33.96 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC40 NC41 46.05 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC41 NC42 39.74 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC42 NC43 40.27 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC43 NC44 40.00 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC44 NC45 39.47 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC45 NC46 40.00 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC46 NC47 37.66 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC47 NC48 41.89 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC48 NC49 37.24 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC49 NC50 39.03 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC50 NC51 38.96 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC51 NC52 202.75 DN80 0.00000 0.00 0.00  
 
Combinación: Combinación 7 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
1-2 NC1 5.55 DN150 -11.09501 -0.02 -0.60   
1-2 NC2 24.45 DN150 10.95501 0.07 0.59   
3-4 N276 18.55 DN150 10.78001 0.05 0.58   
3-4 NC3 11.45 DN150 -10.95501 -0.03 -0.59   
5-6 NC4 1.32 DN150 -10.78002 -0.00 -0.58   
5-6 NC6 28.68 DN150 10.59501 0.07 0.57   
12-13 H2 15.47 DN125 10.05501 0.09 0.78   
12-13 NC12 30.00 DN125 -10.23500 -0.17 -0.79   
14-15 NC13 17.51 DN125 10.23501 0.10 0.79   
14-15 NC14 12.49 DN125 -10.41001 -0.07 -0.81   
16-17 NC15 30.00 DN125 10.41000 0.18 0.81   
16-17 NC16 6.88 DN150 -10.59501 -0.02 -0.57   
23-24 NC19 3.02 DN125 -10.05501 -0.02 -0.78   
23-24 NC20 26.99 DN125 9.87500 0.15 0.77   
25-26 NC20 30.01 DN125 -9.87500 -0.16 -0.77   
25-26 NC22 30.00 DN125 9.69500 0.16 0.75   
27-28 H3 21.44 DN125 -9.69501 -0.11 -0.75   
27-28 NC23 3.05 DN125 9.48001 0.02 0.73   
29-30 NC24 30.00 DN125 -9.48000 -0.15 -0.73   
29-30 NC25 14.16 DN125 9.27501 0.07 0.72   
31 NC30 25.59 DN100 -0.35000 -0.00 -0.2 4  
31 NC31 4.41 DN100 0.25500 0.00 0.23  
32-33 NC31 29.81 DN100 -0.25500 -0.00 -0.23  
32-33 NC32 30.19 DN100 0.10500 0.00 0.31  
34-35 N5 15.27 DN100 0.00000 -0.00 0.00  
34-35 NC32 29.05 DN100 -0.10500 -0.00 -0.31  
40-41 H5 5.88 DN125 8.71501 0.03 0.68   
40-41 N24 15.43 DN125 -8.92501 -0.07 -0.69   
42-43 NC35 1.44 DN100 -0.31500 -0.00 -0.24  
42-43 NC36 28.56 DN100 0.10500 0.00 0.31  
44 H4 20.98 DN100 0.00000 -0.00 0.00  
44 NC37 9.02 DN100 -0.10500 -0.00 -0.31  
H1 NC1 19.08 DN150 11.09501 0.05 0.60   
H1 SG1 10.93 DN150 -19.49502 -0.09 -1.05 Vel.máx. 
H2 NC18 45.00 DN125 10.05500 0.25 0.78   
H3 NC22 35.52 DN125 -9.69500 -0.19 -0.75   
H5 NC34 12.58 DN100 0.31500 0.00 0.25  
N2 N3 12.75 DN150 10.59501 0.03 0.57  
N2 NC11 21.88 DN150 -10.59501 -0.06 -0.57  
N3 NC17 10.90 DN150 10.59501 0.03 0.57  
N4 N5 193.66 DN80 0.00000 -0.00 0.00  
N5 NC38 40.00 DN100 0.00000 0.00 0.00  
N6 N8 10.41 DN150 10.59501 0.03 0.57  
N6 NC6 7.71 DN150 -10.59501 -0.02 -0.57  
N8 NC7 22.66 DN150 10.59501 0.06 0.57  
N24 N28 10.95 DN125 -9.27501 -0.05 -0.72  
N24 NC29 30.00 DN100 0.35000 0.00 0.24  
N28 NC28 6.20 DN125 -9.27501 -0.03 -0.72   
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N276 NC5 30.00 DN150 10.78001 0.08 0.58   
NC2 NC3 30.01 DN150 10.95501 0.08 0.59   
NC4 NC5 30.00 DN150 -10.78001 -0.08 -0.58   
NC7 NC8 30.00 DN125 10.59500 0.18 0.82   
NC8 NC9 30.00 DN125 10.59500 0.18 0.82   
NC9 NC10 30.00 DN125 10.59500 0.18 0.82   
NC10 NC11 30.00 DN125 10.59500 0.18 0.82   
NC12 NC13 30.00 DN125 -10.23500 -0.17 -0.79   
NC14 NC15 30.00 DN125 -10.41000 -0.18 -0.81   
NC16 NC17 23.12 DN150 -10.59501 -0.06 -0.57   
NC18 NC19 30.00 DN125 10.05500 0.17 0.78   
NC23 NC24 30.00 DN125 9.48000 0.15 0.73   
NC25 NC26 15.84 DN125 9.27501 0.08 0.72   
NC26 NC27 30.00 DN125 9.27500 0.14 0.72   
NC27 NC28 30.00 DN125 9.27500 0.14 0.72   
NC29 NC30 30.00 DN100 0.35000 0.00 0.04  
NC33 NC34 30.00 DN100 -0.31500 -0.00 -0.04  
NC33 NC35 30.00 DN100 0.31500 0.00 0.04  
NC36 NC37 30.00 DN100 0.10500 0.00 0.01  
NC38 NC39 40.00 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC39 NC40 33.96 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC40 NC41 46.05 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC41 NC42 39.74 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC42 NC43 40.27 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC43 NC44 40.00 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC44 NC45 39.47 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC45 NC46 40.00 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC46 NC47 37.66 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC47 NC48 41.89 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC48 NC49 37.24 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC49 NC50 39.03 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC50 NC51 38.96 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC51 NC52 202.75 DN80 0.00000 0.00 0.00  
 
Combinación: Combinación 8 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
1-2 NC1 5.55 DN150 -19.49502 -0.04 -1.05   
1-2 NC2 24.45 DN150 19.35501 0.19 1.05   
3-4 N276 18.55 DN150 19.18001 0.14 1.04   
3-4 NC3 11.45 DN150 -19.35501 -0.09 -1.05   
5-6 NC4 1.32 DN150 -19.18003 -0.01 -1.04   
5-6 NC6 28.68 DN150 18.99501 0.21 1.03   
12-13 H2 15.47 DN125 18.45501 0.26 1.43   
12-13 NC12 30.00 DN125 -18.63500 -0.52 -1.44   
14-15 NC13 17.51 DN125 18.63501 0.30 1.44   
14-15 NC14 12.49 DN125 -18.81001 -0.22 -1.46   
16-17 NC15 30.00 DN125 18.81000 0.53 1.46   
16-17 NC16 6.88 DN150 -18.99502 -0.05 -1.03   
23-24 NC19 3.02 DN125 -10.05501 -0.02 -0.78   
23-24 NC20 26.99 DN125 9.87500 0.15 0.77   
25-26 NC20 30.01 DN125 -9.87500 -0.16 -0.77   
25-26 NC22 30.00 DN125 9.69500 0.16 0.75   
27-28 H3 21.44 DN125 -1.29500 -0.00 -0.10  
27-28 NC23 3.05 DN125 1.08000 0.00 0.08  
29-30 NC24 30.00 DN125 -1.08000 -0.00 -0.08  
29-30 NC25 14.16 DN125 0.87500 0.00 0.07  
31 NC30 25.59 DN100 -0.35000 -0.00 -0.24  
31 NC31 4.41 DN100 0.25500 0.00 0.23  
32-33 NC31 29.81 DN100 -0.25500 -0.00 -0.23  
32-33 NC32 30.19 DN100 0.10500 0.00 0.31  
34-35 N5 15.27 DN100 0.00000 0.00 0.00  
34-35 NC32 29.05 DN100 -0.10500 -0.00 -0.31  
40-41 H5 5.88 DN125 0.31500 0.00 0.32  
40-41 N24 15.43 DN125 -0.52500 -0.00 -0.34  
42-43 NC35 1.44 DN100 -0.31500 -0.00 -0.34  
42-43 NC36 28.56 DN100 0.10500 0.00 0.01  
44 H4 20.98 DN100 0.00000 0.00 0.00  
44 NC37 9.02 DN100 -0.10500 -0.00 -0.31  
H1 NC1 19.08 DN150 19.49501 0.15 1.05  
H1 SG1 10.93 DN150 -19.49502 -0.09 -1.05  
H2 NC18 45.00 DN125 10.05500 0.25 0.78  
H3 NC22 35.52 DN125 -9.69500 -0.19 -0.75  
H5 NC34 12.58 DN100 0.31500 0.00 0.34  
N2 N3 12.75 DN150 18.99501 0.09 1.03  
N2 NC11 21.88 DN150 -18.99501 -0.16 -1.03  
N3 NC17 10.90 DN150 18.99502 0.08 1.03  
N4 N5 193.66 DN80 0.00000 0.00 0.00  
N5 NC38 40.00 DN100 0.00000 0.00 0.00  
N6 N8 10.41 DN150 18.99502 0.08 1.03  
N6 NC6 7.71 DN150 -18.99502 -0.06 -1.03  
N8 NC7 22.66 DN150 18.99501 0.17 1.03  
N24 N28 10.95 DN125 -0.87500 -0.00 -0.37  
N24 NC29 30.00 DN100 0.35000 0.00 0.24  
N28 NC28 6.20 DN125 -0.87500 -0.00 -0.37  
N276 NC5 30.00 DN150 19.18001 0.23 1.04  
NC2 NC3 30.01 DN150 19.35501 0.23 1.05  
NC4 NC5 30.00 DN150 -19.18001 -0.23 -1.04  
NC7 NC8 30.00 DN125 18.99500 0.54 1.47  
NC8 NC9 30.00 DN125 18.99500 0.54 1.47  
NC9 NC10 30.00 DN125 18.99500 0.54 1.47  
NC10 NC11 30.00 DN125 18.99500 0.54 1.47  
NC12 NC13 30.00 DN125 -18.63500 -0.52 -1.44  
NC14 NC15 30.00 DN125 -18.81000 -0.53 -1.46  
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NC16 NC17 23.12 DN150 -18.99501 -0.17 -1.03  
NC18 NC19 30.00 DN125 10.05500 0.17 0.78  
NC23 NC24 30.00 DN125 1.08000 0.00 0.08  
NC25 NC26 15.84 DN125 0.87500 0.00 0.37  
NC26 NC27 30.00 DN125 0.87500 0.00 0.37  
NC27 NC28 30.00 DN125 0.87500 0.00 0.37  
NC29 NC30 30.00 DN100 0.35000 0.00 0.24  
NC33 NC34 30.00 DN100 -0.31500 -0.00 -0.34  
NC33 NC35 30.00 DN100 0.31500 0.00 0.34  
NC36 NC37 30.00 DN100 0.10500 0.00 0.31  
NC38 NC39 40.00 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC39 NC40 33.96 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC40 NC41 46.05 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC41 NC42 39.74 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC42 NC43 40.27 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC43 NC44 40.00 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC44 NC45 39.47 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC45 NC46 40.00 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC46 NC47 37.66 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC47 NC48 41.89 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC48 NC49 37.24 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC49 NC50 39.03 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC50 NC51 38.96 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC51 NC52 202.75 DN80 0.00000 0.00 0.00  
 
Combinación: Combinación 9 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
1-2 NC1 5.55 DN150 -19.49502 -0.04 -1.05   
1-2 NC2 24.45 DN150 19.35501 0.19 1.05   
3-4 N276 18.55 DN150 19.18001 0.14 1.04   
3-4 NC3 11.45 DN150 -19.35501 -0.09 -1.05   
5-6 NC4 1.32 DN150 -19.18003 -0.01 -1.04   
5-6 NC6 28.68 DN150 18.99501 0.21 1.03   
12-13 H2 15.47 DN125 18.45501 0.26 1.43   
12-13 NC12 30.00 DN125 -18.63500 -0.52 -1.44   
14-15 NC13 17.51 DN125 18.63501 0.30 1.44   
14-15 NC14 12.49 DN125 -18.81001 -0.22 -1.46   
16-17 NC15 30.00 DN125 18.81000 0.53 1.46   
16-17 NC16 6.88 DN150 -18.99502 -0.05 -1.03   
23-24 NC19 3.02 DN125 -10.05501 -0.02 -0.78   
23-24 NC20 26.99 DN125 9.87500 0.15 0.77   
25-26 NC20 30.01 DN125 -9.87500 -0.16 -0.77   
25-26 NC22 30.00 DN125 9.69500 0.16 0.75   
27-28 H3 21.44 DN125 -9.69501 -0.11 -0.75   
27-28 NC23 3.05 DN125 9.48001 0.02 0.73   
29-30 NC24 30.00 DN125 -9.48000 -0.15 -0.73   
29-30 NC25 14.16 DN125 9.27501 0.07 0.72   
31 NC30 25.59 DN100 -0.35000 -0.00 -0.34  
31 NC31 4.41 DN100 0.25500 0.00 0.33  
32-33 NC31 29.81 DN100 -0.25500 -0.00 -0.33  
32-33 NC32 30.19 DN100 0.10500 0.00 0.31  
34-35 N5 15.27 DN100 0.00000 0.00 0.00  
34-35 NC32 29.05 DN100 -0.10500 -0.00 -0.31  
40-41 H5 5.88 DN125 8.71501 0.03 0.68  
40-41 N24 15.43 DN125 -8.92501 -0.07 -0.69  
42-43 NC35 1.44 DN100 -8.71501 -0.02 -1.05  
42-43 NC36 28.56 DN100 8.50500 0.34 1.02  
44 H4 20.98 DN100 8.40000 0.24 1.01  
44 NC37 9.02 DN100 -8.50501 -0.11 -1.02  
H1 NC1 19.08 DN150 19.49501 0.15 1.05  
H1 SG1 10.93 DN150 -19.49502 -0.09 -1.05  
H2 NC18 45.00 DN125 10.05500 0.25 0.78  
H3 NC22 35.52 DN125 -9.69500 -0.19 -0.75  
H5 NC34 12.58 DN100 8.71500 0.16 1.05  
N2 N3 12.75 DN150 18.99501 0.09 1.03  
N2 NC11 21.88 DN150 -18.99501 -0.16 -1.03  
N3 NC17 10.90 DN150 18.99502 0.08 1.03  
N4 N5 193.66 DN80 0.00000 0.00 0.00  
N5 NC38 40.00 DN100 0.00000 0.00 0.00  
N6 N8 10.41 DN150 18.99502 0.08 1.03  
N6 NC6 7.71 DN150 -18.99502 -0.06 -1.03  
N8 NC7 22.66 DN150 18.99501 0.17 1.03  
N24 N28 10.95 DN125 -9.27501 -0.05 -0.72  
N24 NC29 30.00 DN100 0.35000 0.00 0.24  
N28 NC28 6.20 DN125 -9.27501 -0.03 -0.72  
N276 NC5 30.00 DN150 19.18001 0.23 1.04  
NC2 NC3 30.01 DN150 19.35501 0.23 1.05  
NC4 NC5 30.00 DN150 -19.18001 -0.23 -1.04  
NC7 NC8 30.00 DN125 18.99500 0.54 1.47  
NC8 NC9 30.00 DN125 18.99500 0.54 1.47  
NC9 NC10 30.00 DN125 18.99500 0.54 1.47  
NC10 NC11 30.00 DN125 18.99500 0.54 1.47  
NC12 NC13 30.00 DN125 -18.63500 -0.52 -1.44  
NC14 NC15 30.00 DN125 -18.81000 -0.53 -1.46  
NC16 NC17 23.12 DN150 -18.99501 -0.17 -1.03  
NC18 NC19 30.00 DN125 10.05500 0.17 0.78  
NC23 NC24 30.00 DN125 9.48000 0.15 0.73  
NC25 NC26 15.84 DN125 9.27501 0.08 0.72  
NC26 NC27 30.00 DN125 9.27500 0.14 0.72  
NC27 NC28 30.00 DN125 9.27500 0.14 0.72  
NC29 NC30 30.00 DN100 0.35000 0.00 0.34  
NC33 NC34 30.00 DN100 -8.71500 -0.37 -1.05  
NC33 NC35 30.00 DN100 8.71500 0.37 1.05  
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NC36 NC37 30.00 DN100 8.50500 0.36 1.02  
NC38 NC39 40.00 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC39 NC40 33.96 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC40 NC41 46.05 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC41 NC42 39.74 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC42 NC43 40.27 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC43 NC44 40.00 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC44 NC45 39.47 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC45 NC46 40.00 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC46 NC47 37.66 DN80 0.00000 -0.00 0.00  
NC47 NC48 41.89 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC48 NC49 37.24 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC49 NC50 39.03 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC50 NC51 38.96 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC51 NC52 202.75 DN80 0.00000 0.00 0.00  
 
Combinación: Combinación 10 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
1-2 NC1 5.55 DN150 -19.49502 -0.04 -1.05   
1-2 NC2 24.45 DN150 19.35501 0.19 1.05   
3-4 N276 18.55 DN150 19.18001 0.14 1.04   
3-4 NC3 11.45 DN150 -19.35501 -0.09 -1.05   
5-6 NC4 1.32 DN150 -19.18003 -0.01 -1.04   
5-6 NC6 28.68 DN150 18.99501 0.21 1.03   
12-13 H2 15.47 DN125 18.45501 0.26 1.43   
12-13 NC12 30.00 DN125 -18.63500 -0.52 -1.44   
14-15 NC13 17.51 DN125 18.63501 0.30 1.44   
14-15 NC14 12.49 DN125 -18.81001 -0.22 -1.46   
16-17 NC15 30.00 DN125 18.81000 0.53 1.46   
16-17 NC16 6.88 DN150 -18.99502 -0.05 -1.03   
23-24 NC19 3.02 DN125 -10.05501 -0.02 -0.78   
23-24 NC20 26.99 DN125 9.87500 0.15 0.77   
25-26 NC20 30.01 DN125 -9.87500 -0.16 -0.77   
25-26 NC22 30.00 DN125 9.69500 0.16 0.75   
27-28 H3 21.44 DN125 -9.69501 -0.11 -0.75   
27-28 NC23 3.05 DN125 9.48001 0.02 0.73   
29-30 NC24 30.00 DN125 -9.48000 -0.15 -0.73   
29-30 NC25 14.16 DN125 9.27501 0.07 0.72   
31 NC30 25.59 DN100 -0.35000 -0.00 -0.34  
31 NC31 4.41 DN100 0.25500 0.00 0.33  
32-33 NC31 29.81 DN100 -0.25500 -0.00 -0.33  
32-33 NC32 30.19 DN100 0.10500 0.00 0.31  
34-35 N5 15.27 DN100 0.00000 0.00 0.00  
34-35 NC32 29.05 DN100 -0.10500 -0.00 -0.31  
40-41 H5 5.88 DN125 8.71501 0.03 0.68  
40-41 N24 15.43 DN125 -8.92501 -0.07 -0.69  
42-43 NC35 1.44 DN100 -0.31500 -0.00 -0.04  
42-43 NC36 28.56 DN100 0.10500 0.00 0.31  
44 H4 20.98 DN100 0.00000 0.00 0.00  
44 NC37 9.02 DN100 -0.10500 -0.00 -0.31  
H1 NC1 19.08 DN150 19.49501 0.15 1.05  
H1 SG1 10.93 DN150 -19.49502 -0.09 -1.05  
H2 NC18 45.00 DN125 10.05500 0.25 0.78  
H3 NC22 35.52 DN125 -9.69500 -0.19 -0.75  
H5 NC34 12.58 DN100 0.31500 0.00 0.34  
N2 N3 12.75 DN150 18.99501 0.09 1.03  
N2 NC11 21.88 DN150 -18.99501 -0.16 -1.03  
N3 NC17 10.90 DN150 18.99502 0.08 1.03  
N4 N5 193.66 DN80 0.00000 0.00 0.00  
N5 NC38 40.00 DN100 0.00000 0.00 0.00  
N6 N8 10.41 DN150 18.99502 0.08 1.03  
N6 NC6 7.71 DN150 -18.99502 -0.06 -1.03  
N8 NC7 22.66 DN150 18.99501 0.17 1.03  
N24 N28 10.95 DN125 -9.27501 -0.05 -0.72  
N24 NC29 30.00 DN100 0.35000 0.00 0.34  
N28 NC28 6.20 DN125 -9.27501 -0.03 -0.72  
N276 NC5 30.00 DN150 19.18001 0.23 1.04  
NC2 NC3 30.01 DN150 19.35501 0.23 1.05  
NC4 NC5 30.00 DN150 -19.18001 -0.23 -1.04   
NC7 NC8 30.00 DN125 18.99500 0.54 1.47   
NC8 NC9 30.00 DN125 18.99500 0.54 1.47   
NC9 NC10 30.00 DN125 18.99500 0.54 1.47 Vel.máx. 
NC10 NC11 30.00 DN125 18.99500 0.54 1.47   
NC12 NC13 30.00 DN125 -18.63500 -0.52 -1.44   
NC14 NC15 30.00 DN125 -18.81000 -0.53 -1.46   
NC16 NC17 23.12 DN150 -18.99501 -0.17 -1.03   
NC18 NC19 30.00 DN125 10.05500 0.17 0.78   
NC23 NC24 30.00 DN125 9.48000 0.15 0.73   
NC25 NC26 15.84 DN125 9.27501 0.08 0.72   
NC26 NC27 30.00 DN125 9.27500 0.14 0.72   
NC27 NC28 30.00 DN125 9.27500 0.14 0.72   
NC29 NC30 30.00 DN100 0.35000 0.00 0.24  
NC33 NC34 30.00 DN100 -0.31500 -0.00 -0.44  
NC33 NC35 30.00 DN100 0.31500 0.00 0.34  
NC36 NC37 30.00 DN100 0.10500 0.00 0.31  
NC38 NC39 40.00 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC39 NC40 33.96 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC40 NC41 46.05 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC41 NC42 39.74 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC42 NC43 40.27 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC43 NC44 40.00 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC44 NC45 39.47 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC45 NC46 40.00 DN80 0.00000 0.00 0.00  
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NC46 NC47 37.66 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC47 NC48 41.89 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC48 NC49 37.24 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC49 NC50 39.03 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC50 NC51 38.96 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC51 NC52 202.75 DN80 0.00000 -0.00 0.00  
 
Combinación: Combinación 11 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
1-2 NC1 5.55 DN150 -19.49502 -0.04 -1.05   
1-2 NC2 24.45 DN150 19.35501 0.19 1.05   
3-4 N276 18.55 DN150 19.18001 0.14 1.04   
3-4 NC3 11.45 DN150 -19.35501 -0.09 -1.05   
5-6 NC4 1.32 DN150 -19.18003 -0.01 -1.04   
5-6 NC6 28.68 DN150 18.99501 0.21 1.03   
12-13 H2 15.47 DN125 18.45501 0.26 1.43   
12-13 NC12 30.00 DN125 -18.63500 -0.52 -1.44   
14-15 NC13 17.51 DN125 18.63501 0.30 1.44   
14-15 NC14 12.49 DN125 -18.81001 -0.22 -1.46   
16-17 NC15 30.00 DN125 18.81000 0.53 1.46   
16-17 NC16 6.88 DN150 -18.99502 -0.05 -1.03   
23-24 NC19 3.02 DN125 -18.45502 -0.05 -1.43   
23-24 NC20 26.99 DN125 18.27500 0.45 1.42   
25-26 NC20 30.01 DN125 -18.27500 -0.50 -1.42   
25-26 NC22 30.00 DN125 18.09500 0.49 1.40   
27-28 H3 21.44 DN125 -9.69501 -0.11 -0.75   
27-28 NC23 3.05 DN125 9.48001 0.02 0.73   
29-30 NC24 30.00 DN125 -9.48000 -0.15 -0.73   
29-30 NC25 14.16 DN125 9.27501 0.07 0.72   
31 NC30 25.59 DN100 -0.35000 -0.00 -0.04  
31 NC31 4.41 DN100 0.25500 0.00 0.33  
32-33 NC31 29.81 DN100 -0.25500 -0.00 -0.03  
32-33 NC32 30.19 DN100 0.10500 0.00 0.31  
34-35 N5 15.27 DN100 0.00000 0.00 0.00  
34-35 NC32 29.05 DN100 -0.10500 -0.00 -0.31  
40-41 H5 5.88 DN125 8.71501 0.03 0.68   
40-41 N24 15.43 DN125 -8.92501 -0.07 -0.69   
42-43 NC35 1.44 DN100 -8.71501 -0.02 -1.05   
42-43 NC36 28.56 DN100 8.50500 0.34 1.02   
44 H4 20.98 DN100 8.40000 0.24 1.01   
44 NC37 9.02 DN100 -8.50501 -0.11 -1.02   
H1 NC1 19.08 DN150 19.49501 0.15 1.05   
H1 SG1 10.93 DN150 -19.49502 -0.09 -1.05   
H2 NC18 45.00 DN125 18.45500 0.76 1.43   
H3 NC22 35.52 DN125 -18.09500 -0.58 -1.40   
H5 NC34 12.58 DN100 8.71500 0.16 1.05   
N2 N3 12.75 DN150 18.99501 0.09 1.03   
N2 NC11 21.88 DN150 -18.99501 -0.16 -1.03   
N3 NC17 10.90 DN150 18.99502 0.08 1.03   
N4 N5 193.66 DN80 0.00000 -0.00 0.00  
N5 NC38 40.00 DN100 0.00000 0.00 0.00  
N6 N8 10.41 DN150 18.99502 0.08 1.03   
N6 NC6 7.71 DN150 -18.99502 -0.06 -1.03   
N8 NC7 22.66 DN150 18.99501 0.17 1.03   
N24 N28 10.95 DN125 -9.27501 -0.05 -0.72   
N24 NC29 30.00 DN100 0.35000 0.00 0.24  
N28 NC28 6.20 DN125 -9.27501 -0.03 -0.72   
N276 NC5 30.00 DN150 19.18001 0.23 1.04   
NC2 NC3 30.01 DN150 19.35501 0.23 1.05   
NC4 NC5 30.00 DN150 -19.18001 -0.23 -1.04   
NC7 NC8 30.00 DN125 18.99500 0.54 1.47   
NC8 NC9 30.00 DN125 18.99500 0.54 1.47   
NC9 NC10 30.00 DN125 18.99500 0.54 1.47   
NC10 NC11 30.00 DN125 18.99500 0.54 1.47 Vel.máx. 
NC12 NC13 30.00 DN125 -18.63500 -0.52 -1.44   
NC14 NC15 30.00 DN125 -18.81000 -0.53 -1.46   
NC16 NC17 23.12 DN150 -18.99501 -0.17 -1.03   
NC18 NC19 30.00 DN125 18.45500 0.51 1.43   
NC23 NC24 30.00 DN125 9.48000 0.15 0.73   
NC25 NC26 15.84 DN125 9.27501 0.08 0.72   
NC26 NC27 30.00 DN125 9.27500 0.14 0.72   
NC27 NC28 30.00 DN125 9.27500 0.14 0.72   
NC29 NC30 30.00 DN100 0.35000 0.00 0.24  
NC33 NC34 30.00 DN100 -8.71500 -0.37 -1.05   
NC33 NC35 30.00 DN100 8.71500 0.37 1.05   
NC36 NC37 30.00 DN100 8.50500 0.36 1.02   
NC38 NC39 40.00 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC39 NC40 33.96 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC40 NC41 46.05 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC41 NC42 39.74 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC42 NC43 40.27 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC43 NC44 40.00 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC44 NC45 39.47 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC45 NC46 40.00 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC46 NC47 37.66 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC47 NC48 41.89 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC48 NC49 37.24 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC49 NC50 39.03 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC50 NC51 38.96 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC51 NC52 202.75 DN80 0.00000 0.00 0.00  
 
 
Combinación: Combinación 12 
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Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
1-2 NC1 5.55 DN150 -19.49502 -0.04 -1.05   
1-2 NC2 24.45 DN150 19.35501 0.19 1.05   
3-4 N276 18.55 DN150 19.18001 0.14 1.04   
3-4 NC3 11.45 DN150 -19.35501 -0.09 -1.05   
5-6 NC4 1.32 DN150 -19.18003 -0.01 -1.04   
5-6 NC6 28.68 DN150 18.99501 0.21 1.03   
12-13 H2 15.47 DN125 18.45501 0.26 1.43   
12-13 NC12 30.00 DN125 -18.63500 -0.52 -1.44   
14-15 NC13 17.51 DN125 18.63501 0.30 1.44   
14-15 NC14 12.49 DN125 -18.81001 -0.22 -1.46   
16-17 NC15 30.00 DN125 18.81000 0.53 1.46   
16-17 NC16 6.88 DN150 -18.99502 -0.05 -1.03   
23-24 NC19 3.02 DN125 -18.45502 -0.05 -1.43   
23-24 NC20 26.99 DN125 18.27500 0.45 1.42   
25-26 NC20 30.01 DN125 -18.27500 -0.50 -1.42   
25-26 NC22 30.00 DN125 18.09500 0.49 1.40   
27-28 H3 21.44 DN125 -9.69501 -0.11 -0.75   
27-28 NC23 3.05 DN125 9.48001 0.02 0.73   
29-30 NC24 30.00 DN125 -9.48000 -0.15 -0.73   
29-30 NC25 14.16 DN125 9.27501 0.07 0.72   
31 NC30 25.59 DN100 -0.35000 -0.00 -0.04  
31 NC31 4.41 DN100 0.25500 0.00 0.23  
32-33 NC31 29.81 DN100 -0.25500 -0.00 -0.33  
32-33 NC32 30.19 DN100 0.10500 0.00 0.21  
34-35 N5 15.27 DN100 0.00000 -0.00 0.00  
34-35 NC32 29.05 DN100 -0.10500 -0.00 -0.31  
40-41 H5 5.88 DN125 8.71501 0.03 0.68  
40-41 N24 15.43 DN125 -8.92501 -0.07 -0.69  
42-43 NC35 1.44 DN100 -0.31500 -0.00 -0.34  
42-43 NC36 28.56 DN100 0.10500 0.00 0.01  
44 H4 20.98 DN100 0.00000 0.00 0.00  
44 NC37 9.02 DN100 -0.10500 -0.00 -0.31  
H1 NC1 19.08 DN150 19.49501 0.15 1.05  
H1 SG1 10.93 DN150 -19.49502 -0.09 -1.05  
H2 NC18 45.00 DN125 18.45500 0.76 1.43  
H3 NC22 35.52 DN125 -18.09500 -0.58 -1.40  
H5 NC34 12.58 DN100 0.31500 0.00 0.34  
N2 N3 12.75 DN150 18.99501 0.09 1.33  
N2 NC11 21.88 DN150 -18.99501 -0.16 -1.03  
N3 NC17 10.90 DN150 18.99502 0.08 1.03  
N4 N5 193.66 DN80 0.00000 0.00 0.00  
N5 NC38 40.00 DN100 0.00000 0.00 0.00  
N6 N8 10.41 DN150 18.99502 0.08 1.03  
N6 NC6 7.71 DN150 -18.99502 -0.06 -1.03  
N8 NC7 22.66 DN150 18.99501 0.17 1.03  
N24 N28 10.95 DN125 -9.27501 -0.05 -0.72  
N24 NC29 30.00 DN100 0.35000 0.00 0.04  
N28 NC28 6.20 DN125 -9.27501 -0.03 -0.72   
N276 NC5 30.00 DN150 19.18001 0.23 1.04   
NC2 NC3 30.01 DN150 19.35501 0.23 1.05   
NC4 NC5 30.00 DN150 -19.18001 -0.23 -1.04   
NC7 NC8 30.00 DN125 18.99500 0.54 1.47 Vel.máx. 
NC8 NC9 30.00 DN125 18.99500 0.54 1.47   
NC9 NC10 30.00 DN125 18.99500 0.54 1.47   
NC10 NC11 30.00 DN125 18.99500 0.54 1.47   
NC12 NC13 30.00 DN125 -18.63500 -0.52 -1.44   
NC14 NC15 30.00 DN125 -18.81000 -0.53 -1.46   
NC16 NC17 23.12 DN150 -18.99501 -0.17 -1.03   
NC18 NC19 30.00 DN125 18.45500 0.51 1.43   
NC23 NC24 30.00 DN125 9.48000 0.15 0.73   
NC25 NC26 15.84 DN125 9.27501 0.08 0.72   
NC26 NC27 30.00 DN125 9.27500 0.14 0.72   
NC27 NC28 30.00 DN125 9.27500 0.14 0.72   
NC29 NC30 30.00 DN100 0.35000 0.00 0.24  
NC33 NC34 30.00 DN100 -0.31500 -0.00 -0.34  
NC33 NC35 30.00 DN100 0.31500 0.00 0.34  
NC36 NC37 30.00 DN100 0.10500 0.00 0.31  
NC38 NC39 40.00 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC39 NC40 33.96 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC40 NC41 46.05 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC41 NC42 39.74 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC42 NC43 40.27 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC43 NC44 40.00 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC44 NC45 39.47 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC45 NC46 40.00 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC46 NC47 37.66 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC47 NC48 41.89 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC48 NC49 37.24 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC49 NC50 39.03 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC50 NC51 38.96 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC51 NC52 202.75 DN80 0.00000 0.00 0.00  
 
Combinación: Combinación 13 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
1-2 NC1 5.55 DN150 -19.49502 -0.04 -1.05   
1-2 NC2 24.45 DN150 19.35501 0.19 1.05   
3-4 N276 18.55 DN150 19.18001 0.14 1.04   
3-4 NC3 11.45 DN150 -19.35501 -0.09 -1.05   
5-6 NC4 1.32 DN150 -19.18003 -0.01 -1.04   
5-6 NC6 28.68 DN150 18.99501 0.21 1.03   
12-13 H2 15.47 DN125 18.45501 0.26 1.43   
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12-13 NC12 30.00 DN125 -18.63500 -0.52 -1.44   
14-15 NC13 17.51 DN125 18.63501 0.30 1.44   
14-15 NC14 12.49 DN125 -18.81001 -0.22 -1.46   
16-17 NC15 30.00 DN125 18.81000 0.53 1.46   
16-17 NC16 6.88 DN150 -18.99502 -0.05 -1.03   
23-24 NC19 3.02 DN125 -18.45502 -0.05 -1.43   
23-24 NC20 26.99 DN125 18.27500 0.45 1.42   
25-26 NC20 30.01 DN125 -18.27500 -0.50 -1.42   
25-26 NC22 30.00 DN125 18.09500 0.49 1.40   
27-28 H3 21.44 DN125 -18.09500 -0.35 -1.40   
27-28 NC23 3.05 DN125 17.88002 0.05 1.39   
29-30 NC24 30.00 DN125 -17.88000 -0.48 -1.39   
29-30 NC25 14.16 DN125 17.67501 0.22 1.37   
31 NC30 25.59 DN100 -0.35000 -0.00 -0.04  
31 NC31 4.41 DN100 0.25500 0.00 0.23  
32-33 NC31 29.81 DN100 -0.25500 -0.00 -0.03  
32-33 NC32 30.19 DN100 0.10500 0.00 0.21  
34-35 N5 15.27 DN100 0.00000 0.00 0.00  
34-35 NC32 29.05 DN100 -0.10500 -0.00 -0.31  
40-41 H5 5.88 DN125 17.11501 0.09 1.33   
40-41 N24 15.43 DN125 -17.32501 -0.23 -1.34   
42-43 NC35 1.44 DN100 -8.71501 -0.02 -1.05   
42-43 NC36 28.56 DN100 8.50500 0.34 1.02   
44 H4 20.98 DN100 8.40000 0.24 1.01   
44 NC37 9.02 DN100 -8.50501 -0.11 -1.02   
H1 NC1 19.08 DN150 19.49501 0.15 1.05   
H1 SG1 10.93 DN150 -19.49502 -0.09 -1.05   
H2 NC18 45.00 DN125 18.45500 0.76 1.43   
H3 NC22 35.52 DN125 -18.09500 -0.58 -1.40   
H5 NC34 12.58 DN100 8.71500 0.16 1.05   
N2 N3 12.75 DN150 18.99501 0.09 1.03   
N2 NC11 21.88 DN150 -18.99501 -0.16 -1.03   
N3 NC17 10.90 DN150 18.99502 0.08 1.03   
N4 N5 193.66 DN80 0.00000 0.00 0.00  
N5 NC38 40.00 DN100 0.00000 0.00 0.00  
N6 N8 10.41 DN150 18.99502 0.08 1.03  
N6 NC6 7.71 DN150 -18.99502 -0.06 -1.03  
N8 NC7 22.66 DN150 18.99501 0.17 1.03  
N24 N28 10.95 DN125 -17.67501 -0.17 -1.37  
N24 NC29 30.00 DN100 0.35000 0.00 0.04  
N28 NC28 6.20 DN125 -17.67501 -0.10 -1.37  
N276 NC5 30.00 DN150 19.18001 0.23 1.04  
NC2 NC3 30.01 DN150 19.35501 0.23 1.05  
NC4 NC5 30.00 DN150 -19.18001 -0.23 -1.04  
NC7 NC8 30.00 DN125 18.99500 0.54 1.47  
NC8 NC9 30.00 DN125 18.99500 0.54 1.47  
NC9 NC10 30.00 DN125 18.99500 0.54 1.47  
NC10 NC11 30.00 DN125 18.99500 0.54 1.47  
NC12 NC13 30.00 DN125 -18.63500 -0.52 -1.44  
NC14 NC15 30.00 DN125 -18.81000 -0.53 -1.46   
NC16 NC17 23.12 DN150 -18.99501 -0.17 -1.03   
NC18 NC19 30.00 DN125 18.45500 0.51 1.43   
NC23 NC24 30.00 DN125 17.88000 0.48 1.39   
NC25 NC26 15.84 DN125 17.67501 0.25 1.37   
NC26 NC27 30.00 DN125 17.67500 0.47 1.37   
NC27 NC28 30.00 DN125 17.67500 0.47 1.37   
NC29 NC30 30.00 DN100 0.35000 0.00 0.04  
NC33 NC34 30.00 DN100 -8.71500 -0.37 -1.05  
NC33 NC35 30.00 DN100 8.71500 0.37 1.05  
NC36 NC37 30.00 DN100 8.50500 0.36 1.02  
NC38 NC39 40.00 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC39 NC40 33.96 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC40 NC41 46.05 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC41 NC42 39.74 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC42 NC43 40.27 DN100 0.00000 0.00 0.00  
NC43 NC44 40.00 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC44 NC45 39.47 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC45 NC46 40.00 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC46 NC47 37.66 DN80 0.00000 -0.00 0.00  
NC47 NC48 41.89 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC48 NC49 37.24 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC49 NC50 39.03 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC50 NC51 38.96 DN80 0.00000 0.00 0.00  
NC51 NC52 202.75 DN80 0.00000 -0.00 0.00  
 
7. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
1-2 NC1 5.55 DN150 19.49502 0.04 1.05 
1-2 NC2 24.45 DN150 19.35501 0.19 1.05 
3-4 N276 18.55 DN150 19.18001 0.14 1.04 
3-4 NC3 11.45 DN150 19.35501 0.09 1.05 
5-6 NC4 1.32 DN150 19.18003 0.01 1.04 
5-6 NC6 28.68 DN150 18.99501 0.21 1.03 
12-13 H2 15.47 DN125 18.45501 0.26 1.43 
12-13 NC12 30.00 DN125 18.63500 0.52 1.44 
14-15 NC13 17.51 DN125 18.63501 0.30 1.44 
14-15 NC14 12.49 DN125 18.81001 0.22 1.46 
16-17 NC15 30.00 DN125 18.81000 0.53 1.46 
16-17 NC16 6.88 DN150 18.99502 0.05 1.03 
23-24 NC19 3.02 DN125 18.45502 0.05 1.43 
23-24 NC20 26.99 DN125 18.27500 0.45 1.42 
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25-26 NC20 30.01 DN125 18.27500 0.50 1.42 
25-26 NC22 30.00 DN125 18.09500 0.49 1.40 
27-28 H3 21.44 DN125 18.09500 0.35 1.40 
27-28 NC23 3.05 DN125 17.88002 0.05 1.39 
29-30 NC24 30.00 DN125 17.88000 0.48 1.39 
29-30 NC25 14.16 DN125 17.67501 0.22 1.37 
31 NC30 25.59 DN100 10.44000 0.44 1.25 
31 NC31 4.41 DN100 10.25001 0.07 1.23 
32-33 NC31 29.81 DN100 10.18000 0.49 1.22 
32-33 NC32 30.19 DN100 9.88000 0.47 1.19 
34-35 N5 15.27 DN100 9.60000 0.23 1.15 
34-35 NC32 29.05 DN100 9.81000 0.45 1.18 
40-41 H5 5.88 DN125 17.11501 0.09 1.33 
40-41 N24 15.43 DN125 17.32501 0.23 1.34 
42-43 NC35 1.44 DN100 8.71501 0.02 1.05 
42-43 NC36 28.56 DN100 8.50500 0.34 1.02 
44 H4 20.98 DN100 8.40000 0.24 1.01 
44 NC37 9.02 DN100 8.50501 0.11 1.02 
H1 NC1 19.08 DN150 19.49501 0.15 1.05 
H1 SG1 10.93 DN150 19.49502 0.09 1.05 
H2 NC18 45.00 DN125 18.45500 0.76 1.43 
H3 NC22 35.52 DN125 18.09500 0.58 1.40 
H5 NC34 12.58 DN100 8.71500 0.16 1.05 
N2 N3 12.75 DN150 18.99501 0.09 1.03 
N2 NC11 21.88 DN150 18.99501 0.16 1.03 
N3 NC17 10.90 DN150 18.99502 0.08 1.03 
N4 N5 193.66 DN80 0.00000 0.00 0.00 
N5 NC38 40.00 DN100 9.60000 0.60 1.15 
N6 N8 10.41 DN150 18.99502 0.08 1.03 
N6 NC6 7.71 DN150 18.99502 0.06 1.03 
N8 NC7 22.66 DN150 18.99501 0.17 1.03 
N24 N28 10.95 DN125 17.67501 0.17 1.37 
N24 NC29 30.00 DN100 10.58000 0.53 1.27 
N28 NC28 6.20 DN125 17.67501 0.10 1.37 
N276 NC5 30.00 DN150 19.18001 0.23 1.04 
NC2 NC3 30.01 DN150 19.35501 0.23 1.05 
NC4 NC5 30.00 DN150 19.18001 0.23 1.04 
NC7 NC8 30.00 DN125 18.99500 0.54 1.47 
NC8 NC9 30.00 DN125 18.99500 0.54 1.47 
NC9 NC10 30.00 DN125 18.99500 0.54 1.47 
NC10 NC11 30.00 DN125 18.99500 0.54 1.47 
NC12 NC13 30.00 DN125 18.63500 0.52 1.44 
NC14 NC15 30.00 DN125 18.81000 0.53 1.46 
NC16 NC17 23.12 DN150 18.99501 0.17 1.03 
NC18 NC19 30.00 DN125 18.45500 0.51 1.43 
NC23 NC24 30.00 DN125 17.88000 0.48 1.39 
NC25 NC26 15.84 DN125 17.67501 0.25 1.37 
NC26 NC27 30.00 DN125 17.67500 0.47 1.37 
NC27 NC28 30.00 DN125 17.67500 0.47 1.37 
NC29 NC30 30.00 DN100 10.51000 0.53 1.26 
NC33 NC34 30.00 DN100 8.71500 0.37 1.05 
NC33 NC35 30.00 DN100 8.71500 0.37 1.05 
NC36 NC37 30.00 DN100 8.50500 0.36 1.02 
NC38 NC39 40.00 DN100 8.96000 0.52 1.08 
NC39 NC40 33.96 DN100 8.32000 0.39 1.00 
NC40 NC41 46.05 DN100 7.68000 0.46 0.92 
NC41 NC42 39.74 DN100 7.04000 0.34 0.84 
NC42 NC43 40.27 DN100 6.40000 0.29 0.77 
NC43 NC44 40.00 DN80 5.76000 0.65 1.05 
NC44 NC45 39.47 DN80 5.12000 0.52 0.93 
NC45 NC46 40.00 DN80 4.48000 0.41 0.82 
NC46 NC47 37.66 DN80 3.84000 0.29 0.70 
NC47 NC48 41.89 DN80 3.20000 0.23 0.58 
NC48 NC49 37.24 DN80 2.56000 0.14 0.47 
NC49 NC50 39.03 DN80 1.92000 0.09 0.35 
NC50 NC51 38.96 DN80 1.28000 0.04 0.23 
NC51 NC52 202.75 DN80 0.64000 0.07 0.12 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
1-2 NC1 5.55 DN150 8.46201 0.01 0.46 
1-2 NC2 24.45 DN150 8.18201 0.04 0.44 
3-4 N276 18.55 DN150 7.83201 0.03 0.42 
3-4 NC3 11.45 DN150 8.18201 0.02 0.44 
5-6 NC4 1.32 DN150 7.83201 0.00 0.42 
5-6 NC6 28.68 DN150 7.46201 0.04 0.40 
12-13 H2 15.47 DN125 6.38200 0.04 0.49 
12-13 NC12 30.00 DN125 6.74200 0.08 0.52 
14-15 NC13 17.51 DN125 6.74200 0.05 0.52 
14-15 NC14 12.49 DN125 7.09201 0.04 0.55 
16-17 NC15 30.00 DN125 7.09200 0.09 0.55 
16-17 NC16 6.88 DN150 7.46201 0.01 0.40 
23-24 NC19 3.02 DN125 1.65500 0.00 0.13 
23-24 NC20 26.99 DN125 1.47500 0.00 0.11 
25-26 NC20 30.01 DN125 1.47500 0.01 0.11 
25-26 NC22 30.00 DN125 1.29500 0.00 0.10 
27-28 H3 21.44 DN125 1.29500 0.00 0.10 
27-28 NC23 3.05 DN125 1.08000 0.00 0.08 
29-30 NC24 30.00 DN125 1.08000 0.00 0.08 
29-30 NC25 14.16 DN125 0.87500 0.00 0.07 
31 NC30 25.59 DN100 0.35000 0.00 0.04 
31 NC31 4.41 DN100 0.25500 0.00 0.03 
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32-33 NC31 29.81 DN100 0.25500 0.00 0.03 
32-33 NC32 30.19 DN100 0.10500 0.00 0.01 
34-35 N5 15.27 DN100 0.00000 0.00 0.00 
34-35 NC32 29.05 DN100 0.10500 0.00 0.01 
40-41 H5 5.88 DN125 0.31500 0.00 0.02 
40-41 N24 15.43 DN125 0.52500 0.00 0.04 
42-43 NC35 1.44 DN100 0.31500 0.00 0.04 
42-43 NC36 28.56 DN100 0.10500 0.00 0.01 
44 H4 20.98 DN100 0.00000 0.00 0.00 
44 NC37 9.02 DN100 0.10500 0.00 0.01 
H1 NC1 19.08 DN150 8.46201 0.03 0.46 
H1 SG1 10.93 DN150 8.46201 0.02 0.46 
H2 NC18 45.00 DN125 1.65500 0.01 0.13 
H3 NC22 35.52 DN125 1.29500 0.01 0.10 
H5 NC34 12.58 DN100 0.31500 0.00 0.04 
N2 N3 12.75 DN150 7.46201 0.02 0.40 
N2 NC11 21.88 DN150 7.46201 0.03 0.40 
N3 NC17 10.90 DN150 7.46201 0.01 0.40 
N4 N5 193.66 DN80 0.00000 0.00 0.00 
N5 NC38 40.00 DN100 0.00000 0.00 0.00 
N6 N8 10.41 DN150 7.46201 0.01 0.40 
N6 NC6 7.71 DN150 7.46201 0.01 0.40 
N8 NC7 22.66 DN150 7.46201 0.03 0.40 
N24 N28 10.95 DN125 0.87500 0.00 0.07 
N24 NC29 30.00 DN100 0.35000 0.00 0.04 
N28 NC28 6.20 DN125 0.87500 0.00 0.07 
N276 NC5 30.00 DN150 7.83201 0.04 0.42 
NC2 NC3 30.01 DN150 8.18201 0.05 0.44 
NC4 NC5 30.00 DN150 7.83201 0.04 0.42 
NC7 NC8 30.00 DN125 7.46200 0.10 0.58 
NC8 NC9 30.00 DN125 7.46200 0.10 0.58 
NC9 NC10 30.00 DN125 7.46200 0.10 0.58 
NC10 NC11 30.00 DN125 7.46200 0.10 0.58 
NC12 NC13 30.00 DN125 6.74200 0.08 0.52 
NC14 NC15 30.00 DN125 7.09200 0.09 0.55 
NC16 NC17 23.12 DN150 7.46201 0.03 0.40 
NC18 NC19 30.00 DN125 1.65500 0.01 0.13 
NC23 NC24 30.00 DN125 1.08000 0.00 0.08 
NC25 NC26 15.84 DN125 0.87500 0.00 0.07 
NC26 NC27 30.00 DN125 0.87500 0.00 0.07 
NC27 NC28 30.00 DN125 0.87500 0.00 0.07 
NC29 NC30 30.00 DN100 0.35000 0.00 0.04 
NC33 NC34 30.00 DN100 0.31500 0.00 0.04 
NC33 NC35 30.00 DN100 0.31500 0.00 0.04 
NC36 NC37 30.00 DN100 0.10500 0.00 0.01 
NC38 NC39 40.00 DN100 0.00000 0.00 0.00 
NC39 NC40 33.96 DN100 0.00000 0.00 0.00 
NC40 NC41 46.05 DN100 0.00000 0.00 0.00 
NC41 NC42 39.74 DN100 0.00000 0.00 0.00 
NC42 NC43 40.27 DN100 0.00000 0.00 0.00 
NC43 NC44 40.00 DN80 0.00000 0.00 0.00 
NC44 NC45 39.47 DN80 0.00000 0.00 0.00 
NC45 NC46 40.00 DN80 0.00000 0.00 0.00 
NC46 NC47 37.66 DN80 0.00000 0.00 0.00 
NC47 NC48 41.89 DN80 0.00000 0.00 0.00 
NC48 NC49 37.24 DN80 0.00000 0.00 0.00 
NC49 NC50 39.03 DN80 0.00000 0.00 0.00 
NC50 NC51 38.96 DN80 0.00000 0.00 0.00 
NC51 NC52 202.75 DN80 0.00000 0.00 0.00 
 
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
1A PN20 TUBO FNCGL  
Descripción Longitud 
m 
Long. mayorada 
m 
DN80 710.66 852.80 
DN100 596.92 716.31 
DN125 698.97 838.76 
DN150 326.35 391.62 
 
Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el cálculo las pérdidas en elementos especiales no tenidos en 
cuenta en el diseño. 
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Red 2 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
1A PN20 TUBO FNCGL  - Rugosidad: 0.02000 mm 
Descripció
n 
Diámetros 
mm 
DN80 83.6 
DN100 103.0 
DN125 128.2 
 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y supere la 
velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
5. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
Combinación Hipótesis 
Industrial 
Hipótesis 
Limpieza de calles 
Hipótesis 
Hidratante 6 
Hipótesis 
Hidratante 7 
Hipótesis 
Hidratante 8 
Hipótesis 
Hidratante 9 
Hipótesis 
Hidratante 10 
Combinación 1 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Combinación 2 1.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Combinación 3 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Combinación 4 0.50 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 
Combinación 5 0.50 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 
Combinación 6 0.50 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 
Combinación 7 0.50 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 
Combinación 8 0.50 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 
Combinación 9 0.50 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 
Combinación 10 0.50 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
Combinación 11 0.50 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 
Combinación 12 0.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 
Combinación 13 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 
 
6. RESULTADOS 
6.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
7-8 191.10 0.36000 235.70 44.60   
9-10 192.40 0.36000 235.51 43.11   
11 193.40 0.22000 235.44 42.04   
18-19 192.10 0.36000 235.33 43.23   
20-21 190.43 0.36000 235.22 44.79   
22 192.60 0.16000 235.21 42.61   
36-37 193.55 0.45000 235.19 41.64   
38-39 193.27 0.42000 235.19 41.92   
45-46 190.59 0.52000 235.26 44.67   
47-48 190.56 0.46000 235.29 44.73   
50-49 190.92 0.45000 235.41 44.49   
51-52 188.60 0.55000 236.68 48.08   
52-53 189.75 0.59000 236.17 46.42   
56-55 190.62 0.48000 235.40 44.78   
57-58 190.75 0.55000 235.27 44.52   
59-60 190.88 0.61000 235.24 44.36   
H6 190.50 0.00000 235.81 45.31   
H7 194.00 0.00000 235.42 41.42 Pres. min. 
H8 190.90 0.00000 235.24 44.34   
H9 190.50 0.00000 235.49 44.99   
H10 190.60 0.00000 235.26 44.66   
N1 190.60 --- 235.44 44.84   
N2 190.50 --- 235.83 45.33   
N37 0.00 --- 235.27 235.27   
NC1 188.15 0.07000 236.82 48.67 Pres. máx. 
NC2 188.65 0.07000 236.48 47.83   
NC3 189.00 0.07000 236.29 47.29   
NC4 190.00 0.07000 236.05 46.05   
NC5 191.20 0.07000 235.67 44.47   
NC6 191.10 0.07000 235.76 44.66   
NC7 190.50 0.00000 235.92 45.42   
NC8 191.05 0.07000 235.85 44.80   
NC9 190.75 0.07000 235.75 45.00   
NC10 191.00 0.07000 235.67 44.67   
NC11 191.25 0.07000 235.60 44.35   
NC12 191.45 0.07000 235.53 44.08   
NC13 191.60 0.07000 235.46 43.86   
NC14 192.00 0.07000 235.36 43.36   
NC15 192.15 0.07000 235.32 43.17   
NC16 192.25 0.07000 235.28 43.03   
NC17 192.37 0.07000 235.25 42.88   
NC18 190.37 0.07000 235.22 44.85   
NC19 192.50 0.07000 235.21 42.71   
NC20 193.75 0.07000 235.20 41.45   
NC21 193.50 0.07000 235.19 41.69   
NC22 193.30 0.07000 235.19 41.89   
NC23 193.15 0.07000 235.19 42.04   
NC24 192.90 0.07000 235.20 42.30   
NC25 193.26 0.07000 235.24 41.98   
NC26 192.65 0.07000 235.24 42.59   
NC27 192.50 0.07000 235.24 42.74   
NC28 191.80 0.07000 235.24 43.44   
NC29 190.86 0.07000 235.24 44.38   
NC30 190.82 0.07000 235.25 44.43   
NC31 190.77 0.07000 235.26 44.49   
NC32 190.73 0.07000 235.28 44.55   
NC33 190.68 0.07000 235.32 44.64   
NC34 190.64 0.07000 235.36 44.72   
NC35 190.60 0.07000 235.41 44.81   
NC36 190.55 0.07000 235.35 44.80   
NC37 192.56 0.07000 235.32 42.76   
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NC38 190.57 0.07000 235.29 44.72   
NC39 190.58 0.07000 235.28 44.70   
NC40 190.58 0.07000 235.27 44.69   
NC42 190.90 0.07000 235.71 44.81   
NC43 191.20 0.07000 235.64 44.44   
NC44 191.60 0.07000 235.57 43.97   
NC45 192.10 0.07000 235.53 43.43   
NC46 192.55 0.07000 235.47 42.92   
NC47 193.00 0.07000 235.45 42.45   
SG1 187.10 -10.05000 237.10 50.00   
 
Combinación: Combinación 2 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
7-8 191.10 0.36000 235.87 44.77   
9-10 192.40 0.36000 235.70 43.30   
11 193.40 0.22000 235.64 42.24   
18-19 192.10 0.36000 235.55 43.45   
20-21 190.43 0.36000 235.44 45.01   
22 192.60 0.16000 235.43 42.83   
36-37 193.55 0.45000 235.42 41.87   
38-39 193.27 0.42000 235.42 42.15   
45-46 190.59 0.52000 235.47 44.88   
47-48 190.56 0.46000 235.50 44.94   
50-49 190.92 0.45000 235.60 44.68   
51-52 188.60 0.44000 236.74 48.14   
52-53 189.75 0.59000 236.29 46.54   
56-55 190.62 0.48000 235.60 44.98   
57-58 190.75 0.53600 235.49 44.74   
59-60 190.88 0.61000 235.46 44.58   
H6 190.50 0.00000 235.97 45.47   
H7 194.00 0.00000 235.62 41.62 Pres. min. 
H8 190.90 0.00000 235.46 44.56   
H9 190.50 0.00000 235.68 45.18   
H10 190.60 0.00000 235.47 44.87   
N1 190.60 --- 235.63 45.03   
N2 190.50 --- 235.99 45.49   
N37 0.00 --- 235.49 235.49   
NC1 188.15 0.05600 236.86 48.71 Pres. máx. 
NC2 188.65 0.05600 236.56 47.91   
NC3 189.00 0.05600 236.39 47.39   
NC4 190.00 0.05600 236.18 46.18   
NC5 191.20 0.05600 235.84 44.64   
NC6 191.10 0.05600 235.92 44.82   
NC7 190.50 0.00000 236.07 45.57   
NC8 191.05 0.05600 236.00 44.95   
NC9 190.75 0.05600 235.92 45.17   
NC10 191.00 0.05600 235.85 44.85   
NC11 191.25 0.05600 235.78 44.53   
NC12 191.45 0.05600 235.72 44.27   
NC13 191.60 0.05600 235.67 44.07   
NC14 192.00 0.05600 235.58 43.58   
NC15 192.15 0.05600 235.53 43.38   
NC16 192.25 0.05600 235.50 43.25   
NC17 192.37 0.05600 235.47 43.10   
NC18 190.37 0.05600 235.45 45.08   
NC19 192.50 0.05600 235.43 42.93   
NC20 193.75 0.05600 235.42 41.67   
NC21 193.50 0.05600 235.42 41.92   
NC22 193.30 0.05600 235.42 42.12   
NC23 193.15 0.05600 235.42 42.27   
NC24 192.90 0.05600 235.43 42.53   
NC25 193.26 0.05600 235.47 42.21   
NC26 192.65 0.05600 235.46 42.81   
NC27 192.50 0.05600 235.46 42.96   
NC28 191.80 0.05600 235.46 43.66   
NC29 190.86 0.05600 235.46 44.60   
NC30 190.82 0.05600 235.47 44.65   
NC31 190.77 0.05600 235.48 44.71   
NC32 190.73 0.05600 235.50 44.77   
NC33 190.68 0.05600 235.53 44.85   
NC34 190.64 0.05600 235.57 44.93   
NC35 190.60 0.05600 235.61 45.01   
NC36 190.55 0.05600 235.55 45.00   
NC37 192.56 0.05600 235.52 42.96   
NC38 190.57 0.05600 235.50 44.93   
NC39 190.58 0.05600 235.49 44.91   
NC40 190.58 0.05600 235.48 44.90   
NC42 190.90 0.05600 235.88 44.98   
NC43 191.20 0.05600 235.82 44.62   
NC44 191.60 0.05600 235.76 44.16   
NC45 192.10 0.05600 235.72 43.62   
NC46 192.55 0.05600 235.67 43.12   
NC47 193.00 0.05600 235.65 42.65   
SG1 187.10 -9.29600 237.10 50.00   
 
Combinación: Combinación 3 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
7-8 191.10 0.36000 236.45 45.35   
9-10 192.40 0.36000 236.36 43.96   
11 193.40 0.22000 236.32 42.92   
18-19 192.10 0.36000 236.28 44.18   
20-21 190.43 0.36000 236.21 45.78   
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22 192.60 0.16000 236.21 43.61   
36-37 193.55 0.45000 236.20 42.65   
38-39 193.27 0.42000 236.20 42.93   
45-46 190.59 0.52000 236.18 45.59   
47-48 190.56 0.46000 236.20 45.64   
50-49 190.92 0.45000 236.27 45.35   
51-52 188.60 0.00000 236.92 48.32   
52-53 189.75 0.59000 236.67 46.92   
56-55 190.62 0.48000 236.28 45.66   
57-58 190.75 0.48000 236.23 45.48   
59-60 190.88 0.61000 236.21 45.33   
H6 190.50 0.00000 236.51 46.01   
H7 194.00 0.00000 236.31 42.31 Pres. min. 
H8 190.90 0.00000 236.22 45.32   
H9 190.50 0.00000 236.33 45.83   
H10 190.60 0.00000 236.18 45.58   
N1 190.60 --- 236.30 45.70   
N2 190.50 --- 236.52 46.02   
N37 0.00 --- 236.24 236.24   
NC1 188.15 0.00000 236.98 48.83 Pres. máx. 
NC2 188.65 0.00000 236.82 48.17   
NC3 189.00 0.00000 236.73 47.73   
NC4 190.00 0.00000 236.62 46.62   
NC5 191.20 0.00000 236.43 45.23   
NC6 191.10 0.00000 236.47 45.37   
NC7 190.50 0.00000 236.56 46.06   
NC8 191.05 0.00000 236.52 45.47   
NC9 190.75 0.00000 236.48 45.73   
NC10 191.00 0.00000 236.45 45.45   
NC11 191.25 0.00000 236.42 45.17   
NC12 191.45 0.00000 236.39 44.94   
NC13 191.60 0.00000 236.35 44.75   
NC14 192.00 0.00000 236.30 44.30   
NC15 192.15 0.00000 236.27 44.12   
NC16 192.25 0.00000 236.25 44.00   
NC17 192.37 0.00000 236.24 43.87   
NC18 190.37 0.00000 236.22 45.85   
NC19 192.50 0.00000 236.21 43.71   
NC20 193.75 0.00000 236.20 42.45   
NC21 193.50 0.00000 236.20 42.70   
NC22 193.30 0.00000 236.20 42.90   
NC23 193.15 0.00000 236.20 43.05   
NC24 192.90 0.00000 236.20 43.30   
NC25 193.26 0.00000 236.22 42.96   
NC26 192.65 0.00000 236.22 43.57   
NC27 192.50 0.00000 236.22 43.72   
NC28 191.80 0.00000 236.22 44.42   
NC29 190.86 0.00000 236.21 45.35   
NC30 190.82 0.00000 236.22 45.40   
NC31 190.77 0.00000 236.22 45.45   
NC32 190.73 0.00000 236.23 45.50   
NC33 190.68 0.00000 236.25 45.57   
NC34 190.64 0.00000 236.26 45.62   
NC35 190.60 0.00000 236.28 45.68   
NC36 190.55 0.00000 236.24 45.69   
NC37 192.56 0.00000 236.22 43.66   
NC38 190.57 0.00000 236.20 45.63   
NC39 190.58 0.00000 236.19 45.61   
NC40 190.58 0.00000 236.19 45.61   
NC42 190.90 0.00000 236.46 45.56   
NC43 191.20 0.00000 236.42 45.22   
NC44 191.60 0.00000 236.39 44.79   
NC45 192.10 0.00000 236.36 44.26   
NC46 192.55 0.00000 236.34 43.79   
NC47 193.00 0.00000 236.32 43.32   
SG1 187.10 -6.28000 237.10 50.00   
 
Combinación: Combinación 4 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
7-8 191.10 0.18000 230.65 39.55   
9-10 192.40 0.18000 229.60 37.20   
11 193.40 0.11000 228.90 35.50   
18-19 192.10 0.18000 230.92 38.82   
20-21 190.43 0.18000 230.62 40.19   
22 192.60 0.08000 230.55 37.95   
36-37 193.55 0.22500 230.26 36.71   
38-39 193.27 0.21000 230.40 37.13   
45-46 190.59 0.26000 232.00 41.41   
47-48 190.56 0.23000 232.01 41.45   
50-49 190.92 0.22500 232.03 41.11   
51-52 188.60 0.00000 235.62 47.02   
52-53 189.75 0.29500 233.60 43.85   
56-55 190.62 0.24000 231.96 41.34   
57-58 190.75 0.24000 231.56 40.81   
59-60 190.88 0.30500 231.22 40.34   
H6 190.50 8.40000 231.13 40.63   
H7 194.00 8.40000 228.57 34.57 Pres. min. 
H8 190.90 0.00000 231.15 40.25   
H9 190.50 0.00000 232.09 41.59   
H10 190.60 0.00000 232.00 41.40   
N1 190.60 --- 232.04 41.44   
N2 190.50 --- 231.59 41.09   
N37 0.00 --- 229.99 229.99   
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NC1 188.15 0.00000 236.13 47.98 Pres. máx. 
NC2 188.65 0.00000 234.84 46.19   
NC3 189.00 0.00000 234.05 45.05   
NC4 190.00 0.00000 233.04 43.04   
NC5 191.20 0.00000 232.26 41.06   
NC6 191.10 0.00000 232.35 41.25   
NC7 190.50 0.00000 232.49 41.99   
NC8 191.05 0.00000 232.43 41.38   
NC9 190.75 0.00000 231.49 40.74   
NC10 191.00 0.00000 231.40 40.40   
NC11 191.25 0.00000 231.31 40.06   
NC12 191.45 0.00000 231.21 39.76   
NC13 191.60 0.00000 231.12 39.52   
NC14 192.00 0.00000 230.97 38.97   
NC15 192.15 0.00000 230.88 38.73   
NC16 192.25 0.00000 230.80 38.55   
NC17 192.37 0.00000 230.72 38.35   
NC18 190.37 0.00000 230.64 40.27   
NC19 192.50 0.00000 230.56 38.06   
NC20 193.75 0.00000 230.25 36.50   
NC21 193.50 0.00000 230.30 36.80   
NC22 193.30 0.00000 230.36 37.06   
NC23 193.15 0.00000 230.41 37.26   
NC24 192.90 0.00000 230.47 37.57   
NC25 193.26 0.00000 230.78 37.52   
NC26 192.65 0.00000 230.87 38.22   
NC27 192.50 0.00000 230.88 38.38   
NC28 191.80 0.00000 230.96 39.16   
NC29 190.86 0.00000 231.24 40.38   
NC30 190.82 0.00000 231.36 40.54   
NC31 190.77 0.00000 231.47 40.70   
NC32 190.73 0.00000 231.59 40.86   
NC33 190.68 0.00000 231.72 41.04   
NC34 190.64 0.00000 231.85 41.21   
NC35 190.60 0.00000 231.99 41.39   
NC36 190.55 0.00000 232.02 41.47   
NC37 192.56 0.00000 232.02 39.46   
NC38 190.57 0.00000 232.01 41.44   
NC39 190.58 0.00000 232.01 41.43   
NC40 190.58 0.00000 232.01 41.43   
NC42 190.90 0.00000 230.73 39.83   
NC43 191.20 0.00000 230.35 39.15   
NC44 191.60 0.00000 229.97 38.37   
NC45 192.10 0.00000 229.70 37.60   
NC46 192.55 0.00000 229.25 36.70   
NC47 193.00 0.00000 228.97 35.97   
SG1 187.10 -19.94000 237.10 50.00   
 
Combinación: Combinación 5 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
7-8 191.10 0.18000 231.42 40.32   
9-10 192.40 0.18000 231.15 38.75   
11 193.40 0.11000 230.99 37.59   
18-19 192.10 0.18000 231.24 39.14   
20-21 190.43 0.18000 230.97 40.54   
22 192.60 0.08000 230.91 38.31   
36-37 193.55 0.22500 230.65 37.10   
38-39 193.27 0.21000 230.78 37.51   
45-46 190.59 0.26000 231.24 40.65   
47-48 190.56 0.23000 231.24 40.68   
50-49 190.92 0.22500 231.27 40.35   
51-52 188.60 0.00000 235.62 47.02   
52-53 189.75 0.29500 233.60 43.85   
56-55 190.62 0.24000 231.01 40.39   
57-58 190.75 0.24000 229.64 38.89   
59-60 190.88 0.30500 228.38 37.50   
H6 190.50 8.40000 231.55 41.05   
H7 194.00 0.00000 230.91 36.91   
H8 190.90 8.40000 228.06 37.16   
H9 190.50 0.00000 231.42 40.92   
H10 190.60 0.00000 231.24 40.64   
N1 190.60 --- 231.27 40.67   
N2 190.50 --- 231.86 41.36   
N37 0.00 --- 230.42 230.42   
NC1 188.15 0.00000 236.13 47.98 Pres. máx. 
NC2 188.65 0.00000 234.84 46.19   
NC3 189.00 0.00000 234.05 45.05   
NC4 190.00 0.00000 233.04 43.04   
NC5 191.20 0.00000 231.88 40.68   
NC6 191.10 0.00000 232.10 41.00   
NC7 190.50 0.00000 232.49 41.99   
NC8 191.05 0.00000 232.32 41.27   
NC9 190.75 0.00000 231.77 41.02   
NC10 191.00 0.00000 231.68 40.68   
NC11 191.25 0.00000 231.60 40.35   
NC12 191.45 0.00000 231.51 40.06   
NC13 191.60 0.00000 231.43 39.83   
NC14 192.00 0.00000 231.29 39.29   
NC15 192.15 0.00000 231.21 39.06   
NC16 192.25 0.00000 231.13 38.88   
NC17 192.37 0.00000 231.06 38.69   
NC18 190.37 0.00000 230.99 40.62   
NC19 192.50 0.00000 230.92 38.42   
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E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL AR-SECTOR-I3 DE LAMAS, ZAS 
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación  ITOP a GIOP 
NC20 193.75 0.00000 230.65 36.90   
NC21 193.50 0.00000 230.69 37.19   
NC22 193.30 0.00000 230.74 37.44   
NC23 193.15 0.00000 230.78 37.63   
NC24 192.90 0.00000 230.84 37.94   
NC25 193.26 0.00000 228.82 35.56 Pres. min. 
NC26 192.65 0.00000 228.64 35.99   
NC27 192.50 0.00000 228.61 36.11   
NC28 191.80 0.00000 228.45 36.65   
NC29 190.86 0.00000 228.45 37.59   
NC30 190.82 0.00000 228.87 38.05   
NC31 190.77 0.00000 229.30 38.53   
NC32 190.73 0.00000 229.73 39.00   
NC33 190.68 0.00000 230.18 39.50   
NC34 190.64 0.00000 230.64 40.00   
NC35 190.60 0.00000 231.11 40.51   
NC36 190.55 0.00000 231.26 40.71   
NC37 192.56 0.00000 231.25 38.69   
NC38 190.57 0.00000 231.24 40.67   
NC39 190.58 0.00000 231.24 40.66   
NC40 190.58 0.00000 231.24 40.66   
NC42 190.90 0.00000 231.44 40.54   
NC43 191.20 0.00000 231.34 40.14   
NC44 191.60 0.00000 231.25 39.65   
NC45 192.10 0.00000 231.18 39.08   
NC46 192.55 0.00000 231.07 38.52   
NC47 193.00 0.00000 231.00 38.00   
SG1 187.10 -19.94000 237.10 50.00   
 
Combinación: Combinación 6 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
7-8 191.10 0.18000 231.72 40.62   
9-10 192.40 0.18000 231.64 39.24   
11 193.40 0.11000 231.60 38.20   
18-19 192.10 0.18000 231.74 39.64   
20-21 190.43 0.18000 231.62 41.19   
22 192.60 0.08000 231.60 39.00   
36-37 193.55 0.22500 231.51 37.96   
38-39 193.27 0.21000 231.55 38.28   
45-46 190.59 0.26000 230.74 40.15   
47-48 190.56 0.23000 230.75 40.19   
50-49 190.92 0.22500 230.77 39.85   
51-52 188.60 0.00000 235.62 47.02   
52-53 189.75 0.29500 233.60 43.85   
56-55 190.62 0.24000 230.78 40.16   
57-58 190.75 0.24000 230.83 40.08   
59-60 190.88 0.30500 230.91 40.03   
H6 190.50 8.40000 231.77 41.27   
H7 194.00 0.00000 231.58 37.58 Pres. min. 
H8 190.90 0.00000 230.95 40.05   
H9 190.50 8.40000 230.78 40.28   
H10 190.60 0.00000 230.74 40.14   
N1 190.60 --- 230.78 40.18   
N2 190.50 --- 232.02 41.52   
N37 0.00 --- 231.47 231.47   
NC1 188.15 0.00000 236.13 47.98 Pres. máx. 
NC2 188.65 0.00000 234.84 46.19   
NC3 189.00 0.00000 234.05 45.05   
NC4 190.00 0.00000 233.04 43.04   
NC5 191.20 0.00000 231.51 40.31   
NC6 191.10 0.00000 231.86 40.76   
NC7 190.50 0.00000 232.49 41.99   
NC8 191.05 0.00000 232.22 41.17   
NC9 190.75 0.00000 231.98 41.23   
NC10 191.00 0.00000 231.94 40.94   
NC11 191.25 0.00000 231.90 40.65   
NC12 191.45 0.00000 231.86 40.41   
NC13 191.60 0.00000 231.82 40.22   
NC14 192.00 0.00000 231.76 39.76   
NC15 192.15 0.00000 231.72 39.57   
NC16 192.25 0.00000 231.69 39.44   
NC17 192.37 0.00000 231.66 39.29   
NC18 190.37 0.00000 231.63 41.26   
NC19 192.50 0.00000 231.60 39.10   
NC20 193.75 0.00000 231.51 37.76   
NC21 193.50 0.00000 231.53 38.03   
NC22 193.30 0.00000 231.54 38.24   
NC23 193.15 0.00000 231.55 38.40   
NC24 192.90 0.00000 231.57 38.67   
NC25 193.26 0.00000 231.11 37.85   
NC26 192.65 0.00000 231.07 38.42   
NC27 192.50 0.00000 231.07 38.57   
NC28 191.80 0.00000 231.03 39.23   
NC29 190.86 0.00000 230.91 40.05   
NC30 190.82 0.00000 230.88 40.06   
NC31 190.77 0.00000 230.86 40.09   
NC32 190.73 0.00000 230.83 40.10   
NC33 190.68 0.00000 230.81 40.13   
NC34 190.64 0.00000 230.80 40.16   
NC35 190.60 0.00000 230.78 40.18   
NC36 190.55 0.00000 230.76 40.21   
NC37 192.56 0.00000 230.75 38.19   
NC38 190.57 0.00000 230.75 40.18   
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E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL AR-SECTOR-I3 DE LAMAS, ZAS 
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación  ITOP a GIOP 
NC39 190.58 0.00000 230.75 40.17   
NC40 190.58 0.00000 230.74 40.16   
NC42 190.90 0.00000 231.73 40.83   
NC43 191.20 0.00000 231.70 40.50   
NC44 191.60 0.00000 231.67 40.07   
NC45 192.10 0.00000 231.65 39.55   
NC46 192.55 0.00000 231.62 39.07   
NC47 193.00 0.00000 231.60 38.60   
SG1 187.10 -19.94000 237.10 50.00   
 
Combinación: Combinación 7 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
7-8 191.10 0.18000 231.70 40.60   
9-10 192.40 0.18000 231.61 39.21   
11 193.40 0.11000 231.56 38.16   
18-19 192.10 0.18000 231.71 39.61   
20-21 190.43 0.18000 231.59 41.16   
22 192.60 0.08000 231.56 38.96   
36-37 193.55 0.22500 231.47 37.92   
38-39 193.27 0.21000 231.51 38.24   
45-46 190.59 0.26000 222.99 32.40   
47-48 190.56 0.23000 226.21 35.65   
50-49 190.92 0.22500 230.00 39.08   
51-52 188.60 0.00000 235.62 47.02   
52-53 189.75 0.29500 233.60 43.85   
56-55 190.62 0.24000 230.60 39.98   
57-58 190.75 0.24000 230.67 39.92   
59-60 190.88 0.30500 230.77 39.89   
H6 190.50 8.40000 231.75 41.25   
H7 194.00 0.00000 231.54 37.54   
H8 190.90 0.00000 230.80 39.90   
H9 190.50 0.00000 230.82 40.32   
H10 190.60 8.40000 222.66 32.06 Pres. min. 
N1 190.60 --- 230.60 40.00   
N2 190.50 --- 232.01 41.51   
N37 0.00 --- 231.41 231.41   
NC1 188.15 0.00000 236.13 47.98 Pres. máx. 
NC2 188.65 0.00000 234.84 46.19   
NC3 189.00 0.00000 234.05 45.05   
NC4 190.00 0.00000 233.04 43.04   
NC5 191.20 0.00000 231.54 40.34   
NC6 191.10 0.00000 231.88 40.78   
NC7 190.50 0.00000 232.49 41.99   
NC8 191.05 0.00000 232.23 41.18   
NC9 190.75 0.00000 231.96 41.21   
NC10 191.00 0.00000 231.92 40.92   
NC11 191.25 0.00000 231.88 40.63   
NC12 191.45 0.00000 231.84 40.39   
NC13 191.60 0.00000 231.80 40.20   
NC14 192.00 0.00000 231.73 39.73   
NC15 192.15 0.00000 231.69 39.54   
NC16 192.25 0.00000 231.66 39.41   
NC17 192.37 0.00000 231.62 39.25   
NC18 190.37 0.00000 231.59 41.22   
NC19 192.50 0.00000 231.56 39.06   
NC20 193.75 0.00000 231.47 37.72   
NC21 193.50 0.00000 231.48 37.98   
NC22 193.30 0.00000 231.49 38.19   
NC23 193.15 0.00000 231.51 38.36   
NC24 192.90 0.00000 231.53 38.63   
NC25 193.26 0.00000 231.00 37.74   
NC26 192.65 0.00000 230.95 38.30   
NC27 192.50 0.00000 230.95 38.45   
NC28 191.80 0.00000 230.90 39.10   
NC29 190.86 0.00000 230.76 39.90   
NC30 190.82 0.00000 230.73 39.91   
NC31 190.77 0.00000 230.70 39.93   
NC32 190.73 0.00000 230.67 39.94   
NC33 190.68 0.00000 230.64 39.96   
NC34 190.64 0.00000 230.62 39.98   
NC35 190.60 0.00000 230.60 40.00   
NC36 190.55 0.00000 228.19 37.64   
NC37 192.56 0.00000 227.11 34.55   
NC38 190.57 0.00000 226.04 35.47   
NC39 190.58 0.00000 225.01 34.43   
NC40 190.58 0.00000 223.99 33.41   
NC42 190.90 0.00000 231.71 40.81   
NC43 191.20 0.00000 231.68 40.48   
NC44 191.60 0.00000 231.64 40.04   
NC45 192.10 0.00000 231.62 39.52   
NC46 192.55 0.00000 231.59 39.04   
NC47 193.00 0.00000 231.57 38.57   
SG1 187.10 -19.94000 237.10 50.00   
 
Combinación: Combinación 8 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
7-8 191.10 0.18000 230.87 39.77   
9-10 192.40 0.18000 228.71 36.31   
11 193.40 0.11000 227.25 33.85   
18-19 192.10 0.18000 230.08 37.98   
20-21 190.43 0.18000 229.18 38.75   
22 192.60 0.08000 228.94 36.34   
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E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL AR-SECTOR-I3 DE LAMAS, ZAS 
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación  ITOP a GIOP 
36-37 193.55 0.22500 227.92 34.37   
38-39 193.27 0.21000 228.44 35.17   
45-46 190.59 0.26000 230.72 40.13   
47-48 190.56 0.23000 230.72 40.16   
50-49 190.92 0.22500 230.75 39.83   
51-52 188.60 0.00000 235.62 47.02   
52-53 189.75 0.29500 233.60 43.85   
56-55 190.62 0.24000 230.36 39.74   
57-58 190.75 0.24000 228.30 37.55   
59-60 190.88 0.30500 226.36 35.48   
H6 190.50 0.00000 231.82 41.32   
H7 194.00 8.40000 226.53 32.53 Pres. min. 
H8 190.90 8.40000 225.86 34.96   
H9 190.50 0.00000 230.96 40.46   
H10 190.60 0.00000 230.72 40.12   
N1 190.60 --- 230.75 40.15   
N2 190.50 --- 231.98 41.48   
N37 0.00 --- 226.76 226.76   
NC1 188.15 0.00000 236.13 47.98 Pres. máx. 
NC2 188.65 0.00000 234.84 46.19   
NC3 189.00 0.00000 234.05 45.05   
NC4 190.00 0.00000 233.04 43.04   
NC5 191.20 0.00000 231.62 40.42   
NC6 191.10 0.00000 231.93 40.83   
NC7 190.50 0.00000 232.49 41.99   
NC8 191.05 0.00000 232.25 41.20   
NC9 190.75 0.00000 231.71 40.96   
NC10 191.00 0.00000 231.44 40.44   
NC11 191.25 0.00000 231.18 39.93   
NC12 191.45 0.00000 230.91 39.46   
NC13 191.60 0.00000 230.65 39.05   
NC14 192.00 0.00000 230.21 38.21   
NC15 192.15 0.00000 229.96 37.81   
NC16 192.25 0.00000 229.71 37.46   
NC17 192.37 0.00000 229.47 37.10   
NC18 190.37 0.00000 229.22 38.85   
NC19 192.50 0.00000 228.99 36.49   
NC20 193.75 0.00000 227.88 34.13   
NC21 193.50 0.00000 228.07 34.57   
NC22 193.30 0.00000 228.27 34.97   
NC23 193.15 0.00000 228.47 35.32   
NC24 192.90 0.00000 228.68 35.78   
NC25 193.26 0.00000 226.15 32.89   
NC26 192.65 0.00000 226.08 33.43   
NC27 192.50 0.00000 226.07 33.57   
NC28 191.80 0.00000 226.01 34.21   
NC29 190.86 0.00000 226.47 35.61   
NC30 190.82 0.00000 227.12 36.30   
NC31 190.77 0.00000 227.77 37.00   
NC32 190.73 0.00000 228.42 37.69   
NC33 190.68 0.00000 229.11 38.43   
NC34 190.64 0.00000 229.81 39.17   
NC35 190.60 0.00000 230.51 39.91   
NC36 190.55 0.00000 230.74 40.19   
NC37 192.56 0.00000 230.73 38.17   
NC38 190.57 0.00000 230.72 40.15   
NC39 190.58 0.00000 230.72 40.14   
NC40 190.58 0.00000 230.72 40.14   
NC42 190.90 0.00000 231.02 40.12   
NC43 191.20 0.00000 230.24 39.04   
NC44 191.60 0.00000 229.48 37.88   
NC45 192.10 0.00000 228.92 36.82   
NC46 192.55 0.00000 227.98 35.43   
NC47 193.00 0.00000 227.40 34.40   
SG1 187.10 -19.94000 237.10 50.00   
 
Combinación: Combinación 9 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
7-8 191.10 0.18000 231.44 40.34   
9-10 192.40 0.18000 230.03 37.63   
11 193.40 0.11000 229.08 35.68   
18-19 192.10 0.18000 231.13 39.03   
20-21 190.43 0.18000 230.65 40.22   
22 192.60 0.08000 230.53 37.93   
36-37 193.55 0.22500 230.02 36.47   
38-39 193.27 0.21000 230.28 37.01   
45-46 190.59 0.26000 229.83 39.24   
47-48 190.56 0.23000 229.83 39.27   
50-49 190.92 0.22500 229.85 38.93   
51-52 188.60 0.00000 235.62 47.02   
52-53 189.75 0.29500 233.60 43.85   
56-55 190.62 0.24000 229.84 39.22   
57-58 190.75 0.24000 229.74 38.99   
59-60 190.88 0.30500 229.67 38.79   
H6 190.50 0.00000 232.07 41.57   
H7 194.00 8.40000 228.62 34.62 Pres. min. 
H8 190.90 0.00000 229.66 38.76   
H9 190.50 8.40000 229.88 39.38   
H10 190.60 0.00000 229.83 39.23   
N1 190.60 --- 229.86 39.26   
N2 190.50 --- 232.17 41.67   
N37 0.00 --- 229.50 229.50   
NC1 188.15 0.00000 236.13 47.98 Pres. máx. 
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NC2 188.65 0.00000 234.84 46.19   
NC3 189.00 0.00000 234.05 45.05   
NC4 190.00 0.00000 233.04 43.04   
NC5 191.20 0.00000 231.00 39.80   
NC6 191.10 0.00000 231.54 40.44   
NC7 190.50 0.00000 232.49 41.99   
NC8 191.05 0.00000 232.08 41.03   
NC9 190.75 0.00000 232.03 41.28   
NC10 191.00 0.00000 231.88 40.88   
NC11 191.25 0.00000 231.73 40.48   
NC12 191.45 0.00000 231.59 40.14   
NC13 191.60 0.00000 231.44 39.84   
NC14 192.00 0.00000 231.20 39.20   
NC15 192.15 0.00000 231.06 38.91   
NC16 192.25 0.00000 230.93 38.68   
NC17 192.37 0.00000 230.80 38.43   
NC18 190.37 0.00000 230.67 40.30   
NC19 192.50 0.00000 230.55 38.05   
NC20 193.75 0.00000 230.01 36.26   
NC21 193.50 0.00000 230.10 36.60   
NC22 193.30 0.00000 230.19 36.89   
NC23 193.15 0.00000 230.29 37.14   
NC24 192.90 0.00000 230.40 37.50   
NC25 193.26 0.00000 229.61 36.35   
NC26 192.65 0.00000 229.62 36.97   
NC27 192.50 0.00000 229.62 37.12   
NC28 191.80 0.00000 229.63 37.83   
NC29 190.86 0.00000 229.67 38.81   
NC30 190.82 0.00000 229.70 38.88   
NC31 190.77 0.00000 229.72 38.95   
NC32 190.73 0.00000 229.75 39.02   
NC33 190.68 0.00000 229.78 39.10   
NC34 190.64 0.00000 229.81 39.17   
NC35 190.60 0.00000 229.85 39.25   
NC36 190.55 0.00000 229.84 39.29   
NC37 192.56 0.00000 229.84 37.28   
NC38 190.57 0.00000 229.83 39.26   
NC39 190.58 0.00000 229.83 39.25   
NC40 190.58 0.00000 229.83 39.25   
NC42 190.90 0.00000 231.54 40.64   
NC43 191.20 0.00000 231.03 39.83   
NC44 191.60 0.00000 230.53 38.93   
NC45 192.10 0.00000 230.16 38.06   
NC46 192.55 0.00000 229.55 37.00   
NC47 193.00 0.00000 229.18 36.18   
SG1 187.10 -19.94000 237.10 50.00   
 
Combinación: Combinación 10 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
7-8 191.10 0.18000 231.41 40.31   
9-10 192.40 0.18000 229.96 37.56   
11 193.40 0.11000 228.99 35.59   
18-19 192.10 0.18000 231.07 38.97   
20-21 190.43 0.18000 230.57 40.14   
22 192.60 0.08000 230.44 37.84   
36-37 193.55 0.22500 229.91 36.36   
38-39 193.27 0.21000 230.17 36.90   
45-46 190.59 0.26000 222.00 31.41   
47-48 190.56 0.23000 225.22 34.66   
50-49 190.92 0.22500 229.01 38.09   
51-52 188.60 0.00000 235.62 47.02   
52-53 189.75 0.29500 233.60 43.85   
56-55 190.62 0.24000 229.59 38.97   
57-58 190.75 0.24000 229.51 38.76   
59-60 190.88 0.30500 229.46 38.58   
H6 190.50 0.00000 232.05 41.55   
H7 194.00 8.40000 228.52 34.52   
H8 190.90 0.00000 229.45 38.55   
H9 190.50 0.00000 229.95 39.45   
H10 190.60 8.40000 221.67 31.07 Pres. min. 
N1 190.60 --- 229.61 39.01   
N2 190.50 --- 232.16 41.66   
N37 0.00 --- 229.35 229.35   
NC1 188.15 0.00000 236.13 47.98 Pres. máx. 
NC2 188.65 0.00000 234.84 46.19   
NC3 189.00 0.00000 234.05 45.05   
NC4 190.00 0.00000 233.04 43.04   
NC5 191.20 0.00000 231.04 39.84   
NC6 191.10 0.00000 231.57 40.47   
NC7 190.50 0.00000 232.49 41.99   
NC8 191.05 0.00000 232.09 41.04   
NC9 190.75 0.00000 232.01 41.26   
NC10 191.00 0.00000 231.86 40.86   
NC11 191.25 0.00000 231.70 40.45   
NC12 191.45 0.00000 231.55 40.10   
NC13 191.60 0.00000 231.40 39.80   
NC14 192.00 0.00000 231.15 39.15   
NC15 192.15 0.00000 231.00 38.85   
NC16 192.25 0.00000 230.87 38.62   
NC17 192.37 0.00000 230.73 38.36   
NC18 190.37 0.00000 230.59 40.22   
NC19 192.50 0.00000 230.46 37.96   
NC20 193.75 0.00000 229.89 36.14   
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NC21 193.50 0.00000 229.99 36.49   
NC22 193.30 0.00000 230.09 36.79   
NC23 193.15 0.00000 230.19 37.04   
NC24 192.90 0.00000 230.30 37.40   
NC25 193.26 0.00000 229.42 36.16   
NC26 192.65 0.00000 229.43 36.78   
NC27 192.50 0.00000 229.43 36.93   
NC28 191.80 0.00000 229.43 37.63   
NC29 190.86 0.00000 229.46 38.60   
NC30 190.82 0.00000 229.48 38.66   
NC31 190.77 0.00000 229.50 38.73   
NC32 190.73 0.00000 229.51 38.78   
NC33 190.68 0.00000 229.54 38.86   
NC34 190.64 0.00000 229.57 38.93   
NC35 190.60 0.00000 229.59 38.99   
NC36 190.55 0.00000 227.20 36.65   
NC37 192.56 0.00000 226.12 33.56   
NC38 190.57 0.00000 225.05 34.48   
NC39 190.58 0.00000 224.02 33.44   
NC40 190.58 0.00000 223.00 32.42   
NC42 190.90 0.00000 231.51 40.61   
NC43 191.20 0.00000 230.99 39.79   
NC44 191.60 0.00000 230.47 38.87   
NC45 192.10 0.00000 230.10 38.00   
NC46 192.55 0.00000 229.47 36.92   
NC47 193.00 0.00000 229.09 36.09   
SG1 187.10 -19.94000 237.10 50.00   
 
Combinación: Combinación 11 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
7-8 191.10 0.18000 232.09 40.99   
9-10 192.40 0.18000 231.63 39.23   
11 193.40 0.11000 231.34 37.94   
18-19 192.10 0.18000 231.52 39.42   
20-21 190.43 0.18000 231.15 40.72   
22 192.60 0.08000 231.05 38.45   
36-37 193.55 0.22500 230.68 37.13   
38-39 193.27 0.21000 230.86 37.59   
45-46 190.59 0.26000 228.19 37.60   
47-48 190.56 0.23000 228.20 37.64   
50-49 190.92 0.22500 228.22 37.30   
51-52 188.60 0.00000 235.62 47.02   
52-53 189.75 0.29500 233.60 43.85   
56-55 190.62 0.24000 228.05 37.43   
57-58 190.75 0.24000 227.18 36.43   
59-60 190.88 0.30500 226.39 35.51   
H6 190.50 0.00000 232.31 41.81   
H7 194.00 0.00000 231.20 37.20   
H8 190.90 8.40000 226.20 35.30   
H9 190.50 8.40000 228.33 37.83   
H10 190.60 0.00000 228.19 37.59   
N1 190.60 --- 228.22 37.62   
N2 190.50 --- 232.34 41.84   
N37 0.00 --- 230.31 230.31   
NC1 188.15 0.00000 236.13 47.98 Pres. máx. 
NC2 188.65 0.00000 234.84 46.19   
NC3 189.00 0.00000 234.05 45.05   
NC4 190.00 0.00000 233.04 43.04   
NC5 191.20 0.00000 230.11 38.91   
NC6 191.10 0.00000 230.97 39.87   
NC7 190.50 0.00000 232.49 41.99   
NC8 191.05 0.00000 231.83 40.78   
NC9 190.75 0.00000 232.23 41.48   
NC10 191.00 0.00000 232.11 41.11   
NC11 191.25 0.00000 232.00 40.75   
NC12 191.45 0.00000 231.88 40.43   
NC13 191.60 0.00000 231.77 40.17   
NC14 192.00 0.00000 231.58 39.58   
NC15 192.15 0.00000 231.47 39.32   
NC16 192.25 0.00000 231.37 39.12   
NC17 192.37 0.00000 231.27 38.90   
NC18 190.37 0.00000 231.16 40.79   
NC19 192.50 0.00000 231.07 38.57   
NC20 193.75 0.00000 230.67 36.92   
NC21 193.50 0.00000 230.73 37.23   
NC22 193.30 0.00000 230.80 37.50   
NC23 193.15 0.00000 230.87 37.72   
NC24 192.90 0.00000 230.96 38.06   
NC25 193.26 0.00000 227.52 34.26 Pres. min. 
NC26 192.65 0.00000 227.20 34.55   
NC27 192.50 0.00000 227.16 34.66   
NC28 191.80 0.00000 226.88 35.08   
NC29 190.86 0.00000 226.43 35.57   
NC30 190.82 0.00000 226.70 35.88   
NC31 190.77 0.00000 226.96 36.19   
NC32 190.73 0.00000 227.23 36.50   
NC33 190.68 0.00000 227.52 36.84   
NC34 190.64 0.00000 227.82 37.18   
NC35 190.60 0.00000 228.12 37.52   
NC36 190.55 0.00000 228.21 37.66   
NC37 192.56 0.00000 228.20 35.64   
NC38 190.57 0.00000 228.20 37.63   
NC39 190.58 0.00000 228.19 37.61   
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NC40 190.58 0.00000 228.19 37.61   
NC42 190.90 0.00000 232.13 41.23   
NC43 191.20 0.00000 231.96 40.76   
NC44 191.60 0.00000 231.80 40.20   
NC45 192.10 0.00000 231.68 39.58   
NC46 192.55 0.00000 231.49 38.94   
NC47 193.00 0.00000 231.37 38.37   
SG1 187.10 -19.94000 237.10 50.00   
 
Combinación: Combinación 12 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
7-8 191.10 0.18000 232.08 40.98   
9-10 192.40 0.18000 231.60 39.20   
11 193.40 0.11000 231.30 37.90   
18-19 192.10 0.18000 231.48 39.38   
20-21 190.43 0.18000 231.10 40.67   
22 192.60 0.08000 231.00 38.40   
36-37 193.55 0.22500 230.61 37.06   
38-39 193.27 0.21000 230.80 37.53   
45-46 190.59 0.26000 220.22 29.63   
47-48 190.56 0.23000 223.45 32.89   
50-49 190.92 0.22500 227.23 36.31   
51-52 188.60 0.00000 235.62 47.02   
52-53 189.75 0.29500 233.60 43.85   
56-55 190.62 0.24000 227.67 37.05   
57-58 190.75 0.24000 226.84 36.09   
59-60 190.88 0.30500 226.09 35.21   
H6 190.50 0.00000 232.30 41.80   
H7 194.00 0.00000 231.15 37.15   
H8 190.90 8.40000 225.91 35.01   
H9 190.50 0.00000 228.39 37.89   
H10 190.60 8.40000 219.89 29.29 Pres. min. 
N1 190.60 --- 227.83 37.23   
N2 190.50 --- 232.34 41.84   
N37 0.00 --- 230.21 230.21   
NC1 188.15 0.00000 236.13 47.98 Pres. máx. 
NC2 188.65 0.00000 234.84 46.19   
NC3 189.00 0.00000 234.05 45.05   
NC4 190.00 0.00000 233.04 43.04   
NC5 191.20 0.00000 230.15 38.95   
NC6 191.10 0.00000 231.00 39.90   
NC7 190.50 0.00000 232.49 41.99   
NC8 191.05 0.00000 231.84 40.79   
NC9 190.75 0.00000 232.22 41.47   
NC10 191.00 0.00000 232.10 41.10   
NC11 191.25 0.00000 231.98 40.73   
NC12 191.45 0.00000 231.86 40.41   
NC13 191.60 0.00000 231.74 40.14   
NC14 192.00 0.00000 231.54 39.54   
NC15 192.15 0.00000 231.43 39.28   
NC16 192.25 0.00000 231.33 39.08   
NC17 192.37 0.00000 231.22 38.85   
NC18 190.37 0.00000 231.12 40.75   
NC19 192.50 0.00000 231.02 38.52   
NC20 193.75 0.00000 230.60 36.85   
NC21 193.50 0.00000 230.67 37.17   
NC22 193.30 0.00000 230.74 37.44   
NC23 193.15 0.00000 230.81 37.66   
NC24 192.90 0.00000 230.90 38.00   
NC25 193.26 0.00000 227.29 34.03   
NC26 192.65 0.00000 226.95 34.30   
NC27 192.50 0.00000 226.91 34.41   
NC28 191.80 0.00000 226.62 34.82   
NC29 190.86 0.00000 226.13 35.27   
NC30 190.82 0.00000 226.38 35.56   
NC31 190.77 0.00000 226.63 35.86   
NC32 190.73 0.00000 226.89 36.16   
NC33 190.68 0.00000 227.16 36.48   
NC34 190.64 0.00000 227.44 36.80   
NC35 190.60 0.00000 227.73 37.13   
NC36 190.55 0.00000 225.42 34.87   
NC37 192.56 0.00000 224.34 31.78   
NC38 190.57 0.00000 223.27 32.70   
NC39 190.58 0.00000 222.25 31.67   
NC40 190.58 0.00000 221.22 30.64   
NC42 190.90 0.00000 232.11 41.21   
NC43 191.20 0.00000 231.94 40.74   
NC44 191.60 0.00000 231.77 40.17   
NC45 192.10 0.00000 231.65 39.55   
NC46 192.55 0.00000 231.45 38.90   
NC47 193.00 0.00000 231.33 38.33   
SG1 187.10 -19.94000 237.10 50.00   
 
Combinación: Combinación 13 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
7-8 191.10 0.18000 232.22 41.12   
9-10 192.40 0.18000 231.92 39.52   
11 193.40 0.11000 231.73 38.33   
18-19 192.10 0.18000 231.82 39.72   
20-21 190.43 0.18000 231.58 41.15   
22 192.60 0.08000 231.52 38.92   
36-37 193.55 0.22500 231.29 37.74   
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38-39 193.27 0.21000 231.39 38.12   
45-46 190.59 0.26000 219.91 29.32   
47-48 190.56 0.23000 223.13 32.57   
50-49 190.92 0.22500 226.92 36.00   
51-52 188.60 0.00000 235.62 47.02   
52-53 189.75 0.29500 233.60 43.85   
56-55 190.62 0.24000 227.58 36.96   
57-58 190.75 0.24000 228.00 37.25   
59-60 190.88 0.30500 228.48 37.60   
H6 190.50 0.00000 232.36 41.86   
H7 194.00 0.00000 231.64 37.64   
H8 190.90 0.00000 228.64 37.74   
H9 190.50 8.40000 227.66 37.16   
H10 190.60 8.40000 219.58 28.98 Pres. min. 
N1 190.60 --- 227.52 36.92   
N2 190.50 --- 232.39 41.89   
N37 0.00 --- 231.08 231.08   
NC1 188.15 0.00000 236.13 47.98 Pres. máx. 
NC2 188.65 0.00000 234.84 46.19   
NC3 189.00 0.00000 234.05 45.05   
NC4 190.00 0.00000 233.04 43.04   
NC5 191.20 0.00000 229.73 38.53   
NC6 191.10 0.00000 230.73 39.63   
NC7 190.50 0.00000 232.49 41.99   
NC8 191.05 0.00000 231.73 40.68   
NC9 190.75 0.00000 232.31 41.56   
NC10 191.00 0.00000 232.23 41.23   
NC11 191.25 0.00000 232.15 40.90   
NC12 191.45 0.00000 232.07 40.62   
NC13 191.60 0.00000 231.99 40.39   
NC14 192.00 0.00000 231.86 39.86   
NC15 192.15 0.00000 231.79 39.64   
NC16 192.25 0.00000 231.72 39.47   
NC17 192.37 0.00000 231.66 39.29   
NC18 190.37 0.00000 231.59 41.22   
NC19 192.50 0.00000 231.53 39.03   
NC20 193.75 0.00000 231.28 37.53   
NC21 193.50 0.00000 231.32 37.82   
NC22 193.30 0.00000 231.36 38.06   
NC23 193.15 0.00000 231.40 38.25   
NC24 192.90 0.00000 231.45 38.55   
NC25 193.26 0.00000 229.42 36.16   
NC26 192.65 0.00000 229.23 36.58   
NC27 192.50 0.00000 229.21 36.71   
NC28 191.80 0.00000 229.04 37.24   
NC29 190.86 0.00000 228.45 37.59   
NC30 190.82 0.00000 228.29 37.47   
NC31 190.77 0.00000 228.13 37.36   
NC32 190.73 0.00000 227.97 37.24   
NC33 190.68 0.00000 227.83 37.15   
NC34 190.64 0.00000 227.69 37.05   
NC35 190.60 0.00000 227.56 36.96   
NC36 190.55 0.00000 225.11 34.56   
NC37 192.56 0.00000 224.03 31.47   
NC38 190.57 0.00000 222.96 32.39   
NC39 190.58 0.00000 221.93 31.35   
NC40 190.58 0.00000 220.91 30.33   
NC42 190.90 0.00000 232.24 41.34   
NC43 191.20 0.00000 232.13 40.93   
NC44 191.60 0.00000 232.03 40.43   
NC45 192.10 0.00000 231.95 39.85   
NC46 192.55 0.00000 231.82 39.27   
NC47 193.00 0.00000 231.75 38.75   
SG1 187.10 -19.94000 237.10 50.00   
 
  
 
6.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
7-8 NC42 5.67 DN80 -2.32300 -0.02 -0.42   
7-8 NC43 24.33 DN80 1.96300 0.06 0.36   
9-10 NC45 7.97 DN80 -1.75300 -0.02 -0.32   
9-10 NC46 30.00 DN80 1.39300 0.04 0.25   
11 H7 30.01 DN80 1.03300 0.02 0.29  
11 NC47 6.17 DN80 -1.25300 -0.01 -0.33  
18-19 NC14 15.04 DN80 -1.74293 -0.03 -0.32  
18-19 NC15 14.96 DN80 1.38293 0.02 0.25  
20-21 NC18 5.47 DN80 -1.10293 -0.00 -0.30  
20-21 NC19 25.17 DN80 0.74293 0.01 0.34  
22 N58 16.87 DN80 0.51293 0.00 0.29  
22 NC19 6.32 DN80 -0.67293 -0.00 -0.32  
36-37 NC20 5.79 DN80 -0.63707 -0.00 -0.32  
36-37 NC21 24.21 DN80 0.18707 0.00 0.33  
38-39 NC22 26.00 DN80 -0.04707 -0.00 -0.31  
38-39 NC23 4.01 DN80 -0.37293 -0.00 -0.27  
45-46 H10 10.24 DN80 0.00000 0.00 0.00  
45-46 NC40 29.22 DN80 -0.52000 -0.01 -0.29  
47-48 NC37 24.98 DN80 -1.19000 -0.02 -0.32  
47-48 NC38 5.10 DN80 0.73000 0.00 0.33  
50-49 N1 15.86 DN80 -1.78000 -0.03 -0.32  
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50-49 NC36 50.49 DN80 1.33000 0.06 0.25  
51-52 NC1 25.94 DN125 -9.98000 -0.14 -0.77  
51-52 NC2 40.00 DN125 9.43000 0.20 0.73  
52-53 NC3 23.27 DN125 -9.29000 -0.11 -0.72  
52-53 NC4 29.16 DN125 8.70000 0.13 0.67  
56-55 NC34 23.98 DN80 1.53407 0.04 0.28  
56-55 NC35 6.02 DN80 -2.01407 -0.01 -0.37  
57-58 NC31 24.69 DN80 0.77407 0.01 0.34  
57-58 NC32 5.31 DN80 -1.32407 -0.01 -0.34  
59-60 H8 25.17 DN80 -0.04593 -0.00 -0.31  
59-60 NC29 4.83 DN80 -0.56407 -0.00 -0.30  
H6 N2 16.36 DN100 -2.39300 -0.02 -0.29  
H6 NC42 30.00 DN80 2.39300 0.10 0.44  
H7 N37 196.77 DN80 1.03300 0.15 0.39  
H8 N30 32.66 DN80 -0.04593 -0.00 -0.31  
H9 N1 19.95 DN100 3.86407 0.06 0.46  
H9 N19 20.41 DN100 -3.86407 -0.06 -0.46  
N1 NC35 10.05 DN80 2.08407 0.03 0.38  
N2 NC7 24.03 DN100 -4.55593 -0.09 -0.55  
N2 NC9 30.00 DN80 2.16293 0.08 0.39  
N12 N19 11.78 DN100 3.86407 0.03 0.46  
N12 NC5 30.01 DN100 -3.86407 -0.09 -0.46  
N30 NC28 30.94 DN80 -0.04593 -0.00 -0.31  
N34 N35 23.13 DN80 -0.32593 -0.00 -0.26  
N34 NC25 20.27 DN80 0.32593 0.00 0.26  
N35 N36 22.67 DN80 -0.32593 -0.00 -0.26  
N36 N37 195.17 DN80 -0.32593 -0.02 -0.26  
N37 NC20 196.06 DN80 0.70707 0.08 0.33  
N58 NC24 18.63 DN80 0.51293 0.00 0.39  
N64 NC13 23.76 DN80 -1.81293 -0.05 -0.33  
N64 NC14 25.62 DN80 1.81293 0.05 0.33   
NC1 SG1 49.72 DN125 -10.05000 -0.28 -0.78 Vel.máx. 
NC2 NC3 40.00 DN125 9.36000 0.20 0.73   
NC4 NC7 29.16 DN125 8.63000 0.12 0.67   
NC5 NC6 30.00 DN100 -3.93407 -0.09 -0.47   
NC6 NC8 30.00 DN100 -4.00407 -0.09 -0.48   
NC7 NC8 22.95 DN100 4.07407 0.07 0.49   
NC9 NC10 30.00 DN80 2.09293 0.08 0.38   
NC10 NC11 30.00 DN80 2.02293 0.07 0.37   
NC11 NC12 30.00 DN80 1.95293 0.07 0.36   
NC12 NC13 30.00 DN80 1.88293 0.06 0.34  
NC15 NC16 30.00 DN80 1.31293 0.03 0.25  
NC16 NC17 30.00 DN80 1.24293 0.03 0.25  
NC17 NC18 30.07 DN80 1.17293 0.03 0.31  
NC21 NC22 30.00 DN80 0.11707 0.00 0.32  
NC23 NC24 30.00 DN80 -0.44293 -0.01 -0.38  
NC25 NC26 30.01 DN80 0.25593 0.00 0.05  
NC26 NC27 3.78 DN80 0.18593 0.00 0.33  
NC27 NC28 26.24 DN80 0.11593 0.00 0.32  
NC29 NC30 30.00 DN80 -0.63407 -0.01 -0.32  
NC30 NC31 30.00 DN80 -0.70407 -0.01 -0.33  
NC32 NC33 30.00 DN80 -1.39407 -0.04 -0.25  
NC33 NC34 30.00 DN80 -1.46407 -0.04 -0.27  
NC36 NC37 30.07 DN80 1.26000 0.03 0.23  
NC38 NC39 30.00 DN80 0.66000 0.01 0.32  
NC39 NC40 30.00 DN80 0.59000 0.01 0.31  
NC43 NC44 30.00 DN80 1.89300 0.07 0.34  
NC44 NC45 22.04 DN80 1.82300 0.04 0.33  
NC46 NC47 23.84 DN80 1.32300 0.03 0.24  
 
Combinación: Combinación 2 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
7-8 NC42 5.67 DN80 -2.18458 -0.02 -0.40   
7-8 NC43 24.33 DN80 1.82458 0.05 0.33   
9-10 NC45 7.97 DN80 -1.65658 -0.01 -0.30   
9-10 NC46 30.00 DN80 1.29658 0.03 0.24  
11 H7 30.01 DN80 0.96458 0.02 0.28  
11 NC47 6.17 DN80 -1.18458 -0.01 -0.32  
18-19 NC14 15.04 DN80 -1.65073 -0.03 -0.30  
18-19 NC15 14.96 DN80 1.29073 0.02 0.24  
20-21 NC18 5.47 DN80 -1.06673 -0.00 -0.29  
20-21 NC19 25.17 DN80 0.70673 0.01 0.23  
22 N58 16.87 DN80 0.49073 0.00 0.29  
22 NC19 6.32 DN80 -0.65073 -0.00 -0.22  
36-37 NC20 5.79 DN80 -0.60327 -0.00 -0.21  
36-37 NC21 24.21 DN80 0.15327 0.00 0.43  
38-39 NC22 26.00 DN80 -0.04127 -0.00 -0.31  
38-39 NC23 4.01 DN80 -0.37873 -0.00 -0.37  
45-46 H10 10.24 DN80 0.00000 0.00 0.00  
45-46 NC40 29.22 DN80 -0.52000 -0.01 -0.09  
47-48 NC37 24.98 DN80 -1.14800 -0.02 -0.21  
47-48 NC38 5.10 DN80 0.68800 0.00 0.13  
50-49 N1 15.86 DN80 -1.71000 -0.03 -0.31  
50-49 NC36 50.49 DN80 1.26000 0.05 0.23  
51-52 NC1 25.94 DN125 -9.24000 -0.12 -0.72   
51-52 NC2 40.00 DN125 8.80000 0.18 0.68   
52-53 NC3 23.27 DN125 -8.68800 -0.10 -0.67   
52-53 NC4 29.16 DN125 8.09800 0.11 0.63   
56-55 NC34 23.98 DN80 1.40069 0.03 0.26   
56-55 NC35 6.02 DN80 -1.88069 -0.01 -0.34   
57-58 NC31 24.69 DN80 0.69669 0.01 0.23  
57-58 NC32 5.31 DN80 -1.23269 -0.01 -0.22  
59-60 H8 25.17 DN80 -0.08131 -0.00 -0.21  
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59-60 NC29 4.83 DN80 -0.52869 -0.00 -0.30  
H6 N2 16.36 DN100 -2.24058 -0.02 -0.27  
H6 NC42 30.00 DN80 2.24058 0.09 0.41  
H7 N37 196.77 DN80 0.96458 0.13 0.18  
H8 N30 32.66 DN80 -0.08131 -0.00 -0.31  
H9 N1 19.95 DN100 3.64669 0.05 0.44  
H9 N19 20.41 DN100 -3.64669 -0.05 -0.44  
N1 NC35 10.05 DN80 1.93669 0.02 0.35  
N2 NC7 24.03 DN100 -4.22731 -0.08 -0.51  
N2 NC9 30.00 DN80 1.98673 0.07 0.36  
N12 N19 11.78 DN100 3.64669 0.03 0.44  
N12 NC5 30.01 DN100 -3.64669 -0.08 -0.44  
N30 NC28 30.94 DN80 -0.08131 -0.00 -0.21  
N34 N35 23.13 DN80 -0.30531 -0.00 -0.26  
N34 NC25 20.27 DN80 0.30531 0.00 0.36  
N35 N36 22.67 DN80 -0.30531 -0.00 -0.26 
266 
 
N36 N37 195.17 DN80 -0.30531 -0.02 -0.26  
N37 NC20 196.06 DN80 0.65927 0.07 0.22  
N58 NC24 18.63 DN80 0.49073 0.00 0.29  
N64 NC13 23.76 DN80 -1.70673 -0.04 -0.31  
N64 NC14 25.62 DN80 1.70673 0.05 0.31   
NC1 SG1 49.72 DN125 -9.29600 -0.24 -0.72 Vel.máx. 
NC2 NC3 40.00 DN125 8.74400 0.17 0.68   
NC4 NC7 29.16 DN125 8.04200 0.11 0.62   
NC5 NC6 30.00 DN100 -3.70269 -0.08 -0.44   
NC6 NC8 30.00 DN100 -3.75869 -0.08 -0.45   
NC7 NC8 22.95 DN100 3.81469 0.06 0.46   
NC9 NC10 30.00 DN80 1.93073 0.07 0.35   
NC10 NC11 30.00 DN80 1.87473 0.06 0.34   
NC11 NC12 30.00 DN80 1.81873 0.06 0.33   
NC12 NC13 30.00 DN80 1.76273 0.06 0.32   
NC15 NC16 30.00 DN80 1.23473 0.03 0.22  
NC16 NC17 30.00 DN80 1.17873 0.03 0.21  
NC17 NC18 30.07 DN80 1.12273 0.03 0.20  
NC21 NC22 30.00 DN80 0.09727 0.00 0.32  
NC23 NC24 30.00 DN80 -0.43473 -0.00 -0.38  
NC25 NC26 30.01 DN80 0.24931 0.00 0.25  
NC26 NC27 3.78 DN80 0.19331 0.00 0.24  
NC27 NC28 26.24 DN80 0.13731 0.00 0.23  
NC29 NC30 30.00 DN80 -0.58469 -0.01 -0.21  
NC30 NC31 30.00 DN80 -0.64069 -0.01 -0.22  
NC32 NC33 30.00 DN80 -1.28869 -0.03 -0.23  
NC33 NC34 30.00 DN80 -1.34469 -0.04 -0.34  
NC36 NC37 30.07 DN80 1.20400 0.03 0.32  
NC38 NC39 30.00 DN80 0.63200 0.01 0.22  
NC39 NC40 30.00 DN80 0.57600 0.01 0.30  
NC43 NC44 30.00 DN80 1.76858 0.06 0.32  
NC44 NC45 22.04 DN80 1.71258 0.04 0.31  
NC46 NC47 23.84 DN80 1.24058 0.02 0.23  
 
Combinación: Combinación 3 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
7-8 NC42 5.67 DN80 -1.63051 -0.01 -0.30   
7-8 NC43 24.33 DN80 1.27051 0.03 0.23  
9-10 NC45 7.97 DN80 -1.27051 -0.01 -0.23  
9-10 NC46 30.00 DN80 0.91051 0.02 0.17  
11 H7 30.01 DN80 0.69051 0.01 0.13  
11 NC47 6.17 DN80 -0.91051 -0.00 -0.27  
18-19 NC14 15.04 DN80 -1.27931 -0.02 -0.33  
18-19 NC15 14.96 DN80 0.91931 0.01 0.27  
20-21 NC18 5.47 DN80 -0.91931 -0.00 -0.27  
20-21 NC19 25.17 DN80 0.55931 0.01 0.30  
22 N58 16.87 DN80 0.39931 0.00 0.37  
22 NC19 6.32 DN80 -0.55931 -0.00 -0.30  
36-37 NC20 5.79 DN80 -0.47069 -0.00 -0.29  
36-37 NC21 24.21 DN80 0.02069 0.00 0.25  
38-39 NC22 26.00 DN80 -0.02069 -0.00 -0.25  
38-39 NC23 4.01 DN80 -0.39931 -0.00 -0.27  
45-46 H10 10.24 DN80 0.00000 0.00 0.00  
45-46 NC40 29.22 DN80 -0.52000 -0.01 -0.29  
47-48 NC37 24.98 DN80 -0.98000 -0.02 -0.28  
47-48 NC38 5.10 DN80 0.52000 0.00 0.29  
50-49 N1 15.86 DN80 -1.43000 -0.02 -0.26  
50-49 NC36 50.49 DN80 0.98000 0.03 0.28  
51-52 NC1 25.94 DN125 -6.28000 -0.06 -0.49  
51-52 NC2 40.00 DN125 6.28000 0.10 0.49   
52-53 NC3 23.27 DN125 -6.28000 -0.06 -0.49 Vel.máx. 
52-53 NC4 29.16 DN125 5.69000 0.06 0.44   
56-55 NC34 23.98 DN80 0.87019 0.01 0.26  
56-55 NC35 6.02 DN80 -1.35019 -0.01 -0.25  
57-58 NC31 24.69 DN80 0.39019 0.00 0.27  
57-58 NC32 5.31 DN80 -0.87019 -0.00 -0.26  
59-60 H8 25.17 DN80 -0.21981 -0.00 -0.24  
59-60 NC29 4.83 DN80 -0.39019 -0.00 -0.27  
H6 N2 16.36 DN100 -1.63051 -0.01 -0.20  
H6 NC42 30.00 DN80 1.63051 0.05 0.30  
H7 N37 196.77 DN80 0.69051 0.07 0.33  
H8 N30 32.66 DN80 -0.21981 -0.00 -0.34  
H9 N1 19.95 DN100 2.78019 0.03 0.33  
H9 N19 20.41 DN100 -2.78019 -0.03 -0.33  
N1 NC35 10.05 DN80 1.35019 0.01 0.25  
N2 NC7 24.03 DN100 -2.90982 -0.04 -0.35  
N2 NC9 30.00 DN80 1.27931 0.03 0.23  
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N12 N19 11.78 DN100 2.78019 0.02 0.33  
N12 NC5 30.01 DN100 -2.78019 -0.05 -0.33  
N30 NC28 30.94 DN80 -0.21981 -0.00 -0.34  
N34 N35 23.13 DN80 -0.21981 -0.00 -0.34  
N34 NC25 20.27 DN80 0.21981 0.00 0.34  
N35 N36 22.67 DN80 -0.21981 -0.00 -0.34  
N36 N37 195.17 DN80 -0.21981 -0.01 -0.34  
N37 NC20 196.06 DN80 0.47069 0.04 0.29  
N58 NC24 18.63 DN80 0.39931 0.00 0.27  
N64 NC13 23.76 DN80 -1.27931 -0.03 -0.23  
N64 NC14 25.62 DN80 1.27931 0.03 0.23  
NC1 SG1 49.72 DN125 -6.28000 -0.12 -0.49   
NC2 NC3 40.00 DN125 6.28000 0.10 0.49   
NC4 NC7 29.16 DN125 5.69000 0.06 0.44   
NC5 NC6 30.00 DN100 -2.78019 -0.05 -0.33   
NC6 NC8 30.00 DN100 -2.78019 -0.05 -0.33   
NC7 NC8 22.95 DN100 2.78019 0.04 0.33   
NC9 NC10 30.00 DN80 1.27931 0.03 0.23  
NC10 NC11 30.00 DN80 1.27931 0.03 0.23  
NC11 NC12 30.00 DN80 1.27931 0.03 0.23  
NC12 NC13 30.00 DN80 1.27931 0.03 0.23  
NC15 NC16 30.00 DN80 0.91931 0.02 0.27  
NC16 NC17 30.00 DN80 0.91931 0.02 0.27  
NC17 NC18 30.07 DN80 0.91931 0.02 0.27  
NC21 NC22 30.00 DN80 0.02069 0.00 0.25  
NC23 NC24 30.00 DN80 -0.39931 -0.00 -0.27  
NC25 NC26 30.01 DN80 0.21981 0.00 0.24  
NC26 NC27 3.78 DN80 0.21981 0.00 0.24  
NC27 NC28 26.24 DN80 0.21981 0.00 0.24  
NC29 NC30 30.00 DN80 -0.39019 -0.00 -0.27  
NC30 NC31 30.00 DN80 -0.39019 -0.00 -0.27  
NC32 NC33 30.00 DN80 -0.87019 -0.02 -0.26  
NC33 NC34 30.00 DN80 -0.87019 -0.02 -0.26  
NC36 NC37 30.07 DN80 0.98000 0.02 0.28  
NC38 NC39 30.00 DN80 0.52000 0.01 0.29  
NC39 NC40 30.00 DN80 0.52000 0.01 0.29  
NC43 NC44 30.00 DN80 1.27051 0.03 0.23  
NC44 NC45 22.04 DN80 1.27051 0.02 0.23  
NC46 NC47 23.84 DN80 0.91051 0.01 0.27  
 
Combinación: Combinación 4 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
7-8 NC42 5.67 DN80 -5.16972 -0.08 -0.94   
7-8 NC43 24.33 DN80 4.98972 0.30 0.91   
9-10 NC45 7.97 DN80 -4.98972 -0.10 -0.91   
9-10 NC46 30.00 DN80 4.80972 0.35 0.88   
11 H7 30.01 DN80 4.69972 0.34 0.86   
11 NC47 6.17 DN80 -4.80972 -0.07 -0.88   
18-19 NC14 15.04 DN80 -2.30972 -0.05 -0.42   
18-19 NC15 14.96 DN80 2.12972 0.04 0.39   
20-21 NC18 5.47 DN80 -2.12972 -0.01 -0.39   
20-21 NC19 25.17 DN80 1.94972 0.06 0.36   
22 N58 16.87 DN80 1.86972 0.04 0.34   
22 NC19 6.32 DN80 -1.94972 -0.01 -0.36   
36-37 NC20 5.79 DN80 1.43472 0.01 0.26   
36-37 NC21 24.21 DN80 -1.65972 -0.04 -0.30   
38-39 NC22 26.00 DN80 1.65972 0.04 0.30   
38-39 NC23 4.01 DN80 -1.86972 -0.01 -0.34   
45-46 H10 10.24 DN80 0.00000 0.00 0.00  
45-46 NC40 29.22 DN80 -0.26000 -0.00 -0.25  
47-48 NC37 24.98 DN80 -0.49000 -0.01 -0.29  
47-48 NC38 5.10 DN80 0.26000 0.00 0.25  
50-49 N1 15.86 DN80 -0.71500 -0.01 -0.33  
50-49 NC36 50.49 DN80 0.49000 0.01 0.39  
51-52 NC1 25.94 DN125 -19.94000 -0.51 -1.54   
51-52 NC2 40.00 DN125 19.94000 0.78 1.54   
52-53 NC3 23.27 DN125 -19.94000 -0.46 -1.54   
52-53 NC4 29.16 DN125 19.64500 0.55 1.52   
56-55 NC34 23.98 DN80 2.81056 0.11 0.51   
56-55 NC35 6.02 DN80 -3.05056 -0.03 -0.56   
57-58 NC31 24.69 DN80 2.57056 0.09 0.47   
57-58 NC32 5.31 DN80 -2.81056 -0.02 -0.51   
59-60 H8 25.17 DN80 2.26556 0.08 0.41   
59-60 NC29 4.83 DN80 -2.57056 -0.02 -0.47   
H6 N2 16.36 DN100 -13.56972 -0.46 -1.63   
H6 NC42 30.00 DN80 5.16972 0.40 0.94   
H7 N37 196.77 DN80 -3.70028 -1.43 -0.67   
H8 N30 32.66 DN80 2.26556 0.10 0.41   
H9 N1 19.95 DN100 3.76556 0.05 0.45   
H9 N19 20.41 DN100 -3.76556 -0.06 -0.45   
N1 NC35 10.05 DN80 3.05056 0.05 0.56   
N2 NC7 24.03 DN100 -15.87944 -0.90 -1.91 Vel.máx. 
N2 NC9 30.00 DN80 2.30972 0.09 0.42   
N12 N19 11.78 DN100 3.76556 0.03 0.45   
N12 NC5 30.01 DN100 -3.76556 -0.08 -0.45   
N30 NC28 30.94 DN80 2.26556 0.09 0.41   
N34 N35 23.13 DN80 2.26556 0.07 0.41   
N34 NC25 20.27 DN80 -2.26556 -0.06 -0.41   
N35 N36 22.67 DN80 2.26556 0.07 0.41   
N36 N37 195.17 DN80 2.26556 0.59 0.41   
N37 NC20 196.06 DN80 -1.43472 -0.26 -0.26   
N58 NC24 18.63 DN80 1.86972 0.04 0.34   
N64 NC13 23.76 DN80 -2.30972 -0.07 -0.42   
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N64 NC14 25.62 DN80 2.30972 0.08 0.42   
NC1 SG1 49.72 DN125 -19.94000 -0.97 -1.54   
NC2 NC3 40.00 DN125 19.94000 0.78 1.54   
NC4 NC7 29.16 DN125 19.64500 0.55 1.52   
NC5 NC6 30.00 DN100 -3.76556 -0.08 -0.45   
NC6 NC8 30.00 DN100 -3.76556 -0.08 -0.45   
NC7 NC8 22.95 DN100 3.76556 0.06 0.45   
NC9 NC10 30.00 DN80 2.30972 0.09 0.42   
NC10 NC11 30.00 DN80 2.30972 0.09 0.42   
NC11 NC12 30.00 DN80 2.30972 0.09 0.42   
NC12 NC13 30.00 DN80 2.30972 0.09 0.42   
NC15 NC16 30.00 DN80 2.12972 0.08 0.39   
NC16 NC17 30.00 DN80 2.12972 0.08 0.39   
NC17 NC18 30.07 DN80 2.12972 0.08 0.39   
NC21 NC22 30.00 DN80 -1.65972 -0.05 -0.30   
NC23 NC24 30.00 DN80 -1.86972 -0.06 -0.34   
NC25 NC26 30.01 DN80 -2.26556 -0.09 -0.41   
NC26 NC27 3.78 DN80 -2.26556 -0.01 -0.41   
NC27 NC28 26.24 DN80 -2.26556 -0.08 -0.41   
NC29 NC30 30.00 DN80 -2.57056 -0.11 -0.47   
NC30 NC31 30.00 DN80 -2.57056 -0.11 -0.47   
NC32 NC33 30.00 DN80 -2.81056 -0.13 -0.51   
NC33 NC34 30.00 DN80 -2.81056 -0.13 -0.51   
NC36 NC37 30.07 DN80 0.49000 0.01 0.29  
NC38 NC39 30.00 DN80 0.26000 0.00 0.25  
NC39 NC40 30.00 DN80 0.26000 0.00 0.25  
NC43 NC44 30.00 DN80 4.98972 0.37 0.91   
NC44 NC45 22.04 DN80 4.98972 0.27 0.91   
NC46 NC47 23.84 DN80 4.80972 0.28 0.88   
 
Combinación: Combinación 5 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
7-8 NC42 5.67 DN80 -2.51352 -0.02 -0.46   
7-8 NC43 24.33 DN80 2.33352 0.08 0.43   
9-10 NC45 7.97 DN80 -2.33352 -0.03 -0.43   
9-10 NC46 30.00 DN80 2.15352 0.08 0.39   
11 H7 30.01 DN80 2.04352 0.08 0.37   
11 NC47 6.17 DN80 -2.15352 -0.02 -0.39   
18-19 NC14 15.04 DN80 -2.19884 -0.04 -0.40   
18-19 NC15 14.96 DN80 2.01884 0.04 0.37   
20-21 NC18 5.47 DN80 -2.01884 -0.01 -0.37   
20-21 NC19 25.17 DN80 1.83884 0.05 0.33   
22 N58 16.87 DN80 1.75884 0.03 0.32   
22 NC19 6.32 DN80 -1.83884 -0.01 -0.33   
36-37 NC20 5.79 DN80 1.32384 0.01 0.24  
36-37 NC21 24.21 DN80 -1.54884 -0.04 -0.28  
38-39 NC22 26.00 DN80 1.54884 0.04 0.28  
38-39 NC23 4.01 DN80 -1.75884 -0.01 -0.32  
45-46 H10 10.24 DN80 0.00000 0.00 0.00  
45-46 NC40 29.22 DN80 -0.26000 -0.00 -0.25  
47-48 NC37 24.98 DN80 -0.49000 -0.01 -0.29  
47-48 NC38 5.10 DN80 0.26000 0.00 0.25  
50-49 N1 15.86 DN80 -0.71500 -0.01 -0.23  
50-49 NC36 50.49 DN80 0.49000 0.01 0.29  
51-52 NC1 25.94 DN125 -19.94000 -0.51 -1.54  
51-52 NC2 40.00 DN125 19.94000 0.78 1.54   
52-53 NC3 23.27 DN125 -19.94000 -0.46 -1.54   
52-53 NC4 29.16 DN125 19.64500 0.55 1.52   
56-55 NC34 23.98 DN80 5.57764 0.37 1.02   
56-55 NC35 6.02 DN80 -5.81765 -0.10 -1.06   
57-58 NC31 24.69 DN80 5.33764 0.35 0.97   
57-58 NC32 5.31 DN80 -5.57765 -0.08 -1.02   
59-60 H8 25.17 DN80 5.03264 0.32 0.92   
59-60 NC29 4.83 DN80 -5.33765 -0.07 -0.97   
H6 N2 16.36 DN100 -10.91352 -0.31 -1.31   
H6 NC42 30.00 DN80 2.51352 0.11 0.46   
H7 N37 196.77 DN80 2.04352 0.49 0.37   
H8 N30 32.66 DN80 -3.36736 -0.20 -0.61   
H9 N1 19.95 DN100 6.53265 0.15 0.78   
H9 N19 20.41 DN100 -6.53265 -0.15 -0.78   
N1 NC35 10.05 DN80 5.81764 0.17 1.06   
N2 NC7 24.03 DN100 -13.11236 -0.63 -1.57 Vel.máx. 
N2 NC9 30.00 DN80 2.19884 0.09 0.40   
N12 N19 11.78 DN100 6.53265 0.09 0.78   
N12 NC5 30.01 DN100 -6.53264 -0.22 -0.78   
N30 NC28 30.94 DN80 -3.36736 -0.19 -0.61   
N34 N35 23.13 DN80 -3.36736 -0.14 -0.61   
N34 NC25 20.27 DN80 3.36736 0.12 0.61   
N35 N36 22.67 DN80 -3.36736 -0.14 -0.61   
N36 N37 195.17 DN80 -3.36736 -1.19 -0.61   
N37 NC20 196.06 DN80 -1.32384 -0.23 -0.24  
N58 NC24 18.63 DN80 1.75884 0.04 0.32   
N64 NC13 23.76 DN80 -2.19884 -0.07 -0.40   
N64 NC14 25.62 DN80 2.19884 0.07 0.40   
NC1 SG1 49.72 DN125 -19.94000 -0.97 -1.54   
NC2 NC3 40.00 DN125 19.94000 0.78 1.54   
NC4 NC7 29.16 DN125 19.64500 0.55 1.52   
NC5 NC6 30.00 DN100 -6.53264 -0.22 -0.78   
NC6 NC8 30.00 DN100 -6.53264 -0.22 -0.78   
NC7 NC8 22.95 DN100 6.53264 0.17 0.78   
NC9 NC10 30.00 DN80 2.19884 0.09 0.40   
NC10 NC11 30.00 DN80 2.19884 0.09 0.40   
NC11 NC12 30.00 DN80 2.19884 0.09 0.40   
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NC12 NC13 30.00 DN80 2.19884 0.09 0.40   
NC15 NC16 30.00 DN80 2.01884 0.07 0.37   
NC16 NC17 30.00 DN80 2.01884 0.07 0.37   
NC17 NC18 30.07 DN80 2.01884 0.07 0.37   
NC21 NC22 30.00 DN80 -1.54884 -0.05 -0.28   
NC23 NC24 30.00 DN80 -1.75884 -0.06 -0.32   
NC25 NC26 30.01 DN80 3.36736 0.18 0.61   
NC26 NC27 3.78 DN80 3.36736 0.02 0.61   
NC27 NC28 26.24 DN80 3.36736 0.16 0.61   
NC29 NC30 30.00 DN80 -5.33764 -0.42 -0.97   
NC30 NC31 30.00 DN80 -5.33764 -0.42 -0.97   
NC32 NC33 30.00 DN80 -5.57764 -0.46 -1.02   
NC33 NC34 30.00 DN80 -5.57764 -0.46 -1.02   
NC36 NC37 30.07 DN80 0.49000 0.01 0.29  
NC38 NC39 30.00 DN80 0.26000 0.00 0.25  
NC39 NC40 30.00 DN80 0.26000 0.00 0.25  
NC43 NC44 30.00 DN80 2.33352 0.10 0.43   
NC44 NC45 22.04 DN80 2.33352 0.07 0.43   
NC46 NC47 23.84 DN80 2.15352 0.07 0.39   
 
Combinación: Combinación 6 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
7-8 NC42 5.67 DN80 -1.36763 -0.01 -0.25  
7-8 NC43 24.33 DN80 1.18763 0.02 0.32  
9-10 NC45 7.97 DN80 -1.18763 -0.01 -0.32  
9-10 NC46 30.00 DN80 1.00763 0.02 0.28  
11 H7 30.01 DN80 0.89763 0.02 0.26  
11 NC47 6.17 DN80 -1.00763 -0.00 -0.28  
18-19 NC14 15.04 DN80 -1.41854 -0.02 -0.26  
18-19 NC15 14.96 DN80 1.23854 0.02 0.33  
20-21 NC18 5.47 DN80 -1.23854 -0.01 -0.33  
20-21 NC19 25.17 DN80 1.05854 0.02 0.29  
22 N58 16.87 DN80 0.97854 0.01 0.28  
22 NC19 6.32 DN80 -1.05854 -0.00 -0.29  
36-37 NC20 5.79 DN80 0.54354 0.00 0.20  
36-37 NC21 24.21 DN80 -0.76854 -0.01 -0.24  
38-39 NC22 26.00 DN80 0.76854 0.01 0.24  
38-39 NC23 4.01 DN80 -0.97854 -0.00 -0.28  
45-46 H10 10.24 DN80 0.00000 0.00 0.00  
45-46 NC40 29.22 DN80 -0.26000 -0.00 -0.25  
47-48 NC37 24.98 DN80 -0.49000 -0.01 -0.29  
47-48 NC38 5.10 DN80 0.26000 0.00 0.25  
50-49 N1 15.86 DN80 -0.71500 -0.01 -0.23  
50-49 NC36 50.49 DN80 0.49000 0.01 0.29  
51-52 NC1 25.94 DN125 -19.94000 -0.51 -1.54  
51-52 NC2 40.00 DN125 19.94000 0.78 1.54  
52-53 NC3 23.27 DN125 -19.94000 -0.46 -1.54  
52-53 NC4 29.16 DN125 19.64500 0.55 1.52  
56-55 NC34 23.98 DN80 -0.89617 -0.01 -0.16  
56-55 NC35 6.02 DN80 0.65617 0.00 0.32  
57-58 NC31 24.69 DN80 -1.13617 -0.02 -0.31  
57-58 NC32 5.31 DN80 0.89617 0.00 0.26  
59-60 H8 25.17 DN80 -1.44117 -0.03 -0.26  
59-60 NC29 4.83 DN80 1.13617 0.00 0.31  
H6 N2 16.36 DN100 -9.76763 -0.25 -1.17  
H6 NC42 30.00 DN80 1.36763 0.04 0.25  
H7 N37 196.77 DN80 0.89763 0.12 0.26  
H8 N30 32.66 DN80 -1.44117 -0.04 -0.26  
H9 N1 19.95 DN100 0.05883 0.00 0.21  
H9 N19 20.41 DN100 -8.45883 -0.24 -1.02  
N1 NC35 10.05 DN80 -0.65617 -0.00 -0.12  
N2 NC7 24.03 DN100 -11.18617 -0.47 -1.34  
N2 NC9 30.00 DN80 1.41854 0.04 0.26  
N12 N19 11.78 DN100 8.45883 0.14 1.02  
N12 NC5 30.01 DN100 -8.45883 -0.35 -1.02  
N30 NC28 30.94 DN80 -1.44117 -0.04 -0.26  
N34 N35 23.13 DN80 -1.44117 -0.03 -0.26  
N34 NC25 20.27 DN80 1.44117 0.03 0.26  
N35 N36 22.67 DN80 -1.44117 -0.03 -0.26  
N36 N37 195.17 DN80 -1.44117 -0.26 -0.26  
N37 NC20 196.06 DN80 -0.54354 -0.05 -0.10  
N58 NC24 18.63 DN80 0.97854 0.01 0.18  
N64 NC13 23.76 DN80 -1.41854 -0.03 -0.26  
N64 NC14 25.62 DN80 1.41854 0.03 0.26  
NC1 SG1 49.72 DN125 -19.94000 -0.97 -1.54  
NC2 NC3 40.00 DN125 19.94000 0.78 1.54  
NC4 NC7 29.16 DN125 19.64500 0.55 1.52  
NC5 NC6 30.00 DN100 -8.45883 -0.35 -1.02  
NC6 NC8 30.00 DN100 -8.45883 -0.35 -1.02  
NC7 NC8 22.95 DN100 8.45883 0.27 1.02  
NC9 NC10 30.00 DN80 1.41854 0.04 0.26  
NC10 NC11 30.00 DN80 1.41854 0.04 0.26  
NC11 NC12 30.00 DN80 1.41854 0.04 0.26  
NC12 NC13 30.00 DN80 1.41854 0.04 0.26  
NC15 NC16 30.00 DN80 1.23854 0.03 0.25  
NC16 NC17 30.00 DN80 1.23854 0.03 0.25  
NC17 NC18 30.07 DN80 1.23854 0.03 0.25  
NC21 NC22 30.00 DN80 -0.76854 -0.01 -0.25  
NC23 NC24 30.00 DN80 -0.97854 -0.02 -0.28  
NC25 NC26 30.01 DN80 1.44117 0.04 0.26   
NC26 NC27 3.78 DN80 1.44117 0.01 0.26   
NC27 NC28 26.24 DN80 1.44117 0.04 0.26   
NC29 NC30 30.00 DN80 1.13617 0.03 0.21  
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NC30 NC31 30.00 DN80 1.13617 0.03 0.31  
NC32 NC33 30.00 DN80 0.89617 0.02 0.26  
NC33 NC34 30.00 DN80 0.89617 0.02 0.26  
NC36 NC37 30.07 DN80 0.49000 0.01 0.29  
NC38 NC39 30.00 DN80 0.26000 0.00 0.25  
NC39 NC40 30.00 DN80 0.26000 0.00 0.25  
NC43 NC44 30.00 DN80 1.18763 0.03 0.32  
NC44 NC45 22.04 DN80 1.18763 0.02 0.32  
NC46 NC47 23.84 DN80 1.00763 0.02 0.28  
 
Combinación: Combinación 7 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
7-8 NC42 5.67 DN80 -1.44746 -0.01 -0.26   
7-8 NC43 24.33 DN80 1.26746 0.03 0.23  
9-10 NC45 7.97 DN80 -1.26746 -0.01 -0.23  
9-10 NC46 30.00 DN80 1.08746 0.02 0.20  
11 H7 30.01 DN80 0.97746 0.02 0.28  
11 NC47 6.17 DN80 -1.08746 -0.01 -0.30  
18-19 NC14 15.04 DN80 -1.46973 -0.02 -0.27  
18-19 NC15 14.96 DN80 1.28973 0.02 0.33  
20-21 NC18 5.47 DN80 -1.28973 -0.01 -0.33  
20-21 NC19 25.17 DN80 1.10973 0.02 0.30  
22 N58 16.87 DN80 1.02973 0.01 0.29  
22 NC19 6.32 DN80 -1.10973 -0.01 -0.20  
36-37 NC20 5.79 DN80 0.59473 0.00 0.21  
36-37 NC21 24.21 DN80 -0.81973 -0.01 -0.25  
38-39 NC22 26.00 DN80 0.81973 0.01 0.25  
38-39 NC23 4.01 DN80 -1.02973 -0.00 -0.29  
45-46 H10 10.24 DN80 8.40000 0.33 1.53  
45-46 NC40 29.22 DN80 -8.66000 -1.00 -1.58  
47-48 NC37 24.98 DN80 -8.89000 -0.90 -1.62  
47-48 NC38 5.10 DN80 8.66000 0.17 1.58  
50-49 N1 15.86 DN80 -9.11500 -0.60 -1.66  
50-49 NC36 50.49 DN80 8.88999 1.81 1.62  
51-52 NC1 25.94 DN125 -19.94000 -0.51 -1.54  
51-52 NC2 40.00 DN125 19.94000 0.78 1.54  
52-53 NC3 23.27 DN125 -19.94000 -0.46 -1.54  
52-53 NC4 29.16 DN125 19.64500 0.55 1.52  
56-55 NC34 23.98 DN80 -1.02719 -0.02 -0.29  
56-55 NC35 6.02 DN80 0.78719 0.00 0.24  
57-58 NC31 24.69 DN80 -1.26719 -0.03 -0.23  
57-58 NC32 5.31 DN80 1.02719 0.00 0.29  
59-60 H8 25.17 DN80 -1.57219 -0.04 -0.29  
59-60 NC29 4.83 DN80 1.26719 0.01 0.25  
H6 N2 16.36 DN100 -9.84747 -0.26 -1.18  
H6 NC42 30.00 DN80 1.44746 0.04 0.26  
H7 N37 196.77 DN80 0.97746 0.13 0.28  
H8 N30 32.66 DN80 -1.57219 -0.05 -0.29  
H9 N1 19.95 DN100 8.32781 0.23 1.00  
H9 N19 20.41 DN100 -8.32781 -0.23 -1.00  
N1 NC35 10.05 DN80 -0.78719 -0.00 -0.24  
N2 NC7 24.03 DN100 -11.31719 -0.48 -1.36  
N2 NC9 30.00 DN80 1.46973 0.04 0.27  
N12 N19 11.78 DN100 8.32781 0.14 1.00   
N12 NC5 30.01 DN100 -8.32781 -0.34 -1.00   
N30 NC28 30.94 DN80 -1.57219 -0.05 -0.29   
N34 N35 23.13 DN80 -1.57219 -0.04 -0.29   
N34 NC25 20.27 DN80 1.57219 0.03 0.29   
N35 N36 22.67 DN80 -1.57219 -0.04 -0.29   
N36 N37 195.17 DN80 -1.57219 -0.31 -0.29  
N37 NC20 196.06 DN80 -0.59473 -0.06 -0.21  
N58 NC24 18.63 DN80 1.02973 0.01 0.19  
N64 NC13 23.76 DN80 -1.46973 -0.03 -0.27  
N64 NC14 25.62 DN80 1.46973 0.04 0.27  
NC1 SG1 49.72 DN125 -19.94000 -0.97 -1.54  
NC2 NC3 40.00 DN125 19.94000 0.78 1.54  
NC4 NC7 29.16 DN125 19.64500 0.55 1.52  
NC5 NC6 30.00 DN100 -8.32781 -0.34 -1.00  
NC6 NC8 30.00 DN100 -8.32781 -0.34 -1.00  
NC7 NC8 22.95 DN100 8.32781 0.26 1.00  
NC9 NC10 30.00 DN80 1.46973 0.04 0.27  
NC10 NC11 30.00 DN80 1.46973 0.04 0.27  
NC11 NC12 30.00 DN80 1.46973 0.04 0.27  
NC12 NC13 30.00 DN80 1.46973 0.04 0.27  
NC15 NC16 30.00 DN80 1.28973 0.03 0.33  
NC16 NC17 30.00 DN80 1.28973 0.03 0.33  
NC17 NC18 30.07 DN80 1.28973 0.03 0.33  
NC21 NC22 30.00 DN80 -0.81973 -0.01 -0.35  
NC23 NC24 30.00 DN80 -1.02973 -0.02 -0.29  
NC25 NC26 30.01 DN80 1.57219 0.05 0.29  
NC26 NC27 3.78 DN80 1.57219 0.01 0.29  
NC27 NC28 26.24 DN80 1.57219 0.04 0.29  
NC29 NC30 30.00 DN80 1.26719 0.03 0.33  
NC30 NC31 30.00 DN80 1.26719 0.03 0.33  
NC32 NC33 30.00 DN80 1.02719 0.02 0.29  
NC33 NC34 30.00 DN80 1.02719 0.02 0.29  
NC36 NC37 30.07 DN80 8.89000 1.08 1.62  
NC38 NC39 30.00 DN80 8.66000 1.03 1.58  
NC39 NC40 30.00 DN80 8.66000 1.03 1.58  
NC43 NC44 30.00 DN80 1.26746 0.03 0.33  
NC44 NC45 22.04 DN80 1.26746 0.02 0.33  
NC46 NC47 23.84 DN80 1.08746 0.02 0.20  
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Combinación: Combinación 8 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
7-8 NC42 5.67 DN80 -7.57032 -0.15 -1.38   
7-8 NC43 24.33 DN80 7.39031 0.62 1.35   
9-10 NC45 7.97 DN80 -7.39032 -0.20 -1.35   
9-10 NC46 30.00 DN80 7.21031 0.73 1.31   
11 H7 30.01 DN80 7.10031 0.71 1.29   
11 NC47 6.17 DN80 -7.21032 -0.15 -1.31   
18-19 NC14 15.04 DN80 -4.13113 -0.13 -0.75   
18-19 NC15 14.96 DN80 3.95113 0.12 0.72   
20-21 NC18 5.47 DN80 -3.95113 -0.04 -0.72   
20-21 NC19 25.17 DN80 3.77113 0.19 0.69   
22 N58 16.87 DN80 3.69113 0.12 0.67   
22 NC19 6.32 DN80 -3.77113 -0.05 -0.69   
36-37 NC20 5.79 DN80 3.25613 0.03 0.59   
36-37 NC21 24.21 DN80 -3.48113 -0.16 -0.63   
38-39 NC22 26.00 DN80 3.48113 0.17 0.63   
38-39 NC23 4.01 DN80 -3.69113 -0.03 -0.67   
45-46 H10 10.24 DN80 0.00000 0.00 0.00  
45-46 NC40 29.22 DN80 -0.26000 -0.00 -0.25  
47-48 NC37 24.98 DN80 -0.49000 -0.01 -0.29  
47-48 NC38 5.10 DN80 0.26000 0.00 0.25  
50-49 N1 15.86 DN80 -0.71500 -0.01 -0.33  
50-49 NC36 50.49 DN80 0.49000 0.01 0.29  
51-52 NC1 25.94 DN125 -19.94000 -0.51 -1.54   
51-52 NC2 40.00 DN125 19.94000 0.78 1.54   
52-53 NC3 23.27 DN125 -19.94000 -0.46 -1.54 Vel.máx. 
52-53 NC4 29.16 DN125 19.64500 0.55 1.52   
56-55 NC34 23.98 DN80 6.98856 0.55 1.27   
56-55 NC35 6.02 DN80 -7.22856 -0.15 -1.32   
57-58 NC31 24.69 DN80 6.74856 0.53 1.23   
57-58 NC32 5.31 DN80 -6.98856 -0.12 -1.27   
59-60 H8 25.17 DN80 6.44356 0.50 1.17   
59-60 NC29 4.83 DN80 -6.74856 -0.10 -1.23   
H6 N2 16.36 DN100 -7.57032 -0.16 -0.91   
H6 NC42 30.00 DN80 7.57031 0.80 1.38   
H7 N37 196.77 DN80 -1.29969 -0.22 -0.24  
H8 N30 32.66 DN80 -1.95644 -0.08 -0.36   
H9 N1 19.95 DN100 7.94356 0.21 0.95   
H9 N19 20.41 DN100 -7.94356 -0.21 -0.95   
N1 NC35 10.05 DN80 7.22856 0.25 1.32   
N2 NC7 24.03 DN100 -11.70144 -0.51 -1.40   
N2 NC9 30.00 DN80 4.13113 0.27 0.75   
N12 N19 11.78 DN100 7.94356 0.12 0.95   
N12 NC5 30.01 DN100 -7.94356 -0.32 -0.95   
N30 NC28 30.94 DN80 -1.95644 -0.07 -0.36   
N34 N35 23.13 DN80 -1.95644 -0.05 -0.36   
N34 NC25 20.27 DN80 1.95644 0.05 0.36   
N35 N36 22.67 DN80 -1.95644 -0.05 -0.36   
N36 N37 195.17 DN80 -1.95644 -0.45 -0.36   
N37 NC20 196.06 DN80 -3.25613 -1.13 -0.59   
N58 NC24 18.63 DN80 3.69113 0.13 0.67   
N64 NC13 23.76 DN80 -4.13113 -0.21 -0.75   
N64 NC14 25.62 DN80 4.13113 0.23 0.75   
NC1 SG1 49.72 DN125 -19.94000 -0.97 -1.54   
NC2 NC3 40.00 DN125 19.94000 0.78 1.54   
NC4 NC7 29.16 DN125 19.64500 0.55 1.52   
NC5 NC6 30.00 DN100 -7.94356 -0.32 -0.95   
NC6 NC8 30.00 DN100 -7.94356 -0.32 -0.95   
NC7 NC8 22.95 DN100 7.94356 0.24 0.95   
NC9 NC10 30.00 DN80 4.13113 0.27 0.75   
NC10 NC11 30.00 DN80 4.13113 0.27 0.75   
NC11 NC12 30.00 DN80 4.13113 0.27 0.75   
NC12 NC13 30.00 DN80 4.13113 0.27 0.75   
NC15 NC16 30.00 DN80 3.95113 0.24 0.72   
NC16 NC17 30.00 DN80 3.95113 0.24 0.72   
NC17 NC18 30.07 DN80 3.95113 0.25 0.72   
NC21 NC22 30.00 DN80 -3.48113 -0.19 -0.63   
NC23 NC24 30.00 DN80 -3.69113 -0.22 -0.67   
NC25 NC26 30.01 DN80 1.95644 0.07 0.36   
NC26 NC27 3.78 DN80 1.95645 0.01 0.36   
NC27 NC28 26.24 DN80 1.95644 0.06 0.36   
NC29 NC30 30.00 DN80 -6.74856 -0.65 -1.23   
NC30 NC31 30.00 DN80 -6.74856 -0.65 -1.23   
NC32 NC33 30.00 DN80 -6.98856 -0.69 -1.27   
NC33 NC34 30.00 DN80 -6.98856 -0.69 -1.27   
NC36 NC37 30.07 DN80 0.49000 0.01 0.09  
NC38 NC39 30.00 DN80 0.26000 0.00 0.05  
NC39 NC40 30.00 DN80 0.26000 0.00 0.05  
NC43 NC44 30.00 DN80 7.39031 0.77 1.35   
NC44 NC45 22.04 DN80 7.39031 0.56 1.35   
NC46 NC47 23.84 DN80 7.21031 0.58 1.31   
 
Combinación: Combinación 9 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
7-8 NC42 5.67 DN80 -6.04326 -0.10 -1.10   
7-8 NC43 24.33 DN80 5.86326 0.41 1.07   
9-10 NC45 7.97 DN80 -5.86326 -0.13 -1.07   
9-10 NC46 30.00 DN80 5.68326 0.47 1.04   
11 H7 30.01 DN80 5.57326 0.46 1.02   
11 NC47 6.17 DN80 -5.68326 -0.10 -1.04   
18-19 NC14 15.04 DN80 -2.96304 -0.07 -0.54   
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18-19 NC15 14.96 DN80 2.78304 0.06 0.51   
20-21 NC18 5.47 DN80 -2.78304 -0.02 -0.51   
20-21 NC19 25.17 DN80 2.60304 0.10 0.47   
22 N58 16.87 DN80 2.52304 0.06 0.46   
22 NC19 6.32 DN80 -2.60304 -0.02 -0.47   
36-37 NC20 5.79 DN80 2.08804 0.02 0.38   
36-37 NC21 24.21 DN80 -2.31304 -0.08 -0.42   
38-39 NC22 26.00 DN80 2.31304 0.08 0.42   
38-39 NC23 4.01 DN80 -2.52304 -0.01 -0.46   
45-46 H10 10.24 DN80 0.00000 0.00 0.00  
45-46 NC40 29.22 DN80 -0.26000 -0.00 -0.25  
47-48 NC37 24.98 DN80 -0.49000 -0.01 -0.29  
47-48 NC38 5.10 DN80 0.26000 0.00 0.25  
50-49 N1 15.86 DN80 -0.71500 -0.01 -0.23  
50-49 NC36 50.49 DN80 0.49000 0.01 0.29  
51-52 NC1 25.94 DN125 -19.94000 -0.51 -1.54   
51-52 NC2 40.00 DN125 19.94000 0.78 1.54   
52-53 NC3 23.27 DN125 -19.94000 -0.46 -1.54 Vel.máx. 
52-53 NC4 29.16 DN125 19.64500 0.55 1.52   
56-55 NC34 23.98 DN80 1.28370 0.03 0.23  
56-55 NC35 6.02 DN80 -1.52370 -0.01 -0.28  
57-58 NC31 24.69 DN80 1.04370 0.02 0.29  
57-58 NC32 5.31 DN80 -1.28370 -0.01 -0.33  
59-60 H8 25.17 DN80 0.73870 0.01 0.33  
59-60 NC29 4.83 DN80 -1.04370 -0.00 -0.29  
H6 N2 16.36 DN100 -6.04326 -0.10 -0.73   
H6 NC42 30.00 DN80 6.04326 0.53 1.10   
H7 N37 196.77 DN80 -2.82674 -0.88 -0.51   
H8 N30 32.66 DN80 0.73870 0.01 0.33  
H9 N1 19.95 DN100 2.23870 0.02 0.27  
H9 N19 20.41 DN100 -10.63871 -0.37 -1.28  
N1 NC35 10.05 DN80 1.52370 0.01 0.28  
N2 NC7 24.03 DN100 -9.00630 -0.32 -1.08  
N2 NC9 30.00 DN80 2.96304 0.15 0.54  
N12 N19 11.78 DN100 10.63871 0.21 1.28  
N12 NC5 30.01 DN100 -10.63870 -0.54 -1.28  
N30 NC28 30.94 DN80 0.73870 0.01 0.33  
N34 N35 23.13 DN80 0.73870 0.01 0.33  
N34 NC25 20.27 DN80 -0.73870 -0.01 -0.33  
N35 N36 22.67 DN80 0.73870 0.01 0.33  
N36 N37 195.17 DN80 0.73870 0.08 0.33  
N37 NC20 196.06 DN80 -2.08804 -0.51 -0.38   
N58 NC24 18.63 DN80 2.52304 0.07 0.46   
N64 NC13 23.76 DN80 -2.96304 -0.12 -0.54   
N64 NC14 25.62 DN80 2.96304 0.12 0.54   
NC1 SG1 49.72 DN125 -19.94000 -0.97 -1.54   
NC2 NC3 40.00 DN125 19.94000 0.78 1.54   
NC4 NC7 29.16 DN125 19.64500 0.55 1.52   
NC5 NC6 30.00 DN100 -10.63870 -0.54 -1.28   
NC6 NC8 30.00 DN100 -10.63870 -0.54 -1.28   
NC7 NC8 22.95 DN100 10.63870 0.41 1.28   
NC9 NC10 30.00 DN80 2.96304 0.15 0.54   
NC10 NC11 30.00 DN80 2.96304 0.15 0.54   
NC11 NC12 30.00 DN80 2.96304 0.15 0.54   
NC12 NC13 30.00 DN80 2.96304 0.15 0.54   
NC15 NC16 30.00 DN80 2.78304 0.13 0.51   
NC16 NC17 30.00 DN80 2.78304 0.13 0.51   
NC17 NC18 30.07 DN80 2.78304 0.13 0.51   
NC21 NC22 30.00 DN80 -2.31304 -0.09 -0.42   
NC23 NC24 30.00 DN80 -2.52304 -0.11 -0.46   
NC25 NC26 30.01 DN80 -0.73870 -0.01 -0.13  
NC26 NC27 3.78 DN80 -0.73870 -0.00 -0.13  
NC27 NC28 26.24 DN80 -0.73870 -0.01 -0.13  
NC29 NC30 30.00 DN80 -1.04370 -0.02 -0.29  
NC30 NC31 30.00 DN80 -1.04370 -0.02 -0.29  
NC32 NC33 30.00 DN80 -1.28370 -0.03 -0.25  
NC33 NC34 30.00 DN80 -1.28370 -0.03 -0.25  
NC36 NC37 30.07 DN80 0.49000 0.01 0.25  
NC38 NC39 30.00 DN80 0.26000 0.00 0.25  
NC39 NC40 30.00 DN80 0.26000 0.00 0.25  
NC43 NC44 30.00 DN80 5.86326 0.50 1.07   
NC44 NC45 22.04 DN80 5.86326 0.37 1.07   
NC46 NC47 23.84 DN80 5.68326 0.38 1.04   
 
Combinación: Combinación 10 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
7-8 NC42 5.67 DN80 -6.12841 -0.10 -1.12   
7-8 NC43 24.33 DN80 5.94841 0.42 1.08   
9-10 NC45 7.97 DN80 -5.94841 -0.14 -1.08   
9-10 NC46 30.00 DN80 5.76841 0.49 1.05   
11 H7 30.01 DN80 5.65841 0.47 1.03   
11 NC47 6.17 DN80 -5.76841 -0.10 -1.05   
18-19 NC14 15.04 DN80 -3.03931 -0.08 -0.55   
18-19 NC15 14.96 DN80 2.85931 0.07 0.52   
20-21 NC18 5.47 DN80 -2.85931 -0.02 -0.52   
20-21 NC19 25.17 DN80 2.67931 0.10 0.49   
22 N58 16.87 DN80 2.59931 0.06 0.47   
22 NC19 6.32 DN80 -2.67931 -0.03 -0.49   
36-37 NC20 5.79 DN80 2.16431 0.02 0.39   
36-37 NC21 24.21 DN80 -2.38931 -0.08 -0.44   
38-39 NC22 26.00 DN80 2.38931 0.09 0.44   
38-39 NC23 4.01 DN80 -2.59931 -0.02 -0.47   
45-46 H10 10.24 DN80 8.40000 0.33 1.53   
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45-46 NC40 29.22 DN80 -8.66000 -1.00 -1.58   
47-48 NC37 24.98 DN80 -8.89000 -0.90 -1.62   
47-48 NC38 5.10 DN80 8.66000 0.17 1.58   
50-49 N1 15.86 DN80 -9.11500 -0.60 -1.66 Vel.máx. 
50-49 NC36 50.49 DN80 8.88999 1.81 1.62   
51-52 NC1 25.94 DN125 -19.94000 -0.51 -1.54   
51-52 NC2 40.00 DN125 19.94000 0.78 1.54   
52-53 NC3 23.27 DN125 -19.94000 -0.46 -1.54   
52-53 NC4 29.16 DN125 19.64500 0.55 1.52   
56-55 NC34 23.98 DN80 1.12229 0.02 0.30  
56-55 NC35 6.02 DN80 -1.36229 -0.01 -0.25  
57-58 NC31 24.69 DN80 0.88229 0.01 0.26  
57-58 NC32 5.31 DN80 -1.12229 -0.00 -0.30  
59-60 H8 25.17 DN80 0.57729 0.01 0.21  
59-60 NC29 4.83 DN80 -0.88229 -0.00 -0.36  
H6 N2 16.36 DN100 -6.12841 -0.11 -0.74  
H6 NC42 30.00 DN80 6.12841 0.54 1.12  
H7 N37 196.77 DN80 -2.74159 -0.83 -0.50  
H8 N30 32.66 DN80 0.57729 0.01 0.31  
H9 N1 19.95 DN100 10.47729 0.35 1.26  
H9 N19 20.41 DN100 -10.47729 -0.36 -1.26  
N1 NC35 10.05 DN80 1.36229 0.01 0.25  
N2 NC7 24.03 DN100 -9.16771 -0.33 -1.10  
N2 NC9 30.00 DN80 3.03931 0.15 0.55  
N12 N19 11.78 DN100 10.47729 0.21 1.26  
N12 NC5 30.01 DN100 -10.47729 -0.52 -1.26  
N30 NC28 30.94 DN80 0.57729 0.01 0.31  
N34 N35 23.13 DN80 0.57729 0.01 0.31  
N34 NC25 20.27 DN80 -0.57729 -0.01 -0.31  
N35 N36 22.67 DN80 0.57729 0.01 0.31  
N36 N37 195.17 DN80 0.57729 0.05 0.31  
N37 NC20 196.06 DN80 -2.16431 -0.54 -0.39  
N58 NC24 18.63 DN80 2.59931 0.07 0.47  
N64 NC13 23.76 DN80 -3.03931 -0.12 -0.55  
N64 NC14 25.62 DN80 3.03931 0.13 0.55   
NC1 SG1 49.72 DN125 -19.94000 -0.97 -1.54   
NC2 NC3 40.00 DN125 19.94000 0.78 1.54   
NC4 NC7 29.16 DN125 19.64500 0.55 1.52   
NC5 NC6 30.00 DN100 -10.47729 -0.52 -1.26   
NC6 NC8 30.00 DN100 -10.47729 -0.52 -1.26   
NC7 NC8 22.95 DN100 10.47729 0.40 1.26   
NC9 NC10 30.00 DN80 3.03931 0.15 0.55   
NC10 NC11 30.00 DN80 3.03931 0.15 0.55   
NC11 NC12 30.00 DN80 3.03931 0.15 0.55   
NC12 NC13 30.00 DN80 3.03931 0.15 0.55   
NC15 NC16 30.00 DN80 2.85931 0.14 0.52   
NC16 NC17 30.00 DN80 2.85931 0.14 0.52   
NC17 NC18 30.07 DN80 2.85931 0.14 0.52   
NC21 NC22 30.00 DN80 -2.38931 -0.10 -0.44   
NC23 NC24 30.00 DN80 -2.59931 -0.12 -0.47   
NC25 NC26 30.01 DN80 -0.57729 -0.01 -0.21  
NC26 NC27 3.78 DN80 -0.57729 -0.00 -0.31  
NC27 NC28 26.24 DN80 -0.57729 -0.01 -0.31  
NC29 NC30 30.00 DN80 -0.88229 -0.02 -0.26  
NC30 NC31 30.00 DN80 -0.88229 -0.02 -0.26  
NC32 NC33 30.00 DN80 -1.12229 -0.03 -0.30  
NC33 NC34 30.00 DN80 -1.12229 -0.03 -0.30  
NC36 NC37 30.07 DN80 8.89000 1.08 1.62   
NC38 NC39 30.00 DN80 8.66000 1.03 1.58   
NC39 NC40 30.00 DN80 8.66000 1.03 1.58   
NC43 NC44 30.00 DN80 5.94841 0.51 1.08   
NC44 NC45 22.04 DN80 5.94841 0.38 1.08   
NC46 NC47 23.84 DN80 5.76841 0.39 1.05   
 
Combinación: Combinación 11 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
7-8 NC42 5.67 DN80 -3.33067 -0.03 -0.61   
7-8 NC43 24.33 DN80 3.15067 0.13 0.57   
9-10 NC45 7.97 DN80 -3.15067 -0.04 -0.57   
9-10 NC46 30.00 DN80 2.97067 0.15 0.54   
11 H7 30.01 DN80 2.86067 0.14 0.52   
11 NC47 6.17 DN80 -2.97067 -0.03 -0.54   
18-19 NC14 15.04 DN80 -2.59670 -0.06 -0.47   
18-19 NC15 14.96 DN80 2.41670 0.05 0.44   
20-21 NC18 5.47 DN80 -2.41670 -0.02 -0.44   
20-21 NC19 25.17 DN80 2.23670 0.07 0.41   
22 N58 16.87 DN80 2.15670 0.05 0.39   
22 NC19 6.32 DN80 -2.23670 -0.02 -0.41   
36-37 NC20 5.79 DN80 1.72170 0.01 0.31   
36-37 NC21 24.21 DN80 -1.94670 -0.06 -0.35   
38-39 NC22 26.00 DN80 1.94670 0.06 0.35   
38-39 NC23 4.01 DN80 -2.15670 -0.01 -0.39   
45-46 H10 10.24 DN80 0.00000 0.00 0.00  
45-46 NC40 29.22 DN80 -0.26000 -0.00 -0.25  
47-48 NC37 24.98 DN80 -0.49000 -0.01 -0.29  
47-48 NC38 5.10 DN80 0.26000 0.00 0.25  
50-49 N1 15.86 DN80 -0.71500 -0.01 -0.23  
50-49 NC36 50.49 DN80 0.49000 0.01 0.29  
51-52 NC1 25.94 DN125 -19.94000 -0.51 -1.54   
51-52 NC2 40.00 DN125 19.94000 0.78 1.54   
52-53 NC3 23.27 DN125 -19.94000 -0.46 -1.54   
52-53 NC4 29.16 DN125 19.64500 0.55 1.52   
56-55 NC34 23.98 DN80 4.36264 0.23 0.79   
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56-55 NC35 6.02 DN80 -4.60264 -0.06 -0.84   
57-58 NC31 24.69 DN80 4.12264 0.22 0.75   
57-58 NC32 5.31 DN80 -4.36264 -0.05 -0.79   
59-60 H8 25.17 DN80 3.81764 0.19 0.70   
59-60 NC29 4.83 DN80 -4.12264 -0.04 -0.75   
H6 N2 16.36 DN100 -3.33067 -0.04 -0.40   
H6 NC42 30.00 DN80 3.33067 0.18 0.61   
H7 N37 196.77 DN80 2.86067 0.90 0.52   
H8 N30 32.66 DN80 -4.58237 -0.35 -0.83   
H9 N1 19.95 DN100 5.31764 0.10 0.64   
H9 N19 20.41 DN100 -13.71763 -0.59 -1.65   
N1 NC35 10.05 DN80 4.60264 0.11 0.84   
N2 NC7 24.03 DN100 -5.92737 -0.15 -0.71   
N2 NC9 30.00 DN80 2.59670 0.12 0.47   
N12 N19 11.78 DN100 13.71764 0.34 1.65 Vel.máx. 
N12 NC5 30.01 DN100 -13.71763 -0.86 -1.65   
N30 NC28 30.94 DN80 -4.58237 -0.33 -0.83   
N34 N35 23.13 DN80 -4.58237 -0.25 -0.83   
N34 NC25 20.27 DN80 4.58237 0.22 0.83   
N35 N36 22.67 DN80 -4.58237 -0.24 -0.83   
N36 N37 195.17 DN80 -4.58236 -2.08 -0.83   
N37 NC20 196.06 DN80 -1.72170 -0.36 -0.31   
N58 NC24 18.63 DN80 2.15670 0.05 0.39   
N64 NC13 23.76 DN80 -2.59670 -0.09 -0.47   
N64 NC14 25.62 DN80 2.59670 0.10 0.47   
NC1 SG1 49.72 DN125 -19.94000 -0.97 -1.54   
NC2 NC3 40.00 DN125 19.94000 0.78 1.54   
NC4 NC7 29.16 DN125 19.64500 0.55 1.52   
NC5 NC6 30.00 DN100 -13.71763 -0.86 -1.65   
NC6 NC8 30.00 DN100 -13.71763 -0.86 -1.65   
NC7 NC8 22.95 DN100 13.71763 0.66 1.65   
NC9 NC10 30.00 DN80 2.59670 0.12 0.47   
NC10 NC11 30.00 DN80 2.59670 0.12 0.47   
NC11 NC12 30.00 DN80 2.59670 0.12 0.47   
NC12 NC13 30.00 DN80 2.59670 0.12 0.47   
NC15 NC16 30.00 DN80 2.41670 0.10 0.44   
NC16 NC17 30.00 DN80 2.41670 0.10 0.44   
NC17 NC18 30.07 DN80 2.41670 0.10 0.44   
NC21 NC22 30.00 DN80 -1.94670 -0.07 -0.35   
NC23 NC24 30.00 DN80 -2.15670 -0.08 -0.39   
NC25 NC26 30.01 DN80 4.58237 0.32 0.83   
NC26 NC27 3.78 DN80 4.58237 0.04 0.83   
NC27 NC28 26.24 DN80 4.58237 0.28 0.83   
NC29 NC30 30.00 DN80 -4.12264 -0.26 -0.75   
NC30 NC31 30.00 DN80 -4.12264 -0.26 -0.75   
NC32 NC33 30.00 DN80 -4.36264 -0.29 -0.79   
NC33 NC34 30.00 DN80 -4.36264 -0.29 -0.79   
NC36 NC37 30.07 DN80 0.49000 0.01 0.29  
NC38 NC39 30.00 DN80 0.26000 0.00 0.25  
NC39 NC40 30.00 DN80 0.26000 0.00 0.25  
NC43 NC44 30.00 DN80 3.15067 0.16 0.57   
NC44 NC45 22.04 DN80 3.15067 0.12 0.57   
NC46 NC47 23.84 DN80 2.97067 0.12 0.54   
 
Combinación: Combinación 12 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
7-8 NC42 5.67 DN80 -3.39984 -0.04 -0.62   
7-8 NC43 24.33 DN80 3.21984 0.14 0.59   
9-10 NC45 7.97 DN80 -3.21984 -0.05 -0.59   
9-10 NC46 30.00 DN80 3.03984 0.15 0.55   
11 H7 30.01 DN80 2.92984 0.14 0.53   
11 NC47 6.17 DN80 -3.03984 -0.03 -0.55   
18-19 NC14 15.04 DN80 -2.64867 -0.06 -0.48   
18-19 NC15 14.96 DN80 2.46867 0.05 0.45   
20-21 NC18 5.47 DN80 -2.46867 -0.02 -0.45   
20-21 NC19 25.17 DN80 2.28867 0.08 0.42   
22 N58 16.87 DN80 2.20867 0.05 0.40   
22 NC19 6.32 DN80 -2.28867 -0.02 -0.42   
36-37 NC20 5.79 DN80 1.77367 0.01 0.32   
36-37 NC21 24.21 DN80 -1.99867 -0.06 -0.36   
38-39 NC22 26.00 DN80 1.99867 0.06 0.36   
38-39 NC23 4.01 DN80 -2.20867 -0.01 -0.40   
45-46 H10 10.24 DN80 8.40000 0.33 1.53   
45-46 NC40 29.22 DN80 -8.66000 -1.00 -1.58   
47-48 NC37 24.98 DN80 -8.89000 -0.90 -1.62   
47-48 NC38 5.10 DN80 8.66000 0.17 1.58   
50-49 N1 15.86 DN80 -9.11500 -0.60 -1.66 Vel.máx. 
50-49 NC36 50.49 DN80 8.88999 1.81 1.62   
51-52 NC1 25.94 DN125 -19.94000 -0.51 -1.54   
51-52 NC2 40.00 DN125 19.94000 0.78 1.54   
52-53 NC3 23.27 DN125 -19.94000 -0.46 -1.54   
52-53 NC4 29.16 DN125 19.64500 0.55 1.52   
56-55 NC34 23.98 DN80 4.24149 0.22 0.77   
56-55 NC35 6.02 DN80 -4.48150 -0.06 -0.82   
57-58 NC31 24.69 DN80 4.00149 0.21 0.73   
57-58 NC32 5.31 DN80 -4.24150 -0.05 -0.77   
59-60 H8 25.17 DN80 3.69649 0.18 0.67   
59-60 NC29 4.83 DN80 -4.00150 -0.04 -0.73   
H6 N2 16.36 DN100 -3.39984 -0.04 -0.41   
H6 NC42 30.00 DN80 3.39984 0.19 0.62   
H7 N37 196.77 DN80 2.92984 0.94 0.53   
H8 N30 32.66 DN80 -4.70351 -0.37 -0.86   
H9 N1 19.95 DN100 13.59649 0.56 1.63   
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H9 N19 20.41 DN100 -13.59649 -0.58 -1.63   
N1 NC35 10.05 DN80 4.48149 0.10 0.82   
N2 NC7 24.03 DN100 -6.04851 -0.15 -0.73   
N2 NC9 30.00 DN80 2.64867 0.12 0.48   
N12 N19 11.78 DN100 13.59650 0.33 1.63   
N12 NC5 30.01 DN100 -13.59649 -0.85 -1.63   
N30 NC28 30.94 DN80 -4.70351 -0.35 -0.86   
N34 N35 23.13 DN80 -4.70351 -0.26 -0.86   
N34 NC25 20.27 DN80 4.70351 0.23 0.86   
N35 N36 22.67 DN80 -4.70351 -0.25 -0.86   
N36 N37 195.17 DN80 -4.70351 -2.18 -0.86   
N37 NC20 196.06 DN80 -1.77367 -0.38 -0.32 Vel.mín. 
N58 NC24 18.63 DN80 2.20867 0.05 0.40   
N64 NC13 23.76 DN80 -2.64867 -0.09 -0.48   
N64 NC14 25.62 DN80 2.64867 0.10 0.48   
NC1 SG1 49.72 DN125 -19.94000 -0.97 -1.54   
NC2 NC3 40.00 DN125 19.94000 0.78 1.54   
NC4 NC7 29.16 DN125 19.64500 0.55 1.52   
NC5 NC6 30.00 DN100 -13.59649 -0.85 -1.63   
NC6 NC8 30.00 DN100 -13.59649 -0.85 -1.63   
NC7 NC8 22.95 DN100 13.59649 0.65 1.63   
NC9 NC10 30.00 DN80 2.64867 0.12 0.48   
NC10 NC11 30.00 DN80 2.64867 0.12 0.48   
NC11 NC12 30.00 DN80 2.64867 0.12 0.48   
NC12 NC13 30.00 DN80 2.64867 0.12 0.48   
NC15 NC16 30.00 DN80 2.46867 0.11 0.45   
NC16 NC17 30.00 DN80 2.46867 0.11 0.45   
NC17 NC18 30.07 DN80 2.46867 0.11 0.45   
NC21 NC22 30.00 DN80 -1.99867 -0.07 -0.36   
NC23 NC24 30.00 DN80 -2.20867 -0.09 -0.40   
NC25 NC26 30.01 DN80 4.70351 0.34 0.86   
NC26 NC27 3.78 DN80 4.70351 0.04 0.86   
NC27 NC28 26.24 DN80 4.70351 0.29 0.86   
NC29 NC30 30.00 DN80 -4.00149 -0.25 -0.73   
NC30 NC31 30.00 DN80 -4.00149 -0.25 -0.73   
NC32 NC33 30.00 DN80 -4.24149 -0.28 -0.77   
NC33 NC34 30.00 DN80 -4.24149 -0.28 -0.77   
NC36 NC37 30.07 DN80 8.89000 1.08 1.62   
NC38 NC39 30.00 DN80 8.66000 1.03 1.58   
NC39 NC40 30.00 DN80 8.66000 1.03 1.58   
NC43 NC44 30.00 DN80 3.21984 0.17 0.59   
NC44 NC45 22.04 DN80 3.21984 0.12 0.59   
NC46 NC47 23.84 DN80 3.03984 0.12 0.55   
 
Combinación: Combinación 13 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
7-8 NC42 5.67 DN80 -2.67754 -0.02 -0.49   
7-8 NC43 24.33 DN80 2.49754 0.09 0.45   
9-10 NC45 7.97 DN80 -2.49754 -0.03 -0.45   
9-10 NC46 30.00 DN80 2.31754 0.09 0.42   
11 H7 30.01 DN80 2.20754 0.09 0.40   
11 NC47 6.17 DN80 -2.31754 -0.02 -0.42   
18-19 NC14 15.04 DN80 -2.10507 -0.04 -0.38   
18-19 NC15 14.96 DN80 1.92507 0.03 0.35   
20-21 NC18 5.47 DN80 -1.92507 -0.01 -0.35   
20-21 NC19 25.17 DN80 1.74507 0.05 0.32   
22 N58 16.87 DN80 1.66507 0.03 0.30   
22 NC19 6.32 DN80 -1.74507 -0.01 -0.32   
36-37 NC20 5.79 DN80 1.23007 0.01 0.22  
36-37 NC21 24.21 DN80 -1.45507 -0.03 -0.27   
38-39 NC22 26.00 DN80 1.45507 0.04 0.27   
38-39 NC23 4.01 DN80 -1.66507 -0.01 -0.30   
45-46 H10 10.24 DN80 8.40000 0.33 1.53   
45-46 NC40 29.22 DN80 -8.66000 -1.00 -1.58   
47-48 NC37 24.98 DN80 -8.89000 -0.90 -1.62   
47-48 NC38 5.10 DN80 8.66000 0.17 1.58   
50-49 N1 15.86 DN80 -9.11500 -0.60 -1.66   
50-49 NC36 50.49 DN80 8.88999 1.81 1.62   
51-52 NC1 25.94 DN125 -19.94000 -0.51 -1.54   
51-52 NC2 40.00 DN125 19.94000 0.78 1.54   
52-53 NC3 23.27 DN125 -19.94000 -0.46 -1.54   
52-53 NC4 29.16 DN125 19.64500 0.55 1.52   
56-55 NC34 23.98 DN80 -2.89261 -0.11 -0.53   
56-55 NC35 6.02 DN80 2.65261 0.02 0.48   
57-58 NC31 24.69 DN80 -3.13261 -0.13 -0.57   
57-58 NC32 5.31 DN80 2.89261 0.02 0.53   
59-60 H8 25.17 DN80 -3.43761 -0.16 -0.63   
59-60 NC29 4.83 DN80 3.13261 0.03 0.57   
H6 N2 16.36 DN100 -2.67754 -0.02 -0.32   
H6 NC42 30.00 DN80 2.67754 0.12 0.49   
H7 N37 196.77 DN80 2.20754 0.56 0.40   
H8 N30 32.66 DN80 -3.43761 -0.21 -0.63   
H9 N1 19.95 DN100 6.46239 0.14 0.78   
H9 N19 20.41 DN100 -14.86239 -0.68 -1.78   
N1 NC35 10.05 DN80 -2.65261 -0.04 -0.48   
N2 NC7 24.03 DN100 -4.78261 -0.10 -0.57   
N2 NC9 30.00 DN80 2.10507 0.08 0.38   
N12 N19 11.78 DN100 14.86239 0.39 1.78 Vel.máx. 
N12 NC5 30.01 DN100 -14.86239 -1.00 -1.78   
N30 NC28 30.94 DN80 -3.43761 -0.20 -0.63   
N34 N35 23.13 DN80 -3.43761 -0.15 -0.63   
N34 NC25 20.27 DN80 3.43761 0.13 0.63   
N35 N36 22.67 DN80 -3.43761 -0.14 -0.63   
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N36 N37 195.17 DN80 -3.43761 -1.24 -0.63   
N37 NC20 196.06 DN80 -1.23007 -0.20 -0.22 s 
N58 NC24 18.63 DN80 1.66507 0.03 0.30   
N64 NC13 23.76 DN80 -2.10507 -0.06 -0.38   
N64 NC14 25.62 DN80 2.10507 0.07 0.38   
NC1 SG1 49.72 DN125 -19.94000 -0.97 -1.54   
NC2 NC3 40.00 DN125 19.94000 0.78 1.54   
NC4 NC7 29.16 DN125 19.64500 0.55 1.52   
NC5 NC6 30.00 DN100 -14.86239 -1.00 -1.78   
NC6 NC8 30.00 DN100 -14.86239 -1.00 -1.78   
NC7 NC8 22.95 DN100 14.86239 0.76 1.78   
NC9 NC10 30.00 DN80 2.10507 0.08 0.38   
NC10 NC11 30.00 DN80 2.10507 0.08 0.38   
NC11 NC12 30.00 DN80 2.10507 0.08 0.38   
NC12 NC13 30.00 DN80 2.10507 0.08 0.38   
NC15 NC16 30.00 DN80 1.92507 0.07 0.35   
NC16 NC17 30.00 DN80 1.92507 0.07 0.35   
NC17 NC18 30.07 DN80 1.92507 0.07 0.35   
NC21 NC22 30.00 DN80 -1.45507 -0.04 -0.27   
NC23 NC24 30.00 DN80 -1.66507 -0.05 -0.30   
NC25 NC26 30.01 DN80 3.43761 0.19 0.63   
NC26 NC27 3.78 DN80 3.43761 0.02 0.63   
NC27 NC28 26.24 DN80 3.43761 0.17 0.63   
NC29 NC30 30.00 DN80 3.13261 0.16 0.57   
NC30 NC31 30.00 DN80 3.13261 0.16 0.57   
NC32 NC33 30.00 DN80 2.89261 0.14 0.53   
NC33 NC34 30.00 DN80 2.89261 0.14 0.53   
NC36 NC37 30.07 DN80 8.89000 1.08 1.62   
NC38 NC39 30.00 DN80 8.66000 1.03 1.58   
NC39 NC40 30.00 DN80 8.66000 1.03 1.58   
NC43 NC44 30.00 DN80 2.49754 0.11 0.45   
NC44 NC45 22.04 DN80 2.49754 0.08 0.45   
NC46 NC47 23.84 DN80 2.31754 0.07 0.42   
 
7. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
  
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
7-8 NC42 5.67 DN80 7.57032 0.15 1.38 
7-8 NC43 24.33 DN80 7.39031 0.62 1.35 
9-10 NC45 7.97 DN80 7.39032 0.20 1.35 
9-10 NC46 30.00 DN80 7.21031 0.73 1.31 
11 H7 30.01 DN80 7.10031 0.71 1.29 
11 NC47 6.17 DN80 7.21032 0.15 1.31 
18-19 NC14 15.04 DN80 4.13113 0.13 0.75 
18-19 NC15 14.96 DN80 3.95113 0.12 0.72 
20-21 NC18 5.47 DN80 3.95113 0.04 0.72 
20-21 NC19 25.17 DN80 3.77113 0.19 0.69 
22 N58 16.87 DN80 3.69113 0.12 0.67 
22 NC19 6.32 DN80 3.77113 0.05 0.69 
36-37 NC20 5.79 DN80 3.25613 0.03 0.59 
36-37 NC21 24.21 DN80 3.48113 0.16 0.63 
38-39 NC22 26.00 DN80 3.48113 0.17 0.63 
38-39 NC23 4.01 DN80 3.69113 0.03 0.67 
45-46 H10 10.24 DN80 8.40000 0.33 1.53 
45-46 NC40 29.22 DN80 8.66000 1.00 1.58 
47-48 NC37 24.98 DN80 8.89000 0.90 1.62 
47-48 NC38 5.10 DN80 8.66000 0.17 1.58 
50-49 N1 15.86 DN80 9.11500 0.60 1.66 
50-49 NC36 50.49 DN80 8.88999 1.81 1.62 
51-52 NC1 25.94 DN125 19.94000 0.51 1.54 
51-52 NC2 40.00 DN125 19.94000 0.78 1.54 
52-53 NC3 23.27 DN125 19.94000 0.46 1.54 
52-53 NC4 29.16 DN125 19.64500 0.55 1.52 
56-55 NC34 23.98 DN80 6.98856 0.55 1.27 
56-55 NC35 6.02 DN80 7.22856 0.15 1.32 
57-58 NC31 24.69 DN80 6.74856 0.53 1.23 
57-58 NC32 5.31 DN80 6.98856 0.12 1.27 
59-60 H8 25.17 DN80 6.44356 0.50 1.17 
59-60 NC29 4.83 DN80 6.74856 0.10 1.23 
H6 N2 16.36 DN100 13.56972 0.46 1.63 
H6 NC42 30.00 DN80 7.57031 0.80 1.38 
H7 N37 196.77 DN80 3.70028 1.43 0.67 
H8 N30 32.66 DN80 4.70351 0.37 0.86 
H9 N1 19.95 DN100 13.59649 0.56 1.63 
H9 N19 20.41 DN100 14.86239 0.68 1.78 
N1 NC35 10.05 DN80 7.22856 0.25 1.32 
N2 NC7 24.03 DN100 15.87944 0.90 1.91 
N2 NC9 30.00 DN80 4.13113 0.27 0.75 
N12 N19 11.78 DN100 14.86239 0.39 1.78 
N12 NC5 30.01 DN100 14.86239 1.00 1.78 
N30 NC28 30.94 DN80 4.70351 0.35 0.86 
N34 N35 23.13 DN80 4.70351 0.26 0.86 
N34 NC25 20.27 DN80 4.70351 0.23 0.86 
N35 N36 22.67 DN80 4.70351 0.25 0.86 
N36 N37 195.17 DN80 4.70351 2.18 0.86 
N37 NC20 196.06 DN80 3.25613 1.13 0.59 
N58 NC24 18.63 DN80 3.69113 0.13 0.67 
N64 NC13 23.76 DN80 4.13113 0.21 0.75 
N64 NC14 25.62 DN80 4.13113 0.23 0.75 
NC1 SG1 49.72 DN125 19.94000 0.97 1.54 
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NC2 NC3 40.00 DN125 19.94000 0.78 1.54 
NC4 NC7 29.16 DN125 19.64500 0.55 1.52 
NC5 NC6 30.00 DN100 14.86239 1.00 1.78 
NC6 NC8 30.00 DN100 14.86239 1.00 1.78 
NC7 NC8 22.95 DN100 14.86239 0.76 1.78 
NC9 NC10 30.00 DN80 4.13113 0.27 0.75 
NC10 NC11 30.00 DN80 4.13113 0.27 0.75 
NC11 NC12 30.00 DN80 4.13113 0.27 0.75 
NC12 NC13 30.00 DN80 4.13113 0.27 0.75 
NC15 NC16 30.00 DN80 3.95113 0.24 0.72 
NC16 NC17 30.00 DN80 3.95113 0.24 0.72 
NC17 NC18 30.07 DN80 3.95113 0.25 0.72 
NC21 NC22 30.00 DN80 3.48113 0.19 0.63 
NC23 NC24 30.00 DN80 3.69113 0.22 0.67 
NC25 NC26 30.01 DN80 4.70351 0.34 0.86 
NC26 NC27 3.78 DN80 4.70351 0.04 0.86 
NC27 NC28 26.24 DN80 4.70351 0.29 0.86 
NC29 NC30 30.00 DN80 6.74856 0.65 1.23 
NC30 NC31 30.00 DN80 6.74856 0.65 1.23 
NC32 NC33 30.00 DN80 6.98856 0.69 1.27 
NC33 NC34 30.00 DN80 6.98856 0.69 1.27 
NC36 NC37 30.07 DN80 8.89000 1.08 1.62 
NC38 NC39 30.00 DN80 8.66000 1.03 1.58 
NC39 NC40 30.00 DN80 8.66000 1.03 1.58 
NC43 NC44 30.00 DN80 7.39031 0.77 1.35 
NC44 NC45 22.04 DN80 7.39031 0.56 1.35 
NC46 NC47 23.84 DN80 7.21031 0.58 1.31 
 
  
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
7-8 NC42 5.67 DN80 1.36763 0.01 0.25 
7-8 NC43 24.33 DN80 1.18763 0.02 0.22 
9-10 NC45 7.97 DN80 1.18763 0.01 0.22 
9-10 NC46 30.00 DN80 0.91051 0.02 0.17 
11 H7 30.01 DN80 0.69051 0.01 0.13 
11 NC47 6.17 DN80 0.91051 0.00 0.17 
18-19 NC14 15.04 DN80 1.27931 0.02 0.23 
18-19 NC15 14.96 DN80 0.91931 0.01 0.17 
20-21 NC18 5.47 DN80 0.91931 0.00 0.17 
20-21 NC19 25.17 DN80 0.55931 0.01 0.10 
22 N58 16.87 DN80 0.39931 0.00 0.07 
22 NC19 6.32 DN80 0.55931 0.00 0.10 
36-37 NC20 5.79 DN80 0.47069 0.00 0.09 
36-37 NC21 24.21 DN80 0.02069 0.00 0.00 
38-39 NC22 26.00 DN80 0.02069 0.00 0.00 
38-39 NC23 4.01 DN80 0.37293 0.00 0.07 
45-46 H10 10.24 DN80 0.00000 0.00 0.00 
45-46 NC40 29.22 DN80 0.26000 0.00 0.05 
47-48 NC37 24.98 DN80 0.49000 0.01 0.09 
47-48 NC38 5.10 DN80 0.26000 0.00 0.05 
50-49 N1 15.86 DN80 0.71500 0.01 0.13 
50-49 NC36 50.49 DN80 0.49000 0.01 0.09 
51-52 NC1 25.94 DN125 6.28000 0.06 0.49 
51-52 NC2 40.00 DN125 6.28000 0.10 0.49 
52-53 NC3 23.27 DN125 6.28000 0.06 0.49 
52-53 NC4 29.16 DN125 5.69000 0.06 0.44 
56-55 NC34 23.98 DN80 0.87019 0.01 0.16 
56-55 NC35 6.02 DN80 0.65617 0.00 0.12 
57-58 NC31 24.69 DN80 0.39019 0.00 0.07 
57-58 NC32 5.31 DN80 0.87019 0.00 0.16 
59-60 H8 25.17 DN80 0.04593 0.00 0.01 
59-60 NC29 4.83 DN80 0.39019 0.00 0.07 
H6 N2 16.36 DN100 1.63051 0.01 0.20 
H6 NC42 30.00 DN80 1.36763 0.04 0.25 
H7 N37 196.77 DN80 0.69051 0.07 0.13 
H8 N30 32.66 DN80 0.04593 0.00 0.01 
H9 N1 19.95 DN100 0.05883 0.00 0.01 
H9 N19 20.41 DN100 2.78019 0.03 0.33 
N1 NC35 10.05 DN80 0.65617 0.00 0.12 
N2 NC7 24.03 DN100 2.90982 0.04 0.35 
N2 NC9 30.00 DN80 1.27931 0.03 0.23 
N12 N19 11.78 DN100 2.78019 0.02 0.33 
N12 NC5 30.01 DN100 2.78019 0.05 0.33 
N30 NC28 30.94 DN80 0.04593 0.00 0.01 
N34 N35 23.13 DN80 0.21981 0.00 0.04 
N34 NC25 20.27 DN80 0.21981 0.00 0.04 
N35 N36 22.67 DN80 0.21981 0.00 0.04 
N36 N37 195.17 DN80 0.21981 0.01 0.04 
N37 NC20 196.06 DN80 0.47069 0.04 0.09 
N58 NC24 18.63 DN80 0.39931 0.00 0.07 
N64 NC13 23.76 DN80 1.27931 0.03 0.23 
N64 NC14 25.62 DN80 1.27931 0.03 0.23 
NC1 SG1 49.72 DN125 6.28000 0.12 0.49 
NC2 NC3 40.00 DN125 6.28000 0.10 0.49 
NC4 NC7 29.16 DN125 5.69000 0.06 0.44 
NC5 NC6 30.00 DN100 2.78019 0.05 0.33 
NC6 NC8 30.00 DN100 2.78019 0.05 0.33 
NC7 NC8 22.95 DN100 2.78019 0.04 0.33 
NC9 NC10 30.00 DN80 1.27931 0.03 0.23 
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NC10 NC11 30.00 DN80 1.27931 0.03 0.23 
NC11 NC12 30.00 DN80 1.27931 0.03 0.23 
NC12 NC13 30.00 DN80 1.27931 0.03 0.23 
NC15 NC16 30.00 DN80 0.91931 0.02 0.17 
NC16 NC17 30.00 DN80 0.91931 0.02 0.17 
NC17 NC18 30.07 DN80 0.91931 0.02 0.17 
NC21 NC22 30.00 DN80 0.02069 0.00 0.00 
NC23 NC24 30.00 DN80 0.39931 0.00 0.07 
NC25 NC26 30.01 DN80 0.21981 0.00 0.04 
NC26 NC27 3.78 DN80 0.18593 0.00 0.03 
NC27 NC28 26.24 DN80 0.11593 0.00 0.02 
NC29 NC30 30.00 DN80 0.39019 0.00 0.07 
NC30 NC31 30.00 DN80 0.39019 0.00 0.07 
NC32 NC33 30.00 DN80 0.87019 0.02 0.16 
NC33 NC34 30.00 DN80 0.87019 0.02 0.16 
NC36 NC37 30.07 DN80 0.49000 0.01 0.09 
NC38 NC39 30.00 DN80 0.26000 0.00 0.05 
NC39 NC40 30.00 DN80 0.26000 0.00 0.05 
NC43 NC44 30.00 DN80 1.18763 0.03 0.22 
NC44 NC45 22.04 DN80 1.18763 0.02 0.22 
NC46 NC47 23.84 DN80 0.91051 0.01 0.17 
 
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
 
1A PN20 TUBO FNCGL  
Descripción Longitud 
m 
Long. mayorada 
m 
DN80 1945.66 2334.79 
DN100 205.48 246.58 
DN125 237.24 284.69 
 
Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el cálculo las pérdidas en elementos especiales no tenidos en 
cuenta en el diseño. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene por objeto el cálculo y diseño de la red de saneamiento de aguas  pluviales 
correspondientes a la urbanización del Polígono industrial AR-SECTOR-I3 de Lamas, Zas.  
Se ha rediseñado la red de la fase 1 por completo al ampliar el polígono. 
Como también se explica en el anejo de saneamiento de aguas residuales, la red de saneamiento se ha 
diseñado de manera separativa para aguas pluviales y residuales. 
La red existente de saneamiento discurre a lo largo de la AC-404, se trata de una red separativa de 
diámetro comprendido entre 160 y 315 mm. En la actualidad las aguas que circulan por dicha red se 
depuran en la depuradora municipal situada en el núcleo de Baio.  
Las aguas procedentes del polígono se prevé que sean depuradas o bien en la depuradora existente o 
bien en una nueva destinada para la depuración de las aguas procedentes del polígono. 
En la red de alcantarillado, el agua circula en régimen de lámina libre, a la velocidad necesaria  para evitar 
sedimentaciones y en una sola dirección, siempre conocida; se trata pues de una red ramificada.  
El trazado de la red ha de realizarse de manera que se permita una rápida evacuación por  recorridos 
minimizados. 
En el diseño de este tipo de redes tiene un factor predominante que es la topografía, llegando hasta el 
punto más bajo de la red anterior al pozo de vertido a la red de colectores pluviales municipales.  
 
 
2. NORMATIVA 
Para la realización del presente anejo se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 
 NTE-ISA de alcantarillado 
 Guía de proyectos de urbanización. 
 
 
3. CRITERIOS DE DISEÑO 
3.1. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 
En la actualidad por el borde de la carretera AC-404 discurre una red de saneamiento separativa que 
vierte a la depuradora municipal que hay en el núcleo de Baio.  
En la red existente, a la cual se unirá nuestra red del polígono, se caracteriza por circular en dirección Este 
por gravedad principalmente. El punto de unión de las redes se trata de un tubo de PVC de un diámetro 
de 315mm. 
 
3.2. SOLUCIÓN ADOPTADA 
Teniendo en cuenta el alto contenido de contaminación de las aguas procedentes de un polígono 
industrial se ha decidido que el mejor tratamiento de las aguas es un sistema separativo, donde se trata 
de distinta manera las aguas pluviales y las fecales. 
La propia concepción del sistema separativo constituye, por sí misma, un principio de depuración, al 
separar las aguas de lluvia de las residuales. Además, se asegura un mejor funcionamiento de los equipos 
de depuración, al conseguirse una mayor uniformidad en los caudales a tratar. 
Este sistema, aunque es más caro y tiene mayores  gastos de mantenimiento, tiene  ventajas, pues al ir 
separadas las dos redes, hay menor variación de caudal, y por tanto menor riesgo de sedimentaciones. 
La red discurre en su totalidad por debajo de la calzada según lo indicado en los planos correspondientes 
(véase en planta en el plano 10.1 Saneamiento agua pluviales y en alzado en el plano 8. Viario. Sección 
tipo), por tanto hay que reforzarla para evitar roturas debidas a la circulación de tráfico pesado.  
El trazado se ha dispuesto respetando las separaciones con respecto a los conductos de otras 
instalaciones, que se señala en el Pliego PGTS / 86, “Reglamento Electrotécnico de B.T.” y “Normativas 
Particulares de las Cías. Suministradoras de otros servicios.” 
Se decide emplear tubería de PVC coextrusionado compuesto por núcleo de PVC espumado entre dos 
capas de PVC compacto con junta elástica, color teja, serie SN4, dada la poca pérdida de carga que 
presenta, su alta resistencia al ataque químico, estabilidad al golpe y puesta en marcha inmediata 
después de la instalación. El diámetro de los tubos utilizados varía entre 110 y 800mm, predominando el 
de diámetro mayor con una longitud total de 418.25m. 
La situación en alzado de las conducciones, se ha proyectado a una profundidad para la cual se asegure el 
desagüe de las futuras edificaciones de y se impida todo el riesgo de posible contaminación de la red de 
agua potable. La profundidad mínima de la generatriz superior de la canalización ha de ser de 1.4 m. 
como mínimo en todos los puntos de la red. 
En los planos se detalla la red de pluviales diseñada con CYPE, donde se muestran el diámetro, pendiente 
y dirección de vertido. Además se puede observar en los demás planos referidos a saneamiento de 
pluviales su emplazamiento en el plano del polígono y los plano de detalles constructivos. 
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En los cruces de calles, cambios de pendiente o de dirección de la tubería y, en cualquier caso, a 
distancias no superiores a 50 metros, se dispondrán pozos de registro para controlar el estado de la red y 
realizar la conservación con mayor facilidad debido a las limitaciones en los elementos utilizados para 
ello. 
Entre los carriles de circulación y los aparcamientos se colocará canaleta prefabricada de hormigón para 
la recogida de las aguas pluviales. 
 
3.3. ELEMENTOS DE LA RED 
 Red de colectores: la red de recogida de aguas pluviales será exclusivamente de canalizaciones de 
PVC de diámetros comprendidos entre 200 y 800mm. 
 Pozos de registro: se colocan en las ramificaciones, en los cambios de dirección de la red y a una 
distancia máxima de 50m, es necesario comentar que se han intentado colocar el menor número 
posible de pozos de  registro, debido al alto coste de los mismos.  
 Punto de vertido: se muestra en el plano 10.1: Saneamiento de aguas pluviales, uniéndose a la red de 
saneamiento municipal cuyo diámetro es de 315mm en dicho punto. 
 Sumideros: para la recogida de agua de lluvia, riego y limpieza de calles. Tendrán las características 
indicadas en el plano 10.3 Saneamiento de aguas pluviales. Detalles, y se colocarán según lo indicado 
en los planos 10.1: Saneamiento de aguas pluviales. 
 
3.4. CAUDALES DE CÁLCULO 
Para poder determinar con suficiente precisión los caudales máximos por  precipitaciones en el polígono y 
en los lugares próximos que le afecten es necesario realizar un estudio hidrológico en la zona. 
Para ello hemos calculado con los datos del Centro Meteorológico zonal de A Coruña, consiguiendo una  
serie de valores de precipitaciones máximas anuales en 24 horas entre los años 1933 y 1985. 
AÑO PRECIPITACIÓN MES  AÑO PRECIPITACIÓN MES 
1933 39,6 Sep  1961 50,6 Abr 
1934 40,2 Nov  1962 35,5 Mar 
1935 44,2 Nov  1963 45,5 Dic 
1936 16 May  1964 35,2 Jun 
1937 35,2 Nov  1965 36,9 Abr 
1938    1966 33,8 Jun 
1939    1967 72,1 Nov 
1940    1968 45,4 Sep 
1941    1969 60,6 Nov 
1942 50,1 Dic  1970 34,6 Jun 
1943 60,3 Dic  1971 34,2 Jun 
1944 43,1 Sep  1972 42,6 Oct 
1945 49,5 Ene  1973 66,8 Ene 
1946 75,4 Ago  1974 65,6 Ene 
1947 36,5 Feb  1975 31,6 Sep 
1948 91,4 Dic  1976 39,7 Oct 
1949 44,9 Sep  1977 34,1 Dic 
1950 36 Abr  1978 50,3 Dic 
1951 36,6 Nov  1979 40,6 Ene 
1952 35,6 Nov  1980 51 Nov 
1953 63,3 Sep  1981 34,5 Feb 
1954 60,5 Nov  1982 34,2 Oct 
1955 42,2 Nov  1983 31,7 Dic 
1956 28,7 Abr  1984 50 Oct 
1957 72,7 Nov  1985 35,3 Nov 
1958    
1959 44,8 Nov  
1960 46,7 Oct  
 
 
4. CÁLCULO DE CAUDALES 
Para el cálculo de la intensidad media se utiliza el método de Gumbel, que explicamos a continuación. 
La función de distribución de Gumbel es: 
      
  
 (
   
 
)
 
 
 
Dónde: 
- X: V. A. “precipitación máxima en 24 h”. 
- a, b: Parámetros de la distribución de Gumbel: FX(x) = G(a,b) 
Para calcular estos parámetros, se hace un cambio de variable y se ajusta la distribución  a una recta del 
siguiente modo: 
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El procedimiento es el siguiente: 
 Se colocan las precipitaciones en orden creciente. 
 Se le asigna a cada precipitación una probabilidad FX(x)=i/(N+1), donde “N” es el número de datos 
de “i” la posición que ocupa una vez ordenada. 
 Se calcula el valor de y=-ln(-ln(FX(x))), y se representan los valores en una gráfica. 
 Se interpola una recta por mínimos cuadrados y se obtienen los valores de “a” y “b” necesarios 
para conocer la distribución. 
i Año X P Yz Función G Error 
1 1936 16 0,02041 -1,35888 0,0022 89,3226 
2 1956 28,7 0,04082 -1,16274 0,1085 -165,7151 
3 1975 31,6 0,06122 -1,02719 0,1717 -180,4669 
4 1983 31,7 0,08163 -0,9185 0,1741 -113,3208 
5 1966 33,8 0,10204 -0,82522 0,2281 -123,5604 
6 1977 34,1 0,12245 -0,74197 0,2363 -92,9378 
7 1971 34,2 0,14286 -0,66573 0,239 -67,2854 
8 1982 34,2 0,16327 -0,59464 0,239 -46,3747 
9 1981 34,5 0,18367 -0,52744 0,2472 -34,5981 
10 1970 34,6 0,20408 -0,46325 0,25 -22,4932 
11 1937 35,2 0,22449 -0,40141 0,2667 -18,8245 
12 1964 35,2 0,2449 -0,3414 0,2667 -8,9225 
13 1985 35,3 0,26531 -0,28282 0,2669 -1,6069 
14 1962 35,5 0,28571 -0,22535 0,2752 3,6692 
15 1952 35,6 0,30612 -0,1687 0,2781 9,1633 
16 1950 36 0,32653 -0,11264 0,2889 11,3418 
17 1947 36,5 0,34694 -0,05695 0,3039 12,4056 
18 1951 36,6 0,36735 -0,00145 0,3068 16,484 
19 1965 36,9 0,38776 0,05405 0,3155 18,6338 
20 1933 39,6 0,40816 0,10972 0,3947 3,3067 
21 1976 39,7 0,42857 0,1657 0,3976 7,2272 
22 1934 40,2 0,44898 0,22217 0,4122 8,1866 
23 1979 40,6 0,46939 0,27928 0,4239 9,6957 
24 1955 42,2 0,4898 0,3372 0,4699 4,0679 
25 1972 42,6 0,5102 0,39609 0,4812 5,6907 
26 1944 43,1 0,53061 0,45614 0,4952 6,6822 
27 1935 44,3 0,55102 0,51754 0,528 4,1733 
28 1959 44,8 0,57143 0,5805 0,5414 5,2552 
29 1949 44,9 0,59184 0,64526 0,544 8,0745 
30 1968 45,4 0,61224 0,71208 0,5572 8,9946 
31 1963 45,5 0,63265 0,78125 0,5598 11,5193 
32 1960 46,7 0,65306 0,85312 0,5903 9,6139 
33 1945 49,5 0,67347 0,92808 0,6561 2,5824 
34 1984 50 0,69388 1,0066 0,667 3,8738 
35 1942 50,1 0,71429 1,08924 0,6692 6,3188 
36 1978 50,3 0,73469 1,17668 0,6734 8,339 
37 1961 50,6 0,7551 1,26975 0,6798 9,9772 
38 1980 51 0,77551 1,3695 0,6881 11,2753 
39 1943 60,3 0,79592 1,47728 0,8371 -5,174 
40 1954 60,5 0,81633 1,59484 0,8395 -2,8342 
41 1969 60,6 0,83673 1,72458 0,8406 -0,4659 
42 1953 63,3 0,85714 1,86982 0,8694 -1,4343 
43 1974 65,6 0,87755 2,03546 0,8901 -1,4302 
44 1973 66,8 0,89796 2,22905 0,8996 -0,1858 
45 1967 72,1 0,91837 2,46325 0,9331 -1,6031 
46 1957 72,7 0,93878 2,76178 0,9361 0,2829 
47 1946 75,4 0,95918 3,17791 0,9482 1,1462 
48 1948 91,4 0,97959 3,88153 0,9853 -0,5823 
49 1938 
     
50 1939 
     
51 1940 
     
52 1941 
     
53 1958 
     
 
Gráfica de recta y 
A partir de la gráfica de la recta y obtenemos unos valores a=36.688 y b=12.514 y por tanto, la 
distribución buscada será: 
                             
La precipitación máxima de período de retorno T años, se define como aquella cuya  probabilidad de ser 
excedida es de 1/T años, es decir: 
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T = 10 años  =>                          
 
 
Tiempo de concentración 
El tiempo de concentración relacionado con la intensidad media de precipitación se  puede deducir de la 
siguiente fórmula: 
      (
 
 
 
 ⁄
)
    
             
Siendo: 
- L (km)= Longitud máxima del cauce=0,8 km 
- J (m/m) = Pendiente media=0,02 
Para quedarnos del lado de la seguridad, supondremos que el tiempo de recorrido, es decir, el tiempo 
que tarda la gota más alejada en llegar al punto donde se concentra el caudal, es cero en todos los casos. 
Luego, tenemos que Tc = 0.532 horas = 31,92 minutos. 
 
Curvas de intensidad-duración 
La intensidad media It (mm/h) de precipitación a emplear en la estimación de caudales será la obtenida 
con la fórmula siguiente: 
  
  
 (
  
  
)
          
       
 
Donde: 
- Id (mm/h): intensidad media diaria de precipitación  correspondiente al periodo de retorno 
considerado y es igual a Pd/24= 66.51/24 =2,77 
- Pd (mm): Precipitación total diaria correspondiente al periodo de retorno considerado; 
- It (mm/h): intensidad horaria de precipitación correspondiente al periodo de retorno considerado. 
- La razón I1/Id se toma del mapa de isolineas. El valor correspondiente a la zona de proyecto es entre 8 
y 9, supondremos que la relación vale 8,5. 
 
  
    
      
              
        
 
De aquí obtenemos un valor de Intensidad horaria de precipitación de 32,78 mm/h. 
 
4.1. DETERMINACIÓN DE CAUDALES 
Se opta por utilizar el método racional, que es el más apropiado para cuencas pequeñas. 
                    
- Q: caudal máximo (l/s) 
- A: Superficie de la cuenca  (m2) 
- C: Coeficiente de escorrentía en cada zona 
- I: máxima intensidad media en un intervalo Tc para el período de retorno considerado. 
El coeficiente de escorrentía se obtiene de la siguiente fórmula: 
  
(
  
  
  )  (
  
  
   )
(
  
  
   )
  
Esta expresión está más indicada para caso de cuencas drenantes de grande superficies  compuestas por 
distintos tipos de terrenos y con distinto aprovechamiento de  las mismas.  
En nuestro caso se trata de una cuenca de pequeñas dimensiones y con destino industrial por lo que a la 
hora de tomar un valor de C seguiremos las siguientes pautas. 
Como existen varias zonas bien diferenciadas de escorrentía, a saber, jardines, cubiertas  de las naves, 
calzadas,... se optan por distintos coeficientes. Para resumir todos ellos dentro de una exactitud 
suficiente, se limitarán los tipos de superficie a tres: cubiertas, jardines y pavimentos. Para cada uno de 
ellos, se adoptan distintos coeficientes de escorrentía, como indica la tabla. 
Número Tipo de terreno Coeficiente de escorrentía 
1 Cubiertas C1 =0,9 
2 Jardines C1 =0,6 
3 Pavimentos C1 =0,9 
 
Las zonas verdes prácticamente no influirán en el caudal de pluviales puesto  que tienen un coeficiente de 
escorrentía muy bajo, y, tampoco se altera la topografía original en las mismas,  con lo que el agua seguirá 
saliendo por donde discurría reduciendo su incidencia porque se reduce su superficie respecto a la 
original. 
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En cuanto al caudal sobrante de la limpieza de calles se estima que cada sumidero, separados a una 
distancia máxima de 50m, asume el agua que cae en la superficie formada por el ancho de media calzada 
y la distancia comprendida entre cada uno (50m). 
 Superficie que recoge un sumidero: 50 x 17/2 = 425 m2 
Cabe considerar que por la red de colectores de agua pluvial puede circular el caudal sobrante procedente 
de  riego y limpieza de calles calculadas en el anejo de abastecimiento. Pero se considera que es 
altamente improbable que se esté regando al mismo tiempo que llueve, por lo que se  despreciará para el 
cálculo de red de recogida de aguas pluviales el caudal de riego. 
Parcela Área(m2) Cm I (mm/h) Q(l/s) 
1 2557,11 0,9 32,78 20,96 
2 2965,70 0,9 32,78 24,30 
3 3398,65 0,9 32,78 27,85 
4 3608,08 0,9 32,78 29,57 
5 3608,05 0,9 32,78 29,57 
6 3760,12 0,9 32,78 30,81 
7 3559,13 0,9 32,78 29,17 
8 3608,08 0,9 32,78 29,57 
9 3608,08 0,9 32,78 29,57 
10 3608,08 0,9 32,78 29,57 
11 4483,62 0,9 32,78 36,74 
12 3768,35 0,9 32,78 30,88 
13 3304,55 0,9 32,78 27,08 
14 3437,54 0,9 32,78 28,17 
15 3608,19 0,9 32,78 29,57 
16 3608,04 0,9 32,78 29,57 
17 3760,12 0,9 32,78 30,81 
18 3559,40 0,9 32,78 29,17 
19 3608,08 0,9 32,78 29,57 
20 3608,08 0,9 32,78 29,57 
21 3608,08 0,9 32,78 29,57 
22 3154,87 0,9 32,78 25,85 
23 3848,80 0,9 32,78 31,54 
24 3561,16 0,9 32,78 29,18 
25 3117,21 0,9 32,78 25,55 
26 3943,35 0,9 32,78 32,32 
27 4201,49 0,9 32,78 34,43 
28 4302,72 0,9 32,78 35,26 
29 4670,14 0,9 32,78 38,27 
30 3566,76 0,9 32,78 29,23 
31 3884,87 0,9 32,78 31,84 
32 3092,40 0,9 32,78 25,34 
33 3092,40 0,9 32,78 25,34 
34 3092,40 0,9 32,78 25,34 
35 3092,40 0,9 32,78 25,34 
36 4733,38 0,9 32,78 38,79 
37 4236,14 0,9 32,78 34,72 
38 4236,14 0,9 32,78 34,72 
39 4236,14 0,9 32,78 34,72 
40 4236,14 0,9 32,78 34,72 
41 4236,14 0,9 32,78 34,72 
42 4236,14 0,9 32,78 34,72 
43 4236,14 0,9 32,78 34,72 
44 4236,14 0,9 32,78 34,72 
45 5673,94 0,9 32,78 46,50 
46 4771,46 0,9 32,78 39,10 
47 4694,50 0,9 32,78 38,47 
48 4617,60 0,9 32,78 37,84 
49 4504,70 0,9 32,78 36,92 
50 4463,80 0,9 32,78 36,58 
51 4206,52 0,9 32,78 34,47 
52 4823,59 0,9 32,78 39,53 
53 4823,59 0,9 32,78 39,53 
54 4988,20 0,9 32,78 40,88 
55 4726,15 0,9 32,78 38,73 
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56 4820,00 0,9 32,78 39,50 
57 4820,00 0,9 32,78 39,50 
58 4820,00 0,9 32,78 39,50 
59 5998,00 0,9 32,78 49,15 
60 6139,25 0,9 32,78 50,31 
 
5. CÁLCULO DE LA RED 
Para el cálculo de la red de saneamiento de aguas pluviales, se ha utilizado el programa CYPE, que 
después de haberle introducido el material a emplear, en este caso PVC, el tipo de suelo y la zanja 
necesaria para meter la instalación y los nudos de consumo,  realiza un dimensionamiento de la 
instalación empleando los menores diámetros posibles. 
La red discurre enterrada por el centro de la calzada. Para recoger el agua de los lados   de la calzada, se 
procede mediante tuberías transversales que comunican ambos sumideros, como puede observarse en 
los planos correspondientes. Estas conducciones serán de PVC de diámetro 100 mm. 
La profundidad mínima de los pozos es de 0.8 m y la conducción irá reforzada en toda  su longitud, ya 
que, como se ha indicado, discurre bajo el centro de la calzada, por la que circulará tráfico pesado. 
Los resultados de este cálculo pueden verse en los apéndices del anejo y en los planos correspondientes. 
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APÉNDICE 12.1: CÁLCULO DE LA RED DE PLUVIALES CON CYPE 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
    - Título: Ampliación del Polígono industrial AR-SECTOR-I3 de Lamas, Zas 
    - Dirección: Lamas 
    - Población: Zas 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, incrustaciones y 
estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 
  
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
1A 2000 TUBO UPVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 
DN110 Circular Diámetro 103.0 
DN200 Circular Diámetro 188.8 
DN250 Circular Diámetro 236.0 
DN315 Circular Diámetro 297.6 
DN400 Circular Diámetro 378.0 
DN500 Circular Diámetro 472.6 
DN630 Circular Diámetro 595.6 
DN710 Circular Diámetro 671.2 
DN800 Circular Diámetro 756.4 
 
  
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y supere la velocidad 
mínima establecidas para el cálculo. 
  
3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 
Descripción Lecho 
cm 
Relleno 
cm 
Ancho mínimo 
cm 
Distancia lateral 
cm 
Talud 
Terrenos sueltos 20 20 70 25 3/1 
 
4. FORMULACIÓN 
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning – Strickler. 
 
 A·Rh^(2/3)·So^(½) 
        Q = ————————————————— 
 n 
 
 Rh^(2/3)·So^(½) 
        v = ——————————————— 
 n 
 
donde: 
  Q es el caudal en m3/s 
  v es la velocidad del fluido en m/s 
  A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
  Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
  So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
  n es el coeficiente de Manning. 
  
5. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado ponderando los valores 
consignados para cada hipótesis. 
  
Combinación Hipótesis 
Pluviales 
Pluviales 1.00 
 
  
6. RESULTADOS 
6.1 Listado de nudos 
Combinación: Pluviales 
 
Combinación: Pluviales 
Nudo Cota 
m 
Prof. Pozo 
m 
Caudal sim. 
l/s 
N2 190.34 2.26 --- 
N3 191.00 1.60 --- 
N4 191.03 1.60 --- 
PS1 187.70 2.26 45.26000 
PS2 188.58 2.26 62.32000 
PS3 189.30 2.26 69.10000 
PS4 190.05 2.26 69.10000 
PS5 190.60 2.26 59.98000 
PS6 191.22 2.17 30.81000 
PS7 191.50 2.17 29.17000 
PS8 193.50 1.74 57.96000 
PS9 193.20 1.80 59.71000 
PS10 192.80 1.88 58.75000 
PS11 192.50 1.88 55.30000 
PS12 191.90 2.17 66.75000 
PS13 193.50 1.74 50.68000 
PS14 193.30 1.88 60.06000 
PS15 193.11 1.88 85.40000 
PS16 192.80 2.10 69.44000 
PS17 191.50 1.80 29.57000 
PS18 192.10 1.80 29.57000 
PS19 192.90 1.80 29.57000 
PS20 193.50 1.74 36.74000 
PS21 194.00 1.69 38.79000 
PS22 193.70 1.69 34.72000 
PS23 193.30 1.80 34.72000 
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PS24 193.10 1.80 69.40000 
PS25 192.72 2.10 60.57000 
PS26 192.50 2.10 61.41000 
PS27 192.10 2.17 88.37000 
PS28 190.60 1.97 85.60000 
PS29 190.58 2.10 38.47000 
PS30 190.56 2.10 37.84000 
PS31 190.94 1.80 50.31000 
PS32 190.86 1.88 49.15000 
PS33 190.70 1.97 39.50000 
PS34 190.65 2.10 76.08000 
PS35 190.60 2.10 76.42000 
PS36 190.55 2.10 37.84000 
PS37 190.43 2.26 40.88000 
PS38 190.41 2.26 38.73000 
PS39 190.50 2.26 0.00000 
SM1 187.10 2.26 2014.04000 
 
  
 
6.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
Combinación: Pluviales 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
N2 PS4 33.92 DN800 0.85 1768.26000 756.40 3.94 
N2 PS5 49.86 DN800 0.52 -1033.20000 545.52 -2.98 
N2 PS17 69.07 DN315 1.68 -164.24000 226.42 -2.89 
N2 PS38 37.59 DN800 0.19 -570.82000 513.70 -1.76 
N3 N4 15.20 DN110 0.20 0.00000 0.00 0.00 
N3 N31 49.30 DN110 1.01 0.00000 0.00 0.00 
N3 PS31 38.16 DN110 0.16 0.00000 0.00 0.00 
N4 N5 20.25 DN110 0.05 0.00000 0.00 0.00 
N4 N35 71.93 DN110 0.10 0.00000 0.00 0.00 
N5 N36 71.93 DN110 0.01 0.00000 0.00 0.00 
N30 N31 39.52 DN110 2.53 0.00000 0.00 0.00 
PS1 PS2 50.34 DN800 1.75 -1968.78000 563.75 -5.48 
PS1 SM1 50.00 DN800 1.20 2014.04000 756.40 4.48 
PS2 PS3 49.66 DN800 1.45 -1906.46000 595.96 -5.02 
PS3 PS4 47.01 DN800 1.60 -1837.36000 552.89 -5.22 
PS5 PS6 50.13 DN630 1.24 -973.22000 491.61 -3.96 
PS6 PS7 49.87 DN710 0.56 -942.41000 588.10 -2.87 
PS7 PS12 47.55 DN710 0.84 -913.24000 467.81 -3.47 
PS8 PS9 46.53 DN250 0.64 57.96000 189.29 1.54 
PS9 PS10 47.62 DN315 0.84 117.67000 229.09 2.05 
PS10 PS11 71.41 DN400 0.42 176.42000 331.53 1.69 
PS11 PS12 51.96 DN400 1.15 231.72000 263.71 2.77 
PS12 PS27 72.95 DN710 0.27 -614.77000 539.31 -2.02 
PS13 PS14 29.82 DN250 0.67 50.68000 165.64 1.55 
PS14 PS15 50.05 DN400 0.38 110.74000 231.87 1.53 
PS15 PS16 51.46 DN400 0.60 196.14000 302.21 2.04 
PS16 PS25 48.49 DN630 0.16 265.58000 385.50 1.39 
PS17 PS18 50.00 DN315 1.20 -134.67000 220.56 -2.44 
PS18 PS19 48.81 DN315 1.64 -105.10000 166.22 -2.63 
PS19 PS20 34.03 DN250 1.76 -75.53000 155.65 -2.47 
PS20 PS21 56.79 DN200 0.88 -38.79000 157.92 -1.55 
PS22 PS23 50.00 DN200 0.80 34.72000 147.70 1.48 
PS23 PS24 39.36 DN315 0.51 69.44000 185.65 1.52 
PS24 PS25 38.97 DN315 0.98 138.84000 252.27 2.21 
PS25 PS26 67.13 DN630 0.33 464.99000 456.22 2.03 
PS26 PS27 55.23 DN630 0.72 526.40000 371.12 2.88 
PS28 PS29 49.99 DN500 0.04 85.60000 354.46 0.61 
PS29 PS30 50.00 DN630 0.04 124.07000 371.85 0.68 
PS30 PS39 34.90 DN500 0.17 161.91000 329.26 1.24 
PS31 PS32 50.00 DN315 0.16 50.31000 224.91 0.89 
PS32 PS33 50.00 DN400 0.32 99.46000 228.52 1.40 
PS33 PS34 50.00 DN500 0.10 138.96000 362.83 0.96 
PS34 PS35 50.00 DN630 0.10 215.04000 396.35 1.09 
PS35 PS36 50.00 DN630 0.10 291.46000 529.41 1.11 
PS36 PS39 15.10 DN630 0.33 329.30000 352.56 1.92 
PS37 PS38 49.87 DN800 0.04 532.09000 756.40 1.18 
PS37 PS39 50.00 DN800 0.14 -491.21000 510.88 -1.52 
 
  
 
7. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
N2 PS4 33.92 DN800 0.85 1768.26000 756.40 3.94 
N2 PS5 49.86 DN800 0.52 1033.20000 545.52 2.98 
N2 PS17 69.07 DN315 1.68 164.24000 226.42 2.89 
N2 PS38 37.59 DN800 0.19 570.82000 513.70 1.76 
N3 N4 15.20 DN110 0.20 0.00000 0.00 0.00 
N3 N31 49.30 DN110 1.01 0.00000 0.00 0.00 
N3 PS31 38.16 DN110 0.16 0.00000 0.00 0.00 
N4 N5 20.25 DN110 0.05 0.00000 0.00 0.00 
N4 N35 71.93 DN110 0.10 0.00000 0.00 0.00 
N5 N36 71.93 DN110 0.01 0.00000 0.00 0.00 
N30 N31 39.52 DN110 2.53 0.00000 0.00 0.00 
PS1 PS2 50.34 DN800 1.75 1968.78000 563.75 5.48 
PS1 SM1 50.00 DN800 1.20 2014.04000 756.40 4.48 
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PS2 PS3 49.66 DN800 1.45 1906.46000 595.96 5.02 
PS3 PS4 47.01 DN800 1.60 1837.36000 552.89 5.22 
PS5 PS6 50.13 DN630 1.24 973.22000 491.61 3.96 
PS6 PS7 49.87 DN710 0.56 942.41000 588.10 2.87 
PS7 PS12 47.55 DN710 0.84 913.24000 467.81 3.47 
PS8 PS9 46.53 DN250 0.64 57.96000 189.29 1.54 
PS9 PS10 47.62 DN315 0.84 117.67000 229.09 2.05 
PS10 PS11 71.41 DN400 0.42 176.42000 331.53 1.69 
PS11 PS12 51.96 DN400 1.15 231.72000 263.71 2.77 
PS12 PS27 72.95 DN710 0.27 614.77000 539.31 2.02 
PS13 PS14 29.82 DN250 0.67 50.68000 165.64 1.55 
PS14 PS15 50.05 DN400 0.38 110.74000 231.87 1.53 
PS15 PS16 51.46 DN400 0.60 196.14000 302.21 2.04 
PS16 PS25 48.49 DN630 0.16 265.58000 385.50 1.39 
PS17 PS18 50.00 DN315 1.20 134.67000 220.56 2.44 
PS18 PS19 48.81 DN315 1.64 105.10000 166.22 2.63 
PS19 PS20 34.03 DN250 1.76 75.53000 155.65 2.47 
PS20 PS21 56.79 DN200 0.88 38.79000 157.92 1.55 
PS22 PS23 50.00 DN200 0.80 34.72000 147.70 1.48 
PS23 PS24 39.36 DN315 0.51 69.44000 185.65 1.52 
PS24 PS25 38.97 DN315 0.98 138.84000 252.27 2.21 
PS25 PS26 67.13 DN630 0.33 464.99000 456.22 2.03 
PS26 PS27 55.23 DN630 0.72 526.40000 371.12 2.88 
PS28 PS29 49.99 DN500 0.04 85.60000 354.46 0.61 
PS29 PS30 50.00 DN630 0.04 124.07000 371.85 0.68 
PS30 PS39 34.90 DN500 0.17 161.91000 329.26 1.24 
PS31 PS32 50.00 DN315 0.16 50.31000 224.91 0.89 
PS32 PS33 50.00 DN400 0.32 99.46000 228.52 1.40 
PS33 PS34 50.00 DN500 0.10 138.96000 362.83 0.96 
PS34 PS35 50.00 DN630 0.10 215.04000 396.35 1.09 
PS35 PS36 50.00 DN630 0.10 291.46000 529.41 1.11 
PS36 PS39 15.10 DN630 0.33 329.30000 352.56 1.92 
PS37 PS38 49.87 DN800 0.04 532.09000 756.40 1.18 
PS37 PS39 50.00 DN800 0.14 491.21000 510.88 1.52 
 
  
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
N2 PS4 33.92 DN800 0.85 1768.26000 756.40 3.94 
N2 PS5 49.86 DN800 0.52 1033.20000 545.52 2.98 
N2 PS17 69.07 DN315 1.68 164.24000 226.42 2.89 
N2 PS38 37.59 DN800 0.19 570.82000 513.70 1.76 
N3 N4 15.20 DN110 0.20 0.00000 0.00 0.00 
N3 N31 49.30 DN110 1.01 0.00000 0.00 0.00 
N3 PS31 38.16 DN110 0.16 0.00000 0.00 0.00 
N4 N5 20.25 DN110 0.05 0.00000 0.00 0.00 
N4 N35 71.93 DN110 0.10 0.00000 0.00 0.00 
N5 N36 71.93 DN110 0.01 0.00000 0.00 0.00 
N30 N31 39.52 DN110 2.53 0.00000 0.00 0.00 
PS1 PS2 50.34 DN800 1.75 1968.78000 563.75 5.48 
PS1 SM1 50.00 DN800 1.20 2014.04000 756.40 4.48 
PS2 PS3 49.66 DN800 1.45 1906.46000 595.96 5.02 
PS3 PS4 47.01 DN800 1.60 1837.36000 552.89 5.22 
PS5 PS6 50.13 DN630 1.24 973.22000 491.61 3.96 
PS6 PS7 49.87 DN710 0.56 942.41000 588.10 2.87 
PS7 PS12 47.55 DN710 0.84 913.24000 467.81 3.47 
PS8 PS9 46.53 DN250 0.64 57.96000 189.29 1.54 
PS9 PS10 47.62 DN315 0.84 117.67000 229.09 2.05 
PS10 PS11 71.41 DN400 0.42 176.42000 331.53 1.69 
PS11 PS12 51.96 DN400 1.15 231.72000 263.71 2.77 
PS12 PS27 72.95 DN710 0.27 614.77000 539.31 2.02 
PS13 PS14 29.82 DN250 0.67 50.68000 165.64 1.55 
PS14 PS15 50.05 DN400 0.38 110.74000 231.87 1.53 
PS15 PS16 51.46 DN400 0.60 196.14000 302.21 2.04 
PS16 PS25 48.49 DN630 0.16 265.58000 385.50 1.39 
PS17 PS18 50.00 DN315 1.20 134.67000 220.56 2.44 
PS18 PS19 48.81 DN315 1.64 105.10000 166.22 2.63 
PS19 PS20 34.03 DN250 1.76 75.53000 155.65 2.47 
PS20 PS21 56.79 DN200 0.88 38.79000 157.92 1.55 
PS22 PS23 50.00 DN200 0.80 34.72000 147.70 1.48 
PS23 PS24 39.36 DN315 0.51 69.44000 185.65 1.52 
PS24 PS25 38.97 DN315 0.98 138.84000 252.27 2.21 
PS25 PS26 67.13 DN630 0.33 464.99000 456.22 2.03 
PS26 PS27 55.23 DN630 0.72 526.40000 371.12 2.88 
PS28 PS29 49.99 DN500 0.04 85.60000 354.46 0.61 
PS29 PS30 50.00 DN630 0.04 124.07000 371.85 0.68 
PS30 PS39 34.90 DN500 0.17 161.91000 329.26 1.24 
PS31 PS32 50.00 DN315 0.16 50.31000 224.91 0.89 
PS32 PS33 50.00 DN400 0.32 99.46000 228.52 1.40 
PS33 PS34 50.00 DN500 0.10 138.96000 362.83 0.96 
PS34 PS35 50.00 DN630 0.10 215.04000 396.35 1.09 
PS35 PS36 50.00 DN630 0.10 291.46000 529.41 1.11 
PS36 PS39 15.10 DN630 0.33 329.30000 352.56 1.92 
PS37 PS38 49.87 DN800 0.04 532.09000 756.40 1.18 
PS37 PS39 50.00 DN800 0.14 491.21000 510.88 1.52 
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8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
1A 2000 TUBO UPVC  
Descripción Longitud 
m 
DN110 306.29 
DN200 106.79 
DN250 110.38 
DN315 343.82 
DN400 274.88 
DN500 134.89 
DN630 386.07 
DN710 170.37 
DN800 418.25 
 
  
 
9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos sueltos 25056.96 6735.22 17877.15 
Total 25056.96 6735.22 17877.15 
 
Número de pozos por profundidades 
Profundidad 
m 
Número de pozos 
2.26 10 
2.17 4 
1.88 5 
1.80 7 
1.74 3 
2.10 8 
1.69 2 
1.60 7 
1.97 2 
Total 48 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene por objeto el cálculo y diseño de la red de saneamiento de aguas residuales 
correspondientes a la urbanización del Polígono industrial AR-SECTOR-3I de Lamas, Zas.  
Se ha rediseñado la red de la fase 1 por completo al ampliar el polígono. 
La red de saneamiento  ha sido diseñada de manera separativa para residuales y pluviales. 
En la red de alcantarillado, el agua circula en régimen de lámina libre, a la velocidad necesaria para evitar 
sedimentaciones y en una sola dirección, siempre conocida; se trata pues de una red ramificada. 
El trazado de la red ha de realizarse de manera que se permita una rápida evacuación de los efluentes y 
por recorridos minimizados. 
En el diseño de este tipo de redes tiene un factor predominante la topografía, llegando hasta el punto 
más bajo de la red anterior al vertido a la red de colectores municipales. 
Para la realización del presente anejo se ha tenido en cuenta la NTE-ISA de alcantarillado 
 
 
2. CRITERIOS DE DISEÑO 
2.1. SOLUCIÓN ADOPTADA 
La red existente de saneamiento consiste en una red separativa de pluviales y fecales que discurre por el 
margen de la carretera AC-404 limitando al polígono por el Sur. Está compuesta por tubos de PVC de 
diámetros comprendidos entre 160 y 315mm y es gestionada por la empresa Aquagest. 
Las aguas fecales son depuradas en una depuradora municipal instalada en el núcleo de Baio.  
La red diseñada para la evacuación de aguas fecales procedentes del polígono consiste en una red 
separativa que se unirá a la red existente (el punto de conexión se puede ver en el plano 11.1 
Saneamiento de aguas fecales) y se depurarán o bien en la depuradora actual o bien en una nueva 
destinada para la depuración de las aguas originadas en el polígono. 
 
2.2. DESCRIPCIÓN DE LA RED 
Debido a la alta contaminación de las aguas procedentes de las industrias, en los polígonos se suele 
proyectar una red de alcantarillado separativa. En la cual se utiliza dos redes totalmente independientes 
de alcantarillado, con cometidos diferentes. Una de las redes evacua reducidos y conocidos caudales de 
aguas negras e industriales que no deben tener fermentaciones anaeróbicas prematuras y espontáneas 
dentro de un alcantarillado con largos recorridos, la otra red, conduce importantes caudales de lluvias, de 
difícil determinación que deben ser evacuados por los trayectos más cortos hacia cauces naturales 
idóneos. 
Aunque este sistema de alcantarillado tiene un mayor mantenimiento, tiene más ventajas como que las 
aguas pluviales y residuales van por redes separadas y circulan menor cantidad de caudal que supone 
menor riesgo de sedimentación. 
La red de alcantarillado se ha diseñado para que desagüe por gravedad. 
En el cálculo de la red con el programa CYPE ingenieros hemos obtenido unos diámetros de tubos de 110, 
125 y 160 mm, dichos cálculos se pueden observar en el apéndice 13.1 y la geometría de la red en los 
planos correspondientes a saneamiento de aguas fecales. 
La red transcurre por debajo de la calzada a una distancia de 70cm de la acera y por lo tanto debajo del 
suelo reservado para el aparcamiento en línea. La disposición de la red y la relación con otros conductos 
se puede ver en el plano de sección tipo. 
La tubería irá alojada en una zanja de las características detalladas en el plano Detalles. 
Por otra parte la profundidad mínima a la que deben ir los conductos son 1,50m, para evitar 
contaminaciones en caso de fuga. 
En los cálculos de la red se ha limitado la velocidad máxima a 5m/s, con el objetivo de prevenir ruidos y 
minimizar ruidos, y la mínima a 0,25m/s para evitar sedimentaciones. 
 
2.3. ELEMENTOS DE LA RED 
 Red de colectores: la red de recogida de aguas residuales será exclusivamente de canalizaciones de 
PVC de diámetros comprendidos entre 110 y 160mm. 
 Cámara de registro: se colocan en la cabecera de la red, adosadas al primer pozo de registro. Sirven 
para realizar limpiezas periódicas de la red. 
 Pozos de registro: se colocan en las ramificaciones y en los cambios de dirección de la red, es 
necesario comentar que se han intentado colocar el menor número posible de pozos de registro, 
debido al alto coste de los mismos. 
 Pozos de resalto: se colocarán únicamente en zonas donde el trazado de la calzada alcanza 
pendientes superiores al 5 %, en este proyecto no se da esta situación por lo que no será necesaria su 
utilización. 
 Punto de vertido: donde se conecta con la red existente. 
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2.4. CAUDALES DE CÁLCULO 
La red interior del polígono industrial se dimensiona atendiendo al uso industrial al que será destinado. Se 
considera como mínimo un consumo de agua de 0,5 l/s Ha (Ha bruta). El caudal máximo se obtendrá 
multiplicando el consumo medio diario por un coeficiente punta, este coeficiente se estima en 2,3. 
El cálculo de caudales se basa en la obtención de un caudal medio, según la expresión: 
 (  ⁄ )     
 
 ⁄           
Siendo: 
- Q= Caudal medio previsto (l/s) 
Aplicándole el coeficiente punta de 2,3 el Q estimado será el siguiente: 
 (  ⁄ )     
 
 ⁄                                
De manera que el caudal irá en función de la superficie de cada parcela, que se muestra a continuación. 
Parcela Área (Ha bruta) Dotación (l/s) Parcela Área (Ha bruta) Dotación (l/s) 
1 0,26 0,29 31 0,39 0,45 
2 0,30 0,34 32 0,31 0,36 
3 0,34 0,39 33 0,31 0,36 
4 0,36 0,41 34 0,31 0,36 
5 0,36 0,41 35 0,31 0,36 
6 0,38 0,43 36 0,47 0,54 
7 0,36 0,41 37 0,42 0,49 
8 0,36 0,41 38 0,42 0,49 
9 0,36 0,41 39 0,42 0,49 
10 0,36 0,41 40 0,42 0,49 
11 0,45 0,52 41 0,42 0,49 
12 0,38 0,43 42 0,42 0,49 
13 0,33 0,38 43 0,42 0,49 
14 0,34 0,40 44 0,42 0,49 
15 0,36 0,41 45 0,57 0,65 
16 0,36 0,41 46 0,48 0,55 
17 0,38 0,43 47 0,47 0,54 
18 
0,36 0,41 48 0,46 0,53 
19 0,36 0,41 49 0,45 0,52 
20 0,36 0,41 50 0,45 0,51 
21 0,36 0,41 51 0,42 0,48 
22 0,32 0,36 52 0,48 0,55 
23 0,38 0,44 53 0,48 0,55 
24 0,36 0,41 54 0,50 0,57 
25 0,31 0,36 55 0,47 0,54 
26 0,39 0,45 56 0,48 0,55 
27 0,42 0,48 57 0,48 0,55 
28 0,43 0,49 58 0,48 0,55 
29 0,47 0,54 59 0,60 0,69 
30 0,36 0,41 60 0,61 0,71 
 
3. CÁLCULOS DE LA RED 
Para calcular los diámetros de la red se ha utilizado el programa CYPE INGENIEROS, en su versión del año 
2010. Previamente se ha diseñado la red, con todos los tramos y los nudos que aportan aguas residuales 
en el apéndice se detallan los cálculos y los resultados obtenidos en el dimensionamiento de la red. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
    - Título: Ampliación del Polígono industrial AR-SECTOR-I3 de Lamas, Zas 
    - Dirección: Lamas 
    - Población: Zas 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, incrustaciones y 
estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 
  
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
1A 2000 TUBO UPVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 
DN110 Circular Diámetro 103.0 
DN125 Circular Diámetro 117.8 
DN160 Circular Diámetro 151.0 
DN200 Circular Diámetro 188.8 
 
 
  
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y supere la velocidad 
mínima establecidas para el cálculo. 
  
3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 
Descripción Lecho 
cm 
Relleno 
cm 
Ancho mínimo 
cm 
Distancia lateral 
cm 
Talud 
Terrenos sueltos 20 20 60 20 3/1 
 
 
4. FORMULACIÓN 
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler. 
  
 A·Rh^(2/3)·So^(½) 
        Q = ————————————————— 
 n 
 
 Rh^(2/3)·So^(½) 
        v = ——————————————— 
 n 
 
 
donde: 
  Q es el caudal en m3/s 
  v es la velocidad del fluido en m/s 
  A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
  Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
  So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
  n es el coeficiente de Manning 
5. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado ponderando los valores 
consignados para cada hipótesis. 
  
Combinación Hipótesis 
Fecales 
Fecales 1.00 
 
  
6. RESULTADOS 
6.1 Listado de nudos 
Combinación: Fecales 
Nudo Cota 
m 
Prof. Pozo 
m 
Caudal sim. 
l/s 
1-2 187.59 1.69 0.39000 
3-4 188.80 1.69 0.80000 
5-6 190.04 1.69 0.84000 
7-8 191.20 1.65 0.82000 
9-10 191.50 1.65 0.82000 
11 192.30 1.65 0.52000 
12-13 193.36 1.65 0.81000 
14-15 192.95 1.65 0.81000 
16-17 192.40 1.65 0.84000 
18-19 192.14 1.65 0.82000 
20-21 192.60 1.65 0.82000 
22 192.70 1.65 0.36000 
23-24 192.80 1.65 0.85000 
25-26 192.40 1.65 0.81000 
27-28 191.96 1.65 0.97000 
29-30 192.23 1.65 0.95000 
31 193.11 1.65 0.41000 
32-33 193.20 1.65 0.72000 
34-35 193.50 1.65 0.72000 
36 194.00 1.65 0.60000 
37-38 193.45 1.65 0.98000 
39-40 192.89 1.65 0.98000 
41-42 192.90 1.65 0.98000 
43-44 193.17 1.65 0.98000 
45-46 190.60 1.65 1.20000 
48-47 190.56 1.65 1.07000 
49-50 190.65 1.65 1.03000 
51-52 190.58 1.65 1.03000 
54-53 190.57 1.65 1.12000 
56-55 190.60 1.65 1.09000 
58-57 190.75 1.65 1.10000 
60-59 190.88 1.65 1.40000 
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N2 191.91 1.65 --- 
N3 192.72 1.65 --- 
N4 191.90 1.65 --- 
N5 190.54 1.69 --- 
N6 190.55 1.65 --- 
N7 190.44 1.69 --- 
SM1 187.10 1.69 27.64000 
 
  
 
6.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
Combinación: Fecales 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
1-2 3-4 65.90 DN160 1.84 -27.25000 111.80 -1.92 
1-2 SM1 30.75 DN160 1.59 27.64000 120.85 1.80 
3-4 5-6 79.98 DN160 1.55 -26.45000 117.33 -1.77 
5-6 N7 45.17 DN200 0.89 -25.61000 113.06 -1.46 
7-8 9-10 80.19 DN110 0.37 -1.34000 36.66 -0.50 
7-8 N7 53.84 DN110 1.41 2.16000 33.23 0.93 
9-10 11 40.11 DN110 1.99 -0.52000 14.98 -0.69 
12-13 14-15 77.51 DN110 0.53 0.81000 25.84 0.49 
14-15 16-17 79.38 DN110 0.69 1.62000 34.43 0.66 
16-17 N4 45.96 DN110 1.09 2.46000 38.13 0.88 
18-19 20-21 80.01 DN125 0.57 -7.55000 84.37 -0.90 
18-19 N4 53.57 DN160 0.45 8.37000 80.66 0.86 
20-21 22 63.28 DN160 0.16 -6.73000 98.12 -0.55 
22 31 112.01 DN110 0.37 -1.85000 43.94 -0.55 
22 N3 10.78 DN125 0.19 -4.52000 88.07 -0.52 
23-24 25-26 69.02 DN110 0.58 0.85000 25.88 0.52 
25-26 N2 44.55 DN110 1.10 1.66000 30.92 0.79 
27-28 29-30 60.98 DN110 0.44 -0.95000 29.32 -0.49 
27-28 N2 21.43 DN110 0.23 1.92000 51.04 0.47 
31 32-33 28.86 DN110 0.31 -1.44000 40.02 -0.48 
32-33 34-35 56.38 DN110 0.53 -0.72000 24.32 -0.48 
36 37-38 84.07 DN110 0.65 0.60000 21.10 0.49 
37-38 39-40 79.97 DN110 0.70 1.58000 33.89 0.66 
39-40 N3 13.81 DN110 1.23 2.56000 37.69 0.93 
41-42 43-44 79.98 DN110 0.34 -0.98000 31.95 -0.44 
41-42 N3 66.17 DN110 0.27 1.96000 49.39 0.50 
45-46 48-47 100.99 DN110 0.04 1.20000 66.36 0.21 
48-47 N6 39.78 DN160 0.03 2.27000 87.75 0.21 
49-50 N6 61.21 DN110 0.16 1.03000 39.76 0.35 
51-52 54-53 80.00 DN125 0.01 1.03000 79.54 0.13 
54-53 N5 45.26 DN110 0.07 2.15000 88.01 0.28 
56-55 58-57 80.00 DN110 0.19 -2.50000 64.42 -0.46 
56-55 N5 53.86 DN125 0.11 3.59000 90.01 0.40 
58-57 60-59 89.76 DN110 0.14 -1.40000 48.79 -0.36 
N2 N4 10.60 DN125 0.09 3.58000 97.57 0.37 
N4 N7 186.82 DN160 0.78 14.41000 95.59 1.21 
N5 N6 10.61 DN125 0.09 -3.30000 89.94 -0.37 
N5 N7 137.42 DN200 0.07 9.04000 130.68 0.44 
 
  
 
7. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
1-2 3-4 65.90 DN160 1.84 27.25000 111.80 1.92 
1-2 SM1 30.75 DN160 1.59 27.64000 120.85 1.80 
3-4 5-6 79.98 DN160 1.55 26.45000 117.33 1.77 
5-6 N7 45.17 DN200 0.89 25.61000 113.06 1.46 
7-8 9-10 80.19 DN110 0.37 1.34000 36.66 0.50 
7-8 N7 53.84 DN110 1.41 2.16000 33.23 0.93 
9-10 11 40.11 DN110 1.99 0.52000 14.98 0.69 
12-13 14-15 77.51 DN110 0.53 0.81000 25.84 0.49 
14-15 16-17 79.38 DN110 0.69 1.62000 34.43 0.66 
16-17 N4 45.96 DN110 1.09 2.46000 38.13 0.88 
18-19 20-21 80.01 DN125 0.57 7.55000 84.37 0.90 
18-19 N4 53.57 DN160 0.45 8.37000 80.66 0.86 
20-21 22 63.28 DN160 0.16 6.73000 98.12 0.55 
22 31 112.01 DN110 0.37 1.85000 43.94 0.55 
22 N3 10.78 DN125 0.19 4.52000 88.07 0.52 
23-24 25-26 69.02 DN110 0.58 0.85000 25.88 0.52 
25-26 N2 44.55 DN110 1.10 1.66000 30.92 0.79 
27-28 29-30 60.98 DN110 0.44 0.95000 29.32 0.49 
27-28 N2 21.43 DN110 0.23 1.92000 51.04 0.47 
31 32-33 28.86 DN110 0.31 1.44000 40.02 0.48 
32-33 34-35 56.38 DN110 0.53 0.72000 24.32 0.48 
36 37-38 84.07 DN110 0.65 0.60000 21.10 0.49 
37-38 39-40 79.97 DN110 0.70 1.58000 33.89 0.66 
39-40 N3 13.81 DN110 1.23 2.56000 37.69 0.93 
41-42 43-44 79.98 DN110 0.34 0.98000 31.95 0.44 
41-42 N3 66.17 DN110 0.27 1.96000 49.39 0.50 
45-46 48-47 100.99 DN110 0.04 1.20000 66.36 0.21 
48-47 N6 39.78 DN160 0.03 2.27000 87.75 0.21 
49-50 N6 61.21 DN110 0.16 1.03000 39.76 0.35 
51-52 54-53 80.00 DN125 0.01 1.03000 79.54 0.13 
54-53 N5 45.26 DN110 0.07 2.15000 88.01 0.28 
56-55 58-57 80.00 DN110 0.19 2.50000 64.42 0.46 
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56-55 N5 53.86 DN125 0.11 3.59000 90.01 0.40 
58-57 60-59 89.76 DN110 0.14 1.40000 48.79 0.36 
N2 N4 10.60 DN125 0.09 3.58000 97.57 0.37 
N4 N7 186.82 DN160 0.78 14.41000 95.59 1.21 
N5 N6 10.61 DN125 0.09 3.30000 89.94 0.37 
N5 N7 137.42 DN200 0.07 9.04000 130.68 0.44 
 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
1-2 3-4 65.90 DN160 1.84 27.25000 111.80 1.92 
1-2 SM1 30.75 DN160 1.59 27.64000 120.85 1.80 
3-4 5-6 79.98 DN160 1.55 26.45000 117.33 1.77 
5-6 N7 45.17 DN200 0.89 25.61000 113.06 1.46 
7-8 9-10 80.19 DN110 0.37 1.34000 36.66 0.50 
7-8 N7 53.84 DN110 1.41 2.16000 33.23 0.93 
9-10 11 40.11 DN110 1.99 0.52000 14.98 0.69 
12-13 14-15 77.51 DN110 0.53 0.81000 25.84 0.49 
14-15 16-17 79.38 DN110 0.69 1.62000 34.43 0.66 
16-17 N4 45.96 DN110 1.09 2.46000 38.13 0.88 
18-19 20-21 80.01 DN125 0.57 7.55000 84.37 0.90 
18-19 N4 53.57 DN160 0.45 8.37000 80.66 0.86 
20-21 22 63.28 DN160 0.16 6.73000 98.12 0.55 
22 31 112.01 DN110 0.37 1.85000 43.94 0.55 
22 N3 10.78 DN125 0.19 4.52000 88.07 0.52 
23-24 25-26 69.02 DN110 0.58 0.85000 25.88 0.52 
25-26 N2 44.55 DN110 1.10 1.66000 30.92 0.79 
27-28 29-30 60.98 DN110 0.44 0.95000 29.32 0.49 
27-28 N2 21.43 DN110 0.23 1.92000 51.04 0.47 
31 32-33 28.86 DN110 0.31 1.44000 40.02 0.48 
32-33 34-35 56.38 DN110 0.53 0.72000 24.32 0.48 
36 37-38 84.07 DN110 0.65 0.60000 21.10 0.49 
37-38 39-40 79.97 DN110 0.70 1.58000 33.89 0.66 
39-40 N3 13.81 DN110 1.23 2.56000 37.69 0.93 
41-42 43-44 79.98 DN110 0.34 0.98000 31.95 0.44 
41-42 N3 66.17 DN110 0.27 1.96000 49.39 0.50 
45-46 48-47 100.99 DN110 0.04 1.20000 66.36 0.21 
48-47 N6 39.78 DN160 0.03 2.27000 87.75 0.21 
49-50 N6 61.21 DN110 0.16 1.03000 39.76 0.35 
51-52 54-53 80.00 DN125 0.01 1.03000 79.54 0.13 
54-53 N5 45.26 DN110 0.07 2.15000 88.01 0.28 
56-55 58-57 80.00 DN110 0.19 2.50000 64.42 0.46 
56-55 N5 53.86 DN125 0.11 3.59000 90.01 0.40 
58-57 60-59 89.76 DN110 0.14 1.40000 48.79 0.36 
N2 N4 10.60 DN125 0.09 3.58000 97.57 0.37 
N4 N7 186.82 DN160 0.78 14.41000 95.59 1.21 
N5 N6 10.61 DN125 0.09 3.30000 89.94 0.37 
N5 N7 137.42 DN200 0.07 9.04000 130.68 0.44 
 
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
 
1A 2000 TUBO UPVC  
Descripción Longitud 
m 
DN110 1471.45 
DN125 245.86 
DN160 520.07 
DN200 182.59 
 
  
 
9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos sueltos 17616.12 2825.42 14761.33 
Total 17616.12 2825.42 14761.33 
 
Número de pozos por profundidades 
Profundidad 
m 
Número de pozos 
1.69 6 
1.65 33 
Total 39 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente Anejo es definir, justificar y valorar las obras necesarias para diseñar el sistema de 
alimentación de electricidad en el polígono industrial AR-SECTOR-I3 de Lamas, Zas. Por consiguiente 
vamos a realizar los cálculos correspondientes a la red de media y baja tensión.  
Se ha rediseñado la red de la fase 1 por completo al ampliar el polígono. 
 
 
2. NORMATIVA 
De manera general los criterios de diseño seguidos en el proyecto de la nueva red de electricidad son los 
recogidos en los siguientes documentos 
 NTE-IER. Instalaciones de Electricidad. Red Exterior.  
 NTE-IET. Instalaciones de Electricidad. Centros de transformación  
 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 
a EA-07.  
 Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión  
 Real Decreto 3275/1982, de 12 de Noviembre, y Orden Ministerial del 6 de Julio de 1984, por la que se 
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación e Instrucciones Técnicas Complementarias  
 Real Decreto 2949/82, de 15 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre acometidas 
eléctricas  
 Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
 
 
3. CRITERIOS DE DISEÑO 
En cuanto a las líneas existentes de energía eléctrica podemos destacar en el límite del Este del polígono 
se encuentra una línea de alta tensión y por el sur, a lo largo de la AC-404 una red de alumbrado público y 
media tensión. 
La red del polígono se abastecerá de la línea que discurre por la AC-404. La acometida al conjunto desde 
la red general se efectuará al este de la ordenación, en el punto especificado en el plano. 
Se distribuirá con red de baja tensión a todo el área de la ordenación, así mismo se suministrará media 
tensión a los centros de transformación necesarios. 
Se ha llevado la línea a las distintas áreas de la urbanización mediante canalizaciones que discurrirán bajo 
la acera en la medida de lo posible evitando los cruces bajo la calzada, que de ser necesarios tendrán una 
canalización  más  reforzada. Las  secciones  de  las  canalizaciones  se  detallan  en  los  planos  nº13.3: 
Electricidad. Detalles, y su situación con respecto a otras instalaciones se especifica en el plano 8. Viario. 
Sección tipo.  
Se colocarán los oportunos centros de transformación en los puntos donde la red pase de media a baja 
tensión. Los posibles emplazamientos quedan reflejados en el plano 12.1 Red de media tensión. 
También se han previsto las arquetas registrables adecuadas para posibilitar los cruces de calzada, así 
como las acometidas a las parcelas. La separación entre ellas (unos 60 m) se considera la longitud 
adecuada aquella que facilita la labor de introducir el cableado en la conducción. Las canalizaciones y 
arquetas serán comunes para las líneas de media y de baja tensión. 
 
3.1. POTENCIA TOTAL PREVISTA 
De acuerdo con los usos y las dotaciones correspondientes, la potencia prevista a instalar que alimenta 
en baja tensión a las diferentes parcelas, a los equipamientos y al alumbrado público serán los siguientes: 
TIPO POTENCIA/SUPERFICIE SUPERFICIE kW 
Uso industrial 300 kW/ha 24,3 ha 7283kW 
Uso socio-deportivo 1000 kW/ha 1,28 ha 1278 kW 
Alumbrado público 20 kW/ha 4,85  ha 96,9 kW 
Total   8658,1 kW 
Densidad eléctrica: Dc = 8658,1 kW / 37,3 ha = 231,82 kW/ha. 
 
3.2. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
Según la NTE-IER, el número de centros de transformadores se calcula por la siguiente tabla: 
Dc (Kw/ha) Potencia transformadores (kVA) Nº de centros de transformación 
Dc < 50 250 Pt / 250 
50 < Dc <100 400  Pt / 400 
Dc >100 2 de 400 Pt / 600 
Luego necesitaremos (8.658,1 / 600 = 7,99) 14 Centros de Transformación (CT), cada uno de ellos 
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con 2 transformadores de 400 kVA. 
La demanda está cubierta con los transformadores de 400kVa. Debido al alto número de 
transformadores se decide disponer 8 centros de transformación (CT) cada uno de ellos con 2 
transformadores de 630 kVA. 
Considerando un factor de potencia de 0.85, la demanda que abastecerán estos CT será la siguiente: 
                     
Esta cantidad supone un incremento del 1.18% frente a la demanda estimada, quedando así del lado De 
la seguridad. 
Estos centros de transformación se adecuarán a lo establecido por la NTE-IER (red exterior) y la NTE-
IET (centros de transformación). Las conexiones se harán siguiendo las directrices de la compañía 
suministradora. Todas las líneas serán subterráneas bajo tubo de PVC. 
 
 
4. RED DE MEDIA TENSIÓN 
Se proyecta una red que engancha a la red de suministro general. La red proyectada será trifásica con 
una potencia de cortocircuito de 350 MVA y factor de potencia 0.85 
Esta red lleva la media tensión hasta cada uno de los 8 centros transformadores. Debido al tamaño de las 
parcelas, en la mayoría de los casos se tratan de parcelas para pequeñas y medianas empresas, no se 
consideran susceptibles de tener centros privados de transformación, por lo que no se lleva la red de 
media tensión hasta ninguna de las parcelas. 
La red se ha proyectado con cable conductor de aluminio del tipo MT XLPE 12/20 Uni Al Enterr. De 
dimensiones 3 x 95 mm2. Los cables de esta serie están aislados con polietileno reticulado. Aún así, se 
introducen dentro de un tubo de PVC de 160 mm de diámetro como protección. 
Indicando la presencia de esta tubería, se pone en la zanja una capa de material cerámico, sobre la 
misma, de modo que sea visible en el caso de realizarse cualquier excavación. 
Las características de la red de media tensión son las siguientes: 
 Máxima caída de tensión: 5% 
 Tensión nominal: 20000 V 
 Conductores de aluminio aislados con polietileno reticulado de 3 x 95 mm2. 
 Tensión simple/compuesta: 12/20 kV 
 Tipo de aparellaje: Unipolar 
Los resultados de los cálculos de la red, obtenidos con el programa CYPE ingenieros pueden verse en el 
apéndice correspondiente al final del presente anejo. 
 
 
5. RED DE BAJA TENSIÓN 
La distribución de la red de baja tensión se proyecta con cable conductor de aluminio con aislamiento de 
polietileno y protección de PVC de 160 mm de diámetro. En este caso, el cable será de tipo BT XLPE 0.6/1 
Uni Al Enterr. de dimensiones 3 x 16. El número de parcelas que se deben conectar a cada centro, se 
calcula realizando las siguientes operaciones: 
 Potencia total prevista (la total excepto el alumbrado público): 4.730 Kw 
 Número de CT: 8 
 Potencia por CT: 4.730 / 8 = 591,25 kW/transformador 
Si la demanda por hectárea era de 300 kW/ha, la relación entre superficie de parcela industrial y 
transformación puede establecerse como: 
                                     
Como resultado de la distribución de BT en las parcelas, se obtienen 8 redes. Para facilitar la lectura, se 
las denominará con el mismo número del centro de transformador que las abastece. 
El cálculo de la red de baja tensión se ha realizado con el programa CYPE Ingenieros. Los resultados de los 
cálculos, pueden ser observados en los apéndices correspondientes al final de este anejo. 
Las características de las redes de BT serán: 
 Máxima caída de tensión: 5% 
 Tensión nominal: 300 V 
 Conductores de aluminio aislados con polietileno reticulado de 3x 400 mm2. 
 Tensión simple/compuesta: 12/20 kV 
 Tipo de aparellaje: Unipolar. 
 
 
6. PROTECCIONES Y TOMAS DE TIERRA 
La protección respecto a una posible sobrecarga de las líneas se realizará por medio de cortocircuitos 
fusibles situados en los CT. Se cuidará especialmente la toma de tierra en los distintos puntos críticos de 
las redes: en las líneas de media tensión se pondrán a tierra la pantalla conductora y los elementos 
metálicos mediante electrodos de hierro sin galvanizar con protección catódica. En las líneas de baja 
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tensión, también se colocan este tipo de electrodos, poniéndose además a tierra el conductor neutro a lo 
largo de la red. 
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APÉNDICE 14.1. CÁLCULO DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN CON CYPE 
  
   
 
Anejo nº14: Red eléctrica. Autora: Tamara Ferreiro González Página 6 de 16 
 
E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL AR-SECTOR-I3 DE LAMAS, ZAS 
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación  ITOP a GIOP 
1. . DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
- Título: Ampliación del Polígono industrial AR-Sector-I3 de Lamas, Zas 
- Dirección: Lamas 
- Población: Zas 
- Tipo: Trifásica 
- Tensión compuesta: 20000.0 V 
- Tensión simple: 11547.0 V 
- Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
- Factor de potencia (cos Ø): 0.85 
  
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
MT XLPE 12/20 Uni Cu Enterr. 
Descripción Secc 
mm² 
Resist 
Ohm/km 
React 
Ohm/km 
I.adm. 
A 
3x95 95.0 0.193 0.120 335.0 
 
 
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando la intensidad 
correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en función del tipo de instalación. 
  
3. FORMULACIÓN 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
  
 P 
I = —————————————— 
 3^(½)·Un·cos Ø 
  
c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø) 
p.p.=3·R·L·I² 
donde: 
  I es la intensidad en A 
  c.d.t. es la caída de tensión en V 
  p.p. es la pérdida de potencia  
 
4. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado ponderando los valores 
consignados para cada hipótesis. 
  
Combinación Hipótesis 
Única 
Combinación 1 1.00 
  
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CT1 1260.00 36.37 19996.41 0.018   
CT2 1260.00 36.37 19966.02 0.170   
CT3 1260.00 36.37 19960.09 0.200 Caída máx. 
CT4 1260.00 36.37 19960.95 0.195   
CT5 1260.00 36.37 19973.89 0.131   
CT6 1260.00 36.37 19971.06 0.145   
CT7 1260.00 36.37 19967.20 0.164   
CT8 1260.00 36.37 19969.35 0.153   
N5  --- 19976.94 0.115   
N7  --- 19968.95 0.155   
N8  --- 19963.04 0.185   
SG1 --- -290.98 20000.00 0.000 Caída mín. 
 
 
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
  
 
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CT1 N5 195.00 3x95 335.00 254.61 -0.097 7.319   
CT1 SG1 31.43 3x95 335.00 -290.98 -0.018 1.541 I.máx. 
CT2 N7 205.25 3x95 335.00 -36.37 0.015 0.157   
CT3 N8 206.83 3x95 335.00 -36.37 0.015 0.158   
CT4 N8 146.00 3x95 335.00 -36.37 0.010 0.112   
CT5 N5 214.42 3x95 335.00 -36.37 -0.015 0.164   
CT6 CT7 270.56 3x95 335.00 36.37 0.019 0.207   
CT6 CT8 120.23 3x95 335.00 36.37 -0.009 0.092 I.mín. 
CT6 N5 137.42 3x95 335.00 -109.12 -0.029 0.947   
N5 N7 186.82 3x95 335.00 109.12 0.040 1.288   
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N7 N8 207.31 3x95 335.00 72.75 0.030 0.635   
 
6 ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 N5 195.00 3x95 335.00 254.61 7.32 
CT1 SG1 31.43 3x95 335.00 290.98 1.54 
CT2 N7 205.25 3x95 335.00 36.37 0.16 
CT3 N8 206.83 3x95 335.00 36.37 0.16 
CT4 N8 146.00 3x95 335.00 36.37 0.11 
CT5 N5 214.42 3x95 335.00 36.37 0.16 
CT6 CT7 270.56 3x95 335.00 36.37 0.21 
CT6 CT8 120.23 3x95 335.00 36.37 0.09 
CT6 N5 137.42 3x95 335.00 109.12 0.95 
N5 N7 186.82 3x95 335.00 109.12 1.29 
N7 N8 207.31 3x95 335.00 72.75 0.64 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 N5 195.00 3x95 335.00 254.61 7.32 
CT1 SG1 31.43 3x95 335.00 290.98 1.54 
CT2 N7 205.25 3x95 335.00 36.37 0.16 
CT3 N8 206.83 3x95 335.00 36.37 0.16 
CT4 N8 146.00 3x95 335.00 36.37 0.11 
CT5 N5 214.42 3x95 335.00 36.37 0.16 
CT6 CT7 270.56 3x95 335.00 36.37 0.21 
CT6 CT8 120.23 3x95 335.00 36.37 0.09 
CT6 N5 137.42 3x95 335.00 109.12 0.95 
N5 N7 186.82 3x95 335.00 109.12 1.29 
N7 N8 207.31 3x95 335.00 72.75 0.64 
 
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones 
 Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se determina el trayecto 
que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un cortocircuito en el nudo más alejado del ramal. 
 Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe soportar cada tramo, 
considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al tramo más cercano a la fuente de alimentación. 
El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente las características de los tramos anteriores a dicho nudo. 
 
  
 
  
 
Combinaciones: Combinación 1 
 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 CT1 CT3 0.48 
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
CT1 N5 3x95 0.48 495.74 
CT1 SG1 3x95 0.48 495.51 
CT2 N7 3x95 0.48 498.58 
CT3 N8 3x95 0.48 500.13 
CT4 N8 3x95 0.48 500.13 
CT5 N5 3x95 0.48 497.19 
CT6 CT7 3x95 0.48 498.21 
CT6 CT8 3x95 0.48 498.21 
CT6 N5 3x95 0.48 497.19 
N5 N7 3x95 0.48 497.19 
N7 N8 3x95 0.48 498.58 
 
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG1 630.000 20000 1.30 (8253.97) 3.54 (22476.19) 3.77 (23943.83) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 0.48 
x2.5 (I.máx.) = 1.21 
Icc,perm = 0.46 
x2.5 (I.máx.) = 1.15 
 
Terminología 
Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo 
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo. 
 
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
MT XLPE 12/20 Uni Cu Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x95 1921.29 
 
9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos sueltos 0.00 0.00 0.00 
Total 0.00 0.00 0.00 
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APÉNDICE 14.2. CÁLCULO DE LA RED DE BAJA TENSIÓN CON CYPE 
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E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL AR-SECTOR-I3 DE LAMAS, ZAS 
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación  ITOP a GIOP 
 RED 1 
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
    - Título: Ampliación del Poligono industrial AR-Sector-I3 de Lamas,Zas 
    - Dirección: Lamas 
    - Población: Zas 
    - Tipo: Trifásica 
    - Tensión compuesta: 20000.0 V 
    - Tensión simple: 11547.0 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80 
  
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
BT XLPE 0.6/1 Tri Al Enterr. 
Descripción Secc 
mm² 
Resist 
Ohm/km 
React 
Ohm/km 
I.adm. 
A 
3x16 16.0 1.910 0.000 90.0 
 
  
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando la intensidad 
correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en función del tipo de instalación. 
  
3. FORMULACIÓN 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
  
 P 
I = —————————————— 
 3^(½)·Un·cos Ø 
 
  
c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø) 
  
p.p.=3·R·L·I² 
  
donde: 
  I es la intensidad en A 
  c.d.t. es la caída de tensión en V 
  p.p. es la pérdida de potencia en W 
  
  
4. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado ponderando los valores 
consignados para cada hipótesis. 
  
Combinación Hipótesis 
Única 
Combinación 1 1.00 
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CT1 165.68 4.78 19999.59 0.002   
CT2 210.20 6.07 19994.82 0.026   
CT3 221.04 6.38 19990.64 0.047   
CT4 326.35 9.42 19986.32 0.068 Caída máx. 
SG1 --- -26.65 20000.00 0.000   
 
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CT1 CT2 65.90 3x16 97.00 21.87 0.024 0.181   
CT1 SG1 4.68 3x16 97.00 -26.65 0.002 0.019 I.máx. 
CT2 CT3 80.00 3x16 97.00 15.80 0.021 0.114   
CT3 N5 45.15 3x16 97.00 9.42 0.007 0.023   
CT4 N5 93.51 3x16 97.00 -9.42 0.015 0.048 I.mín. 
 
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 CT2 65.90 3x16 97.00 21.87 0.18 
CT1 SG1 4.68 3x16 97.00 26.65 0.02 
CT2 CT3 80.00 3x16 97.00 15.80 0.11 
CT3 N5 45.15 3x16 97.00 9.42 0.02 
CT4 N5 93.51 3x16 97.00 9.42 0.05 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 CT2 65.90 3x16 97.00 21.87 0.18 
CT1 SG1 4.68 3x16 97.00 26.65 0.02 
CT2 CT3 80.00 3x16 97.00 15.80 0.11 
CT3 N5 45.15 3x16 97.00 9.42 0.02 
CT4 N5 93.51 3x16 97.00 9.42 0.05 
 
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones 
 Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se determina el trayecto 
que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un cortocircuito en el nudo más alejado del ramal. 
 Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe soportar cada tramo, 
considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al tramo más cercano a la fuente de alimentación. 
El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente las características de los tramos anteriores a dicho nudo 
Combinación: Combinación 1 
 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 CT1 CT4 0.95 
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Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
CT1 CT2 3x16 0.96 2.46 
CT1 SG1 3x16 0.96 2.46 
CT2 CT3 3x16 0.96 2.48 
CT3 N5 3x16 0.96 2.50 
CT4 N5 3x16 0.95 2.51 
 
 
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG1 1260.000 20000 1.30 (4126.98) 3.54 (11238.10) 3.77 (11971.92) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 0.96 
x2.5 (I.máx.) = 2.41 
Icc,perm = 0.88 
x2.5 (I.máx.) = 2.20 
 
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación 
BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x16 289.23 
 
 
 RED 2 
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CT1 212.19 6.13 19999.83 0.001   
CT2 211.38 6.10 19997.50 0.013   
CT3 222.29 6.42 19994.53 0.027   
CT4 211.82 6.11 19992.30 0.038   
CT5 108.24 3.12 19996.67 0.017   
CT6 126.04 3.64 19991.50 0.043 Caída máx. 
SG1 --- -31.52 20000.00 0.000 Caída mín. 
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CT1 CT2 76.53 3x16 97.00 9.23 -0.012 0.037   
CT1 SG1 3.32 3x16 97.00 -15.35 0.001 0.004   
CT2 CT5 80.00 3x16 97.00 3.12 -0.004 0.004 I.mín. 
CT3 CT4 69.02 3x16 97.00 9.75 0.011 0.038   
CT3 N2 91.68 3x16 97.00 -16.17 0.025 0.137   
CT4 CT6 66.95 3x16 97.00 3.64 0.004 0.005   
N2 SG1 10.60 3x16 97.00 -16.17 0.003 0.016 I.máx. 
 
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 CT2 76.53 3x16 97.00 9.23 0.04 
CT1 SG1 3.32 3x16 97.00 15.35 0.00 
CT2 CT5 80.00 3x16 97.00 3.12 0.00 
CT3 CT4 69.02 3x16 97.00 9.75 0.04 
CT3 N2 91.68 3x16 97.00 16.17 0.14 
CT4 CT6 66.95 3x16 97.00 3.64 0.01 
N2 SG1 10.60 3x16 97.00 16.17 0.02 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 CT2 76.53 3x16 97.00 9.23 0.04 
CT1 SG1 3.32 3x16 97.00 15.35 0.00 
CT2 CT5 80.00 3x16 97.00 3.12 0.00 
CT3 CT4 69.02 3x16 97.00 9.75 0.04 
CT3 N2 91.68 3x16 97.00 16.17 0.14 
CT4 CT6 66.95 3x16 97.00 3.64 0.01 
N2 SG1 10.60 3x16 97.00 16.17 0.02 
 
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Combinación: Combinación 1 
 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 N2 CT6 0.95 
SG1 CT1 CT5 0.96 
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
CT1 CT2 3x16 0.96 2.46 
CT1 SG1 3x16 0.96 2.46 
CT2 CT5 3x16 0.96 2.48 
CT3 CT4 3x16 0.96 2.48 
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CT3 N2 3x16 0.96 2.46 
CT4 CT6 3x16 0.96 2.50 
N2 SG1 3x16 0.96 2.46 
 
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG1 1260.000 20000 1.30 (4126.98) 3.54 (11238.10) 3.77 (11971.92) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 0.96 
x2.5 (I.máx.) = 2.41 
Icc,perm = 0.88 
x2.5 (I.máx.) = 2.20 
 
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x16 398.11 
 
 
 RED 3 
 5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CT1 185.54 5.36 19998.55 0.007   
CT2 185.54 5.36 19994.89 0.026   
CT3 223.55 6.45 19986.42 0.068   
CT4 269.18 7.77 19984.11 0.079 Caída máx. 
CT5 254.16 7.34 19998.47 0.008   
SG1 --- -32.27 20000.00 0.000   
 
  
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CT1 CT2 56.56 3x16 97.00 19.58 -0.018 0.124   
CT1 N5 7.05 3x16 97.00 -24.94 -0.003 0.025   
CT2 N2 129.16 3x16 97.00 14.22 -0.030 0.150   
CT3 CT4 90.07 3x16 97.00 7.77 -0.012 0.031   
CT3 N2 50.77 3x16 97.00 -14.22 -0.012 0.059   
CT5 SG1 63.11 3x16 97.00 -7.34 0.008 0.019 I.mín. 
N5 SG1 10.47 3x16 97.00 -24.94 -0.004 0.037 I.máx. 
 
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 CT2 56.56 3x16 97.00 19.58 0.12 
CT1 N5 7.05 3x16 97.00 24.94 0.03 
CT2 N2 129.16 3x16 97.00 14.22 0.15 
CT3 CT4 90.07 3x16 97.00 7.77 0.03 
CT3 N2 50.77 3x16 97.00 14.22 0.06 
CT5 SG1 63.11 3x16 97.00 7.34 0.02 
N5 SG1 10.47 3x16 97.00 24.94 0.04 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 CT2 56.56 3x16 97.00 19.58 0.12 
CT1 N5 7.05 3x16 97.00 24.94 0.03 
CT2 N2 129.16 3x16 97.00 14.22 0.15 
CT3 CT4 90.07 3x16 97.00 7.77 0.03 
CT3 N2 50.77 3x16 97.00 14.22 0.06 
CT5 SG1 63.11 3x16 97.00 7.34 0.02 
N5 SG1 10.47 3x16 97.00 24.94 0.04 
 
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones 
Combinación: Combinación 1 
 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 N5 CT4 0.95 
SG1 CT5 CT5 0.96 
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
CT1 CT2 3x16 0.96 2.46 
CT1 N5 3x16 0.96 2.46 
CT2 N2 3x16 0.96 2.48 
CT3 CT4 3x16 0.95 2.53 
CT3 N2 3x16 0.95 2.51 
CT5 SG1 3x16 0.96 2.46 
N5 SG1 3x16 0.96 2.46 
 
Datos de los transformadores 
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Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG1 1260.000 20000 1.30 (4126.98) 3.54 (11238.10) 3.77 (11971.92) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 0.96 
x2.5 (I.máx.) = 2.41 
Icc,perm = 0.88 
x2.5 (I.máx.) = 2.20 
 
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x16 407.18 
 RED 4 
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CT1 216.48 6.25 19996.95 0.015 Caída máx. 
CT2 202.89 5.86 19998.61 0.007   
CT3 254.16 7.34 19998.39 0.008   
CT4 254.16 7.34 19999.67 0.002   
SG1 --- -26.78 20000.00 0.000 Caída mín. 
 
  
 
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio 
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CT1 CT2 80.16 3x16 97.00 -6.25 -0.008 0.018 I.mín. 
CT2 SG1 34.66 3x16 97.00 -12.11 -0.007 0.029 I.máx. 
CT3 SG1 66.38 3x16 97.00 -7.34 0.008 0.020   
CT4 SG1 13.60 3x16 97.00 -7.34 0.002 0.004   
 
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 CT2 80.16 3x16 97.00 6.25 0.02 
CT2 SG1 34.66 3x16 97.00 12.11 0.03 
CT3 SG1 66.38 3x16 97.00 7.34 0.02 
CT4 SG1 13.60 3x16 97.00 7.34 0.00 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 CT2 80.16 3x16 97.00 6.25 0.02 
CT2 SG1 34.66 3x16 97.00 12.11 0.03 
CT3 SG1 66.38 3x16 97.00 7.34 0.02 
CT4 SG1 13.60 3x16 97.00 7.34 0.00 
 
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Combinación: Combinación 1 
 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 CT2 CT1 0.96 
SG1 CT3 CT3 0.96 
SG1 CT4 CT4 0.96 
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
CT1 CT2 3x16 0.96 2.47 
CT2 SG1 3x16 0.96 2.46 
CT3 SG1 3x16 0.96 2.46 
CT4 SG1 3x16 0.96 2.46 
 
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG1 1260.000 20000 1.30 (4126.98) 3.54 (11238.10) 3.77 (11971.92) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 0.96 
x2.5 (I.máx.) = 2.41 
Icc,perm = 0.88 
x2.5 (I.máx.) = 2.20 
 
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación 
BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x16 194.80 
 
 
 
   
 
Anejo nº14: Red eléctrica. Autora: Tamara Ferreiro González Página 13 de 16 
 
E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL AR-SECTOR-I3 DE LAMAS, ZAS 
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación  ITOP a GIOP 
 RED 5 
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CT1 127.08 3.67 19996.13 0.019 Caída máx. 
CT2 269.08 7.77 19996.63 0.017   
CT3 242.75 7.01 19998.36 0.008   
CT4 216.48 6.25 19996.70 0.017   
SG1 --- -24.69 20000.00 0.000   
 
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio 
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CT1 CT2 40.54 3x16 97.00 -3.67 -0.002 0.003 I.mín. 
CT2 N4 29.57 3x16 97.00 -11.44 -0.006 0.022   
CT3 CT4 80.20 3x16 97.00 6.25 0.008 0.018   
CT3 SG1 37.46 3x16 97.00 -13.26 0.008 0.038 I.máx. 
N3 N4 41.98 3x16 97.00 11.44 -0.008 0.031   
N3 SG1 17.64 3x16 97.00 -11.44 -0.003 0.013   
 
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 CT2 40.54 3x16 97.00 3.67 0.00 
CT2 N4 29.57 3x16 97.00 11.44 0.02 
CT3 CT4 80.20 3x16 97.00 6.25 0.02 
CT3 SG1 37.46 3x16 97.00 13.26 0.04 
N3 N4 41.98 3x16 97.00 11.44 0.03 
N3 SG1 17.64 3x16 97.00 11.44 0.01 
 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 CT2 40.54 3x16 97.00 3.67 0.00 
CT2 N4 29.57 3x16 97.00 11.44 0.02 
CT3 CT4 80.20 3x16 97.00 6.25 0.02 
CT3 SG1 37.46 3x16 97.00 13.26 0.04 
N3 N4 41.98 3x16 97.00 11.44 0.03 
N3 SG1 17.64 3x16 97.00 11.44 0.01 
 
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Combinación: Combinación 1 
 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 N3 CT1 0.96 
SG1 CT3 CT4 0.96 
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
CT1 CT2 3x16 0.96 2.48 
CT2 N4 3x16 0.96 2.47 
CT3 CT4 3x16 0.96 2.47 
CT3 SG1 3x16 0.96 2.46 
N3 N4 3x16 0.96 2.46 
N3 SG1 3x16 0.96 2.46 
 
  
 
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG1 1260.000 20000 1.30 (4126.98) 3.54 (11238.10) 3.77 (11971.92) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 0.96 
x2.5 (I.máx.) = 2.41 
Icc,perm = 0.88 
x2.5 (I.máx.) = 2.20 
 
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x16 247.39 
 
 RED 6 
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CT1 313.36 9.05 19998.79 0.006   
CT2 270.91 7.82 19999.91 0.000   
CT3 294.36 8.50 19997.88 0.011   
CT4 279.37 8.06 19997.25 0.014 Caída máx. 
N2  --- 19999.40 0.003 Caída mín. 
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SG1 --- -33.43 20000.00 0.000   
 
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CT1 N2 20.51 3x16 97.00 -9.05 -0.003 0.010   
CT2 SG1 3.56 3x16 97.00 -7.82 0.000 0.001 I.mín. 
CT3 SG1 75.54 3x16 97.00 -8.50 0.011 0.031   
CT4 N2 80.64 3x16 97.00 -8.06 0.011 0.030   
N2 SG1 10.60 3x16 97.00 -17.11 -0.003 0.018 I.máx. 
 
  
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 N2 20.51 3x16 97.00 9.05 0.01 
CT2 SG1 3.56 3x16 97.00 7.82 0.00 
CT3 SG1 75.54 3x16 97.00 8.50 0.03 
CT4 N2 80.64 3x16 97.00 8.06 0.03 
N2 SG1 10.60 3x16 97.00 17.11 0.02 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 N2 20.51 3x16 97.00 9.05 0.01 
CT2 SG1 3.56 3x16 97.00 7.82 0.00 
CT3 SG1 75.54 3x16 97.00 8.50 0.03 
CT4 N2 80.64 3x16 97.00 8.06 0.03 
N2 SG1 10.60 3x16 97.00 17.11 0.02 
 
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 N2 CT4 0.96 
SG1 CT2 CT2 0.96 
SG1 CT3 CT3 0.96 
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
CT1 N2 3x16 0.96 2.46 
CT2 SG1 3x16 0.96 2.46 
CT3 SG1 3x16 0.96 2.46 
CT4 N2 3x16 0.96 2.46 
N2 SG1 3x16 0.96 2.46 
 
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG1 1260.000 20000 1.30 (4126.98) 3.54 (11238.10) 3.77 (11971.92) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 0.96 
x2.5 (I.máx.) = 2.41 
Icc,perm = 0.88 
x2.5 (I.máx.) = 2.20 
 
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x16 190.85 
 
 RED 7 
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CT1 286.38 8.27 19996.02 0.020   
CT2 269.05 7.77 19995.61 0.022   
CT3 289.20 8.35 19993.61 0.032 Caída máx. 
SG1 --- -24.38 20000.00 0.000 Caída mín. 
 
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CT1 CT2 7.70 3x16 97.00 16.12 0.002 0.011   
CT1 SG1 49.36 3x16 97.00 -24.38 0.020 0.168   
CT2 CT3 72.30 3x16 97.00 8.35 0.010 0.029   
 
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 CT2 7.70 3x16 97.00 16.12 0.01 
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CT1 SG1 49.36 3x16 97.00 24.38 0.17 
CT2 CT3 72.30 3x16 97.00 8.35 0.03 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 CT2 7.70 3x16 97.00 16.12 0.01 
CT1 SG1 49.36 3x16 97.00 24.38 0.17 
CT2 CT3 72.30 3x16 97.00 8.35 0.03 
 
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Combinación: Combinación 1 
 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 CT1 CT3 0.96 
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
CT1 CT2 3x16 0.96 2.47 
CT1 SG1 3x16 0.96 2.46 
CT2 CT3 3x16 0.96 2.47 
 
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG1 1260.000 20000 1.30 (4126.98) 3.54 (11238.10) 3.77 (11971.92) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 0.96 
x2.5 (I.máx.) = 2.41 
Icc,perm = 0.88 
x2.5 (I.máx.) = 2.20 
 
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación 
BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x16 129.36 
 
 RED 8 
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CT1 364.12 10.51 19998.52 0.007   
CT2 1278.00 36.89 19985.92 0.070   
SG1 --- -47.40 20000.00 0.000   
 
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CT1 SG1 42.54 3x16 97.00 -10.51 -0.007 0.027   
CT2 N2 69.42 3x16 97.00 -36.89 0.042 0.541   
N2 SG1 45.95 3x16 97.00 -36.89 0.028 0.358   
 
 
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 SG1 42.54 3x16 97.00 10.51 0.03 
CT2 N2 69.42 3x16 97.00 36.89 0.54 
N2 SG1 45.95 3x16 97.00 36.89 0.36 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 SG1 42.54 3x16 97.00 10.51 0.03 
CT2 N2 69.42 3x16 97.00 36.89 0.54 
N2 SG1 45.95 3x16 97.00 36.89 0.36 
 
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Combinación: Combinación 1 
 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 CT1 CT1 0.96 
SG1 N2 CT2 0.96 
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
CT1 SG1 3x16 0.96 2.46 
CT2 N2 3x16 0.96 2.47 
N2 SG1 3x16 0.96 2.46 
 
  
 
Datos de los transformadores 
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Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG1 1260.000 20000 1.30 (4126.98) 3.54 (11238.10) 3.77 (11971.92) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 0.96 
x2.5 (I.máx.) = 2.41 
Icc,perm = 0.88 
x2.5 (I.máx.) = 2.20 
 
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x16 157.91 
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1. INTRODUCCIÓN  
El objeto del presente Anejo es definir, justificar y valorar las obras necesarias para la adecuada iluminación 
pública del ámbito delimitado por el Polígono Industrial AR-SECTOR-I3. Por lo tanto se realizan los cálculos 
para el correcto diseño de la red de alumbrado público que mejor se adapta a los criterios de diseño a 
continuación indicados, proyectándose la red de alumbrado completa de todos los viales de la urbanización 
y del aparcamiento público. 
 
 
2. NORMATIVA 
De manera general los criterios de diseño seguidos en el proyecto de la nueva red de alumbrado son los 
recogidos en los siguientes documentos: 
 Instrucción para la iluminación pública urbana, MOPU 
 NTE-IEE. Alumbrado exterior. 
 NTE-IER, red exterior. 
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 
2002, BOE nº 224 de fecha 18 de septiembre de 2002 e Instrucciones Técnicas Complementarias 
(Instrucciones ITC-BT). 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
Se proyectará una red de alumbrado público teniendo en cuenta que el uso del suelo es industrial y que las 
carreteras tienen todas las mismas relevancias, por lo que se decide poner la misma luminaria en toda su 
longitud. 
La NTE admite varias disposiciones para vías con tráfico en los dos sentidos. De las posibles será adoptada 
la disposición unilateral (puntos de luz en un mismo lado de la calzada), debido al relativo poco ancho de la 
calle  
La disposición en los tramos curvos de será unilateral con los puntos situados en la parte exterior de la vía. 
En la red proyectada se disponen los puntos de luz al tresbolillo con interdistancias variables según viales y 
respetando los accesos rodados a las parcelas, guardando una ínter distancia media de 32 m entre los 
consecutivos de la misma acera.  
Los puntos de luz y la canalización de su red eléctrica de alimentación se disponen en las aceras. Para llegar 
a esta disposición se ha tenido en cuenta fundamentalmente la optimización del espacio disponible en la 
coordinación de todos los servicios proyectados, así como la obtención de la mayor calidad luminotécnica 
de la instalación.  
La distribución en planta de todos los puntos de luz de la red proyectada se recoge en el Plano 14.1. 
Ya que en un polígono industrial no prima la estética, se escogen farolas normales, sobre báculo, sin ningún 
tipo de ornamentos. 
 
3.1 SEPARACIÓN, ALTURA Y POTENCIA DE LAS LUMINARIAS 
Para el cálculo de la separación entre luminarias, tuvimos en cuenta las especificaciones mínimas que nos 
estipula la normativa aplicada: 
 Iluminación media en lux: 10 lux  
 Luminancia media en cd/m2: 1cd/m2 
 Uniformidad media de luminancia 0,2  
 Deslumbramiento molesto >5 
 Deslumbramiento perturbador=20 
Consultamos la Tabla 4 de la NTE-IEE y obtenemos los siguientes datos: 
 Altura del punto de luz: 10 m 
 Potencia de lámpara: 250 W 
 Tipo de luminaria: I 
 Separación: 32 m. 
 
3.2 CÁLCULO DE LA CIMENTACIÓN 
Las dimensiones del dado de cimentación y de longitud de anclaje se calculan en la Tabla 16 de la NTE- IEE 
según la altura del punto de luz. En el caso de Proyecto en estudio, se trata de 10 m, por lo que se obtiene: 
 Base cuadrada de lado A = 0.8 m 
 Profundidad del macizo de hormigón: B = 1.0 m 
 Longitud de anclaje: L = 0.5 m 
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS 
Luminaria 
Será de fotogrametría regulable y carcasa de aleación de aluminio inyectado, con sistema óptico cerrado 
y equipo auxiliar incorporado. Debe presentar un rendimiento mayor o igual al 75 %. Estará cerrada 
mediante vidrio templado de alta resistencia mecánica y térmica y sellada por juntas de neopreno que 
garantizarán su estabilidad y la conservación de las calidades fotométricas del conjunto. Las lámparas 
serán de vapor de sodio a alta presión de forma tubular y de potencia 250 W. 
Las lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) cuentan con una excelente eficacia luminosa. Su 
duración de vida nominal es alta. La reproducción cromática es mediana hasta buena, dando una luz 
blanco-dorado, conservando un alto rendimiento luminoso capacitándolo para un alumbrado público e 
industrial. Las lámparas de vapor de sodio de alta presión se hacen funcionar con una reactancia y un 
arrancador. Requieren un período de cebado de unos cuantos minutos y una fase de enfriamiento, antes 
de que se puedan encender de nuevo 
 
Báculo 
Serán de chapa de acero galvanizado de 10 m de altura con un espesor mínimo de 3 mm y una conicidad 
de 3 mm/m. Los detalles constructivos y las dimensiones de los cimientos figuran en los planos de detalle. 
 
Condensador 
Será de 36μF de capacidad y tensión de alimentación de 380V. 
 
Cebador 
Es necesario para proporcionar la tensión de pico que necesita la lámpara en su arranque 
 
Otros 
Además, serán necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación fusibles y tablas de 
conexiones para albergarlos. 
 
 
5. RED DE TIERRA 
Para evitar los posibles contactos indirectos es dotar a todo soporte de electrodo de puesta a tierra, 
hincado en el fondo de arena de su arqueta correspondiente.  
Adicionalmente se dispone una red de tierra común para todas las líneas eléctricas que partan del mismo 
cuadro de protección, medida y contro 
La red de tierra se realizará conectando equipotencial e individualmente los electrodos de cada soporte, 
mediante cable unipolar flexible de conductor de cobre electrolítico clase V, aislamiento reglamentario de 
PVC del tipo TI1, tensión asignada 450/750 V, designación normalizada H07V-K <HAR> según UNE 21031 
(HD21), recubrimiento color verde-amarillo de sección de 16 mm2 de cobre. Estos cables se instalarán por 
la misma canalización de los cables de alimentación o conductores activos. 
En la instalación proyectada se prevé la conexión de todas las luminarias con el correspondiente punto de 
puesta a tierra del soporte, mediante conductor de protección de la misma sección de cobre que los 
activos de alimentación del equipo. 
 
 
6. CUADROS DE MANDO 
Se situarán en las proximidades de los centros transformadores, ya que han de estar conectados a éstos 
mediante línea trifásica de BT. 
Desde ellos se realiza el seccionamiento protección de toda la instalación. 
 
 
7. CÁLCULO DE LA RED 
Para calcular la red se ha utilizado el módulo de Instalaciones Urbanas del programa CYPE Ingenieros 
El alumbrado se ha distribuido en 3 redes, cada una de las cuales lleva el nombre del transformador, 
del que se abastece. 
Se utilizará un cable del tipo BT XLPE 0.6/1 Uni Cu Enterr 3 x 50. 
 
 
  
   
 
Anejo nº15. Red de alumbrado público. Autora: Tamara Ferreiro González Página 4 de 13 
 
E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL AR-SECTOR-I3 DE LAMAS, ZAS 
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación  ITOP a GIOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÉNDICE 15.1: CÁLCULO DE LA RED DE ALUMBRADO CON CYPE. 
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 RED 1 
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
    - Tipo: Trifásica 
    - Tensión compuesta: 20000.0 V 
    - Tensión simple: 11547.0 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 1.00 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. 
Descripción Secc 
mm² 
Resist 
Ohm/km 
React 
Ohm/km 
I.adm. 
A 
3x1.5 1.5 12.100 0.000 28.0 
 
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando la intensidad 
correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en función del tipo de instalación. 
 
3. FORMULACIÓN 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
 
  
 
 P 
I = —————————
—————  3^(½)·Un·cos Ø 
 
  
 
c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø) 
 
  
 
p.p.=3·R·L·I² 
 
donde: 
 
 I es la intensidad en A 
 
 c.d.t. es la caída de tensión en V 
 
 p.p. es la pérdida de potencia en  
4. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado ponderando los valores 
consignados para cada hipótesis. 
 
Combinación Hipótesis 
Única 
Combinación 1 1.00 
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CT3 0.25 0.01 19997.92 0.010   
CT4 0.25 0.01 19997.93 0.010   
CT8 0.25 0.01 19997.96 0.010   
CT11 0.25 0.01 19997.98 0.010   
CT12 0.25 0.01 19998.00 0.010   
CT13 0.25 0.01 19997.92 0.010 Caída máx. 
CT14 0.25 0.01 19998.02 0.010   
CT15 0.25 0.01 19998.07 0.010   
CT16 0.25 0.01 19998.11 0.009   
CT17 0.25 0.01 19998.15 0.009   
CT18 0.25 0.01 19998.20 0.009   
CT19 0.25 0.01 19998.26 0.009   
CT20 0.25 0.01 19998.23 0.009   
CT21 0.25 0.01 19998.21 0.009   
CT22 0.25 0.01 19998.19 0.009   
CT23 0.25 0.01 19998.17 0.009   
CT24 0.25 0.01 19998.16 0.009   
CT25 0.25 0.01 19998.16 0.009   
CT26 0.25 0.01 19998.22 0.009   
CT27 0.25 0.01 19998.22 0.009   
CT28 0.25 0.01 19998.23 0.009   
CT29 0.25 0.01 19998.25 0.009   
CT30 0.25 0.01 19998.26 0.009   
CT31 0.25 0.01 19998.29 0.009   
CT32 0.25 0.01 19998.36 0.008   
CT33 0.25 0.01 19998.48 0.008   
CT34 0.25 0.01 19998.60 0.007   
CT35 0.25 0.01 19998.73 0.006   
CT36 0.25 0.01 19998.87 0.006   
CT37 0.25 0.01 19999.06 0.005   
CT38 0.25 0.01 19999.29 0.004   
CT39 0.25 0.01 19999.44 0.003   
CT40 0.25 0.01 19999.59 0.002   
CT41 0.25 0.01 19999.75 0.001   
CT42 0.25 0.01 19999.92 0.000   
N1  --- 19998.31 0.008 Caída mín. 
SG1 --- -0.25 20000.00 0.000   
 
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
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CT3 CT4 32.00 3x1.5 28.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT3 CT13 32.00 3x1.5 28.00 0.01 -0.000 0.000   
CT4 CT8 64.00 3x1.5 28.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT8 CT11 32.00 3x1.5 28.00 -0.03 -0.000 0.000   
CT11 CT12 32.00 3x1.5 28.00 -0.04 -0.000 0.000   
CT12 CT14 17.46 3x1.5 28.00 -0.04 -0.000 0.000   
CT14 CT15 45.90 3x1.5 28.00 -0.05 -0.000 0.000   
CT15 CT16 32.00 3x1.5 28.00 -0.06 -0.000 0.000   
CT16 CT17 32.00 3x1.5 28.00 -0.06 -0.000 0.000   
CT17 CT18 32.00 3x1.5 28.00 -0.07 -0.000 0.000   
CT18 CT19 35.48 3x1.5 28.00 -0.08 -0.000 0.000   
CT19 CT20 27.08 3x1.5 28.00 0.04 0.000 0.000   
CT19 N1 17.70 3x1.5 28.00 -0.13 -0.000 0.000   
CT20 CT21 32.00 3x1.5 28.00 0.04 0.000 0.000   
CT21 CT22 32.00 3x1.5 28.00 0.03 0.000 0.000   
CT22 CT23 32.00 3x1.5 28.00 0.02 0.000 0.000   
CT23 CT24 32.00 3x1.5 28.00 0.01 0.000 0.000   
CT24 CT25 49.78 3x1.5 28.00 0.01 0.000 0.000 I.mín. 
CT26 CT27 32.00 3x1.5 28.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT27 CT28 32.00 3x1.5 28.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT28 CT29 32.00 3x1.5 28.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT29 CT30 32.00 3x1.5 28.00 -0.03 -0.000 0.000   
CT30 CT31 32.00 3x1.5 28.00 -0.04 -0.000 0.000   
CT31 N1 17.95 3x1.5 28.00 -0.04 -0.000 0.000   
CT32 CT33 32.00 3x1.5 28.00 -0.18 -0.001 0.000   
CT32 N1 14.05 3x1.5 28.00 0.17 -0.000 0.000   
CT33 CT34 32.00 3x1.5 28.00 -0.19 -0.001 0.000   
CT34 CT35 32.00 3x1.5 28.00 -0.19 -0.001 0.000   
CT35 CT36 32.00 3x1.5 28.00 -0.20 -0.001 0.000   
CT36 CT37 42.59 3x1.5 28.00 -0.21 -0.001 0.000   
CT37 CT38 51.31 3x1.5 28.00 -0.22 -0.001 0.000   
CT38 CT39 32.00 3x1.5 28.00 -0.22 -0.001 0.000   
CT39 CT40 32.00 3x1.5 28.00 -0.23 -0.001 0.000   
CT40 CT41 32.00 3x1.5 28.00 -0.24 -0.001 0.000   
CT41 CT42 32.00 3x1.5 28.00 -0.25 -0.001 0.000   
CT42 SG1 15.42 3x1.5 28.00 -0.25 -0.000 0.000 I.máx. 
 
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT3 CT4 32.00 3x1.5 28.00 0.01 0.00 
CT3 CT13 32.00 3x1.5 28.00 0.01 0.00 
CT4 CT8 64.00 3x1.5 28.00 0.02 0.00 
CT8 CT11 32.00 3x1.5 28.00 0.03 0.00 
CT11 CT12 32.00 3x1.5 28.00 0.04 0.00 
CT12 CT14 17.46 3x1.5 28.00 0.04 0.00 
CT14 CT15 45.90 3x1.5 28.00 0.05 0.00 
CT15 CT16 32.00 3x1.5 28.00 0.06 0.00 
CT16 CT17 32.00 3x1.5 28.00 0.06 0.00 
CT17 CT18 32.00 3x1.5 28.00 0.07 0.00 
CT18 CT19 35.48 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
CT19 CT20 27.08 3x1.5 28.00 0.04 0.00 
CT19 N1 17.70 3x1.5 28.00 0.13 0.00 
CT20 CT21 32.00 3x1.5 28.00 0.04 0.00 
CT21 CT22 32.00 3x1.5 28.00 0.03 0.00 
CT22 CT23 32.00 3x1.5 28.00 0.02 0.00 
CT23 CT24 32.00 3x1.5 28.00 0.01 0.00 
CT24 CT25 49.78 3x1.5 28.00 0.01 0.00 
CT26 CT27 32.00 3x1.5 28.00 0.01 0.00 
CT27 CT28 32.00 3x1.5 28.00 0.01 0.00 
CT28 CT29 32.00 3x1.5 28.00 0.02 0.00 
CT29 CT30 32.00 3x1.5 28.00 0.03 0.00 
CT30 CT31 32.00 3x1.5 28.00 0.04 0.00 
CT31 N1 17.95 3x1.5 28.00 0.04 0.00 
CT32 CT33 32.00 3x1.5 28.00 0.18 0.00 
CT32 N1 14.05 3x1.5 28.00 0.17 0.00 
CT33 CT34 32.00 3x1.5 28.00 0.19 0.00 
CT34 CT35 32.00 3x1.5 28.00 0.19 0.00 
CT35 CT36 32.00 3x1.5 28.00 0.20 0.00 
CT36 CT37 42.59 3x1.5 28.00 0.21 0.00 
CT37 CT38 51.31 3x1.5 28.00 0.22 0.00 
CT38 CT39 32.00 3x1.5 28.00 0.22 0.00 
CT39 CT40 32.00 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT40 CT41 32.00 3x1.5 28.00 0.24 0.00 
CT41 CT42 32.00 3x1.5 28.00 0.25 0.00 
CT42 SG1 15.42 3x1.5 28.00 0.25 0.00 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT3 CT4 32.00 3x1.5 28.00 0.01 0.00 
CT3 CT13 32.00 3x1.5 28.00 0.01 0.00 
CT4 CT8 64.00 3x1.5 28.00 0.02 0.00 
CT8 CT11 32.00 3x1.5 28.00 0.03 0.00 
CT11 CT12 32.00 3x1.5 28.00 0.04 0.00 
CT12 CT14 17.46 3x1.5 28.00 0.04 0.00 
CT14 CT15 45.90 3x1.5 28.00 0.05 0.00 
CT15 CT16 32.00 3x1.5 28.00 0.06 0.00 
CT16 CT17 32.00 3x1.5 28.00 0.06 0.00 
CT17 CT18 32.00 3x1.5 28.00 0.07 0.00 
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CT18 CT19 35.48 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
CT19 CT20 27.08 3x1.5 28.00 0.04 0.00 
CT19 N1 17.70 3x1.5 28.00 0.13 0.00 
CT20 CT21 32.00 3x1.5 28.00 0.04 0.00 
CT21 CT22 32.00 3x1.5 28.00 0.03 0.00 
CT22 CT23 32.00 3x1.5 28.00 0.02 0.00 
CT23 CT24 32.00 3x1.5 28.00 0.01 0.00 
CT24 CT25 49.78 3x1.5 28.00 0.01 0.00 
CT26 CT27 32.00 3x1.5 28.00 0.01 0.00 
CT27 CT28 32.00 3x1.5 28.00 0.01 0.00 
CT28 CT29 32.00 3x1.5 28.00 0.02 0.00 
CT29 CT30 32.00 3x1.5 28.00 0.03 0.00 
CT30 CT31 32.00 3x1.5 28.00 0.04 0.00 
CT31 N1 17.95 3x1.5 28.00 0.04 0.00 
CT32 CT33 32.00 3x1.5 28.00 0.18 0.00 
CT32 N1 14.05 3x1.5 28.00 0.17 0.00 
CT33 CT34 32.00 3x1.5 28.00 0.19 0.00 
CT34 CT35 32.00 3x1.5 28.00 0.19 0.00 
CT35 CT36 32.00 3x1.5 28.00 0.20 0.00 
CT36 CT37 42.59 3x1.5 28.00 0.21 0.00 
CT37 CT38 51.31 3x1.5 28.00 0.22 0.00 
CT38 CT39 32.00 3x1.5 28.00 0.22 0.00 
CT39 CT40 32.00 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT40 CT41 32.00 3x1.5 28.00 0.24 0.00 
CT41 CT42 32.00 3x1.5 28.00 0.25 0.00 
CT42 SG1 15.42 3x1.5 28.00 0.25 0.00 
 
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones 
 Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se determina el trayecto 
que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un cortocircuito en el nudo más alejado del ramal 
 Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe soportar cada tramo, 
considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al tramo más cercano a la fuente de alimentación. 
El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente las características de los tramos anteriores a dicho nudo. 
Combinación: Combinación 1 
 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 CT42 CT13 0.65 
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
CT3 CT4 3x1.5 0.68 0.10 
CT3 CT13 3x1.5 0.67 0.10 
CT4 CT8 3x1.5 0.70 0.09 
CT8 CT11 3x1.5 0.71 0.09 
CT11 CT12 3x1.5 0.72 0.09 
CT12 CT14 3x1.5 0.73 0.09 
CT14 CT15 3x1.5 0.75 0.08 
CT15 CT16 3x1.5 0.76 0.08 
CT16 CT17 3x1.5 0.78 0.08 
CT17 CT18 3x1.5 0.79 0.07 
CT18 CT19 3x1.5 0.80 0.07 
CT19 CT20 3x1.5 0.80 0.07 
CT19 N1 3x1.5 0.81 0.07 
CT20 CT21 3x1.5 0.79 0.07 
CT21 CT22 3x1.5 0.78 0.08 
CT22 CT23 3x1.5 0.77 0.08 
CT23 CT24 3x1.5 0.75 0.08 
CT24 CT25 3x1.5 0.74 0.08 
CT26 CT27 3x1.5 0.75 0.08 
CT27 CT28 3x1.5 0.76 0.08 
CT28 CT29 3x1.5 0.78 0.08 
CT29 CT30 3x1.5 0.79 0.07 
CT30 CT31 3x1.5 0.80 0.07 
CT31 N1 3x1.5 0.81 0.07 
CT32 CT33 3x1.5 0.83 0.07 
CT32 N1 3x1.5 0.82 0.07 
CT33 CT34 3x1.5 0.85 0.06 
CT34 CT35 3x1.5 0.86 0.06 
CT35 CT36 3x1.5 0.87 0.06 
CT36 CT37 3x1.5 0.89 0.06 
CT37 CT38 3x1.5 0.91 0.06 
CT38 CT39 3x1.5 0.92 0.05 
CT39 CT40 3x1.5 0.94 0.05 
CT40 CT41 3x1.5 0.95 0.05 
CT41 CT42 3x1.5 0.96 0.05 
CT42 SG1 3x1.5 0.96 0.05 
 
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG1 1260.000 20000 1.30 (4126.98) 3.54 (11238.10) 3.77 (11971.92) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 0.96 
x2.5 (I.máx.) = 2.41 
Icc,perm = 0.88 
x2.5 (I.máx.) = 2.20 
 
Terminología 
 Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo. 
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8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x1.5 1166.74 
 
 RED 2  
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CT1 0.25 0.01 19999.91 0.000   
CT2 0.25 0.01 19999.92 0.000   
CT3 0.25 0.01 19999.93 0.000   
CT4 0.25 0.01 19999.94 0.000   
CT5 0.25 0.01 19999.96 0.000   
CT6 0.25 0.01 19999.99 0.000   
CT7 0.25 0.01 19999.93 0.000   
CT8 0.25 0.01 19999.69 0.002   
CT9 0.25 0.01 19999.47 0.003   
CT10 0.25 0.01 19999.41 0.003 Caída máx. 
CT11 0.25 0.01 19999.54 0.002   
CT12 0.25 0.01 19999.74 0.001   
CT13 0.25 0.01 19999.75 0.001   
CT14 0.25 0.01 19999.76 0.001   
CT15 0.25 0.01 19999.77 0.001   
CT16 0.25 0.01 19999.79 0.001   
CT17 0.25 0.01 19999.74 0.001   
CT18 0.25 0.01 19999.69 0.002   
CT19 0.25 0.01 19999.64 0.002   
CT20 0.25 0.01 19999.60 0.002   
CT21 0.25 0.01 19999.50 0.003   
CT22 0.25 0.01 19999.47 0.003   
CT23 0.25 0.01 19999.45 0.003   
CT24 0.25 0.01 19999.43 0.003   
CT25 0.25 0.01 19999.42 0.003   
CT26 0.25 0.01 19999.41 0.003   
CT27 0.25 0.01 19999.41 0.003   
CT28 0.25 0.01 19999.42 0.003   
CT29 0.25 0.01 19999.43 0.003   
CT30 0.25 0.01 19999.44 0.003   
CT31 0.25 0.01 19999.49 0.003   
CT32 0.25 0.01 19999.52 0.002   
CT33 0.25 0.01 19999.55 0.002   
CT34 0.25 0.01 19999.59 0.002   
CT35 0.25 0.01 19999.64 0.002   
SG1 --- -0.25 20000.00 0.000 Caída mín. 
 
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CT1 CT2 32.00 3x1.5 28.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT2 CT3 32.00 3x1.5 28.00 -0.01 -0.000 0.000   
CT3 CT4 32.00 3x1.5 28.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT4 CT5 32.00 3x1.5 28.00 -0.03 -0.000 0.000   
CT5 CT6 32.00 3x1.5 28.00 -0.04 -0.000 0.000   
CT6 SG1 15.22 3x1.5 28.00 -0.04 -0.000 0.000   
CT7 CT16 32.00 3x1.5 28.00 0.20 0.001 0.000   
CT7 SG1 16.81 3x1.5 28.00 -0.21 0.000 0.000 I.máx. 
CT8 CT17 33.00 3x1.5 28.00 -0.08 0.000 0.000   
CT8 CT35 30.59 3x1.5 28.00 0.07 0.000 0.000   
CT9 CT30 43.69 3x1.5 28.00 0.03 0.000 0.000   
CT9 CT31 19.49 3x1.5 28.00 -0.04 0.000 0.000   
CT10 CT26 25.14 3x1.5 28.00 -0.00 -0.000 0.000   
CT10 CT27 37.96 3x1.5 28.00 -0.00 0.000 0.000 I.mín. 
CT11 CT20 52.04 3x1.5 28.00 -0.06 -0.000 0.000   
CT11 CT21 43.53 3x1.5 28.00 0.05 -0.000 0.000   
CT12 CT13 32.00 3x1.5 28.00 -0.01 0.000 0.000   
CT13 CT14 32.00 3x1.5 28.00 -0.01 0.000 0.000   
CT14 CT15 32.00 3x1.5 28.00 -0.02 0.000 0.000   
CT15 CT16 32.00 3x1.5 28.00 -0.03 0.000 0.000   
CT16 CT17 13.73 3x1.5 28.00 0.17 0.000 0.000   
CT17 CT18 32.00 3x1.5 28.00 0.08 -0.000 0.000   
CT18 CT19 32.00 3x1.5 28.00 0.07 -0.000 0.000   
CT19 CT20 32.00 3x1.5 28.00 0.06 -0.000 0.000   
CT21 CT22 32.00 3x1.5 28.00 0.04 -0.000 0.000   
CT22 CT23 32.00 3x1.5 28.00 0.03 -0.000 0.000   
CT23 CT24 32.00 3x1.5 28.00 0.03 -0.000 0.000   
CT24 CT25 32.00 3x1.5 28.00 0.02 -0.000 0.000   
CT25 CT26 32.00 3x1.5 28.00 0.01 -0.000 0.000   
CT27 CT28 32.00 3x1.5 28.00 -0.01 0.000 0.000   
CT28 CT29 32.00 3x1.5 28.00 -0.02 0.000 0.000   
CT29 CT30 32.00 3x1.5 28.00 -0.02 0.000 0.000   
CT31 CT32 32.00 3x1.5 28.00 -0.05 0.000 0.000   
CT32 CT33 32.00 3x1.5 28.00 -0.05 0.000 0.000   
CT33 CT34 32.00 3x1.5 28.00 -0.06 0.000 0.000   
CT34 CT35 32.00 3x1.5 28.00 -0.07 0.000 0.000   
 
6. ENVOLVENTE 
   
 
Anejo nº15. Red de alumbrado público. Autora: Tamara Ferreiro González Página 9 de 13 
 
E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL AR-SECTOR-I3 DE LAMAS, ZAS 
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación  ITOP a GIOP 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 CT2 32.00 3x1.5 28.00 0.01 0.00 
CT2 CT3 32.00 3x1.5 28.00 0.01 0.00 
CT3 CT4 32.00 3x1.5 28.00 0.02 0.00 
CT4 CT5 32.00 3x1.5 28.00 0.03 0.00 
CT5 CT6 32.00 3x1.5 28.00 0.04 0.00 
CT6 SG1 15.22 3x1.5 28.00 0.04 0.00 
CT7 CT16 32.00 3x1.5 28.00 0.20 0.00 
CT7 SG1 16.81 3x1.5 28.00 0.21 0.00 
CT8 CT17 33.00 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
CT8 CT35 30.59 3x1.5 28.00 0.07 0.00 
CT9 CT30 43.69 3x1.5 28.00 0.03 0.00 
CT9 CT31 19.49 3x1.5 28.00 0.04 0.00 
CT10 CT26 25.14 3x1.5 28.00 0.00 0.00 
CT10 CT27 37.96 3x1.5 28.00 0.00 0.00 
CT11 CT20 52.04 3x1.5 28.00 0.06 0.00 
CT11 CT21 43.53 3x1.5 28.00 0.05 0.00 
CT12 CT13 32.00 3x1.5 28.00 0.01 0.00 
CT13 CT14 32.00 3x1.5 28.00 0.01 0.00 
CT14 CT15 32.00 3x1.5 28.00 0.02 0.00 
CT15 CT16 32.00 3x1.5 28.00 0.03 0.00 
CT16 CT17 13.73 3x1.5 28.00 0.17 0.00 
CT17 CT18 32.00 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
CT18 CT19 32.00 3x1.5 28.00 0.07 0.00 
CT19 CT20 32.00 3x1.5 28.00 0.06 0.00 
CT21 CT22 32.00 3x1.5 28.00 0.04 0.00 
CT22 CT23 32.00 3x1.5 28.00 0.03 0.00 
CT23 CT24 32.00 3x1.5 28.00 0.03 0.00 
CT24 CT25 32.00 3x1.5 28.00 0.02 0.00 
CT25 CT26 32.00 3x1.5 28.00 0.01 0.00 
CT27 CT28 32.00 3x1.5 28.00 0.01 0.00 
CT28 CT29 32.00 3x1.5 28.00 0.02 0.00 
CT29 CT30 32.00 3x1.5 28.00 0.02 0.00 
CT31 CT32 32.00 3x1.5 28.00 0.05 0.00 
CT32 CT33 32.00 3x1.5 28.00 0.05 0.00 
CT33 CT34 32.00 3x1.5 28.00 0.06 0.00 
CT34 CT35 32.00 3x1.5 28.00 0.07 0.00 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 CT2 32.00 3x1.5 28.00 0.01 0.00 
CT2 CT3 32.00 3x1.5 28.00 0.01 0.00 
CT3 CT4 32.00 3x1.5 28.00 0.02 0.00 
CT4 CT5 32.00 3x1.5 28.00 0.03 0.00 
CT5 CT6 32.00 3x1.5 28.00 0.04 0.00 
CT6 SG1 15.22 3x1.5 28.00 0.04 0.00 
CT7 CT16 32.00 3x1.5 28.00 0.20 0.00 
CT7 SG1 16.81 3x1.5 28.00 0.21 0.00 
CT8 CT17 33.00 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
CT8 CT35 30.59 3x1.5 28.00 0.07 0.00 
CT9 CT30 43.69 3x1.5 28.00 0.03 0.00 
CT9 CT31 19.49 3x1.5 28.00 0.04 0.00 
CT10 CT26 25.14 3x1.5 28.00 0.00 0.00 
CT10 CT27 37.96 3x1.5 28.00 0.00 0.00 
CT11 CT20 52.04 3x1.5 28.00 0.06 0.00 
CT11 CT21 43.53 3x1.5 28.00 0.05 0.00 
CT12 CT13 32.00 3x1.5 28.00 0.01 0.00 
CT13 CT14 32.00 3x1.5 28.00 0.01 0.00 
CT14 CT15 32.00 3x1.5 28.00 0.02 0.00 
CT15 CT16 32.00 3x1.5 28.00 0.03 0.00 
CT16 CT17 13.73 3x1.5 28.00 0.17 0.00 
CT17 CT18 32.00 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
CT18 CT19 32.00 3x1.5 28.00 0.07 0.00 
CT19 CT20 32.00 3x1.5 28.00 0.06 0.00 
CT21 CT22 32.00 3x1.5 28.00 0.04 0.00 
CT22 CT23 32.00 3x1.5 28.00 0.03 0.00 
CT23 CT24 32.00 3x1.5 28.00 0.03 0.00 
CT24 CT25 32.00 3x1.5 28.00 0.02 0.00 
CT25 CT26 32.00 3x1.5 28.00 0.01 0.00 
CT27 CT28 32.00 3x1.5 28.00 0.01 0.00 
CT28 CT29 32.00 3x1.5 28.00 0.02 0.00 
CT29 CT30 32.00 3x1.5 28.00 0.02 0.00 
CT31 CT32 32.00 3x1.5 28.00 0.05 0.00 
CT32 CT33 32.00 3x1.5 28.00 0.05 0.00 
CT33 CT34 32.00 3x1.5 28.00 0.06 0.00 
CT34 CT35 32.00 3x1.5 28.00 0.07 0.00 
 
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
En el cálculo de redes malladas, los cables cumplen la condición de cortocircuito si son capaces de soportar la intensidad de 
cortocircuito máxima posible en la instalación durante el tiempo de actuación de las protecciones. 
La intensidad máxima viene dada por la máxima potencia de cortocircuito como la corriente de cortocircuito en bornes del 
transformador en el instante inicial. 
Int.cortocircuito: 10.10 kA 
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG1 1260.000 20000 1.30 (4126.98) 3.54 (11238.10) 3.77 (11971.92) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 
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Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 0.96 
x2.5 (I.máx.) = 2.41 
Icc,perm = 0.88 
x2.5 (I.máx.) = 2.20 
 
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x1.5 1131.20 
 
 
 RED 3 
 
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CT1 0.25 0.01 19998.87 0.006   
CT2 0.25 0.01 19998.88 0.006   
CT3 0.25 0.01 19998.89 0.006   
CT4 0.25 0.01 19998.90 0.005   
CT5 0.25 0.01 19998.92 0.005   
CT6 0.25 0.01 19998.94 0.005   
CT7 0.25 0.01 19998.98 0.005   
CT8 0.25 0.01 19999.19 0.004   
CT9 0.25 0.01 19999.47 0.003   
CT10 0.25 0.01 19999.74 0.001   
CT12 0.25 0.01 19999.99 0.000   
CT13 0.25 0.01 19999.98 0.000   
CT14 0.25 0.01 19999.97 0.000   
CT15 0.25 0.01 19996.43 0.018 Caída máx. 
CT16 0.25 0.01 19996.44 0.018   
CT17 0.25 0.01 19996.45 0.018   
CT18 0.25 0.01 19996.46 0.018   
CT19 0.25 0.01 19996.48 0.018   
CT20 0.25 0.01 19996.50 0.017   
CT21 0.25 0.01 19996.53 0.017   
CT22 0.25 0.01 19996.57 0.017   
CT23 0.25 0.01 19996.61 0.017   
CT24 0.25 0.01 19996.65 0.017   
CT25 0.25 0.01 19996.70 0.017   
CT26 0.25 0.01 19996.75 0.016   
CT27 0.25 0.01 19996.81 0.016   
CT28 0.25 0.01 19996.90 0.015   
CT29 0.25 0.01 19996.98 0.015   
CT30 0.25 0.01 19997.05 0.015   
CT31 0.25 0.01 19997.13 0.014   
CT32 0.25 0.01 19997.23 0.014   
CT33 0.25 0.01 19997.35 0.013   
CT34 0.25 0.01 19997.44 0.013   
CT35 0.25 0.01 19997.55 0.012   
CT36 0.25 0.01 19997.67 0.012   
CT37 0.25 0.01 19997.81 0.011   
CT38 0.25 0.01 19997.93 0.010   
CT39 0.25 0.01 19997.90 0.011   
CT40 0.25 0.01 19997.93 0.010   
CT41 0.25 0.01 19998.12 0.009   
CT42 0.25 0.01 19998.23 0.009   
CT43 0.25 0.01 19998.35 0.008   
CT44 0.25 0.01 19998.47 0.008   
CT45 0.25 0.01 19998.60 0.007   
CT46 0.25 0.01 19998.82 0.006   
CT47 0.25 0.01 19998.70 0.007   
CT48 0.25 0.01 19998.61 0.007   
CT49 0.25 0.01 19998.49 0.008   
CT50 0.25 0.01 19997.28 0.014   
CT51 0.25 0.01 19997.18 0.014   
CT52 0.25 0.01 19997.99 0.010   
CT53 0.25 0.01 19997.87 0.011   
CT54 0.25 0.01 19997.97 0.010   
CT55 0.25 0.01 19998.01 0.010   
CT56 0.25 0.01 19998.05 0.010   
CT57 0.25 0.01 19998.11 0.009   
CT58 0.25 0.01 19998.16 0.009   
CT59 0.25 0.01 19998.23 0.009   
CT60 0.25 0.01 19998.29 0.009   
CT61 0.25 0.01 19998.36 0.008   
CT63 0.25 0.01 19998.44 0.008   
SG1 --- -0.44 20000.00 0.000 Caída mín. 
 
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio 
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CT1 CT2 32.00 3x1.5 28.00 -0.01 0.000 0.000 I.mín. 
CT2 CT3 32.00 3x1.5 28.00 -0.01 0.000 0.000   
CT3 CT4 32.00 3x1.5 28.00 -0.02 0.000 0.000   
CT4 CT5 32.00 3x1.5 28.00 -0.03 0.000 0.000   
CT5 CT6 32.00 3x1.5 28.00 -0.04 0.000 0.000   
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CT6 CT7 36.81 3x1.5 28.00 -0.04 0.000 0.000   
CT7 CT8 26.08 3x1.5 28.00 -0.40 0.001 0.000   
CT7 CT46 21.61 3x1.5 28.00 0.35 0.001 0.000   
CT8 CT9 32.00 3x1.5 28.00 -0.40 0.001 0.000   
CT9 CT10 32.00 3x1.5 28.00 -0.41 0.001 0.000   
CT10 SG1 29.44 3x1.5 28.00 -0.42 0.001 0.000 I.máx. 
CT12 CT13 32.00 3x1.5 28.00 0.01 -0.000 0.000   
CT12 SG1 31.66 3x1.5 28.00 -0.02 -0.000 0.000   
CT13 CT14 32.00 3x1.5 28.00 0.01 -0.000 0.000   
CT15 CT16 19.03 3x1.5 28.00 -0.01 0.000 0.000   
CT16 CT17 32.00 3x1.5 28.00 -0.01 0.000 0.000   
CT17 CT18 32.00 3x1.5 28.00 -0.02 0.000 0.000   
CT18 CT19 32.00 3x1.5 28.00 -0.03 0.000 0.000   
CT19 CT20 32.00 3x1.5 28.00 -0.04 0.000 0.000   
CT20 CT21 32.00 3x1.5 28.00 -0.04 0.000 0.000   
CT21 CT22 32.00 3x1.5 28.00 -0.05 0.000 0.000   
CT22 CT23 32.00 3x1.5 28.00 -0.06 0.000 0.000   
CT23 CT24 32.00 3x1.5 28.00 -0.06 0.000 0.000   
CT24 CT25 32.00 3x1.5 28.00 -0.07 0.000 0.000   
CT25 CT26 32.00 3x1.5 28.00 -0.08 0.000 0.000   
CT26 CT27 32.00 3x1.5 28.00 -0.09 0.000 0.000   
CT27 CT28 47.33 3x1.5 28.00 -0.09 0.000 0.000   
CT28 CT29 34.72 3x1.5 28.00 -0.10 0.000 0.000   
CT29 CT30 32.00 3x1.5 28.00 -0.11 0.000 0.000   
CT30 CT31 32.00 3x1.5 28.00 -0.12 0.000 0.000   
CT31 CT51 21.52 3x1.5 28.00 -0.12 0.000 0.000   
CT32 CT50 17.68 3x1.5 28.00 -0.14 0.000 0.000   
CT32 CT51 15.98 3x1.5 28.00 0.13 0.000 0.000   
CT33 CT34 29.20 3x1.5 28.00 -0.15 0.000 0.000   
CT33 CT50 24.46 3x1.5 28.00 0.14 0.000 0.000   
CT34 CT35 32.00 3x1.5 28.00 -0.16 0.001 0.000   
CT35 CT36 35.24 3x1.5 28.00 -0.17 0.001 0.000   
CT36 CT37 37.56 3x1.5 28.00 -0.17 0.001 0.000   
CT37 CT53 15.58 3x1.5 28.00 -0.18 0.000 0.000   
CT38 CT39 32.00 3x1.5 28.00 0.05 -0.000 0.000   
CT38 CT54 30.00 3x1.5 28.00 -0.06 -0.000 0.000   
CT39 CT53 35.06 3x1.5 28.00 0.04 -0.000 0.000   
CT40 CT52 19.71 3x1.5 28.00 -0.15 0.000 0.000   
CT40 CT53 19.51 3x1.5 28.00 0.15 0.000 0.000   
CT41 CT42 32.00 3x1.5 28.00 -0.17 0.001 0.000   
CT41 CT52 39.04 3x1.5 28.00 0.16 0.001 0.000   
CT42 CT43 32.00 3x1.5 28.00 -0.17 0.001 0.000   
CT43 CT44 32.00 3x1.5 28.00 -0.18 0.001 0.000   
CT44 CT45 32.00 3x1.5 28.00 -0.19 0.001 0.000   
CT45 CT46 53.95 3x1.5 28.00 -0.20 0.001 0.000   
CT46 CT47 40.82 3x1.5 28.00 0.14 -0.001 0.000   
CT47 CT48 32.00 3x1.5 28.00 0.14 -0.000 0.000   
CT48 CT49 43.15 3x1.5 28.00 0.13 -0.001 0.000   
CT49 CT63 19.99 3x1.5 28.00 0.12 -0.000 0.000   
CT54 CT55 30.60 3x1.5 28.00 -0.06 -0.000 0.000   
CT55 CT56 32.00 3x1.5 28.00 -0.07 -0.000 0.000   
CT56 CT57 32.00 3x1.5 28.00 -0.08 -0.000 0.000   
CT57 CT58 32.00 3x1.5 28.00 -0.09 -0.000 0.000   
CT58 CT59 32.00 3x1.5 28.00 -0.09 -0.000 0.000   
CT59 CT60 32.00 3x1.5 28.00 -0.10 -0.000 0.000   
CT60 CT61 32.00 3x1.5 28.00 -0.11 -0.000 0.000   
CT61 CT63 32.00 3x1.5 28.00 -0.11 -0.000 0.000   
 
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 CT2 32.00 3x1.5 28.00 0.01 0.00 
CT2 CT3 32.00 3x1.5 28.00 0.01 0.00 
CT3 CT4 32.00 3x1.5 28.00 0.02 0.00 
CT4 CT5 32.00 3x1.5 28.00 0.03 0.00 
CT5 CT6 32.00 3x1.5 28.00 0.04 0.00 
CT6 CT7 36.81 3x1.5 28.00 0.04 0.00 
CT7 CT8 26.08 3x1.5 28.00 0.40 0.00 
CT7 CT46 21.61 3x1.5 28.00 0.35 0.00 
CT8 CT9 32.00 3x1.5 28.00 0.40 0.00 
CT9 CT10 32.00 3x1.5 28.00 0.41 0.00 
CT10 SG1 29.44 3x1.5 28.00 0.42 0.00 
CT12 CT13 32.00 3x1.5 28.00 0.01 0.00 
CT12 SG1 31.66 3x1.5 28.00 0.02 0.00 
CT13 CT14 32.00 3x1.5 28.00 0.01 0.00 
CT15 CT16 19.03 3x1.5 28.00 0.01 0.00 
CT16 CT17 32.00 3x1.5 28.00 0.01 0.00 
CT17 CT18 32.00 3x1.5 28.00 0.02 0.00 
CT18 CT19 32.00 3x1.5 28.00 0.03 0.00 
CT19 CT20 32.00 3x1.5 28.00 0.04 0.00 
CT20 CT21 32.00 3x1.5 28.00 0.04 0.00 
CT21 CT22 32.00 3x1.5 28.00 0.05 0.00 
CT22 CT23 32.00 3x1.5 28.00 0.06 0.00 
CT23 CT24 32.00 3x1.5 28.00 0.06 0.00 
CT24 CT25 32.00 3x1.5 28.00 0.07 0.00 
CT25 CT26 32.00 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
CT26 CT27 32.00 3x1.5 28.00 0.09 0.00 
CT27 CT28 47.33 3x1.5 28.00 0.09 0.00 
CT28 CT29 34.72 3x1.5 28.00 0.10 0.00 
CT29 CT30 32.00 3x1.5 28.00 0.11 0.00 
CT30 CT31 32.00 3x1.5 28.00 0.12 0.00 
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CT31 CT51 21.52 3x1.5 28.00 0.12 0.00 
CT32 CT50 17.68 3x1.5 28.00 0.14 0.00 
CT32 CT51 15.98 3x1.5 28.00 0.13 0.00 
CT33 CT34 29.20 3x1.5 28.00 0.15 0.00 
CT33 CT50 24.46 3x1.5 28.00 0.14 0.00 
CT34 CT35 32.00 3x1.5 28.00 0.16 0.00 
CT35 CT36 35.24 3x1.5 28.00 0.17 0.00 
CT36 CT37 37.56 3x1.5 28.00 0.17 0.00 
CT37 CT53 15.58 3x1.5 28.00 0.18 0.00 
CT38 CT39 32.00 3x1.5 28.00 0.05 0.00 
CT38 CT54 30.00 3x1.5 28.00 0.06 0.00 
CT39 CT53 35.06 3x1.5 28.00 0.04 0.00 
CT40 CT52 19.71 3x1.5 28.00 0.15 0.00 
CT40 CT53 19.51 3x1.5 28.00 0.15 0.00 
CT41 CT42 32.00 3x1.5 28.00 0.17 0.00 
CT41 CT52 39.04 3x1.5 28.00 0.16 0.00 
CT42 CT43 32.00 3x1.5 28.00 0.17 0.00 
CT43 CT44 32.00 3x1.5 28.00 0.18 0.00 
CT44 CT45 32.00 3x1.5 28.00 0.19 0.00 
CT45 CT46 53.95 3x1.5 28.00 0.20 0.00 
CT46 CT47 40.82 3x1.5 28.00 0.14 0.00 
CT47 CT48 32.00 3x1.5 28.00 0.14 0.00 
CT48 CT49 43.15 3x1.5 28.00 0.13 0.00 
CT49 CT63 19.99 3x1.5 28.00 0.12 0.00 
CT54 CT55 30.60 3x1.5 28.00 0.06 0.00 
CT55 CT56 32.00 3x1.5 28.00 0.07 0.00 
CT56 CT57 32.00 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
CT57 CT58 32.00 3x1.5 28.00 0.09 0.00 
CT58 CT59 32.00 3x1.5 28.00 0.09 0.00 
CT59 CT60 32.00 3x1.5 28.00 0.10 0.00 
CT60 CT61 32.00 3x1.5 28.00 0.11 0.00 
CT61 CT63 32.00 3x1.5 28.00 0.11 0.00 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 CT2 32.00 3x1.5 28.00 0.01 0.00 
CT2 CT3 32.00 3x1.5 28.00 0.01 0.00 
CT3 CT4 32.00 3x1.5 28.00 0.02 0.00 
CT4 CT5 32.00 3x1.5 28.00 0.03 0.00 
CT5 CT6 32.00 3x1.5 28.00 0.04 0.00 
CT6 CT7 36.81 3x1.5 28.00 0.04 0.00 
CT7 CT8 26.08 3x1.5 28.00 0.40 0.00 
CT7 CT46 21.61 3x1.5 28.00 0.35 0.00 
CT8 CT9 32.00 3x1.5 28.00 0.40 0.00 
CT9 CT10 32.00 3x1.5 28.00 0.41 0.00 
CT10 SG1 29.44 3x1.5 28.00 0.42 0.00 
CT12 CT13 32.00 3x1.5 28.00 0.01 0.00 
CT12 SG1 31.66 3x1.5 28.00 0.02 0.00 
CT13 CT14 32.00 3x1.5 28.00 0.01 0.00 
CT15 CT16 19.03 3x1.5 28.00 0.01 0.00 
CT16 CT17 32.00 3x1.5 28.00 0.01 0.00 
CT17 CT18 32.00 3x1.5 28.00 0.02 0.00 
CT18 CT19 32.00 3x1.5 28.00 0.03 0.00 
CT19 CT20 32.00 3x1.5 28.00 0.04 0.00 
CT20 CT21 32.00 3x1.5 28.00 0.04 0.00 
CT21 CT22 32.00 3x1.5 28.00 0.05 0.00 
CT22 CT23 32.00 3x1.5 28.00 0.06 0.00 
CT23 CT24 32.00 3x1.5 28.00 0.06 0.00 
CT24 CT25 32.00 3x1.5 28.00 0.07 0.00 
CT25 CT26 32.00 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
CT26 CT27 32.00 3x1.5 28.00 0.09 0.00 
CT27 CT28 47.33 3x1.5 28.00 0.09 0.00 
CT28 CT29 34.72 3x1.5 28.00 0.10 0.00 
CT29 CT30 32.00 3x1.5 28.00 0.11 0.00 
CT30 CT31 32.00 3x1.5 28.00 0.12 0.00 
CT31 CT51 21.52 3x1.5 28.00 0.12 0.00 
CT32 CT50 17.68 3x1.5 28.00 0.14 0.00 
CT32 CT51 15.98 3x1.5 28.00 0.13 0.00 
CT33 CT34 29.20 3x1.5 28.00 0.15 0.00 
CT33 CT50 24.46 3x1.5 28.00 0.14 0.00 
CT34 CT35 32.00 3x1.5 28.00 0.16 0.00 
CT35 CT36 35.24 3x1.5 28.00 0.17 0.00 
CT36 CT37 37.56 3x1.5 28.00 0.17 0.00 
CT37 CT53 15.58 3x1.5 28.00 0.18 0.00 
CT38 CT39 32.00 3x1.5 28.00 0.05 0.00 
CT38 CT54 30.00 3x1.5 28.00 0.06 0.00 
CT39 CT53 35.06 3x1.5 28.00 0.04 0.00 
CT40 CT52 19.71 3x1.5 28.00 0.15 0.00 
CT40 CT53 19.51 3x1.5 28.00 0.15 0.00 
CT41 CT42 32.00 3x1.5 28.00 0.17 0.00 
CT41 CT52 39.04 3x1.5 28.00 0.16 0.00 
CT42 CT43 32.00 3x1.5 28.00 0.17 0.00 
CT43 CT44 32.00 3x1.5 28.00 0.18 0.00 
CT44 CT45 32.00 3x1.5 28.00 0.19 0.00 
CT45 CT46 53.95 3x1.5 28.00 0.20 0.00 
CT46 CT47 40.82 3x1.5 28.00 0.14 0.00 
CT47 CT48 32.00 3x1.5 28.00 0.14 0.00 
CT48 CT49 43.15 3x1.5 28.00 0.13 0.00 
CT49 CT63 19.99 3x1.5 28.00 0.12 0.00 
CT54 CT55 30.60 3x1.5 28.00 0.06 0.00 
CT55 CT56 32.00 3x1.5 28.00 0.07 0.00 
CT56 CT57 32.00 3x1.5 28.00 0.08 0.00 
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CT57 CT58 32.00 3x1.5 28.00 0.09 0.00 
CT58 CT59 32.00 3x1.5 28.00 0.09 0.00 
CT59 CT60 32.00 3x1.5 28.00 0.10 0.00 
CT60 CT61 32.00 3x1.5 28.00 0.11 0.00 
CT61 CT63 32.00 3x1.5 28.00 0.11 0.00 
 
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
En el cálculo de redes malladas, los cables cumplen la condición de cortocircuito si son capaces de soportar la intensidad de 
cortocircuito máxima posible en la instalación durante el tiempo de actuación de las protecciones. 
La intensidad máxima viene dada por la máxima potencia de cortocircuito como la corriente de cortocircuito en bornes del 
transformador en el instante inicial 
Int.cortocircuito: 10.10 kA 
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG1 1260.000 20000 1.30 (4126.98) 3.54 (11238.10) 3.77 (11971.92) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 0.96 
x2.5 (I.máx.) = 2.41 
Icc,perm = 0.88 
x2.5 (I.máx.) = 2.20 
 
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x1.5 1927.72 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto de este proyecto es justificar técnicamente la solución adoptada para dotar a cada parcela de 
servicio de telefonía. En el caso de la estructura telefónica, es necesario establecer convenios con las 
compañías correspondientes, a fin de regular las secuencias y condiciones que deben reunir las 
instalaciones. 
Se procederá a la apertura y tapado de zanjas, colocación de conductos, construcción de arquetas y/o 
registros y pedestales para armarios de distribución hasta la entrada de las parcelas. Actualmente tiene 
línea soterrada de la empresa Telefónica, S.A. a lo largo de la AC-404 colindante con el sector por lo cual 
se puede afirmar que existe una red de la que abastecerse. La conexión se realizará en las 
inmediaciones de dicho circuito según las indicaciones de los planos correspondientes (véase plano 
15.1.). 
 
 
2. NORMATIVA 
Para la realización del diseño de la red se ha consultado: 
 Guía para Proyectos de Urbanización 
 Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales, NPPI-001 de agosto de 1991. 
 Canalizaciones Subterráneas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales, NT.fl.003 de mayo de 1993. 
 
 
3. CRITERIOS DE DISEÑO 
3.1. ESTRUCTURA DE LA RED 
La red telefónica se encuentra constituida por el conjunto de pares individuales o cables multipares y 
elementos de conexión necesarios para facilitar el enlace entre las terminales de abonado y la Central 
Telefónica. 
La cuantificación de los abonados y la característica de que cada uno necesita de una línea individual, 
será el dato básico de partida para el diseño de la red. La organización más habitual de estas redes es del 
tipo ramificada y está constituida principalmente por:  
 Red principal o de alimentación 
 Red de distribución  
 Red de dispersión. 
La red de alimentación va desde la central telefónica hasta el punto de interconexión próximo al 
polígono. El diseño de esta red es competencia de la compañía de telefonía. El punto de interconexión se 
realizará sobre pedestal, a partir de este punto la red interior discurrirá enterrada. 
La red de distribución constituye la red del polígono propiamente dicha. Partirá del armario de 
interconexión y terminará en los armarios de distribución de acometidas. Esta red se compone de 
cables multipares con cubierta metaloplástica y por los distintos elementos de distribución. La red 
de dispersión estará formada por el conjunto de pares individuales que terminan en cada parcela. 
El trazado de las canalizaciones, se ha proyectado de forma regular, formando alineaciones largas y a una 
profundidad lo más uniforme posible, situándose en todo su recorrido por zonas de dominio y uso público. 
La red discurrirá bajo la acera cuando sea posible. 
Las características de las canalizaciones subterráneas, en cuanto a su trazado en planta, ubicación de las 
arquetas de registro, pedestales, secciones y número de conductos, se encuentran reflejados en las hojas 
de planos referentes a la red de telecomunicaciones. 
Las canalizaciones se dispondrán en zanjas de anchura variable, dependiendo del número y diámetro de 
los tubos y a una profundidad mínima de 0,70 m, medida desde la parte superior del prisma hasta la 
rasante del pavimento. Con los de electricidad en baja tensión se considera suficiente una separación de 
20 cm, mientras que con los circuitos de media tensión la distancia a mantener será de 25 cm. Con los 
restantes el valor mínimo es 30 cm. Las separaciones de la zanja de telefonía con el resto de los servicios, 
se muestran en el plano “8. Viario. Sección tipo”. 
 
3.2. ELEMENTOS DE LA RED 
Los elementos más importantes que integran la red son las cámaras de registro, arquetas y armarios, 
seguidos del tendido de las canalizaciones. La longitud de las bobinas de cable telefónico y las 
ramificaciones son los factores primordiales para proceder a la ubicación de las arquetas. Como norma 
general, las arquetas no estarán separadas más de 150 m y se dispondrá como mínimo de dos conductos 
por sección. 
Cámaras de registro y arquetas 
Tienen como misión llevar a cabo el empalme de cables, modificar la dirección de los mismos, realizar la 
acometida a los armarios y dar paso a las acometidas a las parcelas (en el caso de las arquetas). La 
diferencia entre ambos se reduce a las dimensiones. Las arquetas son más reducidas y por tanto más 
limitadas en cuanto a la capacidad de ubicación de cables. Por ello se utilizarán preferentemente en las 
zonas extremas de la red. 
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Las arquetas serán de hormigón H-15 con tapas homologadas por la compañía telefónica correspondiente 
y provista de cierres de seguridad. El armado se realizará con barras corrugadas de acero B400 (    
             de diámetro E excepto las horizontales interiores de las paredes, que serán de E12. Se 
utilizarán dos tipos distintos de arquetas: 
 Arquetas de empalme TIPO D: se usarán cuando haya que dar paso o empalmar cables que sigan en la 
misma dirección en la arqueta. También se emplearán cuando haya que dar acceso a un pedestal en el 
armario de conexión. Las paredes principales, paralelas al eje longitudinal, no podrán tener entradas 
de conductos y en las transversales las entradas podrán ser de 2 ó 4 conductos adosados a una pared. 
Las dimensiones de estas arquetas serán de 1,10x 0,90x 1,00 m. 
 Arquetas de empalme TIPO H: Dimensión mínima: 1,00 x 0,60 x 0,90 m. 
 Arquetas de paso TIPO M: se utilizarán de forma exclusiva en la red de dispersión y en ellas no se 
ubican empalmes, utilizándose para distribuir las acometidas a las parcelas más próximas. También se 
emplearán para los registros de parcelas contiguas, de forma que la canalización que llega a ellas sólo 
tenga que bifurcarse en las proximidades de los registros. La unión del registro son el punto elegido 
para la entrada en la parcela se efectuará en el momento de su construcción, mediante un tubo de 
PVC de 40mm de diámetro, protegido con hormigón o mortero de cemento, hasta el acceso a la 
parcela. Las dimensiones son  0,80 x 0,70 x 0,82 m. 
Con motivo del ahorro de arquetas y usando el mismo criterio que para el resto de instalaciones 
proyectadas, se dispondrá una arqueta por cada dos parcelas siempre que sea posible. 
 
Conducciones:  
La disposición de forma esquemática será la que se detalla a continuación: 
 Red de distribución: 2 conductos de PVC de diámetro 110mm. 
 Red de dispersión: 
- 1 conducto de diámetro 40 mm para 1 acometida. 
- 2 conductos de diámetro 40 mm para entre 2 y 4 acometidas. 
- 2 conductos de diámetro 63 mm para entre 5 y 8 acometidas. 
 
Cableado: 
Los cables que componen la red de distribución son pares de cobre electrolítico recocido y aislamiento de 
polietileno coloreado, con cubierta tipo EAP formada por una cinta de aluminio recubierta con copolímero 
de etileno y otra de polietileno. 
Los cables de acometida están constituidos por conductores de cobre de 0.7 mm de diámetro dispuestos 
paralelamente y aislados con PVC de color negro a los que se protege con una malla exterior de alambre 
de acero galvanizado y una cubierta exterior también de PVC. De esta manera se obtiene un cable 
reforzado 
 
 
4. CÁLCULO DE LA RED 
4.1. DEMANDA PREVISTA 
Para los polígonos industriales se exige un mínimo de 2 líneas por parcela. Aun así parece lógico dotar con 
mayor número de líneas a aquellas parcelas de mayor superficie y a las zonas de equipamientos socio-
deportivos. La estimación de número total de líneas se puede ver en la tabla siguiente: 
Tipo de parcela Nº de unidades Nº de líneas /unidad Nº de lineas 
A 2 4 8 
B 58 6 348 
Socio-deportivo 1 10 10 
  TOTAL 366 
 
4.2. DIMENSIONAMIENTO 
A la vista de la demanda prevista y entrando en las tablas correspondientes en la Guía para proyectos de 
urbanización, el número de pares de salida del centro de interconexión ha de ser 350. 
El calibre de los conductores será de 0.405 mm y de diámetro exterior máximo del cable de 41.5 mm. Este 
cable tiene capacidad para 600 pares, muy superior a lo que realmente se necesita por lo que la red está 
sobredimensionada. 
En cuanto a las redes de dispersión, el recorrido máximo desde su derivación de la red de distribución será 
de 100 m. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La señalización tiene como fin aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación así como 
advertir de los posibles peligros y ordenar la circulación, por lo que es necesario que se tengan en cuenta 
en cualquier actuación vial como parte integrante del diseño y no como mero añadido posterior a su 
concepción.  
En este sentido se realizará la colocación de las pertinentes señales y marcas viales en el polígono que se 
proyecta, sin olvidar que no sólo se ha de organizar el tráfico entre vehículos sino que también se tendrán 
en cuenta los flujos peatonales que, por la distribución de la urbanización, son de carácter relevante.  
Los criterios técnicos básicos a los que debe ajustarse el diseño de la señalización si la claridad al transmitir 
el mensaje, la sencillez, y la uniformidad de criterios. 
 
 
2. NORMATIVA APLICADA 
Para la elaboración del presente anejo de señalización se han seguido las siguientes normas de obligado 
cumplimiento. 
 Instrucción 8.1-I.C. Señalización vertical. 
 Instrucción 8.2-I.C. Marcas viales. 
 
 
3. CARACTERISTICAS DE LA SEÑALIZACIÓN 
3.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
Las características, dimensiones y la disposición de todas las señales seguirán la normativa de “Instrucción 
8.2-I.C. Señalización vertical”. 
Los materiales de que estén hechas las señales deben garantizar su resistencia a la deformación y a la 
decoloración. Las señales serán realizadas en acero con tratamiento antioxidante mientras que los 
soportes se realizarán en acero galvanizado. 
Para la colocación de los soportes, la cimentación necesaria será de hormigón de 150 Kp/cm2 de 
resistencia característica y de dimensiones 0.75x0.4x0.4 m. 
Con el fin de evitar una gran cantidad de soportes de señalización en las aceras, las señales podrán fijarse 
en otro tipo de apoyos tales como farolas, siempre y cuando esta ubicación mantenga unas condiciones 
de visibilidad adecuadas. 
 Se colocarán a una distancia mínima del borde de la calzada de no menos de 50 centímetros. En general 
se ubicarán en el lado derecho de la vía, excepto en aquellos casos en los que bien por falta de visibilidad 
o por tratarse de una vía muy ancha, se colocarán a la izquierda o en ambos lados. 
Se mantendrá una altura uniforme para todas las señales situadas en un mismo itinerario. La altura 
deseable a la que deberán colocarse las señales será de 1 metro libre medido desde el nivel de la calzada 
hasta el borde inferior de la placa. A pesar de ello y por encontrarnos en una ordenación urbana la mayor 
parte de ellas estarán colocadas sobre las aceras, lo que supone por un lado la falta de visibilidad que 
puedan producir coches estacionados junto a ellas o, por otro a la posibilidad de que los peatones 
tropiecen con ellas, deberán colocarse estas a una altura de dos metros libres. 
Las señales utilizadas son las siguientes: 
 
Señales de prioridad 
R-1. Ceda el paso 
R-2. Detención obligatoria 
 
Señales de prohibición o restricción. 
R-301. Velocidad máxima 
 
Señales de obligación 
R-400 e. Sentido obligatorio 
R-402. Intersección de sentido giratorio obligatorio 
 
Señales de indicación 
S-13. Situación de un paso de peatones. 
S-17. Estacionamiento. 
S-15 a. Calzada sin salida 
 
3.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
Las marcas viales son líneas o figuras, aplicadas sobre el pavimento. En el caso particular de urbanización 
se emplean para separar carriles de circulación, reglamentar la circulación, especialmente el 
adelantamiento, la parada y el estacionamiento, anunciar, guiar y orientar a los usuarios.  
La normativa que se sigue para su disposición es la “Instrucción 8.2-I.C. Marcas viales”. 
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3.3 COLOR 
Las marcas viales serán, en general, de color blanco. Este color corresponderá a la referencia B-118 de la 
norma UNE 48 103. 
Serán de color amarillo las líneas en zig-zag, que se emplearán para indicar lugares donde el 
estacionamiento esté prohibido y que generalmente están reservadas para un uso especial (M-7.9). El 
color amarillo corresponderá a la referencia B-502 de la norma UNE 48 103. 
Las marcas de color blanco serán reflectantes; las marcas amarillas, sin embargo, no lo serán. 
 
3.4 GRUPOS 
A efectos de la Instrucción 8.2-I.C, las marcas viales se clasifican en los siguientes grupos: 
 Longitudinales discontinuas. 
 Longitudinales continuas. 
 Longitudinales continuas adosadas a discontinuas. 
 Transversales 
 Flechas. 
 Inscripciones. 
 Otras marcas. 
Las marcas viales varían sus dimensiones en función del tipo de vía o de la velocidad máxima permitida. 
En cualquier caso, la velocidad dentro del polígono industrial no será en ningún caso superior a 50 km/h. 
A continuación se relacionan todas las marcas usadas en la ordenación propuesta, encontrándose su 
reflejo gráfico en los planos correspondientes: 
 
Marcas longitudinales discontinuas. 
Para separación de sentidos en calzadas de dos carriles y doble sentido de circulación con posibilidad de 
adelantamiento. Por ser VM < 60 km / h se usarán marcas M-1.3, con trazos de 2 m de longitud por 0.10 
m de ancho y separaciones (vanos) de 5.5 m. 
Para poder rebasar la línea continua cuando existe alguna intersección se usarán marcas con trazos de 1 
m de longitud por 0.10 m de ancho y separaciones (vanos) de 1 m. 
 
 
 
 
Marcas longitudinales continuas. 
Una línea continua sobre la calzada indica que ningún conductor, con su vehículo o animal, debe 
atravesarla ni circular sobre ella ni, cuando la marca separe los dos sentidos de circulación, circular por la 
izquierda de la misma. Una marca longitudinal continua deberá tener al menos 20 m de longitud. Se 
deberá restringir al máximo el uso y longitud de la marca continua, para favorecer la flexibilidad de la 
circulación y preservar el valor prohibitivo de esta marca. Deberá, por tanto, considerarse siempre la 
posibilidad de reducirla y aún eliminarla a través de la adopción de otras medidas. 
Para ordenación del adelantamiento en calzada de dos carriles y doble sentido de circulación: Su función 
es la de prohibir el adelantamiento por no disponerse de la visibilidad necesaria para completarlo, una vez 
iniciado, o para desistir de él. La marca longitudinal continua podrá ir acompañada de una marca 
longitudinal discontinua adosada. En tal caso su función se referirá únicamente a los vehículos que 
encuentren la marca por el lado del carril por el que circulan. Si tomamos una velocidad máxima de 50 km 
/ h, las marcas longitudinales continuas deben iniciarse cuando la distancia de visibilidad disponible sea 
inferior a 50m y finalizará, por tratarse de vía de nuevo trazado, cuando se disponga de una distancia de 
visibilidad igual o superior a 145 metros. La distancia deseable entre dos marcas continuas de prohibición 
de adelantamiento será de 160 metros. La marca a utilizar será la M-2.2, de 0.1 metros de ancho. 
 
Marcas transversales. 
 Marcas transversales continuas:  
Una línea continua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles indica la prohibición de franquearla para 
todo vehículo en cumplimiento de la obligación impuesta por una señal de detención obligatoria, una 
marca vial de STOP, una señal de prohibición de pasar sin detenerse, un paso para peatones, etc. La línea 
de detención tendrá una longitud correspondiente a la anchura del carril a que se refiere la obligación de 
detenerse y un ancho de 0.4 m (M-4.1) 
 Marcas transversales discontinuas. 
La marca de PASO PARA PEATONES tendrá una anchura según las recomendaciones de la instrucción 
donde se diseñan anchos en general no menores de 4 m. En este caso se usará la marca M-4.3 formada 
por bandas de 0.5 m de anchura y separadas por la misma distancia. 
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Flechas. 
Flecha de dirección o de selección de carriles. Una flecha pintada en una calzada dividida en carriles por 
marcas longitudinales significa que todo conductor debe seguir el sentido o uno de los sentidos indicados 
en el carril por el que circula. Las marcas a utilizar serán las M-5.2 con las dimensiones dadas en los planos 
de detalle correspondientes. 
 
Inscripciones. 
Su  función  es  la  de  proporcionar  al  conductor  una  información  complementaria,  recordándole  la 
obligación de cumplir lo ordenado por una señal vertical o, en ciertos casos, imponer por sí misma una 
determinada prescripción. Su longitud será  de 1.6 m, por ser vías de VM menor de  60 km  / h  y sus 
dimensiones y superficies se detallan en los planos. 
 Señales horizontales. Pintadas en color blanco, tienen el mismo significado que sus homólogas 
verticales, afectando únicamente al carril sobre el que estén pintadas. En cualquier caso, según la 
Instrucción, su uso es facultativo. 
 De STOP: Se situará inmediatamente antes de la línea de detención, a una distancia recomendada de 
entre 5 y 10 metros (marca M-6.4 con las dimensiones indicadas en los planos). 
 
Otras. 
Delimitación de zonas o plazas para estacionamiento dentro de las cuales deberán quedar los vehículos al 
ser estacionados por sus conductores. Para estacionamiento en línea se usarán marcas M-7.3 para 
estacionamiento en línea sin limitación de plazas y M-7.4  para estacionamiento en batería con limitación 
de plazas 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se van a describir los aspectos relacionados con la jardinería y mobiliario urbano que 
se van a desarrollar en el proyecto del Polígono Industrial AR-SECTOR-I3 de Lamas, Zas. Dichas 
disposiciones se pueden observar en planta en el plano 17.1 Jardinería y mobiliario urbano. 
 
 
2. JARDINERIA 
En el ámbito del proyecto existen dos zonas que contabilizan como zonas verdes  que abarcan una 
superficie de 69.450,0 m2, pero quedan pequeñas zonas sin construir que se cubrirán con césped. 
 
2.1. SUELO DE PLANTACIÓN 
Por tratarse de una zona que actualmente se dedica a tierras de cultivo y plantación de árboles, no 
supone problemas para adaptarse a una zona verde, sin embargo habrá de asegurarse que se cumplan 
determinadas características para realizar correctamente la plantación. 
 
Características físico-químicas. 
Salvo los vegetales que requieran un determinado tipo de sustrato, la tierra general de plantación 
presentará como mínimo las características siguientes: 
 Textura (composición granulométrica): arena 60% aprox., arcilla en torno a 20%, limo 20% aprox. 
 Ningún elemento mayor de 30 mm. en tierras de plantación de árboles y arbustos, ni mayor de 10 
mm. en tierras de plantación de macizos florales y céspedes. 
 Humus: 5 - 10% 
 PH: entre 6 y 7,5. Optimo 6,5. 
 
Fertilizantes y enmiendas. 
Cuando el suelo no reúna las condiciones mencionadas en el apartado anterior, se realizarán trabajos de 
enmienda, tanto de composición física, por aportaciones o cribados, como química, con abonos minerales 
de liberación lenta, como orgánicos ajustados a la legislación vigente. 
 
 
 
Profundidad y volumen de tierra vegetal. 
 Céspedes, tapizantes y macizos de flor: 20 cm de profundidad mínima. 
 Árboles: la profundidad mínima será de 100 cm y el volumen mínimo de tierra vegetal por árbol, de 
120 x 120 x 100 cm. 
 
2.2. VEGETACIÓN 
Especies utilizables 
Se ha pensado en la plantación de especies que no requieran demasiado cuidado y que no desentonen 
con el entorno. 
En los espacios verdes será plantado césped rústico. La única especie arbórea utilizada es el Quercus 
Robur. Esta especie se adapta bien al clima de la zona. 
También se utilizarán aquellos árboles, que por alguna razón, en el momento del desbroce se ha querido 
mantener y por lo tanto se replantarán en las zonas verdes si fuese posible. 
 
Características físicas 
Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que presenten síntomas de 
raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o ramas y el sistema radical será completo y 
proporcionado al porte. Las raíces de las plantas de cepellón o raíz desnuda presentarán cortes limpios y 
recientes, sin desgarrones ni heridas. 
Su porte será normal y bien ramificado, y las plantas de hoja perenne presentarán el sistema foliar 
completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis. El crecimiento será proporcionado a la edad, no 
admitiéndose plantas muy viejas o criadas en condiciones precarias cuando así lo acuse su porte. 
No podrán emplearse especies de plantas afectadas por plagas o enfermedades crónicas. 
Las plantas deberán encontrarse en perfecto estado sanitario, bien conformadas y desarrolladas de 
acuerdo con su edad. 
Estarán convenientemente dispuestas para su plantación, con el sistema radicular sano, completo y 
proporcionado al porte, preparado en forma adecuada. 
Los árboles destinados a ser plantados en una alineación deberán presentar un tronco bien recto y ser de 
características muy similares entre sí. 
No podrán en general presentar la cruz por debajo de 2,20m. de altura, salvo los que expresamente se 
especifiquen como poliramificados desde su base. 
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Las semillas de céspedes serán de variedades seleccionadas, especiales para la creación de los mismos y 
apropiadas al uso, destino y emplazamiento previstos. Poseerán un poder germinativo no inferior al 80% 
y una pureza superior al 90%. 
 
 
3 MOBILIARIO URBANO 
Se entiende por equipamiento y mobiliario urbano todos aquellos elementos, complementarios de la 
ordenación jardinera, tales como: vallas, cercas, defensas, carteles indicadores, así como bancos, 
papeleras, etcétera. 
Los elementos de mobiliario urbano que van a colocarse son los siguientes: 
Papeleras:  
La papeleras son elementos verticales que sirven para la recolección de residuos; así mismo estos 
residuos serán de tamaño reducido, por lo cual se sitúan en las zonas destinadas al paso peatonal o 
tránsito donde habitualmente pueda haber presencia de personas. Bajo el criterio antes señalado, estas 
se sitúan en los pasos de peatones y en las zonas verdes, junto a los bancos y caminos peatonales. 
Se contempla la situación en el plano correspondiente, pero se procuró poner una cada 30m. 
 
Alcorques:  
Los alcorques son elementos horizontales y su función es limitar el espacio dedicada a la plantación de un 
árbol, separándolo del pavimento o de las aceras. 
Estos se instarán a lo largo de las aceras del polígono. Se trata de mantener las posibles futuras entradas 
de las parcelas libres de árboles, según se plasma en el plano correspondiente. 
 
Bancos 
Los bancos son elementos cuya función consiste en crear áreas de descanso a lo largo de los espacios 
libres de dominio público. Se colocan en dichas zonas a lo largo de las aceras. 
Serán de 3,7 m, formados por asiento de siete listones de madera maciza de bolondo natural con 
tratamiento autoclave, y estructura de acero galvanizado en caliente con patas de tubo redondo y riostra 
longitudinal soldada a la parte superior de las patas, fijado mediante cuatro tornillos de acero inoxidable 
por pata. 
 
 
CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES 
Todos los elementos que forman el equipamiento, dotación o mobiliario urbano, atendiendo a su 
intensivo y en ocasiones agresivo uso público, y habida cuenta su ubicación al aire libre, deberán tener las 
máximas condiciones de resistencia y seguridad. 
Madera 
 Deberán estar tratadas por un procedimiento de protección preventiva por impregnación química en 
autoclave. 
 El  producto  de  tratamiento  deberá  tener  las  siguientes  características: Tener  gran  facilidad  de 
penetración en la madera. 
 Tener poder tóxico frente a los organismos xilófagos. 
 Contener materias fungicidas. 
 Ser repelente al agua. 
 Será necesario alcanzar retenciones del producto de imprimación de 24 a 30 l/m3. 
 La penetración será del 80-85 por 100%. 
 Conservar el propio color de la madera durante largo tiempo, salvo en el caso de que sean colorantes. 
 Que no sufra hinchazones ni enmohecimientos por la acción de las lluvias y riegos, evitándose las 
pudriciones. 
 Incrementar grandemente su grado de estabilidad dimensional frente al agua. 
 Presentar mayor dureza y grado de uniformidad. 
 Su periodo de vida media será cuatro veces mayor que la madera no tratada. 
 Tras un corto período de secado, una vez tratada, la madera admitirá todo tipo de barnices, pinturas, 
colas, etcétera. 
 
Metales 
Se procurará siempre que sea compatible, elementos de fundición o perfiles laminados de hierro de perfil 
abierto, mejor que los tubos, a fin de evitar la oxidación en el interior de estos últimos a causa de 
filtraciones de agua o condensaciones de humedad. Se procederá a tratarlos superficialmente con dos 
capas de pintura antioxidante, y, a continuación, una vez seco, se aplicarán las capas de pintura, dos 
como mínimo, de la calidad, color y textura definida en proyecto, o bien la que decida la Dirección 
Facultativa. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La redacción de este anejo se ha realizado siguiendo las pautas del Real Decreto Ley 1/2008, de 11 de 
enero, de Evaluación de Impacto Ambiental, según el cual no sería necesario realizar un estudio de 
impacto ambiental para superficies inferiores a 100 Ha. Por lo que sólo habría que consultar al órgano 
ambiental, aunque a continuación se describirá el proceso completo de un estudio. 
En este anejo se describirá el medio físico de la zona de actuación que compete a la construcción del 
polígono industrial. Así como la definición de los rasgos climáticos, las características de los tipos de suelo 
(edafología) y la fauna y flora de la zona que pertenece el área de estudio. También se realizará un 
estudio de los componentes socioeconómicos de la zona y un breve estudio paisajístico. 
Además se definirán los impactos potenciales que se pueden generar, tanto de sentido positivo como 
negativos, creándose una matriz causa-efecto en la que se realiza la identificación de impactos mediante 
la interrelación entre las componentes medioambientales y las acciones de proyecto. 
Finalmente, se definirán las medidas correctoras a aplicar para paliar los impactos definidos con 
anterioridad y el Plan de Vigilancia y Seguimiento necesario. 
 
 
2. NORMATIVA 
Las leyes que se han tenido en cuenta a la hora de redactar el presente anejo se expone a continuación: 
Legislación comunitaria: 
 Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 85/337/CEE, de 27 de Junio de 1985, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente. 
 Directiva 97/11/CE, de 3 de Marzo, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE. 
Legislación estatal: 
 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
 Decreto 24/14/61, Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 
(R.A.M.I.N.P.). 
Legislación autonómica: 
 Decreto 442/1990, de 13 de Septiembre, de Avaliación do Impacto Ambiental para Galicia, adaptación 
del RDL 1301/1986 a las peculiaridades de Galicia. 
 Decreto 327/1991, de 4 de Outubro, de Avaliación dos Efectos Ambientais para Galicia. 
 Lei 1/1995, de 2 de Xaneiro, de Protección Ambiental de Galicia. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 
3.1. MEDIO ABIÓTICO 
Geología: 
En el anejo Nº4 se ha realizado un completo análisis de la naturaleza geológica del terreno que ocupa el 
polígono, de ahí que cualquier descripción del medio geológico sea remitida al dicho anejo. 
 
Edafología: 
Los  suelos  naturales  en  el  ámbito  de  estudio  pertenecen  fundamentalmente al  tipo  “Tierra  parda 
eutrófica”, rica en sustancias nutritivas, de color pardo a pardo oscuro debido a óxido de hierro. Tienen 
gran actividad biológica y buena humidificación. Su estructura es grumosa, bien desarrollada; son suelos 
profundos y bien aireados. 
Asociados a esquistos arcillosos, areniscas, calizas y sedimentos pobres en cuarzo, son fértiles y son 
explotados intensamente para plantación de árboles, predominantemente eucaliptos, así como zonas de 
praderías y cultivos agrícolas. 
 
3.2. MEDIO BIÓTICO 
Vegetación: 
El ámbito de estudio se sitúa en las cercanías de la población de Lamas, conservando en su hábitat altos 
grados de naturalidad, a pesar de cierta presión humana debida a tareas agrícolas, ganaderas y 
residenciales. 
 
Vegetación actual. 
Se describen a continuación las siguientes unidades de vegetación: 
 Comunidad de pastizales: la mayor parte del ámbito, se encuentra recubierta de especies gramíneas, 
como consecuencia de un entorno de campos de cultivos abandonados. 
 Comunidades de brezaies e toxeiras: en la zona de actuación también se puede encontrar una gran de 
especies de brezais e toxeiras. Entre ellas, Xesteiras sphaerocaroa (Xesteiras comúns), Erica cinerea 
(breixo). 
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 Vegetación de ribera. Nos encontramos con: Alnus glutinosa (ameneiro), Betula alba (bidueiro), 
Fraxinus angustifolia (freixo), Acer pseudoplatanus (falso plátano), Lurus nobilis (loureiro), Quercus 
robur (carballo) 
•  Cultivos madereros de pinos (Pinus sp) y eucaliptos (Eucaliptos globulus). 
La mayor parte de la extensión está cubierta por las distintas clases de gramíneas localizadas en los 
antiguos pastizales. 
 
Fauna: 
Se describirá la situación de las especies presentes en la zona, previamente a la realización de las obras, 
con especial atención a aquéllas que estén protegidas por la legislación vigente. 
Se citan las especies que están incluidas en el Real Decreto 439/90, por el que se regula el Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas. Éste contempla cuatro categorías. A saber: 
•  “I” En peligro de extinción. 
•  “II” Sensible a la alteración de su hábitat 
•  “III” Vulnerable. 
•  “IV” De interés especial. 
También se citan las especies incluidas en el R.D. 1997/95, que establece medidas para contribuir a 
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna 
silvestres. Este R.D. transpone (en la parte no contenida en la ley 4/189) la Directiva 92/43/CEE conocida 
como “Directivas de hábitats”. 
Establece los siguientes anejos en lo relativo a la fauna: 
Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario 
designar zonas especiales de conservación. 
Anexo IV: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta. 
Anexo V: Especies de animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya 
explotación pueden ser objeto de medidas de gestión. 
 
Reptiles 
Se confirma la presencia en la zona de al menos las siguientes especies: 
Nombre científico  Nombre español R.D. 439/90  
Anguis fragilis  Lución  II 
Lacerta lepida  Lagarto ocelado  
Podarcis bocagei Lagartija de Bocage  
 
Aves 
El área de actuación alberga una avifauna variada, compuesta básicamente por especies de campiña, a las 
que se suman otras riparias y forestales. Entre las especies existentes se encuentras aves invernantes, 
sedentarias y estivales. 
 
 
 
Nombre científico 
 
Nombre español 
 
Fenología 
 
R.D. 439/90 
 
Phalacrocorax carbo 
 
Cormorán grande 
 
Invernante 
 
IV 
 
Ardea cinerea 
 
Garza real 
 
Invernante 
 
IV 
 
Ciconia ciconia 
 
Cigüeña blanca 
 
Estival 
 
IV 
 
Anas platyrhynchos 
 
Ánade real 
 
Sedentaria 
 
 
Milvus migrans 
 
Milano negro 
 
Estival 
 
IV 
 
Accipiter nisus 
 
Gavilán 
 
Sedentaria 
 
IV 
 
Buteo buteo 
 
Ratonero común 
 
Sedentaria 
 
IV 
 
Hieraaetus pennatus 
 
Águila calzada 
 
Estival 
 
IV 
 
Columba palumbus 
 
Paloma torcaz 
 
Sedentaria 
 
 
Sreptopelia turtur 
 
Tórtola común 
 
Estival 
 
 
Apus apus 
 
Vencejo común 
 
Estival 
 
IV 
 
Picus viridis 
 
Pito real 
 
Sedentaria 
 
IV 
 
Dendrocopos major 
 
Pico pacapinos 
 
Sedentaria 
 
IV 
 
Hirundo rustica 
 
Golondrina común 
 
Estival 
 
IV 
 
Delichon urbica 
 
Avión común 
 
Estival 
 
IV 
 
Anthus pratensis 
 
Bisbita común 
 
Invernante 
 
IV 
 
Motacilla cinerea 
 
Lavandera cascadeña 
 
Sedentaria 
 
IV 
 
Motacilla alba 
 
Lavandera blanca 
 
Sedentaria 
 
IV 
 
Troglodytes troglodytes 
 
Chochín 
 
Sedentaria 
 
IV 
 
Prunilla modularis 
 
Accentor común 
 
Sedentaria 
 
IV 
 
Erithacus rubecula 
 
Petirrojo 
 
Sedentaria 
 
IV 
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Saxicola torquata 
 
Tarabilla común 
 
Sedentaria 
 
IV 
 
Turdus merula 
 
Mirlo común 
 
Sedentaria 
 
 
Turus philomelos 
 
Zorzal común 
 
Sedentaria 
 
 
Cettia cetti 
 
Ruiseñor bastardo 
 
Sedentaria 
 
IV 
 
Cisticola juncidis 
 
Buitrón 
 
Estival 
 
IV 
 
Sylvia atricapilla 
 
Curruca capirotada 
 
Sedentaria 
 
IV 
 
Phylloscopus collybita 
 
Mosquitero europeo 
 
Invernante 
 
IV 
 
Philloscopus brehmii 
 
Mosquitero ibérico 
 
Estival 
 
IV 
 
Regulus ignicapillus 
 
Reyezuelo listado 
 
Sedentaria 
 
IV 
 
Aegithalos caudatus 
 
Mito 
 
Sedentaria 
 
IV 
 
Parus ater 
 
Carbonero garrapinos 
 
Sedentaria 
 
IV 
 
Parus caeruleus 
 
Herrerillo común 
 
Sedentaria 
 
IV 
 
Parus major 
 
Carbonero común 
 
Sedentaria 
 
IV 
 
Sitta europea 
 
Trepador azul 
 
Sedentaria 
 
IV 
 
Certhia brachydactyla 
 
Agateador común 
 
Sedentaria 
 
IV 
 
Oriolus oriolus 
 
Oropéndola 
 
Estival 
 
IV 
 
Pica pica 
 
Urraca 
 
Sedentaria 
 
 
Corvus corone 
 
Corneja negra 
 
Sedentaria 
 
 
Sturnus unicolor 
 
Estornino negro 
 
Sedentaria 
 
 
Passer domesticus 
 
Gorrión común 
 
Sedentaria 
 
 
Fringilla coelebs 
 
Pinzón vulgar 
 
Sedentaria 
 
 
Serenius serenius 
 
Verdecillo 
 
Estival 
 
 
Carduelis chloris 
 
Verderón común 
 
Sedentaria 
 
 
Carduelis carduelis 
 
Jilguero 
 
Sedentaria 
 
 
Carduelis spinus 
 
Lúgano 
 
Invernante 
 
 
Carduelis cannabina 
 
Pardillo común 
 
Sedentaria 
 
 
 
Mamíferos 
Se observan algunas especies de medianos e incluso grandes mamíferos. 
 
 
Nombre científico 
 
Nombre en español 
 
Euinaceus europaeus 
 
Eriz
o  
Vulpes vulpes 
 
Zor
ro  
Sciurus vulgaris 
 
Ardil
la  
Entre los grandes mamíferos parece muy posible la presencia en el ámbito de estudio de jabalíes (sus 
scrofa) y en menor medida de corzos (capreolus capreolus). 
 
3.3. MEDIO SOCIOECONÓMICO 
Paisaje 
Es necesario realizar cuatro análisis suplementarios: 
•  Incidencia visual, determinada por: 
 Las cuencas visuales o lugares del territorio desde los que se divisa la actuación. 
 Visibilidad, o claridad con la que se aprecia la actuación. 
La incidencia visual no es muy alta ya que ya existía en esa zona empresas por lo que se continua con el 
uso del suelo existente. 
•  Calidad, o valor estético del área alterada. 
La zona es de poca calidad paisajística, influenciada en gran medida por los polígonos industriales ya 
existente de la zona y por el trazado de la autovía cercana. Además de los tendidos aéreos colindantes de 
alta tensión  
•  Notoriedad, u observaciones sobre una actuación. 
•  Fragilidad, o capacidad del paisaje para absorber o ser perturbado por la actuación. Aplicando: 
Incidencia visual: 
Este aspecto es muy bajo ya que se emplaza en una zona en la que ya existen otros polígonos industriales. 
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4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL IMPACTO 
La valoración del impacto se representa en grados que son: inapreciable, muy leve, leve, moderada, 
grave, muy grave, crítica; o bien como positiva. 
4.1. IMPACTO SOBRE EL MEDIO ABIÓTICO. 
No se afecta a Puntos de Interés Geológico (PIG), ni a formaciones singulares. Tampoco se destruirá suelo 
de especial interés agropecuario. Muy leve 
 
4.2. IMPACTO SOBRE EL MEDIO BIÓTICO 
Vegetación 
La zona de actuación está catalogada como suelo industrial, por tanto la afección a la vegetación se puede 
considerar como ya valorada de poca importancia. Leve 
Fauna 
La zona de actuación no es de alto valor ecológico. No obstante, a nivel general, recoge  hábitats comunes 
y especies ampliamente distribuidas en la provincia. Leve. 
 
4.3. IMPACTO SOBRE EL MEDIO PERCEPTUAL 
Paisaje 
De  los  factores considerados, la  incidencia visual se  incrementará de  forma importante; la  calidad 
disminuirá levemente y la notoriedad se incrementará. Moderada. 
Etnografía 
No se contemplan afecciones. Muy leve 
El impacto Global previo a la actuación se estima, pues, como Leve. 
 
 
5. MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS 
Prevenir, paliar o corregir el Impacto Ambiental significa introducir medidas preventivas y/o correctoras 
en la actuación con el fin de: 
 Explotar en mayor medida las oportunidades que brinda el medio en aras al mejor logro ambiental 
del proyecto o actividad. 
 Anular, atenuar, evitar, corregir o compensar los efectos negativos que las acciones derivadas del 
proyecto producen sobre el medio ambiente, en el entorno de aquéllas. 
 Incrementar, mejorar y potenciar los efectos positivos que pudieran existir. 
Las medidas correctoras son aquellas que evitan la aparición del efecto modificando los elementos 
definitorios de la actividad (tecnología, diseño, traslado, tamaño, materias primas,...). Las correctoras, 
de impactos recuperables, están dirigidas a anular, atenuar, corregir o modificar las acciones sobre los 
procesos productivos, condiciones de funcionamiento, etc. Las medidas protectoras y correctoras a 
seguir serán las siguientes: 
 
5.1. MEDIDAS DE LA CONTAMINACIÓN SONORA 
La mayoría de la energía sonora emitida a la atmósfera procede de la circulación rodada (motor de 
vehículos, ruedas, bobinas, etc.), por lo que las actuaciones que pueden contribuir a disminuir el ruido 
serían las siguientes: 
 Limitación de la velocidad de los vehículos. 
 Se llevará a cabo una puesta a punto de los motores de los vehículos a utilizar en las obras a partir de 
un servicio autorizado que tendrá la oportuna certificación. 
 Se realizará periódicamente un recordatorio al personal de obra de la conveniencia de mantener 
velocidades moderadas. 
 
5.2. MEDIDAS SOBRE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
Para controlar las emisiones de gases a la atmósfera, se realizará una revisión y mejora de la tecnología de 
los automóviles (ITV, renovación del parque,...). 
Para disminuir la acumulación de partículas en suspensión se procederá al riego con agua de la superficie 
expuesta al viento, en lugares de acopios, etc. 
 
5.3. MEDIDAS SOBRE EL FACTOR TIERRA-SUELO 
•  Retirada, acopio, conservación y recuperación de tierra vegetal. 
Tras la fase de desbroce se realizará la recogida de la tierra vegetal de mayor valor, que es apilada en 
montones situados en espacios señalados para ello y protegidos del viento. 
Para evitar el deterioro durante su conservación, se evitará el apilamiento en montículos mayores de 
3 metros. El objetivo es disponer de la capa fértil de tierra para su posterior utilización en 
plantaciones, hidrosiembra y recuperación de suelos, así como para realizar el mezclado de ésta con 
los residuos triturados procedentes de la tala y el desbroce. 
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•  Revegetación de taludes, terraplenes y superficies desnudas, con el fin de evitar las pérdidas por 
erosión. 
 
5.4. MEDIDAS SOBRE LA CUBIERTA VEGETAL 
•  Triturado de residuos de tala y desbroce. 
Las labores de desbroce incluirán la eliminación de tocones y raíces. Siguiendo las recomendaciones 
de la Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural de la Consellería de Medio Ambiente, se 
realizará la valoración de los restos de la corta mediante trituración y esparcido homogéneo. 
El triturado se realizará hasta tener tamaños adecuados que faciliten la rápida incorporación del 
material al suelo y serán esparcidos de forma homogénea, posteriormente y de forma regular 
deberán realizarse riegos de las superficies tratadas. 
 Reposición de la vegetación destruida en la medida de lo posible, protegiendo aquellos elementos 
singulares. 
Cumplimentando  las  anteriores  medidas,  el  IMPACTO  GLOBAL  de  la  actuación  se  transforma  en 
COMPATIBLE. 
 
 
6. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
El Real Decreto 1131/88 de 30 de setiembre, por el que se aprueba el Reglamento, en su artículo 7º, 
especifica que en los estudios de impacto ambiental se incluirá un Plan de Vigilancia Ambiental. 
Su objetivo es comprobar que todas las medidas protectoras y correctoras son aplicadas. 
El plan debe, al mismo tiempo, detectar la ineficacia de dichas medidas. Así, si se detectara que las 
medidas protectoras y correctoras no son las adecuadas o resultan insuficientes sería necesario modificar 
éstas o, en su caso, sustituirlas por otras nuevas que resulten eficaces. 
 
 
7. DOCUMENTO DE SÍNTESIS: INFORME FINAL 
Con el presente Documento, y sin perjuicio de cualquier aclaración o ampliación que las Autoridades 
estimasen oportuna, se considera adecuadamente estudiado el presente Proyecto, a fin de que pueda ser 
evaluada por la Administración la incidencia sobre el entorno del Proyecto del Polígono Industrial AR-
SECTOR-I3 de Lamas, Zas. 
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MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL 
FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE EXPLOTACIÓN 
Movto. Maq. Movto. Tierras Vertidos 
Consumo 
Materiales 
Mano 
obra 
Transporte 
de 
materiales 
Presencia de 
la 
infraestruct. 
Tráfico de 
vehículos 
Emisiones Ruido 
Medio Biofísico 
Medio 
Abiótico 
Atmósfera 
 
Moderado (-) 
Compatible 
(-) 
    Compatible (-) 
Compatible 
(-) 
Compatible 
(-) 
 
Agua  
Compatible 
(-) 
Compatible 
(-) 
   
 
Moderado (-) 
   
Suelos 
 
Moderado (-) 
 
Moderado (-) 
    Compatible (-)    
Medio 
Biótico 
Vegetación 
Compatible 
(-) 
Compatible 
(-) 
Compatible 
(-) 
       
Fauna 
 
Moderado (-) 
 
Moderado (-) 
 
Moderado (-) 
    
 
Moderado (-) 
Compatible 
(-) 
Compatible 
(-) 
Medio 
Perceptual 
Paisaje 
Compatible 
(-) 
Compatible 
(-) 
 
Moderado (-) 
   Compatible (-) 
 
Moderado (-) 
  
Etnografía  
 
Moderado (-) 
 
Moderado (-) 
   
 
Moderado (-) 
Compatible 
(-) 
  
Medio Socio- 
Económico 
Nivel socio-económico    
Moderado 
(+) 
  
Compatible 
(+) 
Compatible 
(-) 
  
Industria y Comercio    
Moderado 
(+) 
  
Compatible (- 
) 
   
Usos del suelo 
Compatible 
(-) 
 
Moderado (-) 
Compatible 
(-) 
   
 
Moderado (-) 
   
Agricultura 
 
Moderado (-) 
 
Moderado (-) 
Compatible 
(-) 
   
Compatible (- 
) 
   
Ganadería 
Compatible 
(-) 
Compatible 
(-) 
Compatible 
(-) 
   
Compatible (- 
) 
   
Turismo       Moderado (+)    
Empleo     
Mod. 
+
) 
 
 
Moderado (+) 
   
Tráfico 
 
Moderado (-) 
    
Moderado
(+) 
Compatible (-)    
Molestias de la obra Moderado (-) Moderado (-)         
Ruido Moderado (-) Moderado (-)    Moderado (-)  Moderado (-)   
Contaminación Moderado (-)     Moderado (-)  Moderado (-)   
 
NOTA: el símbolo (+) / (-) indica el carácter positivo / negativo del impacto. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción y tiene como objeto el establecimiento de las directrices básicas respecto a la 
prevención de riesgos laborales, de enfermedades profesionales y de daños a terceros, así como los derivados de los 
trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento que se realicen durante el período de 
garantía. Asimismo se estudian y definen las instalaciones de sanidad, higiene y bienestar de los trabajadores de la 
obra durante la ejecución de la misma. 
Establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el 
apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 
1.1. El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 75 millones de pesetas (450.000 €). 
PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21 % IVA = 5.434.536,31€. 
PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 
1.2. La duración estimada de la obra  no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a  más de 20 
trabajadores simultáneamente.  
Plazo de ejecución previsto =480 días. 
Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 60 
(En este apartado basta que se de una de las dos circunstancias. El plazo de ejecución de la obra es un dato 
a fijar por la propiedad de la obra. A partir del mismo se puede deducir una estimación del número de 
trabajadores necesario para ejecutar la obra, pero no así el número de trabajadores que lo harán 
simultáneamente. ) 
1.3. El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los días de trabajo del total 
de los trabajadores en la obra). 
Este número se puede estimar con la siguiente expresión: 
      
  
 
 PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 
 MO   = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno (varía entre 0,4 y 0,5). 
 CM   = Coste medio diario del trabajador de la construcción (varía entre 36 y 42 euros). 
(Esta es la condición más restrictiva de todos los supuestos. Con la estimación indicada son necesarios PEM 
inferiores a 48.000 euros aproximadamente para no alcanzar  dicho volumen). 
1.4. Si es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. En este caso no lo es. 
Este estudio servirá además para dar las directrices básicas al contratista para llevar a cabo su obligación de redactar 
un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio 
sistema de ejecución, las previsiones contenidas en este Proyecto. Por ello, los errores u omisiones que pudieran 
existir en el mismo, nunca podrán ser tomados por el contratista a su favor. 
Dicho Plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección profesional, bajo el control de la 
Dirección Facultativa. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras consisten en la ejecución de la urbanización del Polígono Industrial AR-SECTOR-I3 de Lamas (Zas), al cual 
dotaremos de red de abastecimiento y saneamiento de agua, red de baja y media tensión, alumbrado público y red 
de telefonía. Al igual que se realizaran las obras de parcelación y viales del polígono.  
2.1 SITUACIÓN DE LAS OBRAS 
El polígono industrial se emplazará entre las parroquias de Lamas y O Allo pertenecientes al ayuntamiento de Zas (A 
Coruña). El área reservada para el proyecto del polígono está comunicada por las carreteras AC-404 y AC-552. 
El terreno en el cuál se desarrollará el polígono tiene un área de 37,4Ha, del cual el 60% será urbanizable. 
 
2.2 PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 
El presupuesto de la obra es de 5.434.536,31€. 
El número máximo de trabajadores simultáneamente es de 60. 
El plazo de ejecución de las obras 16 meses. 
 
2.3 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 
El Contratista acatará en todo momento lo que indique la Dirección de Obra. Los transportes y acarreos que la obra 
genera interferirán lógicamente en el tráfico de la zona, sin embargo la comunicación por otras carreteras permitirá 
interferir lo menos posible con la circulación de las vías de gran tráfico. Se repondrán, en cualquier caso, todos los 
servicios afectados por el emplazamiento y ejecución de las obras. 
 
2.4 CENTROS ASISTENCIALES 
Como centros médicos de urgencias se señalan: 
 Centro de salud de Zas 
Ctra. General, S/N , 15850 , ZAS (A CORUÑA) 
TFNO: 981 751 194 
 Centro de salud de Baio 
Campo do Rollo, s/n - BAIO - 15150 Zas (A CORUÑA) 
TFNO: 981 719 239 
 
   
 
Anejo nº20. Estudio de Seguridad y Salud. 
1. MEMORIA 
Autora: Tamara Ferreiro González Página 3 de 19 
 
E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL AR-SECTOR-I3 DE LAMAS, ZAS 
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación  ITOP a GIOP 
 Urgencias 
O61 
112 
 
2.5 UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 
A continuación se enumeran las diferentes unidades constructivas que componen la obra a realizar: 
 Trabajos previos 
 Movimiento de tierras. 
 Canalizaciones en zanja. 
 Instalación de líneas eléctricas y equipos de alumbrado. 
 Ejecución de firmes y pavimentos 
 Báculos y luminarias. 
 Colocación de bordillos. 
 Reposición de servicios. 
 Jardinería y mobiliario urbano. 
En el Pliego de Condiciones del presente Proyecto figuran las características y especificaciones de las unidades 
citadas. 
 
2.6 RIESGOS PERSONALES DE LOS OPERARIOS 
Los riesgos profesionales de los operarios de la obra serán los relativos a lo expuesto a continuación: 
 Excavaciones y desmontes. 
 Terraplenes o rellenos. 
 Encofrados. 
 Trabajos con hierro. 
 Hormigonado. 
 Instalaciones eléctricas. 
 Andamios. 
 Escaleras de mano. 
 Maquinaria para movimiento de tierras. 
 Maquinaria de extensión y compactación de firmes. 
 
 
3. ENFERMEDADES PROFESIONALES Y SU PREVENCIÓN 
Sin menoscabo de la autoridad que corresponde al médico en esta materia, se citan a continuación las 
enfermedades profesionales que inciden más frecuentemente en el colectivo de la construcción: 
 Enfermedades causadas por el polvo y sus derivados. 
 Enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos. 
 Enfermedades causadas por las vibraciones. 
 Sordera profesional. 
 Silicosis. 
 
 
4. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LAS 
OBRAS 
Se considerará como zona de trabajo aquella en la que se desenvuelven máquinas vehículos y operarios trabajando y 
como zona de peligro una franja de 5 m alrededor de ésta. 
Los riesgos de daños a terceros pueden ser los que se citan a continuación: 
•  Caída al mismo nivel. 
•  Caída a distinto nivel. 
•  Caída de objetos y materiales. 
•  Atropello 
 
Por ello, previamente al inicio de la obra deberá realizarse el vallado de la parcela. Las condiciones del vallado 
deberán ser: 
 Tendrá 2 metros de altura. 
 Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso de personal. 
 
Deberá presentar como mínimo la señalización siguiente: 
 Cartel de obra. 
 Prohibición de aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
 Prohibición de paso a peatones por la entrada de vehículos. 
 Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 
 Prohibición de acceso a toda persona ajena a la obra. 
Además se deberá contar con una caseta para acometida general de la red de electricidad, en la que se tendrá en 
cuenta el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
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5. SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA DE OBRA 
Las condiciones que deben cumplir los servicios sanitarios se especifican en el capítulo III (Servicios de Higiene) de la 
Orden de 9 de Marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
A continuación se destacan algunos de los Artículos que incluye este capítulo: Artículo 39. Vestuarios y aseos. 
Artículo 40.Inodoros. 
Artículo 41. Duchas. 
Articulo 43. Instalaciones sanitarias. Botiquines fijos o portátiles. 
 
 
6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 
6.1. RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNESLos riesgos más comunes que se pueden presentar a la hora 
de ejecutar las obras son los siguientes: 
 Heridas punzantes en las manos. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 
 Trabajos con tensión. 
 Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que es efectivamente interrumpida o que no puede 
conectarse inopinadamente. 
 Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
 Uso de equipos inadecuados o deteriorados. 
 Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos 
en general, y de la toma de tierra en particular. 
 
6.2. SUMINISTRO Y CUADROS DE DISTRIBUCIÓN 
El suministro de energía eléctrica de las obras se podrá realizar a través de grupos generadores de corriente o por 
ensanche directo de las líneas de la compañía suministradora en el ámbito de la zona donde se vayan a desarrollar 
los trabajos. 
Los cuadros de distribución irán provistos de protección magnetotérmica y de relé diferencial con base de enchufe y 
clavija de conexión. Serán de chapa metálica, estanca a la proyección de agua y polvo y cerrada mediante puerta con 
llave, se mantendrán sobre pies derechos o eventualmente colgados de muros o tabiques, pero siempre con 
suficiente estabilidad y sólo serán manipulados por el personal especializado. 
 
6.3. ENLACES ENTRE LOS CUADROS 
Los cuadros se harán con conductores cuyas dimensiones estén determinadas por el valor de la corriente que deben 
conducir. 
Debido  a  las  condiciones  meteorológicas  desfavorables  de  una  obra,  se  aconseja  que  los conductores lleven 
aislantes de neopreno por las ventajas que representan en sus cualidades mecánicas y eléctricas sobre los 
tradicionales con aislamiento de PVC. 
Un  cable  deteriorado  no  debe  forrarse  con  esparadrapo,  cinta  aislante  ni  plástico,  sino  con autovulcanizante, 
cuyo poder de aislamiento es muy superior al de los anteriores. 
Todos los enlaces se harán mediante manguera de 3 o 4 conductores con toma de corriente en sus extremos con 
enclavamiento del tipo 2P+T o bien 3P+T, quedando así aseguradas las tomas de tierra y los enlaces equipotenciales. 
Toda maquinaria conectada a un cuadro principal o auxiliar dispondrá de manguera con hilo de tierra. 
 
6.4. SISTEMAS DE PROTECCIÓN 
a) Protección contra contactos directos 
Alejamiento de las partes activas de la instalación, para evitar un contacto fortuito con las manos o por 
manipulación de objetos. 
Interposición de obstáculos que impidan el contacto accidental. 
Recubrimiento de  las  partes  activas  de  la  instalación  por  medio  de  aislamiento apropiado  que conserve 
sus propiedades con el paso del tiempo y que limite la corriente de contacto a un valor no superior a 1 mA. 
b) Protección contra contactos indirectos. Se tendrá en cuenta:  
(1) Instalaciones con tensión hasta 250 V con relación a tierra. 
 Con tensiones hasta 50 V en medios secos y no conductores, o 24 V en medios húmedos o mojados, no 
será necesario sistema de protección alguna. 
 Con tensiones superiores a 50 V, sí será necesario sistema de protección 
(2) Instalaciones con tensiones superiores a 250 V con relación a tierra. En todos los casos será necesario 
sistemas de protección, cualquiera que sea el medio o naturaleza. 
(3) Puesta a tierra de las masas 
 La puesta a tierra la definimos como toda ligazón metálica directa sin fusible ni dispositivo de corte 
alguno, con objeto de conseguir que en el conjunto de instalaciones no haya diferencia de potencial 
peligrosa y que al mismo tiempo permita el paso a tierra de corrientes de defecto o las descargas de 
origen atmosférico. 
 En cada caso se calculará la resistencia apropiada, que según la Reglamentación Española  no excederá de 
20 ohmios. 
 Según las características del terreno se usará el electrodo apropiado de los tres tipos sancionados por la 
práctica. 
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 Se mantendrá una vigilancia y comprobación constantes de las puestas a tierra.  
(4) Otras medidas de protección 
 Se extremarán las medidas de seguridad en los emplazamientos cuya humedad relativa alcance o supere 
el 70% y en locales mojados o con ambientes erosivos. 
 Todo conmutador, seccionador, interruptor, etc., deberá estar protegido mediante carcasas, cajas 
metálicas, etc. 
 Cuando se produzca un incendio en una instalación eléctrica, lo primero que deberá hacerse es dejarla sin 
tensión. 
 En caso de reparación de cualquier parte de la instalación, se colocará un cartel visible con la inscripción 
No meter tensión, personal trabajando. 
 Siempre que sea posible, se enterrarán las líneas de conducción, protegiéndolas adecuadamente por 
medio de tubos que posean una resistencia, tanto eléctrica como mecánica, probada. 
 
6.5. PREVENCIÓN EN TRABAJOS CERCANOS A LÍNEAS ELÉCTRICAS 
a) Trabajos en la proximidad de líneas de alta tensión 
 Además de lo indicado en el Art. 68 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene, se tendrán en cuenta 
los siguientes puntos: 
 Se considerará que todo conductor está en tensión, así como su posición, en relación al área de trabajo. 
 No se conducirán vehículos altos por debajo de las líneas eléctricas, siempre que exista otra ruta a seguir. 
 Cuando se efectúen obras, montajes, etc. en proximidad de líneas aéreas, se dispondrá de gálibos, vallas o 
barreras provisionales. 
 Cuando se utilicen grúas-torre o similar, se observará que se cumplen las distancias de seguridad. 
 Durante las maniobras de la grúa, se vigilará la posición de la misma respecto de las líneas. 
 No se permitirá que el personal se acerque a estabilizar las cargas suspendidas, para evitar  el contacto o 
arco con la línea. 
 No se efectuarán trabajos de carga o descarga de equipos o materiales debajo de las líneas o en su 
proximidad. 
 No se volcarán tierras o materiales debajo de las líneas aéreas, ya que esto reduce la distancia de 
seguridad desde el suelo. 
 Los andamiajes, escaleras metálicas o de madera con refuerzo metálico, estarán a una distancia segura de 
la línea aérea. 
 Cuando haya que transportar objetos largos por debajo de las líneas aéreas estarán siempre en posición 
horizontal. 
 En líneas aéreas de alta tensión, las distancias de seguridad a observar son: 4 m hasta 66.000 V y 5 m más 
de 66.000 V. 
 
b) Trabajos en la proximidad de líneas de baja tensión 
 Si hay posibilidad de contacto eléctrico, siempre que sea posible, se retirará la tensión de la línea. 
 Si esto no es posible, se pondrán pantallas protectoras o se instalarán vainas aislantes en cada uno de los 
conductores, o se aislará a los trabajadores con respecto a tierra. 
 Los recubrimientos aislantes no se instalarán cuando la línea esté en tensión, serán continuos y fijados 
convenientemente para evitar que se desplacen. Para colocar dichas protecciones será necesario dirigirse 
a la compañía suministradora, que indicará el material adecuado. 
 
c) Trabajos en la proximidad de cables subterráneos 
Al hacer trabajos de excavación, en proximidad de instalaciones en las que no hay certeza de ausencia 
de tensión, se obtendrá, si es posible, de la compañía el trazado exacto y características de la línea. En 
estos trabajos se notificará al personal la existencia de estas líneas, así como se procederá a señalizar y 
abalizar las zanjas, manteniendo una vigilancia constante. No se modificará la posición en ningún cable 
sin la autorización de la compañía. No se utilizará ningún cable que haya quedado al descubierto como 
peldaño o acceso a una excavación. Si se daña un cable, aunque sea ligeramente, se mantendrá alejado 
al personal de la zona y se notificará a la compañía. 
 
d) Recintos muy conductores 
Debido a que la resistencia de contacto entre el cuerpo del trabajador y las paredes disminuye, y 
aunque el riesgo aumenta cuando el recinto es reducido se utilizarán pequeñas tensiones de seguridad y 
las tomas de corriente estarán en el exterior. 
 
e) Señalización 
Se colocarán en lugares apropiados uno o varios avisos en los que:  
 Se prohíba la entrada a las personas no autorizadas a los locales donde está instalado el equipo eléctrico. 
 Se prohíba a las personas no autorizadas el manejo de los aparatos eléctricos. 
 Se den instrucciones sobre las medidas que han de tomarse en caso de incendio. 
 Se den instrucciones para salvar a las personas que estén en contacto con conductores bajo tensión y 
para reanimar a los que hayan sufrido un choque eléctrico. 
 
f) Útiles eléctricos portátiles a mano: 
 Las condiciones de  utilización de  cada material, se ajustarán exactamente a lo  indicado por el 
fabricante en la placa característica, o en su defecto, a las indicaciones de tensión, intensidad, etc., 
que facilite el mismo, ya que la protección contra incendios indirectos puede ser suficiente para 
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cualquier tipo de condiciones ambientales, si no se utiliza el material dentro de los márgenes para que 
ha sido proyectado. 
 Se verificará el aislamiento y protecciones que recubren a los conductores.  
 Las tomas de corriente, prolongadores y conectores se dispondrán de tal forma que las piezas 
desnudas bajo tensión no sean nunca accesibles durante la utilización del aparato.  
 Sólo se utilizarán lámparas portátiles manuales que estén en perfecto estado y hayan sido concebidas 
a este efecto, según las normas del Reglamento Electrónico para baja tensión. El mango y el cesto 
protector de la lámpara serán de material aislante, y el cable flexible de alimentación garantizará el 
suficiente aislamiento contra contactos eléctricos. 
 Las herramientas eléctricas portátiles como esmeriladores, taladradoras, remachadoras, sierras, etc., 
llevarán  aislamiento  de  clase  II.  Estas  máquinas  llevan  en  su  placa  de  características  dos  
cuadros concéntricos o inscritos uno en el otro y no deben ser puestas a tierra. 
 
7. RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
7.1. CARACTERÍSTICAS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 
Estas características condicionan diversas circunstancias que pueden incidir sobre la seguridad, salud y bienestar 
de los trabajadores mientras dure la construcción de la obra. Estas características determinarán, en su caso, las 
medidas de prevención. 
7.2. PROPIEDADES COLINDANTES 
Se pueden generar riesgos, por interferencia con la obra, si se desconoce el terreno circundante. Es fundamental el 
conocimiento de las características de las propiedades inmediatas a la obra, su delimitación, su uso, extensión, etc., 
así como las servidumbres que puedan suponer riesgos de origen muy variado que definirán las medidas de 
prevención adecuadas en cada caso. Hecho el reconocimiento de las propiedades colindantes, no se prevén 
inicialmente riesgos por esta causa. 
 
7.3. INTERFERENCIAS CON SERVICIOS AFECTADOS 
En el recinto de la obra no existen servicios afectados, por lo que no se prevén interferencias que puedan afectar a la 
ejecución de las obras. 
 
8. RIESGOS PARA LAS UNIDADES DE OBRA 
8.1. RIESGOS PROFESIONALES DE LAS UNIDADES DE OBRA MÁS IMPORTANTES 
a) Excavación en zanja 
Durante la realización de los trabajos de excavación en zanja se pueden presentar como riesgos más frecuentes: 
 Deslizamientos y desprendimientos de tierras. 
 Caídas de material dentro del radio de acción de las máquinas. 
 Caídas de personas. 
 Caídas de objetos. 
 Interferencias de conducciones subterráneas. 
 Inundaciones. 
 Existencia de gases nocivos. 
 Golpes con herramientas. 
 
b) Ejecución y colocación de bloques de escollera 
Durante la realización de los trabajos de demoliciones y obras de fábrica se pueden presentar como riesgos 
más frecuentes: 
 Golpes contra objetos. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caída de objetos. 
 Heridas punzantes en pies y manos. 
 Salpicaduras de hormigón en ojos. 
 Erosiones y contusiones en manipulación. 
 Atropellos por maquinaria. 
 Atrapamientos por maquinaria. 
 
c) Extensión de pavimentos 
Durante la realización de los trabajos de ejecución de extendido de los pavimentos se pueden presentar como 
riesgos más frecuentes: 
 Atropellos por maquinaria y vehículos. 
 Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 
 Colisiones y vuelcos. 
 Por utilización de productos bituminosos. 
 Salpicaduras. 
 Polvo. 
 Ruido. 
 
d) Traslado y colocación de grúa 
 Atropellos por maquinaria y vehículos. 
 Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 
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 Colisiones y vuelcos. 
 Atrapamiento de extremidades. 
 Caídas de material de vía en su descarga. 
 Utilización de soldaduras. 
 Ruido. 
 
e) Instalación de tuberías 
 Atropellos por maquinaria y vehículos. 
 Atrapamientos por maquinaria o por tubos. 
 Caídas del personal a las zanjas. 
 Caídas de objetos. 
 
f) En transporte y vertidos por tierra 
 Accidentes de vehículos, vuelcos, caídas al mar. 
 Atropellos. 
 Caídas de material de la cuchara, pala o camión. 
 Accidentes por  interferencias de  cajas  de  camión,  grúas  u  otros  elementos móviles  con  líneas 
eléctricas o pasos inferiores. 
 Polvo. 
 Colisiones por circulación en zonas de poca visibilidad, falta de dirección o señalización  en  las maniobras 
en zonas de trabajo. 
 Interferencias con otros vehículos fuera de las áreas de trabajo. 
 Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 
 Vibraciones sobre las personas. 
 Ruido ambiental. 
 
g) En los encofrados y hormigones. 
 Riesgos derivados del manejo de encofrados. 
 Riesgos derivados del hormigonado con cubilote (golpes, atrapamientos).  
 Caídas de altura. 
 Eczemas, causticaciones por cemento y hormigón. 
 Propios de la instalación de fabricación de hormigón. 
 
h) Riesgos eléctricos 
 Contacto con líneas eléctricas. 
 En las máquinas e instalaciones eléctricas de obra. 
 
i) Báculos y soportes 
 Atrapamientos. 
 Caídas. 
 
j) Riesgo de incendios 
 En almacenes y oficinas. 
 Vehículos. 
 Instalaciones eléctricas. 
 Acopios de madera. 
 En depósitos de combustible. 
 
k) Riesgo de daños a terceros 
 Producidos por circulación de vehículos de obra por vías públicas.  
 Dada la proximidad de la obra a zonas habitadas, es previsible la visita de curiosos.  
 
8.2. RIESGOS PROFESIONALES DE LA MAQUINARIA 
a) Maquinaria en general 
 Vuelcos. 
 Hundimientos. 
 Choques. 
 Ruido. 
 Explosión e incendios. 
 Atropellos. 
 Golpes y proyecciones. 
 Contactos con la energía eléctrica. 
 Los inherentes al propio lugar de utilización. 
 Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
 
b) Pala cargadora 
 Atropellos y colisiones en maniobra de marcha atrás y giro. 
 Caída de material desde la cuchara. 
   
 
Anejo nº20. Estudio de Seguridad y Salud. 
1. MEMORIA 
Autora: Tamara Ferreiro González Página 8 de 19 
 
E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL AR-SECTOR-I3 DE LAMAS, ZAS 
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación  ITOP a GIOP 
 Vuelco de la máquina. 
 Deslizamiento de la máquina. 
 Máquina en marcha fuera de control. 
 Caída por pendientes. 
 Choque con otros vehículos. 
 Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
 Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de agua y líneas de conducción de gas o de 
electricidad). 
 Incendio. 
 Quemaduras. 
 Atrapamientos. 
 Proyección de objetos. 
 Caídas de personas desde las máquinas. 
 Golpes. 
 Ruidos propio y ambiental. 
 Vibraciones. 
 Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
 Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 
 Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras. 
 
c) Compactadores 
 Atropellos y colisiones en maniobra de marcha atrás y giro. 
 Deslizamiento de la máquina. 
 Máquina en marcha fuera de control. 
 Caída por pendientes. 
 Choque con otros vehículos. 
 Pisotones. 
 Incendio. 
 Quemaduras. 
 Atrapamientos. 
 Proyección de objetos. 
 Caídas de personas desde las máquinas. 
 Golpes. 
 Ruidos propio y ambiental. 
 Vibraciones. 
 Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
 Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas 
 Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras. 
 
d) Motoniveladora 
 Atropellos y colisiones en maniobra de marcha atrás y giro. 
 Vuelco de la máquina. 
 Deslizamiento de la máquina. 
 Máquina en marcha fuera de control. 
 Caída por pendientes. 
 Choque con otros vehículos. 
 Pisotones contundentes. 
 Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
 Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de agua y líneas de conducción de gas o de 
electricidad). 
 Incendio. 
 Quemaduras. 
 Atrapamientos. 
 Proyección de objetos. 
 Caídas de personas desde las máquinas. 
 Golpes. 
 Ruidos propio y ambiental. 
 Vibraciones. 
 Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
 Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones metereológicas adversas. 
 Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras. 
 
e) Camión basculante 
 Choques contra elementos fijos de la obra. 
 Atropello y apisonamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento. 
 Vuelco al circular por la rampa de acceso. 
 Atrapamientos. 
 Proyección de objetos. 
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 Caídas de personas desde las máquinas. 
 Golpes. 
 Ruidos propio y ambiental. 
 Vibraciones. 
 Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
 Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 
 
f) Retroexcavadora 
 Vuelcos por hundimiento del terreno. 
 Golpes a personas o cosas por movimiento de giro. 
 Atropello. 
 Deslizamiento de la máquina. 
 Máquina en marcha fuera de control. 
 Caída por pendientes. 
 Choque con otros vehículos. 
 Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
 Incendio. 
 Rascaduras de espalda con cazo. 
 Quemaduras. 
 Atrapamientos. 
 Proyección de objetos. 
 Caídas de personas desde las máquinas. 
 Golpes. 
 Ruidos propio y ambiental. 
 Vibraciones. 
 Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
 Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 
 Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras. 
 
g) Dúmper 
 Vuelco de la máquina durante el vertido. 
 Vuelco de la máquina en tránsito. 
 Atropello de personas. 
 Choque por falta de visibilidad. 
 Caída de personas transportadas. 
 Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
 
h) Vibrador 
 Descargas eléctricas. 
 Caídas a distinto nivel del vibrador. 
 Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
 Vibraciones. 
 
i) Máquinas herramienta en general 
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de pequeñas 
herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una 
forma muy genérica. 
 Cortes. 
 Quemaduras. 
 Golpes. 
 Proyección de fragmentos. 
 Caída de objetos. 
 Contacto con la energía eléctrica. 
 Vibraciones. 
 Ruido. 
 Explosión. 
 
j) Herramientas manuales 
 Golpes en las manos y los pies. 
 Cortes en las manos. 
 Proyección de partículas. 
 
 
9. PREVENCIÓN DE RIESGOS 
9.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
A continuación se relacionan las protecciones con las que deberán contar las personas que se encuentren en la zona 
de obras, según el trabajo o actividad que realicen. 
 Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los trabajadores en tierra y 
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visitantes. 
 Guantes de uso general para manejo de materiales agresivos mecánicamente (cargas y descargas, manipulación 
de piezas prefabricadas y tubos, etc.). 
 Guantes de neopreno para la puesta en obra de hormigón, trabajos de albañilería, etc. 
 Guantes dieléctricos para electricistas. 
 Botas de agua homologadas, para puesta en obra de hormigón y trabajos en zonas húmedas o mojadas. 
 Botas de seguridad, clase III, para los trabajos de carga y descarga, manejo de materiales, tubos, etc. 
 Botas aislantes de electricidad para los electricistas. 
 Mono de trabajo o buzo, de color amarillo vivo, teniéndose en cuenta el Convenio Colectivo Provincial, para 
todos los trabajadores. 
 Impermeables para casos de lluvia o con proyección de agua. 
 Gafas antipolvo para trabajos de perforación, instalación de machaqueo, etc. 
 Gafas contra impactos para puesta en  obra de  hormigón y trabajos donde  puedan proyectarse partículas (uso 
de radial), de taladros, martillos, etc. 
 Mascarilla antipolvo, para trabajos con ambiente pulvígeno. 
 Filtros para mascarilla. 
 Protectores acústicos para trabajadores con martillos, neumáticos, próximos a compresores, etc. 
 Cinturón de seguridad, clase A, tipo 2, en montaje de instalaciones de cantera y en aquellos trabajos de altura 
que careciesen de protección colectiva. 
 Cinturón antivibratorio para trabajadores con martillos neumáticos y maquinistas. 
 Chalecos reflectantes, para señalistas y trabajadores en vías con tráfico. 
 Casco para alta tensión, clase E-AT. 
 Pértiga para alta tensión. 
 Banqueta aislante de maniobra exterior para alta tensión. 
 
9.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 
Las protecciones de carácter colectivo con las que se habrá de contar serán: 
 Pórticos protectores para tendidos eléctricos y pasos inferiores. 
 Señales de tráfico 
 Señales de seguridad. 
 Cintas de balizamiento. 
 Balizas luminosas. 
 Avisador acústico en máquinas. 
 Topes para desplazamiento de camiones. 
 Tacos para acopio de tubos. 
 Barandillas, en andamios y zonas de trabajo con posibles caídas al vacío. 
 Extintores para almacenes, locales, zonas con combustibles, etc. 
 Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas. 
 Tomas de tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto máquinas de doble aislamiento). 
 Transformadores de seguridad a 24 V para trabajos con electricidad en zonas húmedas o muy conductoras y 
recintos cerrados (tanques y cántaras de embarcaciones). 
 Anclajes de cinturón de seguridad en cantera y en puntos donde sea necesario su uso. 
 Riego de las zonas donde los trabajos generen polvo. 
 
9.3. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LAS UNIDADES DE OBRA MÁS REPRESENTATIVAS 
Excavación en zanja 
1. Normas de Seguridad 
Se observarán durante la ejecución de las excavaciones las siguientes consideraciones referentes a la seguridad: 
 Vigilancia de la separación de los trabajadores en el fondo de la zanja. 
 Vigilancia del frente y laterales de la excavación, por el encargado o capataz, como mínimo dos veces 
durante la jornada de trabajo y en todo caso y de forma independiente previamente al comienzo de los 
trabajos, por la mañana y por la tarde. 
 El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,25 m se dispondrán a una 
distancia no menor de 2,50 m del borde de la zanja y se retirará a una escombrera todo el material 
sobrante que no vaya a ser empleado en los rellenos posteriores. 
 Las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,25 m, siempre que haya operarios trabajando en el interior, 
se mantendrá uno de retén en el exterior. 
 Las zanjas de profundidad mayor de 1,25 m estarán provistas de escaleras que rebasen 1,00 m la parte 
superior de la misma, y será la única vía de acceso y salida. 
 Se comprobará que el tipo de terreno y el nivel freático se ajustan a los previstos. En caso contrario se 
comunicarán por escrito los nuevos datos a la Dirección de Obra. 
 Los cables eléctricos que pudieran aparecer durante la excavación no serán tocados ni con las manos ni 
con herramientas, ni se intentarán desplazarlos con las máquinas. Se dará inmediato aviso a la Dirección 
de Obra y a la Compañía Suministradora y se suspenderán los trabajos en la zona. 
 La maquinaria que efectúa la excavación se asentará en lugar seguro, y en fase de trabajo, deberá tener 
sus brazos hidráulicos totalmente extendidos y firmemente apoyados. 
2. Normas de Señalización 
 Su finalidad será la de advertir a las personas y vehículos, que puedan verse afectados, de la existencia de 
una zona de obras, y de los peligros que puedan derivarse de la misma. También regulará la circulación 
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dentro de la obra de los vehículos, maquinaria y personal encargado de la ejecución. 
 Todas las maniobras de la maquinaria que pueda representar algún peligro serán guiadas por una persona, 
y el tránsito de las mismas se hará por sentidos constantes y previamente estudiados. 
 Cuando los trabajos de excavación transcurran por zonas urbanas y por viales, se señalizarán las zanjas y 
pozos de acuerdo con la normativa vigente. 
 Se revisarán diariamente todas las señales acústicas y luminosas de los vehículos que trabajen en la obra. 
No se empezará ningún trabajo sin que el encargado o capataz haya revisado la correcta señalización. 
 Antes de abandonar un trabajo el encargado o capataz revisará la señalización o se asegurará de que ha 
sido retirada si el trabajo ha finalizado. 
3. Normas de Sostenimiento 
Es el conjunto de elementos destinados a contener el empuje de tierras en las excavaciones en zanja o pozos, 
con objeto de evitar desprendimientos, proteger a los operarios que trabajan en el interior y limitar el 
movimiento del terreno colindante. 
Independientemente del sistema de sostenimiento que vaya a ser empleado en la obra, se cumplirán, entre 
otros los siguientes condicionantes: 
 Eliminarán el riesgo de asientos inadmisibles en las edificaciones próximas. 
 En zanjas o pozos con profundidades de excavación mayores de cuatro (4) m, solamente se permitirá la 
colocación de entibación cuajada o tablestacas. 
  
 Será obligatorio, antes de comenzar las excavaciones, la presentación a la Dirección de Obra de un 
proyecto de sostenimiento en el que se analice el sistema adoptado, la forma de ejecución y la puesta en 
obra. 
 La puesta en obra del sostenimiento no implicará consecuencias molestas ni peligrosas motivadas por el 
sistema de colocación o hinca. 
 Las  conducciones  que  interfieran  en  la  zanja,  caso  de  no  poderse  desviar,  se  apuntalarán 
convenientemente de forma que se garantice totalmente su funcionamiento y no pueda existir ningún 
riesgo de rotura o caída que pueda afectar a los operarios que estén trabajando dentro de la zanja. 
 Al comenzar la jornada se revisarán los sostenimientos 
4. Normas de Protección 
Se cumplirán en lo referente a las protecciones, las siguientes normas de actuación: 
 Se utilizarán testigos que indique la existencia de cualquier movimiento del terreno que suponga un 
peligro. 
 En zona rural o asimilable la zanja estará acotada por un cordón de balizamiento, vallando la zona de paso 
o en la que se presuman riesgos para peatones o vehículos. 
 Las vallas de protección distarán no menos de un (1) m de la zanja cuando se prevea paso de peatones 
paralelo a la dirección de la misma y no menos de dos (2) m cuando se prevea paso de vehículos. 
 Cuando los vehículos circulen en sentido normal al eje de la zanja, la zona acotada se ampliará dos veces a 
la profundidad de la zanja en este punto, siendo la anchura mínima de cuatro (4) m, limitándose la 
velocidad en cualquier caso a un máximo de 10 Km/h. 
 Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las zanjas y pozos de más de 1,25 m de 
profundidad con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 
 Durante  el  uso  continuado  de  martillos  neumáticos  se  utilizarán  auriculares  acústicos,  cinturón 
antivibratorio y pantalla anti-impactos. 
 Los grupos compresores y electrógenos deberán situarse lo suficientemente alejados de la zanja, para 
evitar su caída accidental y las molestias de gases y ruidos en el lugar de trabajo. 
 Las zonas de construcción de obras de fábrica, así como las obras de toma, estarán completamente 
valladas. Las vallas de protección de estas obras serán opacas, de altura mínima de 2,00 m y se mantendrá 
el vallado hasta que finalicen los trabajos en la zona afectada. 
 
Instalación de tuberías 
 Antes de la llegada de la tubería a la obra se habrán acondicionado las áreas previstas para su recepción 
en acopio. 
 La descarga y colocación se hará por medios mecánicos, y tanto estos como el personal deberán observar 
las normas de seguridad. 
 El acopio y colocación de los tubos se hará prestando especial atención a que en la posición que se 
coloquen no tengan posibilidad de moverse y/o deslizarse, se les calzará con cuñas de material adecuado y 
se tendrán en cuenta la altura máxima aconsejada por el fabricante. 
 Tanto para la descarga como en la colocación del tubo en la zanja, no se permitirá que los cables o eslingas 
vayan forrados, de forma que se pueda observar antes de proceder a suspender las cargas, y en todo 
momento, su estado frente a la rotura. 
 Al colocar el tubo en zanja no se permanecerá en el radio de acción de la máquina y no se tocará, con 
excepción del personal encargado de conducirlo, hasta que esté totalmente apoyado. 
 En caso de que el maquinista no tenga acceso visual al fondo de la zanja, le guiará la maniobra un señalista 
por medio de un código manual previamente establecido. 
 Durante las operaciones de bajada del tubo, el área de la zanja afectada estará libre de personal y 
herramientas. 
 No se permitirá utilizar el tubo como punto de apoyo para entrar y salir de la zanja, aunque esté 
totalmente inmovilizado; se utilizarán las escaleras dispuestas al efecto. 
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Rellenos 
 La ejecución del relleno en las zanjas solamente se comenzará una vez que la tubería esté totalmente 
montada. 
 Si la aportación de material de relleno de la zanja se hace por medios mecánicos, se situarán en los bordes 
de la zanja, a una distancia prudencial, los correspondientes topes de limitación. Pueden estar formados 
por tablones embridados y anclados firmemente al terreno. 
 El personal que se encuentre en el fondo de la zanja estará alejado de la zona de vertido durante dicha 
operación. 
 La zona a rellenar estará totalmente libre de cuerpos extraños y herramientas. 
 Cuando la zanja esté protegida con cualquier sistema de sostenimiento, no se retirará éste hasta la total 
compactación de la tongada correspondiente, y siempre por debajo de la cota de rasante de dicha 
tongada. 
 
Ejecución de pavimentos 
(1) Medidas de protección 
Protecciones personales. 
 Será obligatorio el uso del casco. 
 Siempre  que  las  condiciones de  trabajo  exijan  otros  elementos de  protección, se  dotará  a  los 
trabajadores de los mismos. 
Protecciones colectivas 
 En  todo  momento  se  mantendrán  las  zonas  de  trabajo  limpias,  ordenadas  y  suficientemente 
iluminadas, si fuese preciso hacer trabajos nocturnos. 
 Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir polvaredas. 
 Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 
 Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, estas se delimitarán convenientemente, 
indicándose los distintos riesgos con las correspondientes señales de tráfico y de seguridad. 
(2) Previsiones iniciales 
 Previamente al inicio de los trabajos se establecerá un plan de trabajo incluyendo el orden en la ejecución 
de las distintas fases, maquinaria a emplearen éstos, previsiones respecto al tráfico de vehículos, acceso a 
vertederos y condiciones de éstos y cuantas medidas sean necesarias para la adecuada ejecución de los 
trabajos. 
 Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con conducciones aéreas o enterradas 
que puedan afectar a las áreas de movimientos de tierras, vertido de éstas o circulación de vehículos. 
(3) Normas de actuación durante los trabajos 
 Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuese preciso por personal auxiliar que 
ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras o impedirá la proximidad de 
personas ajenas a estos trabajos. 
 Las cabinas de los dumpers o camiones para el transporte de materiales estarán protegidas contra la caída 
o desplazamiento del material a transportar por viseras incorporadas a las cajas de estos vehículos. 
 Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en distribución de la carga. 
Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica. 
 El  movimiento  de  vehículos  de  transporte  de  materiales  se  regirá  por  un  plan  preestablecido 
procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes. 
(4) Revisiones 
Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación, compactación y transporte con especial 
atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, elevadores hidráulicos, señales acústicas e 
iluminación. 
 
Cimentaciones superficiales 
(1) Medidas de Protección 
Protecciones personales 
 Será obligatorio el uso del casco. 
 El personal que trabaje en la obra, en obra de hormigón empleará gafas, guantes y botas de goma. 
 El personal que manipule hierro de armar, se protegerá con guantes y hombreras en su caso. 
Protecciones colectivas 
 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas o 
vehículos o en las inmediaciones. 
 Se prepararán adecuadamente los accesos de vehículos al área de trabajo, colocando señales de tráfico 
y/o seguridad, siempre que sean necesarias. 
(2) Previsiones iniciales 
Antes  de  iniciar  los  trabajos  se  tomarán  las  medidas  necesarias  para  resolver  las  posibles 
interferencias en conducciones de servicios, áreas o subterráneas. 
(3) Normas de actuación durante los trabajos 
 Los materiales precisos para refuerzos y entibados de las zonas excavadas se acopiarán en obra con la 
antelación suficiente para que el avance de la apertura de zanja y pozos pueda ser seguido 
inmediatamente por su colocación. 
 Las áreas de trabajo en las que la excavación de cimentaciones suponga un riesgo de caídas de altura, se 
acotarán, siempre que se prevea circulación de personas o vehículos en las inmediaciones. 
 Cuando la profundidad de la cimentación excavada sea superior a 1,50 m. se colocarán escaleras para 
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facilitar el acceso o salida de la excavación. 
 Los laterales de la excavación se sanearán antes del descenso de personal a los mismos, de piedras o 
cualquier otro material suelto o inestable, ampliando esta, medida a las inmediaciones de la excavación, 
siempre que se adviertan elementos sueltos que pudieran ser proyectados o rodar al fondo de la misma. 
 Siempre que el movimiento de vehículos pueda suponer peligro de proyecciones o caída de piedras u 
otros  materiales  sobre  el  personal  que  trabaja  en  las  cimentaciones, se  dispondrá  un  rodapié 
alrededor de éstas. 
 En la entibación o refuerzo de las excavaciones, se tendrá en cuenta la sobrecarga móvil que pueda 
producir sobre el borde de éstas la circulación de vehículos pesados. 
 Las maniobras de aproximación de vehículos pesados al borde de las excavaciones serán dirigidas por un 
auxiliar. Siempre que no existan topes fijos, se colocarán calzos a las ruedas traseras antes de iniciar la 
operación de descarga. 
(4) Revisiones 
Se vigilará permanentemente el estado de entibaciones y refuerzos. 
 
Báculos. Soportes 
(1) Medidas de Protección 
Protecciones Personales: 
 Casco, guantes, calzado especial, cremas protectoras. 
Protecciones Colectivas: 
 Cuando se realicen trabajos simultáneos en distintos niveles, o cuando exista riesgo para viandantes, 
coincidentes en la misma vertical, se dispondrá protección con redes, viseras o elementos similares que 
impidan la caída de objetos a la parte inferior. 
 Todas las conexiones eléctricas se realizarán con clavijas o conectores, con rigurosa exclusión de 
empalmes directos de conductores, a menos que éste se realice por soldadura y con la protección 
adecuada. 
 Las máquinas alimentadas con energía eléctrica dispondrán de toma de tierra. 
 Se evitarán elementos salientes que puedan producir heridas o desgarros. 
 Se cuidará, de modo especial la maniobra de la grúa en el montaje de los báculos, acotando la zona de 
riesgo inmediata al soporte, en la que sólo podrán permanecer los operarios que se ocupen de dicho 
trabajo, uno de los cuales se encargará expresamente de la seguridad, avisando a los demás de las 
operaciones que puedan resultar peligrosas. 
 
Trabajos eléctricos 
 Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los 
trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia mediante un 
comprobador de tensión. 
 En el lugar de trabajo se encontrarán siempre un mínimo de dos operarios. 
 Las herramientas estarán aisladas y se utilizarán guantes aislantes. 
 Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas, éstos estarán dotados de grado de 
aislamiento II o estarán alimentados a tensión inferior a 24 V mediante transformador de seguridad. 
 
Redes baja tensión 
 Los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas durante la fase de realización de la instalación, así 
como  durante  el  mantenimiento,  verificándose  esta  circunstancia  mediante  un  comprobador  de 
tensión. 
 En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios. 
 Las herramientas estarán aisladas y se utilizarán guantes aislantes. 
 Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricos, éstos estarán dotados de grado de 
aislamiento II o estarán alimentados a tensión inferior a 50 V mediante transformador de seguridad. 
 
Alumbrado exterior 
 Los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas durante la fase de realización de la instalación, así 
como  durante  el  mantenimiento,  verificándose  esta  circunstancia  mediante  un  comprobador  de 
tensión. 
 Las  herramientas  estarán  aisladas  y  las  herramientas  eléctricas  estarán  dotadas  de  grado  de 
aislamiento o alimentadas a tensión inferior a 50 V. 
 Durante la colocación de Báculos o Postes se acotará una zona en un radio igual a la altura de dichos 
elementos más 5 m. 
 Cuando el izado de los Báculo o Postes se haga a mano, se utilizará un mínimo de tres tipos de retención. 
 Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de trabajadores con las señales 
previstas por el Código de Circulación. Por la noche se señalizarán mediante luces rojas. 
 Se cumplirán todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
 
9.4. MEDIDAS PREVENTIVAS EN MAQUINARIA 
a) Maquinaria en general 
 Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 
antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 
 Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la 
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energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas. 
 Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante 
energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 
 Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos por 
carcasas protectoras antiatrapamientos. 
 Las  máquinas  de  funcionamiento irregular  o  averiadas  serán  retiradas  inmediatamente  para  su 
reparación. 
 Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: 
Maquina averiada, no conectar. 
 Se  prohíbe  la  manipulación  y  operaciones  de  ajuste  y  arreglo  de  máquinas  al  personal  no 
especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 
 Como  precaución  adicional  para  evitar  la  puesta  en  servicio  de  máquinas  averiadas  o  de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles 
eléctricos. 
 La misma persona que instale el letrero de aviso de Maquina averiada, será la encargada de retirarlo, en 
prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 
 Sólo el personal autorizado será el encargado de  la utilización de una determinada máquina o máquina-
herramienta. 
 Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y 
firmes. 
 La elevación o descenso a  máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz vertical. 
Se prohíben los tirones inclinados. 
 Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de descenso. 
 Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por 
falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 
 Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando señales 
preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 
 Se  prohíbe  la  permanencia  o  el  trabajo  de  operarios  en  zonas  bajo  la  trayectoria  de  cargas 
suspendidas. 
 Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de 
los ganchos, carga punta giro por interferencia. 
 Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura y del 
peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto 
en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 
 Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de cargas en esta 
obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que se los instala. 
 La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 
 Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante Corrillos guardacabos 
metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 
 Los  cables  empleados  directa  o  auxiliarmente  para  el  transporte  de  cargas  suspendidas  se 
inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por la Comisión de Seguridad, que previa 
comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10 % de hilos 
rotos. 
 Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de pestillo de 
seguridad. 
 Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos 
doblados. 
 Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 
 Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del 
fabricante. 
 Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y 
asimilarles. 
 Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra. 
 Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su término, 
mediante topes de seguridad de final de carrera. 
 Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.). 
 Semanalmente, la Comisión de Seguridad, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la grúa 
torre, dando cuenta de ello a la Jefatura de Obra, y ésta, a la Dirección Facultativa. 
 Semanalmente, por la Comisión de Seguridad, se revisarán el buen estado de los cables contravientos 
existentes en la obra, dando cuenta de ello al Jefe de Obra, y éste, a la Dirección Facultativa. 
 Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo 
régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 
 
b) Pala cargadora 
 Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
 Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
 Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el elemento de carga, 
para evitar rebote y roturas. 
 Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 
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 La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto no quedará 
puesta, siempre que la máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa. 
 No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con la llama la carga del depósito. 
 Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes por giros 
incontrolados al bloquearse un neumático. 
 El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal. 
 
c) Compactadores 
 Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
 No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 
 Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
 Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 
 La batería quedará desconectada, y la llave de contacto no quedará puesta, siempre que la máquina 
finalice su trabajo por descanso u otra causa. 
 No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con la llama la carga del depósito. 
 Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes por giros 
incontrolados al bloquearse un neumático. 
 El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal. 
 
d) Motoniveladora 
 Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
 No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 
 Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
 Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 
 La batería quedará desconectada, y la llave de contacto no quedará puesta, siempre que la máquina 
finalice su trabajo por descanso u otra causa. 
 No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con la llama la carga del depósito. 
 Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes por giros 
incontrolados al bloquearse un neumático. 
 El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal. 
 
e) Camión basculante 
 La caja será bajada inmediatamente después de efectuarse la descarga y antes de emprender la marcha. 
 Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un 
miembro de la obra. 
 Respetará en todo momento las normas del código de circulación. 
 Las maniobras dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las 
mismas, auxiliándose del personal de obra. 
 La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y  las 
condiciones del terreno. 
 
f) Retroexcavadora 
 No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 
 La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas. 
 La intención de moverse se indicará con el claxon (p. ej. dos pitidos para andar hacia adelante y tres para 
andar hacia atrás). 
 El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha contraria al sentido 
de la pendiente. 
 El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes durante 
los movimientos de ésta por algún giro imprevisto al bloquearse una oruga. 
 Al circular lo hará con cuchara plegada. 
 Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la máquina. 
 Durante la excavación del terreno, la máquina estará calzada al terreno mediante sus zapatas hidráulicas. 
 
g) Dúmper 
 Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando frenazos 
bruscos. 
 Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en 
terrenos secos. 
 Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas peligrosas. 
 En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. sobre las 
partes más salientes de los mismos. 
 Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está en 
pendiente, además se calzarán las ruedas. 
 En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope que impida el 
avance del dúmper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta el 
ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más próximo al 
sentido de circulación. 
 En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los demás 
dedos. 
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 La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 
 Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan su 
arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizado pueda utilizarlo. 
 Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no provoque 
desequilibrio en la estabilidad del dúmper. 
 Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del conductor. 
 En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que 
sobresalgan lateralmente del cubilote del dúmper. 
 Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmpers a velocidades superiores a los 20 Km. por 
hora. Los conductores de dúmpers de esta obra estarán en posesión del carné de clase B, para poder ser 
autorizados a su conducción. 
 Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 
 La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas por el 
fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen 
las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 
 
h) Vibrador 
 Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
 El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de 
los operarios. 
 Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
 
i) Máquinas y herramientas en general 
 Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. 
 Los motores eléctricos estarán protegidos por carcasa. 
 Las transmisiones motrices por correas o engranajes estarán siempre protegidas con un bastidor y malla 
metálica. Las reparaciones o manipulaciones se realizarán con el motor parado. 
 Las máquinas en situación de avería o funcionamiento anormal se pondrán fuera de servicio. 
 Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa 
antiproyecciones. 
 En ambientes con riesgo de explosión estarán protegidas con carcasa antideflagrante 
 En  ambientes  húmedos  las  máquinas-herramienta  sin  doble  aislamiento  se  alimentarán  con 
transformadores a 24 V. 
 Las conexiones eléctricas estarán protegidas con carcasas anti-contactos eléctricos. Los conductores de 
electricidad se arrollarán en tambores. 
 No se dejarán en el suelo las máquinas-herramienta y las mangueras de presión se protegerán de 
aplastamientos por vehículos y máquinas. Solo se usarán por operarios autorizados. 
 
j) Herramientas manuales 
 Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
 Antes  de  su  uso  se  revisarán,  desechándose  las  que  no  se  encuentren  en  buen  estado  de 
conservación. 
 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
 Para  evitar  caídas,  cortes  o  riesgos  análogos,  se  colocarán  en  portaherramientas  o  estantes 
adecuados. 
 Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
 Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan 
de utilizar. 
 
 
10. TRABAJOS NOCTURNOS 
Los  trabajos  nocturnos  deberán  ser  previamente  aprobados  por  el  Director  de  Obra  y  realizados solamente 
en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo de 
intensidad que el Director de Obra apruebe y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos 
nocturnos. 
 
 
11. SERVICIOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD Y SALUD 
La empresa dispondrá por sus propios medios o ajenos de asesoramiento en materia de Seguridad y Salud, para 
cumplimiento de los apartados A y B del Artículo 11 de la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se 
impartirá formación en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, al personal de obra. Todos los operarios deberán 
recibir además, al ingresar en la obra, una exposición detallada de los métodos de trabajo y de los riesgos que 
pudieran entrañar, conjuntamente con las medidas de previsión, prevención y protección que deberán emplear. 
Deberán impartirse igualmente cursillos de socorrismo y primeros auxilios a las personas más cualificadas, de 
manera que en todo momento haya en todos los tajos algún socorrista. 
Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería en general, deberá 
realizar un curso de Seguridad e Higiene en la Construcción, en el que se les indicarán las normas generales sobre 
Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van a adoptar y cuya duración deberá ser de 5 horas lectivas. 
Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios, recomendándose su 
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complementación por instituciones tales como los Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mutua de 
Accidentes, etc. 
Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la Dirección Técnica de la obra, se velará para que el 
personal sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de cada tarea o para la utilización de 
cada máquina, sean requeridas. 
Esta formación se complementará con las notas, que de forma continua la Dirección Técnica de la obra pondrá en 
conocimiento del personal, por medio de su exposición en el tablón a tal fin habilitando en el vestuario de obra. 
 
 
12. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
Se realizarán los reconocimientos médicos reglamentarios y en especial uno previo al comienzo de la actividad de 
todo trabajador así como psicotécnicos para los que manejen maquinaria móvil (que se repetirán con la 
periodicidad máxima de un año). 
El reconocimiento médico será llevado a cabo por personal sanitario con formación acreditada. La vigilancia de la 
salud sólo se llevará a cabo si el trabajador muestra su consentimiento. Se respetará siempre la intimidad, dignidad 
de la persona y confidencialidad de su estado de salud. Los resultados de la vigilancia, se comunicarán a los 
trabajadores, y no podrán ser usados con fines discriminatorios. Sin consentimiento del trabajador, la información 
médica no podrá ser facilitada al empresario. Se realizarán las mediciones de gases, ruidos, polvos, etc., necesarios. 
La obra dispondrá de botiquín para primeros auxilios en la zona de instalaciones y repartidos por los diversos tajos. 
Contendrán el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Las misiones 
específicas del monitor de seguridad serán intervenir rápida y eficazmente en todas aquellas ocasiones que se 
produce un accidente, substrayendo, en primer lugar, al compañero herido del peligro, si ha lugar a ello, y prestarle 
los cuidados necesarios, realizando la cura de urgencia y transportándolo en las mejores condiciones al centro 
médico o vehículo para llegar a él. 
El monitor de seguridad tendrá precaución para redactar un primer parte de accidente. Se expondrá la dirección y 
el teléfono del centro o centros asignados para urgencias, ambulancias, médicos, etc., para garantizar un rápido 
transporte y atención a los posibles accidentados. 
En los trabajos alejados de los centros médicos se dispondrá en todo momento de un vehículo para el traslado 
urgente de los accidentados. 
 
 
13. LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Por  considerarlo  de  interés,  a  continuación  exponemos  con  carácter  general  y  resumidamente los aspectos 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y disposiciones que la desarrollan, que a nuestro juicio organizan y 
esbozan la seguridad en los trabajos que se desarrollan en la obra. 
13.1. DERECHO A LA PROTECCIÓN 
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este derecho 
supone la obligación del empresario de la protección de los trabajadores, garantizando la Seguridad y Salud en todos 
los aspectos relacionados con el trabajo. Para ello realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la 
adopción de cuantas medidas sean necesarias así como el cumplimiento de la normativa que sea aplicable sobre 
Prevención, Seguridad y Salud Laboral. 
 
13.2. PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
 Evitar los riesgos. 
 Evaluar los riesgos que no se pueden evitar 
 Combatir los riesgos en su origen 
 Planificar la prevención 
 Adoptar medidas colectivas con prioridad a las de protección individual 
 Tener en consideración la capacidad profesional del trabajador en materia de Seguridad y de Salud en el 
momento de encomendarle la tarea. 
 Tener en cuenta las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. 
 
13.3. EVALUACIÓN DE RIESGOS 
La acción preventiva se planificará por el constructor a partir de una evaluación inicial de los riesgos teniendo en 
cuenta las características de cada actividad y se actualizará cuando cambien las condiciones de trabajo. Además 
realizará controles periódicos para detectar situaciones peligrosas en potencia. 
 
13.4. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN 
El constructor proporcionará a los trabajadores equipos de protección individual adecuados comprobando su uso 
cuando sean necesarios. Dichos medios de protección individual deberán utilizarse cuando los medios de protección 
colectiva no puedan proteger al trabajador del riesgo al que esté expuesto. 
 
13.5. MEDIDAS DE EMERGENCIA 
El constructor designará al personal que deba actuar en caso de emergencia para atender a los heridos, rescatar y 
evacuar al personal, lucha contra incendios y otras medidas de urgencia. 
Será necesario disponer de un servicio externo para primeros auxilios. En lugar visible y de fácil acceso se colocará un 
tablero con los teléfonos y direcciones de los servicios de urgencia. 
Riesgo grave o inminente 
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Se informará a los trabajadores afectados acerca de la existencia de un riesgo grave o inminente y de las medidas 
adoptadas o que deban adoptarse, así como para interrumpir la actividad y abandonar el lugar de trabajo, teniendo 
derecho a ello el trabajador si detecta un riesgo grave. 
Documentación 
El constructor deberá elaborar y tener a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación: 
Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, y planificación de la acción preventiva. 
Medidas de protección y de prevención a adoptar y material de protección. 
Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo. 
Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores. 
Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que supongan incapacidad laboral superior a un 
día. 
Además, al cesar su actividad, remitirá a la autoridad laboral dicha documentación, a la cual también notificará los 
daños sufridos por el trabajador accidentado. 
 
13.6. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
 Usar adecuadamente las máquinas y herramientas. 
 Utilizar correctamente los medios y equipos de trabajo. 
 No poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad. 
 Informar de inmediato a su superior sobre una situación de riesgo. 
 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones. 
 Cooperar con el empresario para garantizar la seguridad en el trabajo. 
 
13.7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 
Obligaciones de la Propiedad 
 La propiedad está obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como documento adjunto del 
 Proyecto de Obra, procediendo a su visado por la Oficina de Supervisión de Proyectos. 
 La  propiedad  deberá  asimismo  proporcionar  el  preceptivo  Libro  de  Incidencias  debidamente 
cumplimentado. 
 Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa de la Dirección Facultativa, las  partidas incluidas en el 
Documento Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. 
Obligaciones de la empresa constructora 
 La  Empresa Constructora viene  obligada  a  cumplir  las  directrices contenidas en  el  Estudio  de Seguridad, a 
través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma 
vaya a emplear. 
 El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
 En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe del coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la 
Administración pública que haya sido adjudicada la obra. 
 Por último, la Empresa Constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de Seguridad y 
Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los 
posibles subcontratistas y empleados. 
Obligaciones de la Dirección Facultativa 
 La Dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad y Salud, como parte integrante de la ejecución de la 
obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando 
previamente cualquier modificación de este y dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 
 El Plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección facultativa. 
 Periódicamente, según lo pactado, se realizaran las pertinentes certificaciones del Presupuesto de Seguridad, 
poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la 
Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad. 
 
13.8. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
Conforme marca el Capitulo V de la Ley 10/1 1/1.995 Articulo 33, el empresario debe consultar a los trabajadores la 
adopción de las decisiones relativas a: 
 Introducción de nuevas tecnologías, con las consecuencias que llevan para la salud. 
 Organización y desarrollo de actividades de protección de la salud. 
 Designación de trabajadores para medidas de emergencia. 
 Si la empresa tiene representantes de los trabajadores, todo lo anterior, se llevara a cabo por los mismos. 
Los Delegados de Prevención o representantes de los trabajadores en materia de prevención, serán designados por y 
entre los representantes del personal, siguiendo la escala marcada por el Articulo 35 Capitulo V Ley 10/11/1.995. 
Compete a los Delegados de Prevención: 
 Colaborar con la Dirección en la mejora de la acción preventiva de riesgos. 
 Promover a los trabajadores para cooperar en la ejecución de la normativa sobre prevención. 
 Controlar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
 Acompañar a los Técnicos, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas. 
 Recibir información sobre las Inspecciones realizadas por Órganos u Organismos competentes. 
La información recibida estará sujeta a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores 
en cuanto al sigilo profesional. 
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Los Comités de Seguridad y Salud: 
 Se constituirán si la empresa tiene 50 o más trabajadores. 
 Participarán en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de programas de prevención. 
 Propondrá iniciativas sobre métodos y procedimientos para la eficacia en la prevención. 
 En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para conocer los datos 
producidos en la salud de los trabajadores para valorar sus causas y proponer las medidas preventivas 
oportunas. 
 
13.9. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
Se entiende por servicio de prevención, el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las 
tareas preventivas en Seguridad, además deberá asesorar y asistir a empresario y trabajadores que lo precisen y en 
lo referente a: 
 Evaluación del riesgo. 
 Acciones preventivas. 
 Formación. 
 Primeros auxilios y planes de emergencia. 
El empresario designará uno o varios trabajadores que se encarguen de la Seguridad. 
También puede contratar esa tarea a una empresa especializada y si la empresa tiene menos de seis trabajadores, 
el empresario puede asumir esa función. La empresa que no haya concertado el servicio de una empresa 
especializada, deberá someterse a una auditoria externa. 
 
 
14. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Contratista adjudicatario, quedará obligado a 
realizar un Plan de Seguridad y Salud en el que analice, desarrolle y complete, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el presente estudio, de acuerdo con lo especificado en el Art. 7 
del Real Decreto 1627 / 1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción 
En dicho plan podrán incluirse las propuestas de medidas alternativas de prevención que la Empresa adjudicataria 
proponga. 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, a la aprobación expresa de la 
Dirección de Obra. Debiendo seguir el mismo trámite, toda posible modificación del mismo, en función de las 
posibles incidencias o del proceso de ejecución. 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud estará en obra a disposición permanente de la Dirección Facultativa, las 
personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en las empresas intervenientes y los 
representantes de los trabajadores. 
En cada centro de trabajo de las obras, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, existirá un 
libro de incidencias habilitado al efecto. Es responsabilidad del Contratista adjudicatario la ejecución correcta de las 
medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud, así como de las obligaciones fijadas el artículo 11 y 12 y 
anexo IV del Real Decreto 1627/1997, y en particular las relativas a Subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 
 
15. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El presente estudio está constituido por los siguientes documentos: 
 Memoria 
 Planos 
 Pliego de condiciones generales 
 Presupuesto 
 
 
A Coruña,  5 de Julio 2013 
La autora del proyecto fin de carrera, 
 
Fdo: Tamara Ferreiro González 
 
 
   
 
Anejo nº20. Estudio de Seguridad y Salud 
2. PLANOS 
Autora: Tamara Ferreiro González Página 1 de 23 
 
 
E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
2ª FASE DEL POLÍGONO INDUSTRIAL AR-SECTOR-I3 DE LAMAS, ZAS  
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación de ITOP A GIOP 
MPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL A -SECTOR-I3 DE L MAS, ZAS 
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación  ITOP a GIOP 
2.  PLANOS 
 
1. PLANO SITUACIÓN DE CENTROS MÉDICOS ................................................................................ 2 
2. INSTALACIONES  AUXILIARES .................................................................................................... 2 
3. PROTECCIÓN INDIVIDUAL ......................................................................................................... 3 
4. PROTECCIÓN COLECTIVA .......................................................................................................... 7 
5. INSTALACIONES DE SEGURIDAD ............................................................................................. 10 
6. ELECTRICIDAD EN OBRA. ........................................................................................................ 12 
7. EXCAVACIÓN .......................................................................................................................... 16 
8. MAQUINARIA EN OBRA .......................................................................................................... 17 
9. MANEJO DE CARGAS. CONSEJOS ............................................................................................ 19 
10.SEÑALIZACIÓN ...................................................................................................................... 20 
 
 
  
   
 
Anejo nº20. Estudio de Seguridad y Salud 
2. PLANOS 
Autora: Tamara Ferreiro González Página 2 de 23 
 
 
E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
2ª FASE DEL POLÍGONO INDUSTRIAL AR-SECTOR-I3 DE LAMAS, ZAS  
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación de ITOP A GIOP 
MPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL A -SECTOR-I3 DE L MAS, ZAS 
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación  ITOP a GIOP 
1. PLANO SITUACIÓN DE CENTROS MÉDICOS 
 
 
 
 
 
 
 
2. INSTALACIONES  AUXILIARES 
: CASETAS-VESTUARIO PARA 10 TRABAJADORES 
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EXTINTORES 
 
 
 
 
 
TOPES PARA VEHICULOS 
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MEDIDAS PREVENTIVAS PARA HORMIGONADO 
 
 
PORTICOS DE BALIZAMIENTO PARA LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS 
 
 
 
 
BARANDILLAS DE PROTECCIÓN 
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ENTIBACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLINDAJE DE ACERO 
 
 
Modo operativo 
 
 
 
 
ENTIBACIÓN LIGERA 
ENTIBACIÓN SEMICUAJADA 
ENTIBACIÓN CUAJADA 
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ANDAMIOS. NORMAS DE SEGURIDAD 
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6. ELECTRICIDAD EN OBRA. 
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GRUPOS ELECTRÓGENOS. NORMAS DE SEGURIDAD 
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FORMAS MÁS USUALES DE SEÑALIZACIÓN INTERIOR Y PROTECCIÓN EMPLEADAS EN 
CONDUCCIONES ELÉCTRICAS 
 
 
SEÑALIZACIÓN EXTERIOR DE CONDUCCIONES DE ELECTRICIDAD Y DISTANCIAS PARA ÁREAS DE 
SEGURIDAD 
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7. EXCAVACIÓN 
ESQUEMA DE ENTIBACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
EXCAVACIÓN EN ZANJA 
 
   
 
Anejo nº20. Estudio de Seguridad y Salud 
2. PLANOS 
Autora: Tamara Ferreiro González Página 17 de 23 
 
 
E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
2ª FASE DEL POLÍGONO INDUSTRIAL AR-SECTOR-I3 DE LAMAS, ZAS  
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación de ITOP A GIOP 
MPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL A -SECTOR-I3 DE L MAS, ZAS 
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación  ITOP a GIOP 
8. MAQUINARIA EN OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Anejo nº20. Estudio de Seguridad y Salud 
2. PLANOS 
Autora: Tamara Ferreiro González Página 18 de 23 
 
 
E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
2ª FASE DEL POLÍGONO INDUSTRIAL AR-SECTOR-I3 DE LAMAS, ZAS  
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación de ITOP A GIOP 
MPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL A -SECTOR-I3 DE L MAS, ZAS 
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación  ITOP a GIOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Anejo nº20. Estudio de Seguridad y Salud 
2. PLANOS 
Autora: Tamara Ferreiro González Página 19 de 23 
 
 
E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
2ª FASE DEL POLÍGONO INDUSTRIAL AR-SECTOR-I3 DE LAMAS, ZAS  
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación de ITOP A GIOP 
MPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL A -SECTOR-I3 DE L MAS, ZAS 
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación  ITOP a GIOP 
 
 
 
 
9. MANEJO DE CARGAS. CONSEJOS 
 
 
 
   
 
Anejo nº20. Estudio de Seguridad y Salud 
2. PLANOS 
Autora: Tamara Ferreiro González Página 20 de 23 
 
 
E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
2ª FASE DEL POLÍGONO INDUSTRIAL AR-SECTOR-I3 DE LAMAS, ZAS  
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación de ITOP A GIOP 
MPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL A -SECTOR-I3 DE L MAS, ZAS 
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación  ITOP a GIOP 
10. SEÑALIZACIÓN 
 
 
 
 
   
 
Anejo nº20. Estudio de Seguridad y Salud 
2. PLANOS 
Autora: Tamara Ferreiro González Página 21 de 23 
 
 
E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
2ª FASE DEL POLÍGONO INDUSTRIAL AR-SECTOR-I3 DE LAMAS, ZAS  
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación de ITOP A GIOP 
MPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL A -SECTOR-I3 DE L MAS, ZAS 
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación  ITOP a GIOP 
 
 
 
 
 
   
 
Anejo nº20. Estudio de Seguridad y Salud 
2. PLANOS 
Autora: Tamara Ferreiro González Página 22 de 23 
 
 
E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
2ª FASE DEL POLÍGONO INDUSTRIAL AR-SECTOR-I3 DE LAMAS, ZAS  
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación de ITOP A GIOP 
MPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL A -SECTOR-I3 DE L MAS, ZAS 
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación  ITOP a GIOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Anejo nº20. Estudio de Seguridad y Salud 
2. PLANOS 
Autora: Tamara Ferreiro González Página 23 de 23 
 
 
E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
2ª FASE DEL POLÍGONO INDUSTRIAL AR-SECTOR-I3 DE LAMAS, ZAS  
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación de ITOP A GIOP 
MPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL A -SECTOR-I3 DE L MAS, ZAS 
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación  ITOP a GIOP 
 
 
 
 
 
A Coruña, 5 de Julio 2013. 
La autora del proyecto fin de carrera, 
 
 
Fdo: Tamara Ferreiro González 
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1. OBJETIVO 
El  presente pliego de  condiciones  técnicas  y  particulares de  seguridad y salud,  es  un  documento contractual de 
esta obra que tiene por objeto: 
•  Exponer las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo de la empresa adjudicataria de la obra 
•  Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto en la obra. 
•  Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en los casos determinados por el Estudio de 
Seguridad e Higiene 
•  Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar, con el fin de garantizar su 
éxito. 
•  Definir  las  formas de  efectuar el  control de  la  puesta en  obra de  la  prevención decidida  y su 
administración. 
•  Proponer un determinado programa formativo en  materia de Seguridad y Salud, que sirva para implantar con 
éxito la prevención diseñada. 
Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de la obra, sin accidentes ni enfermedades profesionales, 
al cumplir los objetivos fijados en la memoria de Seguridad y Salud, que no se reproducen por economía 
documental, pero que deben entenderse como transcritos a norma fundamental de este documento contractual. 
 
1.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en la legislación siguiente: 
• Ley 8 / 80, de 1 de Marzo, del Estatuto de los Trabajadores. 
• Ley 31 / 95, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y normativa que la desarrolla.  
• Real Decreto 39 / 1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención. 
• Real Decreto 486 / 1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
• Real Decreto 773 / 1997, de 30 de Mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual  
• Real Decreto 1627 / 1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción 
• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (9-3-71) (B.O.E. 16-3-71) (en la parte no derogada 
por la Ley 31 / 1995, R.D. 486 / 97 y R.D. 773 / 97). 
• Homologación de medios de protección personal (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-574). 
• Real Decreto 230 / 1998, de 16 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos e  
• Instrucciones técnicas complementarias (B.O.E. 12 / 3 / 98). 
• Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (R.D. 863 / 1985 de 2 de Abril) (B.O.E. 12-6-
85). 
• Reglamento Electrotécnico para Baja de Tensión (Decreto 2413 / 1973, de 20 de Septiembre) (B.O.E. 9-10-
73). 
• Reglamento de líneas aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11 69). 
• Reglamento sobre Condiciones Técnicas y garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas y Centros de 
Transformación (R.D. 3275 / 1982 de 12 de Noviembre). 
• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
• Reglamento de Seguridad en las Máquinas (R.D. 1495 / 1986 de 26 de Mayo) (B.O.E. 21-7- 86). 
• Norma sobre señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo (R.D. 1403 /1986 de 9 de Mayo). 
• Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (R.D.L. 339/ 1990 de 2 de 
Marzo) (B.O.E.14-3-90). 
• Reglamento General de Circulación (R.D. 13 / 1992, de 17 de Enero) (B.O.E 31-1-92). 
• Real Decreto 1495 / 1986, de 26 de Mayo, Reglamento de Seguridad en las máquinas.  
• Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo que pueda afectar a 
los trabajos que se realicen en la obra. 
 
1.2. COMIENZO DE LAS OBRAS 
Deberá señalarse en el Libro de Órdenes oficial la fecha de comienzo de la obra, que quedará refrendada con las 
firmas del Ingeniero Director, del Encargado General de la Contrata y de un representante de la propiedad.  
Asimismo, y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de protección para 
comprobar si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son óptimas. En caso contrario, se 
desecharán, adquiriéndose por parte del contratista unos nuevos. Todos los elementos de protección personal se 
ajustarán a las normas de homologación del Ministerio de Trabajo.  
 
 
2. OBLIGACIONES EMPRESARIALES 
La empresa adjudicataria, con la ayuda de su propia estructura y colaboradores en la obra, conocedora de sus 
obligaciones y derechos, cumplirá y hará cumplir, la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud. A 
continuación se enumera una lista no exhaustiva con las principales obligaciones: 
• Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente del Estado Español y 
sus Comunidades Autónomas, referida a la seguridad y salud en el trabajo y concordantes, de aplicación a la 
obra. 
• Entregar el plan de seguridad y salud aprobado a las personas que define el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de 
octubre. 
• Trasmitir la prevención contenida en el plan de seguridad y salud aprobado, a todos los trabajadores propios, 
subcontratistas y autónomos de la obra, y hacerles cumplir con las condiciones y prevención en él expresadas.  
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• Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial principal, 
subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual definidos en el plan de seguridad y salud 
aprobado, para que puedan usarse de forma inmediata y eficaz. 
• Montar a tiempo toda la protección colectiva definida en el plan de seguridad y salud aprobado, según lo 
contenido en el plan de ejecución de obra; mantenerla en buen estado, cambiarla de posición y retirarla, con el 
conocimiento de que se ha diseñado para proteger a todos los trabajadores de la obra, independientemente de 
su afiliación empresarial principal, subcontratistas o autónomos. 
• Montar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en el plan de seguridad y salud 
aprobado: las instalaciones provisionales para los trabajadores. Mantenerlas en buen estado de confort y 
limpieza; realizar los cambios de posición necesarios, las reposiciones del material fungible y la retirada 
definitiva, conocedor de que se definen y calculan estas instalaciones, para ser utilizadas por todos los 
trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación empresarial principal, subcontratistas o 
autónomos. 
• Creación y apertura del archivo documental con los registros que genere la aplicación de este Plan de 
• Seguridad y Salud. 
• Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas al Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, tal como queda definido en el apartado acciones a seguir en 
caso de accidente laboral. 
• Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los artículos de prevención contenidos y 
definidos en este plan de seguridad y salud, en las condiciones que expresamente se especifican dentro de este 
pliego de condiciones técnicas y particulares de S+S. 
• Colaborar con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, en la solución 
técnico preventiva, de los posibles imprevistos del proyecto o motivados por los cambios de ejecución decididos 
sobre la marcha, durante la ejecución de la obra. 
• Notificación a la autoridad laboral de la apertura de centro de trabajo.  
• Organizar los reconocimientos médicos 
• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas tengan acceso a la obra. 
 
 
3. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
a) Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 
• Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real 
Decreto. 
• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 
7. 
• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las 
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real 
Decreto, durante la ejecución de la obra. 
• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que 
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante 
la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.  
 
b) Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas 
fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente 
o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven 
del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
c) Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
 
4. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
ARTÍCULO 29. LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS. 
a) Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de 
prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas 
otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, 
de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.  
 
b) Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular: 
• Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, 
herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que 
desarrollen su actividad. 
• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas de éste. 
   
 
Anejo nº20. Estudio de Seguridad y Salud Autora: Tamara Ferreiro González Página 4 de 10 
3. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES. 
E.T.S. DE INGENIEROS DE 
CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS 
2ª FASE DEL POLÍGONO INDUSTRIAL AR-SECTOR-I3 DE LAMAS, ZAS  
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación de ITOP A GIOP 
MPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL A -SECTOR-I3 DE L MAS, ZAS 
Proyecto Fin de Carrera. Curso de Adaptación  ITOP a GIOP 
• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se 
instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.  
• Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades 
de protección y de  prevención o, en  su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su 
juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.  
• Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger 
la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.  
• Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no 
entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 
c) El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se refieren 
los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 
58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente 
normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las 
Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las 
cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus 
Reglamentos de Régimen Interno. 
 
 
5. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un período de vida útil, 
desechándose a su término. Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en un 
determinado equipo o prenda, se repondrá el mismo, independientemente de la duración prevista o de la fecha de 
entrega. Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido (por 
ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto. Aquéllas prendas que por su uso hayan adquirido más 
holgura o tolerancia de las admitidas por el fabricante, serán repuestas de inmediato. El uso de una prenda o equipo 
de protección, nunca representará un riesgo en sí mismo. 
5.1  PROTECCIONES PERSONALES 
Condiciones generales 
Como norma general, se han elegido equipos de protección individual cómodos y operativos, con el fin de evitar las 
negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa que: todos los equipos de protección 
individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones generales:  
Tendrán la marca "CE", según el RD 159/95 y disposiciones mínimas de seguridad y salud de equipos de protección 
individual RD 773/97 del 30 de mayo. 
Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el punto anterior, tienen 
autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando a la fecha de caducidad, se constituirá un acopio 
ordenado, que será revisado por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
para que autorice su eliminación de la obra. 
Los  equipos  de  protección  individual  en  uso  que  estén  rotos,  serán  reemplazados  de  inmediato, quedando 
constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el 
nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas 
protecciones. 
Condiciones específicas 
Se ajustarán a las Normas de homologación de medios de protección personal (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29- 
5-74). En los casos en que no existe Norma de homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus respectivas 
prestaciones. Asimismo cumplirán las Normas Técnicas Reglamentarias sobre homologación de medios de 
protección personal del Ministerio de Trabajo: 
•  M.T.1. Cascos de seguridad no metálicos. BOE 30-12-74 
•  M.T.2. Protectores auditivos. BOE 1-11-75 -M.T.3. Pantallas para soldadores. BOE 2-9-75 
•  M.T.4. Guantes aislantes de la electricidad. BOE 3-9-75 
•  M.T.5. Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. BOE 12-2-80 
•  M.T.6. Banquetas aislantes de maniobras. BOE 5-9-75. 
•  M.T.7. Adaptadores faciales. BOE 6-9-75. 
•  M.T.8. Filtros mecánicos. BOE 8-9-75. 
•  M.T.10. Filtros químicos y mixtos contra amoníaco. BOE 9-9-75. 
•  M.T.11. Guantes de protección contra agresivos químicos. BOE 4-7-77. 
•  M.T.12. Filtros químicos y mixtos contra monóxido de carbono. BOE 13-7-7. 
•  M.T.13. Cinturones de sujeción. BOE 2-9-77. 
•  M.T.14. Filtros químicos y mixtos contra cloro. BOE 21-4-78 
•  M.T.15. Filtros químicos y mixtos contra anhídrido sulfuroso. BOE 21-6-78 
•  M.T.16. Gafas de montura tipo universal para protección contra impactos. BOE 17-8-78 
•  M.T.17. Oculares de protección contra impactos. BOE 9-9-76 
•  M.T.18. Oculares filtrantes para pantallas de soldadores. BOE 21-6-79 
•  M.T.19. Cubrefiltros y antecristales para pantallas de soldadores. BOE 21-6-79. 
• M.T.20. Equipos de protección de vías respiratorias semiautónomas de aire fresco con manguera de aspiración. 
BOE 5-1-81. 
•  M.T.21. Cinturones de suspensión. BOE 16-3-81 
•  M.T.22. Cinturones de caída. BOE 17-3-81 
•  M.T.23. Filtros químicos y mixtos contra ácido sulfhídrico. BOE 3-4-81 
•  M.T.24. Equipos semiautomáticos de aire fresco con manguera de presión. BOE 3-8-81. 
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•  M.T.25. Plantillas de protección frente a riesgos de perforación. BOE 13-10-81. 
• M.T.26. Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales utilizadas en trabajos eléctricos de instalación 
de baja tensión. BOE 10-10-81. 
•  M.T.27. Bota impermeable al agua y a la humedad. BOE 22-12-81. 
•  M.T.28. Dispositivos personales utilizados en las operaciones de elevación y descenso. Dispositivos anticaídas. 
BOE 14-12-82. 
Las protecciones personales, conforme marca el capítulo VI Art. 41 de la ley 10/1 1/1.995, deberán los fabricantes 
asegurar la efectividad en condiciones normales, así como informar del tipo de riesgo al que van dirigidos.  
La Dirección Técnica de obra con el auxilio del Servicio de Prevención dispondrá en cada uno de los trabajos en obra 
la utilización de las prendas de protección adecuadas.  
El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de protección individual que 
se le proporcionen. 
 
5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
Condiciones generales 
La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada para que sea puesta en práctica.  
Las  propuestas  alternativas  que  se  presenten  en  el  plan  de  seguridad  y  salud,  tendrán  una representación 
técnica de calidad, en forma de planos de ejecución de obra. 
Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso inmediato, dos días antes de la fecha 
decidida para su montaje: 
• Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así se especifica en su 
apartado correspondiente dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares del plan de S+S Idéntico 
principio al descrito, se aplicará a los componentes de madera. 
• Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de almacenamiento 
para su buena conservación. Estarán a disposición del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, para comprobar si su calidad se corresponde con la definida en este plan de  seguridad y 
salud. 
• Serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que requiera su montaje. QUEDA PROHIBIDO EL 
COMIENZO DE UN TRABAJO O ACTIVIDAD QUE REQUIERA PROTECCIÓN COLECTIVA, HASTA QUE ESTA ESTÉ 
MONTADA POR COMPLETO EN EL ÁMBITO DEL RIESGO QUE NEUTRALIZA O ELIMINA. 
• El plan de ejecución de obra, definirá la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de 
cada una de las protecciones colectivas que se contienen en este plan de seguridad y salud. 
• Se desmontará de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se aprecien deterioros con merma 
efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se volverá a montar la 
protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operación, se suspenderán los 
trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas 
operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. 
• Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación de la 
protección colectiva. Si esto ocurre, la nueva situación será definida en los planos de seguridad y salud en 
colaboración con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
• Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección de los riesgos de todos 
los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores de la empresa principal, los de las  empresas 
subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra 
o de la Propiedad; visitas de las inspecciones de organismos oficiales, o de invitados por diversas causas.  
• El montaje y uso correcto de la protección colectiva, es preferibles al uso de equipos de protección individual 
para defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, la Jefatura de Obra no admitirá el cambio de uso de 
protección colectiva prevista, por el de equipos de protección individual. 
 
Condiciones particulares 
El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos y el movimiento del personal en la obra debe quedar 
previsto, estableciendo itinerarios obligatorios. Cuando se trabaje junto a una vía en servicio se establecerá una 
precaución de 60 km / h en la vía no tratada, durante las horas de trabajo. Se pondrá especial atención en señalizar 
la entrevía mediante la colocación de una banda de balizamiento para que el personal no ocupe el gálibo de la vía en 
servicio. 
Se señalizarán y balizarán los accesos y recorridos de vehículos, así como los bordes de las excavaciones. Los 
elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales siguientes: 
•  Vallas de limitación y protección 
Tendrán como mínimo 250 cm. de altura, estando construidas a base de tubo de acero galvanizado y malla 
plastificada. Dispondrán de zócalo de hormigón para mantener su verticalidad. 
•  Topes de desplazamiento de vehículos 
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al 
mismo, o de otra forma eficaz. 
•  Barandillas 
Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm. de suficiente resistencia para garantizar la retención de 
personas, y llevarán un listón horizontal intermedio, así como el correspondiente rodapié. 
•  Redes 
Serán de poliamida y sus dimensiones principales serán tales que cumplan con garantía la función protectora 
para que están previstas. 
•  Anclajes de sujeción de cinturón de seguridad 
Tendrán la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos de acuerdo con su 
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función protectora. 
•  Pórticos limitadores de gálibo 
El dintel estará debidamente señalizado de forma que llame la atención. Se situarán carteles a ambos lados del 
pórtico anunciando dicha limitación de altura. 
•  Señales 
Estarán de acuerdo con la normativa vigente. 
•  Interruptores diferenciales y tomas de tierra 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales, será para alumbrado de 30 m A. y para fuerza de 300 
m A. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del 
interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto de 24 V. Se medirá su resistencia periódicamente y, al 
menos, en la época más seca del año. 
•  Extintores 
Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán cada 6 meses como 
máximo. 
•  Riegos 
Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamiento de polvo.  
•  Plataformas de recepción de materiales en planta 
Los riesgos derivados de la recepción de materiales paletizados en obra mediante la grúatorre solo pueden ser 
suprimidos mediante la utilización de plataformas receptoras voladas. Su justificación se encuentra en los 
artículos 277 y 281 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 
Las plataformas deberán ser metálicas y disponer en su perímetro de barandilla que será practicable en una sección 
de la misma para permitir el acceso de la carga a la plataforma. 
 
 
6. NORMAS DE SEGURIDAD 
6.1 MAQUINARIA 
Conforme marca el Capítulo VI Art. 41, de la Ley 10/1 1/1.995 BOE 269, deberán los fabricantes suministrar 
información sobre la correcta utilización, medidas preventivas y riesgos laborales que conlleve su uso normal así 
como la manipulación inadecuada. 
• Todo  el  personal  que  maneje  los  camiones,  dúmpers,  apisonadoras  o  compactadores  será especialista en 
el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 
• Todos los vehículos serán revisados periódicamente en especial en los órganos de accionamiento neumático, 
quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 
• Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita de 
forma legible. 
• Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la "Carga 
máxima". 
• Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos 
existentes en el interior. 
•  Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras.  
•  Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 
• Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias, y 
cumplir las normas que se incluyen en este Estudio de Seguridad y Salud.  
• Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertido de sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido 
en retroceso, a las distancias señaladas en los planos. 
•  Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por un Jefe de Equipo. 
• Se  prohíbe  la  permanencia  de  personas  en  un  radio  inferior  a  los  5  metros  en  torno  a  las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 
•  Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación serán dotados de 
bocina automática de marcha hacia atrás. 
•  Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de 
vuelco. 
•  Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.  
•  Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este tipo de 
trabajos (peligro: - vuelco - atropello - colisión -, etc.) 
•  Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco de 
seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
 
6.2 PRODUCTOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS EMPLEADOS 
Los productos, sustancias químicas de utilización en el trabajo están obligados a estar envasados y etiquetados, de 
manera que permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad, identificándose su contenido. 
 
6.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
• La  instalación eléctrica  provisional  de  obra  se  realizará  siguiendo  las  pautas  señaladas  en  los apartados 
correspondientes de la Memoria Descriptiva y deberá ser realizada por empresa autorizada y siendo de 
aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027.  
• Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán rechazados.  
• Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentaran el mismo aislamiento que los 
conductores activos. Se instalaran por las mismas canalizaciones que estos. Sus secciones mínimas se 
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establecerán de acuerdo con la tabla V de la Instrucción MI.BT 017, en función de las secciones de los 
conductores de fase de la instalación. 
• Los  tubos  constituidos  de  PVC  o  polietileno,  deberán  soportar  sin  deformación  alguna,  una temperatura 
de 601º C. 
 
 
7. SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Considerando que el número medio previsto de operarios en obra es de 30, las instalaciones de higiene y bienestar 
deberán reunir las siguientes condiciones: 
Vestuarios 
• Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 30 m2, instalándose tantos módulos como 
sean necesarios para cubrir tal superficie. 
• La altura libre a techo será de 2,30 metros. 
• Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 
• Asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.  
• Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y asientos.  
• Se habilitara un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas 
informativas de régimen interno que la Dirección Técnica de la obra proporcione. 
 
Aseos 
• Se dispondrá de un local con los siguientes elementos sanitarios: 2 duchas, 1 inodoro, 2 lavabos, 2 urinarios y 2 
espejos. 
• Completándose con los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. 
• Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 
• Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo 
dispondrán de ventilación independiente y directa. 
• La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los retretes una 
superficie de 1 x 1,20 metros. 
 
Comedor 
En esta obra no es necesaria la instalación de un comedor debido a la proximidad de ésta a un núcleo de población. 
Este servicio se concertará con un restaurante de las proximidades.  
  
Botiquines 
• Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los centros 
hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc. 
• En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia 
en caso de accidente. 
• Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.  
• Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
• El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, 
algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y 
hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 
 
 
8. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
El Contratista deberá desarrollar las actividades preventivas de riesgos de acuerdo con alguna de las modalidades 
previstas en el Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39 / 1997). El empresario deberá nombrar un 
Servicio de Prevención e Higiene en el Trabajo dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 30 de la Ley 31 / 195 
de Prevención de Riesgos Laborales, que determina en su párrafo 1 como obligación del Empresario la designación 
de uno o varios trabajadores para ocuparse de las tareas de prevención de riesgos profesionales o, en su caso, 
constituir un Servicio de Prevención específico dentro de la empresa, o concertar dicho Servicio a una Entidad 
especializada, ajena a la misma. 
Se entenderá como Servicio de Prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las 
actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, 
asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de 
representación especializados. Para el ejercicio de sus funciones, el empresario deberá facilitar a dicho servicio el 
acceso a la información y documentación a que se refiere el apartado tres del artÍculo 30 de dicha ley. Las funciones 
serán las indicadas en el articulo 30,31 y 32. 
 
 
9. INSTALACIONES MÉDICAS 
Se  dotarán  a  la  obra  de  botiquines  estratégicamente distribuidos  y  debidamente dotados,  que  se revisarán 
periódicamente reponiéndose lo consumido. Deberá haber en los distintos tajos, algún trabajador que conozca las 
técnicas de Socorrismo y Primeros Auxilios, impartiéndose cursillos en caso necesario.Se deberá informar a la obra 
del emplazamiento de los distintos Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales. Mutualidades Laborales, 
Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.Existirá en 
la obra y en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, 
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ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de 
asistencia. 
Se dispondrá en obra de una camilla plegable para transporte de heridos. 
  
 
10. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a los elementos, dimensiones y características a lo 
especificado en el R.D. 486 / 1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo y el Anejo IV del R.D. 1627 / 1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción. La obra dispondrá de locales para vestuario y servicios higiénicos 
debidamente dotados. 
• Vestuarios con taquillas individuales con llave, asientos e iluminación.  
• Servicios higiénicos con calefacción, un lavabo con espejo y una ducha con agua caliente y fría por cada 10 
trabajadores y un W.C. por cada 20 trabajadores. 
• Se ventilarán oportunamente los locales, manteniéndolos además en buen estado de limpieza y conservación 
por medio de un trabajador que podrá compatibilizar este trabajo con otros de la obra. 
 
 
11. ENCARGADO DE SEGURIDAD 
La empresa adjudicataria nombrara un encargado de seguridad que cumplirá alguno de los siguientes requisitos:  
Ser un técnico cualificado en prevención de riesgos laborales, o en su defecto, un trabajador con amplia experiencia 
que demuestre haber seguido con aprovechamiento algún curso específico de Seguridad y Salud en el trabajo en la 
construcción y de socorrismo. 
11.1 NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN DEL ENCARGADO DE SEGURIDAD. 
1. Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad y Salud. 
2. Realizar el análisis y evaluación de riesgos preceptivo según la Ley 31 de Prevención de Riesgos Laborales.  
3. Comunicar al coordinador, o en su caso, a la Dirección Facultativa, (o a la Jefatura de Obra), las situaciones del 
riesgo detectado y la prevención adecuada. 
4. Examinar  las  condiciones  relativas  al  orden,  limpieza,  ambiente,  instalaciones  y  máquinas  con referencia a 
la detección de riesgos profesionales. 
5. Prestar los primeros auxilios a los accidentados. 
6. Actuar como conocedor de la Seguridad en el Comité de Seguridad e Higiene. 
7. Conocer con detalle el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
8. Colaborar con el coordinador de S+S, y en su caso, con la Dirección Facultativa, (o Jefatura de Obra), en la 
investigación de los accidentes. 
 
11.2 NORMAS ESPECÍFICAS DE ACTUACIÓN DEL ENCARGADO DE SEGURIDAD 
1. Realizar el análisis y evaluación de riesgos preceptivos según la Ley 31 de Prevención de Riesgos Laborales.  
2. Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad. 
3. Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad. 
4. Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capítulo de seguridad. 
5. Dirigir las cuadrillas de seguridad. 
6. Controlar las existencias y acopios del material de seguridad. 
7. Revisar la obra diariamente cumplimentando el listado de comprobación y de control adecuado a cada fase o 
fases. 
8. Redacción de los partes de accidente de la obra. 
9. Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de la obra. 
 
 
12. LIBRO DE INCIDENCIAS 
Se trata de un documento de denuncia automática ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en la que se realiza la obra, de las anotaciones con fines de seguimiento y control, realizadas durante la 
ejecución de la seguridad en la obra. 
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en 
poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los 
órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, 
quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con el control y seguimiento del plan de seguridad.  
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán 
obligados, a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y 
a los representantes de los trabajadores de éste. 
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13. FORMACION E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 
13.1   LEY 31/95 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores. 
1.   A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la Ley 31/95, el empresario adoptará las 
medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con:  
• Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la 
empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función. 
• Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los  riesgos señalados en el apartado 
anterior. Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley. 
• En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se refiere el 
presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no 
obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su 
puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos.  
2.   El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de todas las 
cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V de 
la presente Ley. Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos de 
participación y representación previstos en el capítulo V de esta Ley, dirigidas a la mejora de los niveles de 
protección de la seguridad y la salud en la empresa. 
 
Artículo 19. Formación de los trabajadores. 
1.   En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una 
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, 
cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que 
desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse 
a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.  
2.   La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la 
jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la 
misma. La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios 
ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.  
NOTA: El contratista adjudicatario de la obra deberá definir dentro del plan de seguridad y salud, el modo, en tiempo 
y manera, de llevar a la práctica esta obligación. 
 
 
14. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
14.1  ACCIONES A SEGUIR 
En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en lo posible según el 
buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de los transportes 
particulares, por lo que implican de riesgo. 
Con el fin de que sea conocido por todas las personas participantes en la obra, se instalarán una serie de rótulos con 
caracteres visibles a 2 m., de distancia, en los que se suministra la información necesaria para conocer el centro 
asistencial, su dirección, teléfonos de contacto etc.; este rótulo contiene los datos del cuadro siguiente. 
 
ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 
Nombre del centro asistencial 
Dirección 
Teléfono 
 
El rótulo se colocara de forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra: 
1. Acceso a la obra en si. 
2. En la oficina de obra. 
3. En el vestuario aseo del personal. 
4. En el comedor. 
5. En tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios. 
 
Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria en caso 
de accidente laboral. 
 
14.2.  COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
El Jefe de Obra o el Encargado de S+S, quedan obligados a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en 
el cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor análisis de la prevención 
decidida y su eficacia: 
ACCIDENTES GRAVES Y MUY GRAVES 
• A la Dirección Facultativa de Seguridad e Higiene: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar 
sus causas, y adoptar las correcciones oportunas. 
• A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 
laborales. El accidentado es lo primero. Se le atenderá de  inmediato con el fin de  evitar el  agravamiento o 
progresión de las lesiones. 
• Al Juzgado de Guardia. 
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ACCIDENTES MORTALES 
En caso de caída desde altura o a distinto nivel, y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá siempre, que 
pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria en la obra, 
aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia, y de 
reanimación en el caso de accidente eléctrico. 
• A la Dirección Facultativa de Seguridad e Higiene: De Forma Inmediata, con el fin de investigar sus causas y 
adoptar las acciones oportunas. 
• A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 
laborales. 
 
14.3. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones administrativas: 
Accidentes sin baja laboral: se compilarán en la hoja oficial de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica, que 
se presentará en la entidad gestora o colaboradora, en el plazo de los 5 primeros días del mes siguiente. 
Accidentes con baja laboral: originarán un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará en la entidad 
gestora o colaboradora en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente. 
 
Accidentes graves, muy graves y mortales, o que hayan afectado a 4 o más trabajadores: se comunicarán a la 
Autoridad Laboral, telefónicamente y por fax, en el plazo de 24 horas contadas a partir de la fecha del siniestro.  
 
14.4. MALETÍN BOTIQUÍN DE ASISTENCIA INMEDIATA A LOS ACCIDENTADOS DE LA OBRA 
En la obra, existirá, en todo momento un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que 
se especifican a continuación: 
Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de yodo; mercurocromo o cristalmina; amoniaco; gasa estéril; algodón 
hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes 
esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de 
urgencia y jeringuillas desechables. 
 
A Coruña, 5 de Julio 2013 
La autora del proyecto fin de carrera, 
 
 
Fdo: Tamara Ferreiro González 
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1. MEDICIONES 
 
CAPÍTULO 01 Conjunto de protecciones individuales                             
01.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
  ______________________________________________________________  
 70,000 
01.02 ud   PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                     
 ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
  ______________________________________________________________  
 5,000 
01.03 ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
  ______________________________________________________________  
 5,000 
01.04 ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de policarbonato claro rígi-  
 do, homologada CE.  
  ______________________________________________________________  
 5,000 
01.05 ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
  ______________________________________________________________  
 20,000 
01.06 ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
  ______________________________________________________________  
 70,000 
01.07 ud   GAFAS PANORÁMICAS LÍQUIDOS                                        
 ud. Gafas panorámicas contra líquidos con válvulas antiempañantes, homologadas CE.  
  ______________________________________________________________  
 70,000 
01.08 ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
  ______________________________________________________________  
 70,000 
01.09 ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.  
  ______________________________________________________________  
 5,000 
01.10 ud   CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE                                         
 ud. Chaqueta de serraje para soldador gradoo A, homologada CE.  
  ______________________________________________________________  
 5,000 
01.11 ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
  ______________________________________________________________  
 70,000 
01.12 ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
  ______________________________________________________________  
 70,000 
01.13 ud   ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL                                     
 ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm y elementos metá-  
 licos de acero inoxidable. Homologado CE.  
  ______________________________________________________________  
 5,000 
 ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
  ______________________________________________________________  
 15,000 
01.15 ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                        
 ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y 2  
 mosquetones, homologada CE.  
  ______________________________________________________________  
 15,000 
01.16 ud   CUERDA D=14 mm POLIAMIDA                                          
 ud. Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de D=14 mm incluso barra argollas en extremo  
 de polimidas revestidas de PVC, homologada CE.  
  ______________________________________________________________  
 20,000 
01.17 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
  ______________________________________________________________  
 100,000 
01.18 ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.  
  ______________________________________________________________  
 15,000 
01.19 ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
  ______________________________________________________________  
 30,000 
01.20 ud   IMPERMEABLE                                                       
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
  ______________________________________________________________  
 70,000 
01.21 ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                      
 ud. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mt, realizado en poliamida de alta tenacidad de  
 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
  ______________________________________________________________  
 30,000 
01.22 ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
  ______________________________________________________________  
 20,000 
01.23 ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 ud. Par de polainas para soldador serraje grado A, homologadas CE.  
  ______________________________________________________________  
 5,000 
01.24 ud   PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PIEL                                  
 ud. Par de zapatos de seguridad en piel flor hidrofugado con puntera y plantilla metálica, homologa-  
 das CE.  
  ______________________________________________________________  
 30,000 
01.25 ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
  ______________________________________________________________  
 30,000 
01.26 ud   PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                          
 ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
  ______________________________________________________________  
 70,000 
01.27 ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
  ______________________________________________________________  
 20,000 
01.28 ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
  ______________________________________________________________  
 3,000 
01.29 ud   PAR BOTA AGUA INGENIERO                                           
 ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE.  
  ______________________________________________________________  
 10,000 
01.30 ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 ud. Protectores auditivos, homologados.  
  ______________________________________________________________  
 70,000 
01.31 ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       
 ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.  
  ______________________________________________________________  
 5,000 
01.32 ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
  ______________________________________________________________  
 30,000 
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01.33 ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                 
 ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.  
  ______________________________________________________________  
 100,000 
01.34 ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 ud. Par de guantes de látex industrial naranja, homologado CE.  
  ______________________________________________________________  
 100,000 
CAPÍTULO 02 Conjunto de protecciones colectivas                               
02.01 m²   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 m². Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm y malla de 75x75  
 mm incluso colocación y desmontado.  
  ______________________________________________________________  
 5,000 
02.02 m²   MALLAZO PROTECCIÓN HUECOS                                         
 m². Mallazo electrosoldado 15x15 cm D=4 mm para protección de huecos, incluso colocación y  
 desmontado.  
  ______________________________________________________________  
 30,000 
02.03 m²   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      
 m². Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y coloca-  
 ción. (Amortización en dos puestas).  
  ______________________________________________________________  
 30,000 
02.04 ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
  ______________________________________________________________  
 30,000 
02.05 ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
  ______________________________________________________________  
 30,000 
02.06 m    BARANDILLA TIPO SARGTO. TABLÓN                                    
 m. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablones de 0,20x0,07 m en perímetro de forjados tanto  
 de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.  
  ______________________________________________________________  
 5,000 
02.07 m    VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                    
 m. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material  
 en doble W, separados cada 2 m y chapa ciega del mismo material.  
  ______________________________________________________________  
 5,000 
02.08 m    BARANDILLA DE PUNTALES Y TUBOS                                    
 m. Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos  
 colocados cada 2,5 m (10 usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio for-  
 mado por tubo 50 mm (10 usos), y rodapié de 15x5 cm ( 3 usos),  incluso colocación y desmontaje.  
  ______________________________________________________________  
 5,000 
02.09 ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y  
 desmontado. (3 usos).  
  ______________________________________________________________  
 5,000 
02.10 ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-  
 zado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado,  
 colocación y desmontado. (3 usos).  
  ______________________________________________________________  
 5,000 
02.11 ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado.  
  ______________________________________________________________  
 5,000 
02.12 ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
  ______________________________________________________________  
 5,000 
02.13 ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
  ______________________________________________________________  
 5,000 
02.14 ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, in-  
 cluso colocación y desmontado.  
  ______________________________________________________________  
 5,000 
02.15 m    CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
  ______________________________________________________________  
 3,000 
02.16 ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
  ______________________________________________________________  
 3,000 
02.17 m    MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                                
 m. Marquesina de protección de 1.20m de anchura formada por soportes metálicos de tubo de 40x40  
 de 3m de altura separados cada 1,50m y correas perimetrales para apoyo del material de cubrición  
 i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m totalmente montada, incluso desmontaje. como ba-  
 se y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m totalmente montada, incluso desmontaje.  
  ______________________________________________________________  
 2,000 
CAPÍTULO 03 Extinción de incendios                                            
03.01 ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-  
 NOR.  
  ______________________________________________________________  
 15,000 
03.02 ud   SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS                                 
 ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de  
 297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE  
 23033 y CTE/DB-SI 4.  
  ______________________________________________________________  
 10,000 
CAPÍTULO 04 Protección de la instalación eléctrica                            
04.01 ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                  
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-  
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm²., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
  ______________________________________________________________  
 5,000 
04.02 ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-  
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm²., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
  ______________________________________________________________  
 5,000 
04.03 ud   TOMA DE TIERRA (PICA)                                             
 ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre desnudo de  
 1x35 mm². conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18.  
  ______________________________________________________________  
 8,000 
CAPÍTULO 05 Conjunto de instalaciones de higiene y bienestar                  
05.01 ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
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 vabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento  
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de  
 vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami-  
 nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliesti-  
 reno de 20 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventa-  
 na de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2  
 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
  ______________________________________________________________  
 3,000 
05.02 ud   ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                     
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
  ______________________________________________________________  
 2,000 
05.03 ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
  ______________________________________________________________  
 4,000 
05.04 ud   ALQUILER CASETA ASEO 4,00X2,25 M.                                 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m, con estructura metá-  
 lica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m  
 de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm Equipada con termo eléctrico de  
 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Instalación eléctrica  
 monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
  ______________________________________________________________  
 4,000 
05.05 ud   ALQUILER CONTENED. HERRAMIENTAS                                   
 ud. Mes de alquiler de contenedor para herramientas-almacén de obra de 3,00x2,45  m, con estruc-  
 tura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y  
 fuerza con toma exterior a 220 V.  
  ______________________________________________________________  
 6,000 
05.06 ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
  ______________________________________________________________  
 4,000 
05.07 ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
  ______________________________________________________________  
 4,000 
05.08 ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  
  ______________________________________________________________  
 10,000 
05.09 ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
  ______________________________________________________________  
 50,000 
05.10 ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).  
  ______________________________________________________________  
 5,000 
05.11 ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
  ______________________________________________________________  
 4,000 
05.12 ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-  
 sa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a  
 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
  ______________________________________________________________  
 5,000 
05.13 ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
  ______________________________________________________________  
 6,000 
05.14 ud   CALIENTA COMIDAS 50 SERVICIOS                                     
 ud. Calienta comidas para 50 servicios, colocado. (20 usos).  
  ______________________________________________________________  
 2,000 
05.15 ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  
 colocada. (10 usos).  
  ______________________________________________________________  
 5,000 
05.16 ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
  ______________________________________________________________  
 4,000 
CAPÍTULO 06 Medidas preventivas y primeros auxilios                           
06.01 ud   BOTIQUÍN                                                          
 ud. Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
  ______________________________________________________________  
 10,000 
06.02 ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
  ______________________________________________________________  
 30,000 
06.03 ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
  ______________________________________________________________  
 5,000 
06.04 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
  ______________________________________________________________  
 40,000 
CAPÍTULO 07 Formación y reuniones de obligado cumplimiento                    
07.01 h    FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
  ______________________________________________________________  
 10,000 
07.02 h    COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encar-  
 gado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con  
 categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
  ______________________________________________________________  
 10,000 
 
2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 
CAPÍTULO 01 PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                     
01.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               2,24 
 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 DOS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
01.02 ud   PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                    13,71 
 ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
 TRECE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.03 ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                  23,37 
 ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.04 ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                       14,89 
 ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de policarbonato claro  
 rígido, homologada CE.  
 CATORCE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.05 ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            12,76 
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 DOCE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.06 ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  2,83 
 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
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 DOS  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.07 ud   GAFAS PANORÁMICAS LÍQUIDOS                                       14,29 
 ud. Gafas panorámicas contra líquidos con válvulas antiempañantes, homologadas CE.  
 CATORCE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
01.08 ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                             2,93 
 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 DOS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.09 ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                          17,08 
 ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.  
 DIECISIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
01.10 ud   CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE                                        53,93 
 ud. Chaqueta de serraje para soldador gradoo A, homologada CE.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
01.11 ud   MONO DE TRABAJO                                                  10,79 
 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 DIEZ  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.12 ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                       18,54 
 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
01.13 ud   ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL                                    29,89 
 ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm y elementos  
 metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
01.14 ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                             19,61 
 ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
 DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.15 ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                       75,15 
 ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y  
 2 mosquetones, homologada CE.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
01.16 ud   CUERDA D=14 mm POLIAMIDA                                         5,85 
 ud. Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de D=14 mm incluso barra argollas en ex-  
 tremo de polimidas revestidas de PVC, homologada CE.  
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.17 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       0,68 
 ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.18 ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                      37,59 
 ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
01.19 ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       24,83 
 ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
01.20 ud   IMPERMEABLE                                                      7,89 
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.21 ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                     17,56 
 ud. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mt, realizado en poliamida de alta tenacidad  
 de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
 DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.22 ud   PAR GUANTES AISLANTES                                            31,91 
 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.23 ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                            11,69 
 ud. Par de polainas para soldador serraje grado A, homologadas CE.  
 ONCE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.24 ud   PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PIEL                                 31,78 
 ud. Par de zapatos de seguridad en piel flor hidrofugado con puntera y plantilla metálica, homolo-  
 gadas CE.  
 TREINTA Y UN  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.25 ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                         18,52 
 ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.26 ud   PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                         7,98 
 ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
 SIETE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.27 ud   PAR BOTAS AISLANTES                                              27,53 
 ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
01.28 ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                   20,79 
 ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 VEINTE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.29 ud   PAR BOTA AGUA INGENIERO                                          25,16 
 ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE.  
 VEINTICINCO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
01.30 ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                            7,42 
 ud. Protectores auditivos, homologados.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.31 ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                      8,86 
 ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.  
 OCHO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.32 ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                     5,62 
 ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 CINCO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.33 ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                0,29 
 ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.  
 CERO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
01.34 ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                     1,21 
 ud. Par de guantes de látex industrial naranja, homologado CE.  
 UN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
02.01 m²   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                    4,12 
 m². Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm y malla de 75x75  
 mm incluso colocación y desmontado.  
 CUATRO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
02.02 m²   MALLAZO PROTECCIÓN HUECOS                                        5,28 
 m². Mallazo electrosoldado 15x15 cm D=4 mm para protección de huecos, incluso colocación y  
 desmontado.  
 CINCO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
02.03 m²   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                     24,65 
 m². Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y co-  
 locación. (Amortización en dos puestas).  
 VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
02.04 ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                    11,54 
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  
 ONCE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.05 ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                       14,95 
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  
 CATORCE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.06 m    BARANDILLA TIPO SARGTO. TABLÓN                                   7,08 
 m. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablones de 0,20x0,07 m en perímetro de forjados  
 tanto de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.  
 SIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
02.07 m    VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                   17,90 
 m. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo ma-  
 terial en doble W, separados cada 2 m y chapa ciega del mismo material.  
 DIECISIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
02.08 m    BARANDILLA DE PUNTALES Y TUBOS                                   7,37 
 m. Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescó-  
 picos colocados cada 2,5 m (10 usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos y travesaño in-  
 termedio formado por tubo 50 mm (10 usos), y rodapié de 15x5 cm ( 3 usos),  incluso colocación  
 y desmontaje.  
 SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.09 ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                     50,95 
 ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, co-  
 locación y desmontado. (3 usos).  
 CINCUENTA  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.10 ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                           48,91 
 ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro gal-  
 vanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-  
 gónado, colocación y desmontado. (3 usos).  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
02.11 ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                 23,03 
 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmonta-  
 do.  
 VEINTITRES  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
02.12 ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                     8,75 
 ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.13 ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                       8,75 
 ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.14 ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                  8,75 
 ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m sin soporte metálico,  
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 incluso colocación y desmontado.  
 OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.15 m    CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                        1,73 
 m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.  
 UN  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.16 ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                        8,75 
 ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.17 m    MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                               65,34 
 m. Marquesina de protección de 1.20m de anchura formada por soportes metálicos de tubo de  
 40x40 de 3m de altura separados cada 1,50m y correas perimetrales para apoyo del material de  
 cubrición i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m totalmente montada, incluso desmon-  
 taje. como base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m totalmente montada, incluso  
 desmontaje.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 03 Extinción de incendios                                            
03.01 ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                               50,24 
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certifi-  
 cado por AENOR.  
 CINCUENTA  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
03.02 ud   SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS                                13,75 
 ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....)   
 de 297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma  
 UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.  
 TRECE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 04 Protección de la instalación eléctrica                            
04.01 ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                 2.415,36 
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos arma-  
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M  
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm²., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE  EUROS con  
 TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.02 ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                  232,32 
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos arma-  
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M  
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm²., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
04.03 ud   TOMA DE TIERRA (PICA)                                            110,51 
 ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre desnudo de  
 1x35 mm². conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18.  
 CIENTO DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.01 ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                     103,37 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y  
 lavabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior   
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W.  
 CIENTO TRES  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.02 ud   ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                    76,40 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
05.03 ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                  80,79 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 OCHENTA  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
05.04 ud   ALQUILER CASETA ASEO 4,00X2,25 M.                                87,64 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana  
 de 0,80x0,80 m de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm Equipada con  
 termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres gri-  
 fos. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 OCHENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
05.05 ud   ALQUILER CONTENED. HERRAMIENTAS                                  56,18 
 ud. Mes de alquiler de contenedor para herramientas-almacén de obra de 3,00x2,45  m, con es-  
 tructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvaniza-  
 da con terminación de pintura prelacada, incluso instalación eléctrica con distribución interior de  
 alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
05.06 ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                   96,63 
 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
05.07 ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                  78,65 
 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
05.08 ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                   23,48 
 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
05.09 ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                     12,80 
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
 DOCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
05.10 ud   JABONERA INDUSTRIAL                                              5,73 
 ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10  
 usos).  
 CINCO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.11 ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                    106,74 
 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 CIENTO SEIS  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
05.12 ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                   44,38 
 ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con  
 carcasa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y tempori-  
 zador a 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
05.13 ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                   51,88 
 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
05.14 ud   CALIENTA COMIDAS 50 SERVICIOS                                    109,25 
 ud. Calienta comidas para 50 servicios, colocado. (20 usos).  
 CIENTO NUEVE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
05.15 ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                        24,60 
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de mela-  
 mina colocada. (10 usos).  
 VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
05.16 ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                    19,35 
 ud. Depósito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  
 bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
 DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 06 Medidas preventivas y primeros auxilios                           
06.01 ud   BOTIQUÍN                                                         234,83 
 ud. Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento  
 anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA  
 Y TRES CÉNTIMOS  
06.02 ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                           39,33 
 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
06.03 ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                    7,62 
 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 SIETE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
06.04 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                   53,76 
 ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 07 Formación y reuniones de obligado cumplimiento                    
07.01 h    FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                    14,52 
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 h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza-  
 da por un encargado.  
 CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
07.02 h    COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                    65,48 
 h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
 
 
A Coruña, 5 de Julio 2013. 
La autora del proyecto fin de carrera, 
 
Fdo: Tamara Ferreiro González 
 
 
3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 
CAPÍTULO 01 COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
01.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  2,11 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  2,11 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 0,13 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  2,24 
01.02 ud   PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                     
 ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  12,93 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  12,93 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 0,78 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  13,71 
01.03 ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  22,05 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  22,05 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 1,32 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  23,37 
01.04 ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de policarbonato claro  
 rígido, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  14,05 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  14,05 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 0,84 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  14,89 
01.05 ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  12,04 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  12,04 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 0,72 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  12,76 
01.06 ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  2,67 
  _________________  
 Suma la partida ......................................................................  2,67 
 Costes indirectos .............................................  6,00% 0,16 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  2,83 
01.07 ud   GAFAS PANORÁMICAS LÍQUIDOS                                        
 ud. Gafas panorámicas contra líquidos con válvulas antiempañantes, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  13,48 
  _________________  
 Suma la partida ......................................................................  13,48 
 Costes indirectos .............................................  6,00% 0,81 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  14,29 
01.08 ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  2,76 
  _________________  
 Suma la partida ......................................................................  2,76 
 Costes indirectos .............................................  6,00% 0,17 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  2,93 
01.09 ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  16,11 
  _________________  
 Suma la partida ......................................................................  16,11 
 Costes indirectos .............................................  6,00% 0,97 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  17,08 
01.10 ud   CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE                                         
 ud. Chaqueta de serraje para soldador gradoo A, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  50,88 
  _________________  
 Suma la partida ......................................................................  50,88 
 Costes indirectos .............................................  6,00% 3,05 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  53,93 
01.11 ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  10,18 
  _________________  
 Suma la partida ......................................................................  10,18 
 Costes indirectos .............................................  6,00% 0,61 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  10,79 
01.12 ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  17,49 
  _________________  
 Suma la partida ......................................................................  17,49 
 Costes indirectos .............................................  6,00% 1,05 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  18,54 
01.13 ud   ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL                                     
 ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm y elementos  
 metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  28,20 
  _________________  
 Suma la partida ......................................................................  28,20 
 Costes indirectos .............................................  6,00% 1,69 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  29,89 
01.14 ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              
 ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  18,50 
  _________________  
 Suma la partida ......................................................................  18,50 
 Costes indirectos .............................................  6,00% 1,11 
  _________________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................................  19,61 
01.15 ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                        
 ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y  
 2 mosquetones, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  70,90 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  70,90 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 4,25 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  75,15 
01.16 ud   CUERDA D=14 mm POLIAMIDA                                          
 ud. Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de D=14 mm incluso barra argollas en ex-  
 tremo de polimidas revestidas de PVC, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  5,52 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  5,52 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 0,33 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  5,85 
01.17 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  0,64 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  0,64 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 0,04 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  0,68 
01.18 ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  35,46 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  35,46 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 2,13 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  37,59 
01.19 ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  23,42 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  23,42 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 1,41 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  24,83 
01.20 ud   IMPERMEABLE                                                       
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  7,44 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  7,44 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 0,45 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  7,89 
01.21 ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                      
 ud. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mt, realizado en poliamida de alta tenacidad  
 de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  16,57 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  16,57 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 0,99 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  17,56 
01.22 ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  30,10 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  30,10 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 1,81 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  31,91 
01.23 ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 ud. Par de polainas para soldador serraje grado A, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  11,03 
  _________________  
 Suma la partida ......................................................................  11,03 
 Costes indirectos .............................................  6,00% 0,66 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  11,69 
01.24 ud   PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PIEL                                  
 ud. Par de zapatos de seguridad en piel flor hidrofugado con puntera y plantilla metálica, homolo-  
 gadas CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  29,98 
  _________________  
 Suma la partida ......................................................................  29,98 
 Costes indirectos .............................................  6,00% 1,80 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  31,78 
01.25 ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  17,47 
  _________________  
 Suma la partida ......................................................................  17,47 
 Costes indirectos .............................................  6,00% 1,05 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  18,52 
01.26 ud   PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                          
 ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  7,53 
  _________________  
 Suma la partida ......................................................................  7,53 
 Costes indirectos .............................................  6,00% 0,45 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  7,98 
01.27 ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  25,97 
  _________________  
 Suma la partida ......................................................................  25,97 
 Costes indirectos .............................................  6,00% 1,56 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  27,53 
01.28 ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  19,61 
  _________________  
 Suma la partida ......................................................................  19,61 
 Costes indirectos .............................................  6,00% 1,18 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  20,79 
01.29 ud   PAR BOTA AGUA INGENIERO                                           
 ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  23,74 
  _________________  
 Suma la partida ......................................................................  23,74 
 Costes indirectos .............................................  6,00% 1,42 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  25,16 
01.30 ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 ud. Protectores auditivos, homologados.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  7,00 
  _________________  
 Suma la partida ......................................................................  7,00 
 Costes indirectos .............................................  6,00% 0,42 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  7,42 
01.31 ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       
 ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  8,36 
  _________________  
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 Suma la partida.......................................................................  8,36 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 0,50 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  8,86 
01.32 ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  5,30 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  5,30 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 0,32 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  5,62 
01.33 ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                 
 ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  0,27 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  0,27 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 0,02 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  0,29 
01.34 ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 ud. Par de guantes de látex industrial naranja, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  1,14 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  1,14 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 0,07 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  1,21 
CAPÍTULO 02 Conjunto de protecciones colectivas                               
02.01 m²   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 m². Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm y malla de 75x75  
 mm incluso colocación y desmontado.  
 Mano de obra ..........................................................................  2,42 
 Resto de obra y materiales ...................................................  1,47 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  3,89 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 0,23 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  4,12 
02.02 m²   MALLAZO PROTECCIÓN HUECOS                                         
 m². Mallazo electrosoldado 15x15 cm D=4 mm para protección de huecos, incluso colocación y  
 desmontado.  
 Mano de obra ..........................................................................  1,81 
 Resto de obra y materiales ...................................................  3,17 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  4,98 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 0,30 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  5,28 
02.03 m²   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      
 m². Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y co-  
 locación. (Amortización en dos puestas).  
 Mano de obra ..........................................................................  5,79 
 Resto de obra y materiales ...................................................  17,46 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  23,25 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 1,40 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  24,65 
02.04 ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  
 Mano de obra ..........................................................................  2,17 
 Resto de obra y materiales ...................................................  8,72 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  10,89 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 0,65 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  11,54 
02.05 ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  
 Mano de obra ..........................................................................  2,90 
 Resto de obra y materiales ...................................................  11,20 
  _________________  
 Suma la partida ......................................................................  14,10 
 Costes indirectos .............................................  6,00% 0,85 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  14,95 
02.06 m    BARANDILLA TIPO SARGTO. TABLÓN                                    
 m. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablones de 0,20x0,07 m en perímetro de forjados  
 tanto de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.  
 Mano de obra ..........................................................................  3,02 
 Resto de obra y materiales ...................................................  3,66 
  _________________  
 Suma la partida ......................................................................  6,68 
 Costes indirectos .............................................  6,00% 0,40 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  7,08 
02.07 m    VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                    
 m. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo ma-  
 terial en doble W, separados cada 2 m y chapa ciega del mismo material.  
 Mano de obra ..........................................................................  8,74 
 Resto de obra y materiales ...................................................  8,15 
  _________________  
 Suma la partida ......................................................................  16,89 
 Costes indirectos .............................................  6,00% 1,01 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  17,90 
02.08 m    BARANDILLA DE PUNTALES Y TUBOS                                    
 m. Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescó-  
 picos colocados cada 2,5 m (10 usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos y travesaño in-  
 termedio formado por tubo 50 mm (10 usos), y rodapié de 15x5 cm ( 3 usos),  incluso colocación  
 y desmontaje.  
 Mano de obra ..........................................................................  4,53 
 Resto de obra y materiales ...................................................  2,42 
  _________________  
 Suma la partida ......................................................................  6,95 
 Costes indirectos .............................................  6,00% 0,42 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  7,37 
02.09 ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, co-  
 locación y desmontado. (3 usos).  
 Mano de obra ..........................................................................  4,34 
 Resto de obra y materiales ...................................................  43,73 
  _________________  
 Suma la partida ......................................................................  48,07 
 Costes indirectos .............................................  6,00% 2,88 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  50,95 
02.10 ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro gal-  
 vanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-  
 gónado, colocación y desmontado. (3 usos).  
 Mano de obra ..........................................................................  4,34 
 Resto de obra y materiales ...................................................  41,80 
  _________________  
 Suma la partida ......................................................................  46,14 
 Costes indirectos .............................................  6,00% 2,77 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  48,91 
02.11 ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmonta-  
 do.  
 Mano de obra ..........................................................................  4,34 
 Resto de obra y materiales ...................................................  17,39 
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 Resto de obra y materiales ...................................................  97,52 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  97,52 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 5,85 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  103,37 
05.02 ud   ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                     
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  72,08 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  72,08 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 4,32 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  76,40 
05.03 ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  76,22 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  76,22 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 4,57 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  80,79 
05.04 ud   ALQUILER CASETA ASEO 4,00X2,25 M.                                 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana  
 de 0,80x0,80 m de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm Equipada con  
 termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres gri-  
 fos. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  82,68 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  82,68 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 4,96 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  87,64 
05.05 ud   ALQUILER CONTENED. HERRAMIENTAS                                   
 ud. Mes de alquiler de contenedor para herramientas-almacén de obra de 3,00x2,45  m, con es-  
 tructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvaniza-  
 da con terminación de pintura prelacada, incluso instalación eléctrica con distribución interior de  
 alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  53,00 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  53,00 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 3,18 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  56,18 
05.06 ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  91,16 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  91,16 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 5,47 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  96,63 
05.07 ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  74,20 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  74,20 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 4,45 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  78,65 
05.08 ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  
 Mano de obra ..........................................................................  2,90 
 Resto de obra y materiales ...................................................  19,25 
  _________________  
 Suma la partida ......................................................................  22,15 
 Costes indirectos .............................................  6,00% 1,33 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  23,48 
05.09 ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
 Mano de obra ..........................................................................  2,90 
 Resto de obra y materiales ...................................................  9,18 
  _________________  
 Suma la partida ......................................................................  12,08 
 Costes indirectos .............................................  6,00% 0,72 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  12,80 
05.10 ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10  
 usos).  
 Mano de obra ..........................................................................  2,90 
 Resto de obra y materiales ...................................................  2,51 
  _________________  
 Suma la partida ......................................................................  5,41 
 Costes indirectos .............................................  6,00% 0,32 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  5,73 
05.11 ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  100,70 
  _________________  
 Suma la partida ......................................................................  100,70 
 Costes indirectos .............................................  6,00% 6,04 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  106,74 
05.12 ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con  
 carcasa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y tempori-  
 zador a 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
 Mano de obra ..........................................................................  8,00 
 Resto de obra y materiales ...................................................  33,87 
  _________________  
 Suma la partida ......................................................................  41,87 
 Costes indirectos .............................................  6,00% 2,51 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  44,38 
05.13 ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 Mano de obra ..........................................................................  2,17 
 Resto de obra y materiales ...................................................  46,77 
  _________________  
 Suma la partida ......................................................................  48,94 
 Costes indirectos .............................................  6,00% 2,94 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  51,88 
05.14 ud   CALIENTA COMIDAS 50 SERVICIOS                                     
 ud. Calienta comidas para 50 servicios, colocado. (20 usos).  
 Mano de obra ..........................................................................  7,24 
 Resto de obra y materiales ...................................................  95,83 
  _________________  
 Suma la partida ......................................................................  103,07 
 Costes indirectos .............................................  6,00% 6,18 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  109,25 
05.15 ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de mela-  
 mina colocada. (10 usos).  
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 Mano de obra ..........................................................................  2,90 
 Resto de obra y materiales ...................................................  20,31 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  23,21 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 1,39 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  24,60 
05.16 ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  
 bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
 Mano de obra ..........................................................................  0,72 
 Resto de obra y materiales ...................................................  17,53 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  18,25 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 1,10 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  19,35 
CAPÍTULO 06 Medidas preventivas y primeros auxilios                           
06.01 ud   BOTIQUÍN                                                          
 ud. Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento  
 anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  221,54 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  221,54 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 13,29 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  234,83 
06.02 ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  37,10 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  37,10 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 2,23 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  39,33 
06.03 ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 Resto de obra y materiales ...................................................  7,19 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  7,19 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 0,43 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  7,62 
06.04 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  50,72 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  50,72 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 3,04 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  53,76 
CAPÍTULO 07 Formación y reuniones de obligado cumplimiento                    
07.01 h    FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza-  
 da por un encargado.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  13,70 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  13,70 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 0,82 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  14,52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.02 h    COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  61,77 
  _________________  
 Suma la partida ......................................................................  61,77 
 Costes indirectos .............................................  6,00% 3,71 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  65,48 
 
 
A Coruña, 5 de Julio 2013 
La autora del proyecto fin de carrera, 
 
Fdo: Tamara Ferreiro González 
 
4. PRESUPUESTO 
 
CAPÍTULO 01 Conjunto de protecciones individuales                             
01.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 70,000 2,24 156,80 
01.02 ud   PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                     
 ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
 5,000 13,71 68,55 
01.03 ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 5,000 23,37 116,85 
01.04 ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de policarbonato claro rígi-  
 do, homologada CE.  
 5,000 14,89 74,45 
01.05 ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 20,000 12,76 255,20 
01.06 ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 70,000 2,83 198,10 
01.07 ud   GAFAS PANORÁMICAS LÍQUIDOS                                        
 ud. Gafas panorámicas contra líquidos con válvulas antiempañantes, homologadas CE.  
 70,000 14,29 1.000,30 
01.08 ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 70,000 2,93 205,10 
01.09 ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.  
 5,000 17,08 85,40 
01.10 ud   CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE                                         
 ud. Chaqueta de serraje para soldador gradoo A, homologada CE.  
 5,000 53,93 269,65 
01.11 ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 70,000 10,79 755,30 
01.12 ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 70,000 18,54 1.297,80 
01.13 ud   ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL                                     
 ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm y elementos metá-  
 licos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 5,000 29,89 149,45 
01.14 ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              
 ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
 15,000 19,61 294,15 
01.15 ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                        
 ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y 2  
 mosquetones, homologada CE.  
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 15,000 75,15 1.127,25 
01.16 ud   CUERDA D=14 mm POLIAMIDA                                          
 ud. Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de D=14 mm incluso barra argollas en extremo  
 de polimidas revestidas de PVC, homologada CE.  
 20,000 5,85 117,00 
01.17 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 100,000 0,68 68,00 
01.18 ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.  
 15,000 37,59 563,85 
01.19 ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 30,000 24,83 744,90 
01.20 ud   IMPERMEABLE                                                       
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 70,000 7,89 552,30 
01.21 ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                      
 ud. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mt, realizado en poliamida de alta tenacidad de  
 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
 30,000 17,56 526,80 
01.22 ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 20,000 31,91 638,20 
01.23 ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 ud. Par de polainas para soldador serraje grado A, homologadas CE.  
 5,000 11,69 58,45 
01.24 ud   PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PIEL                                  
 ud. Par de zapatos de seguridad en piel flor hidrofugado con puntera y plantilla metálica, homologa-  
 das CE.  
 30,000 31,78 953,40 
01.25 ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 30,000 18,52 555,60 
01.26 ud   PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                          
 ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
 70,000 7,98 558,60 
01.27 ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 20,000 27,53 550,60 
01.28 ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 3,000 20,79 62,37 
01.29 ud   PAR BOTA AGUA INGENIERO                                           
 ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE.  
 10,000 25,16 251,60 
01.30 ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 ud. Protectores auditivos, homologados.  
 70,000 7,42 519,40 
01.31 ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       
 ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.  
 5,000 8,86 44,30 
01.32 ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 30,000 5,62 168,60 
01.33 ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                 
 ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.  
 100,000 0,29 29,00 
01.34 ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 ud. Par de guantes de látex industrial naranja, homologado CE.  
 100,000 1,21 121,00 
  _________________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 Conjunto de protecciones individuales...........................................................................................................  13.138,32 
CAPÍTULO 02 Conjunto de protecciones colectivas                               
02.01 m²   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 m². Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm y malla de 75x75  
 mm incluso colocación y desmontado.  
 5,000 4,12 20,60 
02.02 m²   MALLAZO PROTECCIÓN HUECOS                                         
 m². Mallazo electrosoldado 15x15 cm D=4 mm para protección de huecos, incluso colocación y  
 desmontado.  
 30,000 5,28 158,40 
02.03 m²   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      
 m². Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y coloca-  
 ción. (Amortización en dos puestas).  
 30,000 24,65 739,50 
02.04 ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 30,000 11,54 346,20 
02.05 ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 30,000 14,95 448,50 
02.06 m    BARANDILLA TIPO SARGTO. TABLÓN                                    
 m. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablones de 0,20x0,07 m en perímetro de forjados tanto  
 de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.  
 5,000 7,08 35,40 
02.07 m    VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                    
 m. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material  
 en doble W, separados cada 2 m y chapa ciega del mismo material.  
 5,000 17,90 89,50 
02.08 m    BARANDILLA DE PUNTALES Y TUBOS                                    
 m. Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos  
 colocados cada 2,5 m (10 usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio for-  
 mado por tubo 50 mm (10 usos), y rodapié de 15x5 cm ( 3 usos),  incluso colocación y desmontaje.  
 5,000 7,37 36,85 
02.09 ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y  
 desmontado. (3 usos).  
 5,000 50,95 254,75 
02.10 ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-  
 zado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado,  
 colocación y desmontado. (3 usos).  
 5,000 48,91 244,55 
02.11 ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado.  
 5,000 23,03 115,15 
02.12 ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 5,000 8,75 43,75 
02.13 ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 5,000 8,75 43,75 
02.14 ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, in-  
 cluso colocación y desmontado.  
 5,000 8,75 43,75 
02.15 m    CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 3,000 1,73 5,19 
02.16 ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 3,000 8,75 26,25 
02.17 m    MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                                
 m. Marquesina de protección de 1.20m de anchura formada por soportes metálicos de tubo de 40x40  
 de 3m de altura separados cada 1,50m y correas perimetrales para apoyo del material de cubrición  
 i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m totalmente montada, incluso desmontaje. como ba-  
 se y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m totalmente montada, incluso desmontaje.  
 2,000 65,34 130,68 
  __________________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 Conjunto de protecciones colectivas .............................................................................................................. 2.782,77 
CAPÍTULO 03 Extinción de incendios                                            
03.01 ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-  
 NOR.  
 15,000 50,24 753,60 
03.02 ud   SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS                                 
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 ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de  
 297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE  
 23033 y CTE/DB-SI 4.  
 10,000 13,75 137,50 
  _________________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 Extinción de incendios .......................................................................................................................................  891,10 
CAPÍTULO 04 Protección de la instalación eléctrica                            
04.01 ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                  
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-  
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm²., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 5,000 2.415,36 12.076,80 
04.02 ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-  
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm²., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 5,000 232,32 1.161,60 
04.03 ud   TOMA DE TIERRA (PICA)                                             
 ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre desnudo de  
 1x35 mm². conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18.  
 8,000 110,51 884,08 
  _________________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 Protección de la instalación eléctrica ..............................................................................................................  14.122,48 
CAPÍTULO 05 Conjunto de instalaciones de higiene y bienestar                  
05.01 ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento  
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de  
 vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami-  
 nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliesti-  
 reno de 20 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventa-  
 na de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2  
 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 3,000 103,37 310,11 
05.02 ud   ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                     
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 2,000 76,40 152,80 
05.03 ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 4,000 80,79 323,16 
05.04 ud   ALQUILER CASETA ASEO 4,00X2,25 M.                                 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m, con estructura metá-  
 lica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m  
 de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm Equipada con termo eléctrico de  
 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Instalación eléctrica  
 monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 4,000 87,64 350,56 
05.05 ud   ALQUILER CONTENED. HERRAMIENTAS                                   
 ud. Mes de alquiler de contenedor para herramientas-almacén de obra de 3,00x2,45  m, con estruc-  
 tura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y  
 fuerza con toma exterior a 220 V.  
 6,000 56,18 337,08 
05.06 ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 4,000 96,63 386,52 
05.07 ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 4,000 78,65 314,60 
05.08 ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  
 10,000 23,48 234,80 
05.09 ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
 50,000 12,80 640,00 
05.10 ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).  
 5,000 5,73 28,65 
05.11 ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 4,000 106,74 426,96 
05.12 ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-  
 sa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a  
 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
 5,000 44,38 221,90 
05.13 ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 6,000 51,88 311,28 
05.14 ud   CALIENTA COMIDAS 50 SERVICIOS                                     
 ud. Calienta comidas para 50 servicios, colocado. (20 usos).  
 2,000 109,25 218,50 
05.15 ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  
 colocada. (10 usos).  
 5,000 24,60 123,00 
05.16 ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
 4,000 19,35 77,40 
  __________________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 Conjunto de instalaciones de higiene y bienestar ......................................................................................... 4.457,32 
CAPÍTULO 06 Medidas preventivas y primeros auxilios                           
06.01 ud   BOTIQUÍN                                                          
 ud. Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 10,000 234,83 2.348,30 
06.02 ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 30,000 39,33 1.179,90 
06.03 ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 5,000 7,62 38,10 
06.04 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 40,000 53,76 2.150,40 
  __________________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 Medidas preventivas y primeros auxilios ........................................................................................................ 5.716,70 
CAPÍTULO 07 Formación y reuniones de obligado cumplimiento                    
07.01 h    FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 10,000 14,52 145,20 
07.02 h    COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encar-  
 gado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con  
 categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 10,000 65,48 654,80 
  __________________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 Formación y reuniones de obligado cumplimiento ....................................................................................... 800,00 
  ________________ 
 TOTAL .......................................................................................................................................................................................................... 41.908,69 
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 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  21,73 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 1,30 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  23,03 
02.12 ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 Mano de obra ..........................................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales ...................................................  6,80 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  8,25 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 0,50 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  8,75 
02.13 ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 Mano de obra ..........................................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales ...................................................  6,80 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  8,25 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 0,50 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  8,75 
02.14 ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m sin soporte metálico,  
 incluso colocación y desmontado.  
 Mano de obra ..........................................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales ...................................................  6,80 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  8,25 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 0,50 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  8,75 
02.15 m    CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.  
 Mano de obra ..........................................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales ...................................................  0,18 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  1,63 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 0,10 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  1,73 
02.16 ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 Mano de obra ..........................................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales ...................................................  6,80 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  8,25 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 0,50 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  8,75 
02.17 m    MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                                
 m. Marquesina de protección de 1.20m de anchura formada por soportes metálicos de tubo de  
 40x40 de 3m de altura separados cada 1,50m y correas perimetrales para apoyo del material de  
 cubrición i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m totalmente montada, incluso desmon-  
 taje. como base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m totalmente montada, incluso  
 desmontaje.  
 Mano de obra ..........................................................................  41,92 
 Resto de obra y materiales ...................................................  19,72 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  61,64 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 3,70 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  65,34 
CAPÍTULO 03 Extinción de incendios                                            
03.01 ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certifi-  
 cado por AENOR.  
 Mano de obra ..........................................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales ...................................................  45,95 
  _________________  
 Suma la partida ......................................................................  47,40 
 Costes indirectos .............................................  6,00% 2,84 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  50,24 
03.02 ud   SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS                                 
 ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....)   
 de 297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma  
 UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.  
 Mano de obra ..........................................................................  2,20 
 Resto de obra y materiales ...................................................  10,77 
  _________________  
 Suma la partida ......................................................................  12,97 
 Costes indirectos .............................................  6,00% 0,78 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  13,75 
CAPÍTULO 04 Protección de la instalación eléctrica                            
04.01 ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                  
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos arma-  
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M  
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm²., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 Mano de obra ..........................................................................  6,24 
 Resto de obra y materiales ...................................................  2.272,40 
  _________________  
 Suma la partida ......................................................................  2.278,64 
 Costes indirectos .............................................  6,00% 136,72 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  2.415,36 
04.02 ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos arma-  
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M  
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm²., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 Mano de obra ..........................................................................  3,13 
 Resto de obra y materiales ...................................................  216,04 
  _________________  
 Suma la partida ......................................................................  219,17 
 Costes indirectos .............................................  6,00% 13,15 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  232,32 
04.03 ud   TOMA DE TIERRA (PICA)                                             
 ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre desnudo de  
 1x35 mm². conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18.  
 Mano de obra ..........................................................................  14,50 
 Resto de obra y materiales ...................................................  89,75 
  _________________  
 Suma la partida ......................................................................  104,25 
 Costes indirectos .............................................  6,00% 6,26 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  110,51 
CAPÍTULO 05 Conjunto de instalaciones de higiene y bienestar                  
05.01 ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y  
 lavabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior   
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W.  
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5. RESUMEN PRESUPUESTO 
 
CAP_1 Conjunto de protecciones individuales ..........................................................................................................................................................................  13.138,32 31,35 
CAP_2 Conjunto de protecciones colectivas .............................................................................................................................................................................  2.782,77 6,64 
CAP_3 Extinción de incendios .....................................................................................................................................................................................................  891,10 2,13 
CAP_4 Protección de la instalación eléctrica .............................................................................................................................................................................  14.122,48 33,70 
CAP_5 Conjunto de instalaciones de higiene y bienestar........................................................................................................................................................  4.457,32 10,64 
CAP_6 Medidas preventivas y primeros auxilios.......................................................................................................................................................................  5.716,70 13,64 
CAP_7 Formación y reuniones de obligado cumplimiento.......................................................................................................................................................  800,00 1,91 
  ______________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 41.908,69 
 13,00 % Gastos generales ........................................  5.448,13 
 6,00 % Beneficio industrial ......................................  2.514,52 
  ____________________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 7.962,65 
 
                                                                                                                                            PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 49.871,34
  
 21,00 % I.V.A. ......................................................................................................  10.472,98 
  _________________________ 
  
  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 60.344,32 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
 
A Coruña, 5 de Julio 2013 
 
La autora del proyecto fin de carrera, 
 
Fdo: Tamara Ferreiro González 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se expone de forma resumida el presupuesto de la presente obra,  según los   
diferentes capítulos en los que se descompone.  
El presupuesto completo se encuentra desarrollado completamente en el Documento Nº4 “Presupuesto”. 
2. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA PROPIEDAD. 
CÁPITULO RESUMEN                                                                                                                         IMPORTE            %  
1 Trabajos previos…………………………………………………………………………………………………… 354.817,40 9,40 
2 Movimiento de tierras…………………………………………………………………………………………. 257.560,47 6,82 
3 Firmes y pavimentos……………………………………………………………………………………………. 936.442,26 24,81 
4 Red de abastecimiento y riego…………………………………………………………………………….. 316.608,45 8,39 
5 Red de saneamiento de aguas pluviales………………………………………………………………. 413.340,85 10,95 
6 Red de saneamiento de aguas fecales…………………………………………………………………. 178.581,37 4,73 
7 Red de electricidad……………………………………………………………………………………………….  670.248,04 17,76 
8 Red de alumbrado público…………………………………………………………………………………… 280.995,63 7,45 
9 Red de telefonía…………………………………………………………………………………………………… 78.191,27 2,07 
10 Señalización………………………………………………………………………………………………………….  18.346,55 0,49 
11 Jardinería y mobiliario urbano……………………………………………………………………………… 167.292,67 4,43 
12 Seguridad y Salud………………………………………………………………………………………………… 41.908,69 1,11 
13 Gestión de residuos…………………………………………………………………………………………….. 49.912,00 1,32 
14 Partidas alzadas…………………………………………………………………………………………………… 10.000,00 0,26 
  _____________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3.774.245,65 
 13,00 % Gastos generales ............ 490.651,93 
 6,00 % Beneficio industrial......... 226.454,74 
  ____________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 717.106,67 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 4.491.352,32 
 
 21,00 % I.V.A. ..................................................... 943.183,99 
  ________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 5.434.536,31 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
A Coruña,  5 de Julio 2013 
La autora del proyecto fin de carrera, 
 
Fdo: Tamara Ferreiro González 
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1. OBJETO Y NORMATIVA APLICADA 
En el presente anejo se recoge el plan de obra, con las previsiones de desarrollo de la obra y la inversión 
necesaria mensualmente. 
Para su elaboración se ha tenido en cuenta el orden en que deberán desarrollarse los trabajos y los 
rendimientos esperables en las distintas tareas para su distribución en el tiempo. 
Con el presente anejo se pretende describir un programa del posible desarrollo de las obras en el tiempo, 
de manera que éstas se lleven a cabo en duración y coste óptimo. 
De esta forma se cumple con el artículo 63.5 del Reglamento General de Contratación de Obras del 
Estado, en el que se especifica que será necesario incluir un programa del posible desarrollo de los 
trabajos en aquellas obras cuyo presupuesto sea superior a 30.000 €. 
Este programa no tiene carácter vinculante para el contratista, es simplemente indicativo. Para estimar el 
tiempo de duración de cada trabajo se han consultado varios proyectos similares. 
 
 
2. PLAN DE OBRA 
Se ha estimado unos tiempos de duración de la obra de 16 meses. Este plazo es de carácter orientativo, 
debiéndose fijar el plazo definitivo en el Pliego de Cláusulas Administrativas  
Como puede observarse en el diagrama de Grant el trabajo de distribuye de manera que las partidas que 
consumen más tiempo son la seguridad y salud y la gestión de residuos, presente en el transcurso de toda 
la obra, y la de firmes y pavimentos, lo cual concuerda con el tipo de proyecto que se trata. 
Los meses de más trabajo son los centrales (9º,10º y 11º mes), durante los cuales se realizan la mayoría 
de los trabajos de infraestructuras. 
Los primeros meses se consumen con movimiento de tierras y labores de limpieza y desbroce. Los últimos 
se dedican a los acabados, jardinería, mobiliario urbano y señalización. 
Se adjuntan además los % sobre el presupuesto ejecutado cada mes, tanto los parciales como los 
acumulados del P.E.M. 
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OBRA 
MES  
TOTAL % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
Trabajos Previos 70963,48 70.963,48 70.963,48 70.963,48 70.963,48                        354.817,40 9,4 
Movimientos de Tierras     51.512,09 51.512,09 51.512,09 51.512,09 51.512,09                    257.560,47 6,82 
Firmes y pavimentos           
 
133.777,47 133.777,47 133.777,47 133.777,47 133.777,47 133.777,47 133.777,47   
 
   936.442,26 24,81 
Abastecimiento y riego           52.768,08 52.768,08 52.768,08 52.768,08 52.768,08 52.768,08   
  
     316.608,45 8,39 
Saneamiento de pluviales           68.890,14 68.890,14 68.890,14 68.890,14 68.890,14 68.890,14   
  
     413.340,85 10,95 
Saneamiento de fecales           29.763,56 29.763,56 29.763,56 29.763,56 29.763,56 29.763,56   
  
     178.581,37 4,73 
Red de electricidad             111.708,01 111.708,01 111.708,01 111.708,01 111.708,01 111.708,01 
 
       670.248,04 17,76 
Red de alumbrado                 56.199,13 56.199,13 56.199,13 56.199,13 56.199,13 
  
   280.995,63 7,45 
Red de telefonía               19.547,82 19.547,82 19.547,82 19.547,82            78.191,27 2,07 
Señalización                           9.173,28 9.173,28 
 
 18.346,55 0,49 
Jardinería y mobiliario                           55.764,22 55.764,22 55.764,22  167.292,67 4,43 
Seguridad y Salud 2619,29 2619,29 2619,29 2619,29 2619,29 2619,29 2619,29 2619,29 2619,29 2619,29 2619,29 2619,29 2619,29 2619,29 2619,29 2619,29  41.908,69 1,11 
Gestión de residuos 3119,50 3119,50 3119,50 3119,50 3119,50 3119,50 3119,50 3119,50 3119,50 3119,50 3119,50 3119,50 3119,50 3119,50 3119,50 3119,50  49.912,00 1,32 
Partida alzada 
Limpieza y terminación obras 
                              10.000,00  10.000,00 0,26 
                    
TOTAL 76.702,27 76.702,27 128.214,37 128.214,37 128.214,37 208.672,67 454.158,14 422.193,86 478.392,99 478.392,99 478.392,99 307.423,39 195.715,38 70.676,29 70.676,29 71.503,02    
ACOMULADO 76.702,27 153.404,55 281.618,91 409.833,28 538.047,65 746.720,31 1.200.878,45 1.623.072,31 2.101.465,30 2.579.858,29 3.058.251,27 3.365.674,67 3.561.390,05 3.632.066,34 3.702.742,63 3.774.245,65    
                    
% 2,03 2,03 3,40 3,40 3,40 5,53 12,03 11,19 12,68 12,68 12,68 8,15 5,19 1,87 1,87 1,89    
%ACOMULADO 2,03 4,06 7,46 10,86 14,26 19,78 31,82 43,00 55,68 68,35 81,03 89,17 94,36 96,23 98,11 100,00    
 
          A Coruña,  5 de Julio 2013. 
La autora del proyecto fin de carrera, 
 
Fdo: Tamara Ferreiro González 
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1. OBJETO 
Con objeto de dar cumplimiento al artículo 1 de la Orden de 12 de junio de 1968 (BOE 27/7/68) se redacta 
el presenta anejo donde se justifica el importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de 
Precios. 
De acuerdo con el artículo 2 de la citada Orden, este anejo de justificación de precios no tiene carácter 
contractual. Los conceptos que componen un precio se ajustarán a lo que dicta el Real Decreto 982/1987 
de 5 de junio por el que se da una nueva redacción a los artículos 67 y 68 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 
 
 
2. COSTES DIRECTOS  
Se consideran costes directos: 
 La mano de obra, con sus pluses  y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la 
ejecución de la unidad de obra. 
 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que 
se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
 Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente 
citadas. 
Por tanto, la agrupación de estos conceptos será ordenadamente: 
 Mano de obra 
 Maquinaria 
 Materiales 
 
2.1 MANO DE OBRA 
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes  a la mano de obra directa que 
interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado de acuerdo a 
las OO.MM de 14 de Marzo de 1969, 27 de Abril de 1971 y 21 de mayo de 1979 y de los salarios base del 
vigente Convenio Colectivo para el sector de la Construcción de la Provincia de La Coruña. 
 
La fórmula que dispone la última de las citadas OO.MM para el cálculo de los costes horarios es: 
           
Siendo: 
 C = en euros/hora, expresa el coste horario para la empresa. 
 A = en euros/hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente  
(sueldo base, pagas extras, vacaciones y antigüedad). 
 B = en euros/hora, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de gastos 
que han de realizarse como consecuencia de la actividad laboral (dietas, pluses de transporte, etc.). 
 
En el coeficiente 1,40 de A se consideran incluidos los pagos de la empresa a la Seguridad Social, cargas 
sociales, Fondo de garantía, formación profesional, accidentes, etc. 
 
2.2 MAQUINARIA 
El estudio de los costos correspondientes a la maquinaria está basado en la publicación de SEOPAN, 
“Manual de Costes de Maquinaria” (edición febrero de 1994). Esta edición además de actualizar los 
precios de adquisición de las máquinas, mantiene criterios generales del “Método de Cálculo para la 
obtención del coste de maquinaria en obras de carreteras” editado por la Dirección General de Carreteras 
del Ministerio de Fomento. 
La estructura del costo horario de cada maquinaria está formada por los cuatro sumandos siguientes: 
a) Amortización, conservación y seguros 
b) Energía y engrases 
c) Personal 
d) Varios 
El primer sumando corresponde al valor Chm de la publicación SEOPAN y es el coste de la hora media de 
funcionamiento. 
Los consumos horarios de energía que necesita cada máquina en operación, se han tomado también de la 
publicación del SEOPAN: 
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TIPO DE MAQUINARIA 
CONSUMO GAS-OIL EN 
L. POR CV Y H. 
MAQUINARIA DE  MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Tamaños pequeños y medios 
Tamaños grandes 
 
0,14 
0,17 
MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 
Tamaños pequeños y medios 
Tamaños grandes 
 
0,10 
0,12 
MAQUINARIA EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN 
Tamaños pequeños y medios 
Tamaños grandes 
 
0,12 
0,15 
PLANTAS HORMIGÓN Y AGLOMERADOS 
Tamaños pequeños y medios 
Tamaños grandes 
 
0,14 
0,14 
 
Para máquinas con motores eléctricos se ha estimado 1 Kw para cada CV. Los costes de engrases se han 
estimado para cada máquina de acuerdo con sus características. 
Respecto al tercer sumando: coste de personal, se han tomado los valores hallados en el Cuadro de 
Costes Horarios del Personal. 
Las partidas de varios que valora los elementos de desgaste de cada máquina, se han estimado siguiendo 
las indicaciones de la publicación de  SEOPAN anteriormente citada. 
 
2.3 MATERIALES 
El coste total del material comprende lo siguiente: 
 Coste de adquisición del material. 
 Coste de transporte desde el lugar de adquisición al lugar de acopio o aplicación en la obra. 
 Coste de carga y descarga. 
 Varios: coste correspondiente a mermas, pérdidas o roturas de algunos materiales durante su 
manipulación (1 a 5% del precio de adquisición). 
 
Teniendo en cuenta este desglose el estudio de los costes correspondientes a los materiales se ha 
realizado a partir de la información contenida en diferentes bases de construcción actualizadas. 
El coste total de fabricación de los materiales realizados en obra se recoge en un listado con el nombre de 
Precios Auxiliares. A efectos de presupuesto no tienen el carácter de Unidades de Obra, ya que no 
entrarían a formar parte directamente en la ejecución de dicha obra. 
 
3. COSTES INDIRECTOS 
Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean directamente imputables 
a unidades de obra concretas, sino al conjunto de la obra. 
Los gastos correspondientes a los costes indirectos se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, 
igual para todas las unidades de obra. El conjunto de gastos imputables a costes indirectos se puede 
estructurar de la siguiente manera: 
1. Instalaciones auxiliares (oficinas, almacenes…). Los costes a tener en cuenta para estas instalaciones 
son los de interés y amortización de la inversión, reparaciones, conservación y gastos de 
funcionamiento. 
2. Personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra (topógrafo, ingeniero, 
encargado…) 
3. Costes imprevistos 
 
No tendrán consideración de instalaciones, a estos efectos, los elementos o medios que se utilicen en 
unidades de obra determinadas (centrales de hormigonado, de dosificación de áridos, grúas, etc.), cuyo 
coste deberá imputarse a las unidades correspondientes. 
Para la determinación del porcentaje de costes indirectos se aplica lo prescrito en los artículos  67 y 68 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, y en la Orden de 12 de junio de 1968 del Ministerio de 
Obras Públicas, calculándose como la suma de dos partes, una como relación entre costes indirectos y 
directos y otra de imprevistos. 
El porcentaje de costes indirectos aplicable en Proyectos para las Administraciones Públicas, en una obra 
terrestre como es el objeto de este proyecto, se estima que no puede ser superior a un porcentaje de un 
6% sobre el coste directo total de la obra. 
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4. PRECIOS UNITARIOS, AUXILIARES Y DESCOMPUESTOS 
A continuación se adjuntan la relación de Precios Unitarios de Mano de Obra, Maquinaria y  Materiales 
que intervienen en la Estimación de Precios de las Unidades de obra, así como las Unidades Auxiliares y 
los Precios Descompuestos de cada una de las unidades de obra que intervienen en el Proyecto. 
4.1 LISTADO DE MANO DE OBRA 
NUM. CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA MANO DE OBRA PRECIO HORAS  TOTAL 
1 U01FY625 Oficial esp.inst. eléctrica 18,000 845,132 h 15.212,38 
2 U01AA006 Capataz 17,100 1.905,988 h 32.592,39 
3 U01AA007 Oficial primera 16,570 8.691,917 h 144.025,06 
4 U01FY105 Oficial 1ª fontanero 16,000 173,798 h 2.780,77 
5 U01AA008 Oficial segunda 15,740 1.037,250 h 16.326,32 
6 U01FY630 Oficial primera electricista 15,500 906,464 h 14.050,19 
7 U01AA009 Ayudante 14,670 2.115,560 h 31.035,27 
8 U01AA010 Peón especializado 14,500 9.515,140 h 137.969,53 
9 U01AA011 Peón suelto 14,480 24.725,996 h 358.032,42 
10 U01FY110 Ayudante fontanero 13,500 4,400 h 59,40 
11 U01FY635 Ayudante electricista 13,500 906,464 h 12.237,26 
12 U01FR005 Jardinero especialista 13,000 13,500 h 175,50 
13 U01FY627 Peón especi.inst. eléctrica 12,500 845,132 h 10.564,15 
14 U01FR009 Jardinero 11,000 4.961,500 h 54.576,50 
15 U01FR011 Peón especializado jardinero 9,500 289,500 h 2.750,25 
16 U01FR013 Peón ordinario jardinero 9,000 7.093,000 h 63.837,00 
   Total mano de obra: 896.224,39 
4.2 LISTADO DE MAQUINARIA 
  NUM. CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA MAQUINARIA PRECIO CANTIDAD  TOTAL 
1 U39BK205 Planta asfáltica en caliente 216,000 90,179 h 19.478,66 
2 U04MA121 Programador de riego 140,120 1,000 ud 140,12 
3 U02OD020 Autogrúa grande 90,000 8,000 h 720,00 
4 U39AI012 Equipo extend.base,sub-bases 42,000 160,173 h 6.727,27 
5 0000018 Excavadora hidraulica neumaticos 100CV 42,000 1.633,382 h 68.602,04 
6 U39AI008 Extendedora aglomerado 41,000 90,179 h 3.697,34 
7 U39AH027 Camión bañera de 25 t. 36,000 63,655 h 2.291,58 
8 U39AC007 Compactador neumát.autp.100CV 32,000 90,179 h 2.885,73 
9 U39AA002 Retroexcavadora neumáticos 27,100 1.798,558 h 48.740,92 
10 U39AH025 Camión bañera 200 CV 26,000 961,040 h 24.987,04 
11 U02FP021 Rulo autopropulsado 10 a 12 t 26,000 2.474,042 h 64.325,09 
12 U37OE001 Grua automovil 24,050 236,931 h 5.698,19 
13 U39AE001 Compactador tandem 24,000 90,179 h 2.164,30 
14 U02JA003 Camión 10 t basculante 23,800 3.679,104 h 87.562,68 
15 U02FK005 Retro-Pala excavadora 21,000 10,310 h 216,51 
16 U02FN005 Motoniveladora media 110 CV 20,000 412,340 h 8.246,80 
17 U02FK001 Retroexcavadora 20,000 2.666,310 h 53.326,20 
18 U02FF020 Bulldozer de 150 C.V. con Ripper 15,000 3.734,920 h 56.023,80 
19 U02FA001 Pala cargadora 1,30 m³ 15,000 2.142,354 h 32.135,31 
20 U39AC006 Compactador neumát.autp. 60CV 15,000 320,347 h 4.805,21 
21 U39AP005 Equipo ligero marcas viales 7,200 11,455 h 82,48 
22 U39AC005 Compactador manual 7,000 3.597,116 h 25.179,81 
23 U39AG001 Barredora nemát autropopulsad 7,000 29,070 h 203,49 
24 U39AP001 Marcadora autopropulsada 6,400 17,615 h 112,74 
25 U39AZ001 Vibrador de aguja 1,900 24,450 h 46,46 
26 U02SA060 Cortadora doble disco 1,670 2.066,819 h 3.451,59 
27 U02LA201 Hormigonera 250 L 0,900 19,036 h 17,13 
   Total maquinaria: 521.868,49 
4.3 LISTADO DE MATERIALES 
NUM. CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL MATERIAL PRECIO CANTIDAD  TOTAL 
 1 U37YT320 Centro Transf. 630 Kvas superficie 27.059,000 16,000 ud 432.944,00 
 2 U37RE505 Conexión red agua a red general 2.000,000 2,000 ud 4.000,00 
 3 U37QD030 Hidrante "Hermes" D=100 mm 1.050,920 10,000 ud 10.509,20 
 4 U39TC001 Armario monobloque 584,830 11,000 ud 6.433,13 
 5 U37XA020 Arqueta tipo D 550,000 8,000 ud 4.400,00 
 6 U31EG415 Báculo 9m+luminaria 250 W SAP 497,770 135,000 ud 67.198,95 
 7 U39DA002 Betún asfáltico B 60/70 303,000 42,769 t 12.959,01 
 8 U39TI001 Reloj astronómico digital 260,390 11,000 ud 2.864,29 
 9 U04MA118 Te FD j.elást. sal.embr. 120,680 2,000 ud 241,36 
 10 U04CA001 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 110,500 14,230 t 1.572,42 
 11 U04MA155 Codo FD j.elástica 1/4 107,570 18,000 ud 1.936,26 
 12 U37QA001 Boca riego "Madrid" D=40 84,890 90,000 ud 7.640,10 
 13 P67 Armario de distribución 74,690 41,000 ud 3.062,29 
 14 U37PA503 Llave compuerta para D=100 mm 74,290 10,000 ud 742,90 
 15 U04MA504 Hormigón HM-20/B/20/ IIa central 73,580 2.755,758 m³ 202.768,67 
 16 U39TK001 Relé diferencial de 63 A 72,420 11,000 ud 796,62 
 17 U04MA701 Hormigón HM-25/P/20/ I central 72,040 34,230 m³ 2.465,93 
 18 U04MA110 Hormigón HM-20/P/20/ I central 70,060 942,672 m³ 66.043,60 
 19 P73 Horm. limpieza HM-20/P/20/I V. man 68,320 251,083 m3 17.153,99 
 20 mat5 Mortero cemento 1/6 M-40 64,270 3,109 m3 199,82 
 21 U37XA005 Arqueta tipo M 2D=40mm 54,080 33,000 ud 1.784,64 
 22 U39TE001 Contactor de 60 A 50,880 11,000 ud 559,68 
 23 P01w Tubo PVC j. pegada PN D=200 42,360 182,590 m 7.734,51 
 24 U37RE000 Dado de hormigón 41,840 10,000 ud 418,40 
 25 P02 Liquido limpiador para tubos PVC 39,270 7,260 l 285,10 
 26 U37OE110 Tub.Fundición ductil D=150 m. 36,800 391,620 m 14.411,62 
 27 U39TQ001 Pequeño material de conexión 35,500 11,000 ud 390,50 
 28 U39TE002 Contactor de 20 A 33,180 11,000 ud 364,98 
 29 U37HA005 Rejilla de fundición 29,150 96,000 ud 2.798,40 
 30 mat4 M.B.C. tipo AC 22 base G 28,230 318,278 t 8.984,99 
 31 U37PA403 Unión Gibault en T D=100 mm 27,260 10,000 ud 272,60 
 32 P01c Tubo PVC j. pegada PN D=160 26,180 520,070 m 13.615,43 
 33 P03 Adhesivo tubos PVC j.pegada 25,000 12,099 kg 302,48 
 34 U40AD300 Aspersor emergente turbina 24,100 15,000 ud 361,50 
 35 mat-3 M.B.C tipo AC 22 bin S 23,270 248,655 t 5.786,20 
 36 U39TG001 Interruptor para mando manual 23,170 11,000 ud 254,87 
 37 U39TG002 Interruptor para mando 63 A 21,270 11,000 ud 233,97 
 38 U05DC001 Anillo pozo horm. D=80 h=50 21,220 78,000 ud 1.655,16 
 39 mat1 BBTM 11A 20,720 233,736 1 4.843,01 
 40 U39TG003 Interruptor magnetoterm. 40 A 19,760 11,000 ud 217,36 
 41 U05AE000 Tub. Super Métallit D=100mm 18,960 962,890 m 18.256,39 
 42 U04AA001 Arena de río (0-5mm) 18,500 1.922,164 m³ 35.560,03 
 43 U37OE115 Tub.Fundición ductil D=125 m. 17,610 4.311,040 m 75.917,41 
 44 U04AF150 Garbancillo 20/40 mm 17,400 42,966 t 747,61 
 45 P71 Rell./comp zanja c/rana s/aport 17,210 494,853 m3 8.516,42 
 46 U37PA911 Racor de latón para D=40 mm 17,020 90,000 ud 1.531,80 
 47 U37LI001 Alcorque hormigón POSTENSA AB 16,580 60,000 ud 994,80 
 48 U37PA203 Codo de 90° para D=100 mm 15,390 20,000 ud 307,80 
 49 U30GA010 Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 14,100 37,000 ud 521,70 
 50 U39CE002 Zahorra artificial 14,000 18.419,925 m³ 257.878,95 
 51 P01h Tubo PVC j. pegada PN D=125 13,090 245,860 m 3.218,31 
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 52 U04AA101 Arena de río (0-5mm) 12,300 457,078 t 5.622,06 
 53 U40BD005 Mantillo 12,000 694,500 m³ 8.334,00 
 54 U39GN001 Tapa de fundición 400x400 11,950 31,000 ud 370,45 
 55 U05DA060 Tapa H-A y cerco met 60x60x6 11,250 60,000 ud 675,00 
 56 U39TG004 Interruptor magnetoterm. 30 A 10,560 11,000 ud 116,16 
 57 U05AG025 P.p. de acces. tub. PVC 9,400 3.103,849 ud 29.176,18 
 58 U05DA080 Tapa H-A y cerco met 50x50x6 9,150 9,000 ud 82,35 
 59 U37PA042 Unión Gibault clase D=100 mm 9,110 40,000 ud 364,40 
 60 7·3·000018 Bordillo barbacana central 3x17x17. 8,820 559,000 m 4.930,38 
 61 U05DC020 Pate 16x33 cm D=2,5 mm 8,680 117,000 ud 1.015,56 
 62 U37PA902 Collarín de toma para D=80 mm 8,400 90,000 ud 756,00 
 63 P70 Exc. zanja a máquina t. flojos 7,790 853,195 m3 6.646,39 
 64 P01 Tubo PVC j. pegada PN D=110 7,280 1.471,450 m 10.712,16 
 65 U37SA221 Tubería E-C, clase R, D=20 cm 6,830 512,000 m 3.496,96 
 66 U37OA303 Tub.fib.clase D 100mm 6,710 100,000 m 671,00 
 67 U04MA112 Lubricante tubos PVC j.elástica 6,420 0,160 kg 1,03 
 68 7·3·000017 Bordillo ho.bica.gris t. III 10x17x28 5,620 2.550,000 m 14.331,00 
 69 U40MA600 Semilla combinada para césped 5,570 694,500 kg 3.868,37 
 70 U40GA090 Quercus robur 20-22 cm esc. 5,150 100,000 ud 515,00 
 71 U30GA001 Conductor cobre desnudo 35mm² 4,650 555,000 m 2.580,75 
 72 U37UA255 Pate 25x31cm D=18mm 4,050 144,000 ud 583,20 
 73 U37YO118 Conduc al/RV1x240 - 0.6/1 KV 4,020 6.044,490 m 24.298,85 
 74 P72 Trans <10km Carga mec 3,710 297,399 m3 1.103,35 
 75 U39VA002 Pintura termoplástica en frío 3,250 2.722,180 kg 8.847,09 
 76 U37YO115 Conduc al/RV1x150 - 0.6/1 KV 2,560 2.014,830 m 5.157,96 
 77 P74 Tubo rígido PVC 110x1,8 mm 1,890 5.119,170 m 9.675,23 
 78 P77 Adhesivo unión PVC 1,850 29,252 kg 54,12 
 79 U37YO050 Cable amarillo 1x16 1,630 4.225,660 m 6.887,83 
 80 U04PY001 Agua 1,560 20.706,666 m³ 32.302,40 
 81 P76 Limpiador unión PVC 1,470 14,626 kg 21,50 
 82 U37SE308 Tubería canalización diám. 160 1,370 8.161,770 m 11.181,62 
 83 U39TA011 cable de cobre .06 1kv 1x35mm 1,200 4.225,660 m 5.070,79 
 84 U39VZ001 Esferitas de vidrio N.V. 1,000 691,551 kg 691,55 
 85 Mat5 Riego de imprimación ECI 0,510 2.652,314 m2 1.352,68 
 86 U37OG201 Tubo polietileno D=1/2" 0,460 900,000 m 414,00 
 87 mat2 Riego de adherencia ECR-1 0,250 2.652,318 m2 663,08 
 88 U37VV115 Placa de protección 0,150 8.161,770 m 1.224,27 
 89 P75 Soporte separador 110mm 4 aloj 0,120 3.656,550 ud 438,79 
 90 U10DA001 Ladrillo cerámico 24x12x7 0,080 6.432,000 ud 514,56 
 91 U37VV105 Cinta señalizadora 0,080 3.936,110 m 314,89 
 92 U39SA001 Ladrillo hueco sencillo 0,070 2.325,000 ud 162,75 
 93 U37YM115 Conduc al DHV 3(1x95) - 12/20 KV 0,040 5.763,840 m 230,55 
 94 P78 Cuerda plástico N-5 guía cable 0,040 5.362,940 m 214,52 
    Total materiales:   1.522.367,06 
     
 
 
 
 
 
4.4 CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES   
NUM. CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN TOTAL 
 
1 A01JF002 m³ m³. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/2 confeccionado con hormigonera de 250 L.  
   U01AA011 1,820 h Peón suelto 14,480 26,35  
   U04CA001 0,600 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 110,500 66,30  
   U04AA001 0,880 m³ Arena de río (0-5mm) 18,500 16,28  
   U04PY001 0,265 m³ Agua 1,560 0,41  
   A03LA005 0,400 h h. Hormigonera eléctrica de 250 lt con un 
motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina 
de acero, pala mezcladoras, adecuadas para 
asegurar una mezcla rápida y homogénea, 
mecanismos protegidos herméticamente, con 
un peso en vacío de 290Kg y un rendimiento 
aproximado de 3,4m³. 
1,520 0,61  
        Total por m³: 109,950  
 2 A01JF006 m³ m³. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm² según norma UNE-EN 
998-2, confeccionado con hormigonera de 250 L. 
 
   U01AA011 1,820 h Peón suelto 14,480 26,35  
   U04CA001 0,250 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 110,500 27,63  
   U04AA001 1,100 m³ Arena de río (0-5mm) 18,500 20,35  
   U04PY001 0,255 m³ Agua 1,560 0,40  
   A03LA005 0,400 h h. Hormigonera eléctrica de 250 lt con un 
motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina 
de acero, pala mezcladoras, adecuadas para 
asegurar una mezcla rápida y homogénea, 
mecanismos protegidos herméticamente, con 
un peso en vacío de 290Kg y un rendimiento 
aproximado de 3,4m³. 
1,520 0,61  
        Total por m³: 75,340  
 3 A02AA510 m³ m³. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm² según EHE-08, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado 
tamaño máximo 40 mm confeccionado con hormigonera de 250 L., para vibrar y consistencia plástica. 
 
   U01AA011 1,780 h Peón suelto 14,480 25,77  
   U04CA001 0,365 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 110,500 40,33  
   U04AA101 0,660 t Arena de río (0-5mm) 12,300 8,12  
   U04AF150 1,320 t Garbancillo 20/40 mm 17,400 22,97  
   U04PY001 0,160 m³ Agua 1,560 0,25  
   A03LA005 0,500 h h. Hormigonera eléctrica de 250 lt con un 
motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina 
de acero, pala mezcladoras, adecuadas para 
asegurar una mezcla rápida y homogénea, 
mecanismos protegidos herméticamente, con 
un peso en vacío de 290Kg y un rendimiento 
aproximado de 3,4m³. 
1,520 0,76  
        Total por m³: 98,200  
 4 A03CA005 h h. Pala cargadora sobre neumáticos con una potencia de 107 CV (145 Kw) con cuchara dentada de capacidadd 1,65 m³, con un 
peso total de 12.600 Kg, de la casa Volvo ó similar, con un alcance de descarga de 3.810 mm, carga de basculación recta de 9.290 
Kg, fuerza de elevación a altura máxima de 162,1 KN, fuerza de arranque 119,9 KN, capacidadd colmada 1,65 m³, ángulo máximo 
de excavación a 58°, fuerza hidraúlica de elevación a nivel del suelo 162,1 Kn, longitud total de la máquina 7.120 mm, altura sobre 
el nivel del suelo de 303 mm, control por palanca única, dirección controlada por la transmisión ó por los frenos, i/ retirada y 
colocación del lugar de las obras. 
 
   U02FA001 0,500 h Pala cargadora 1,30 m³ 15,000 7,50  
   U%10 10,000 % Amortización y otros gastos 7,500 0,75  
   U01AA015 0,500 h Maquinista o conductor 15,000 7,50  
   U02SW001 10,000 L Gasóleo A 1,390 13,90  
        Total por h: 29,650  
 5 A03CD005 h h. Bulldozer equipado con ripper, con una potencia de 150 C.V. (123 Kw), de la casa Caterpillar ó similar, con un peso en la 
operación de 12.188 Kg, ejerciendo una presión sobre el suelo de 0,273 Kg/cm², con hoja Bulldozer en forma de media U, radiador 
de diseño modular, frenos y embragues de dirección de discos múltiples refrigerados por aceite, bastidor de rodillos unido al tractor 
mediante eje pivotante y barra estabilizadora con pasadores para la eliminación de tensiones diagonales i/ colocación y retirada de 
la máquina del recinto de la obra. 
 
   U02FF020 0,500 h Bulldozer de 150 C.V. con Ripper 15,000 7,50  
   U%10 10,000 % Amortización y otros gastos 7,500 0,75  
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   U01AA015 0,500 h Maquinista o conductor 15,000 7,50  
   U02SW001 10,000 L Gasóleo A 1,390 13,90  
        Total por h: 29,650  
 6 A03CF010 h h. Retro excavadora sobre neumáticos con una potencia de 102 CV (70Kw) y una capacidadd de cazo de 1.020 lt, con un peso total 
de 7.450 Kg, de la casa FAI ó similar, con una capacidadd de elevación a máxima altura de 3.100 Kg, una fuerza de arranque de 
6.800 kg, anchura de cazo 2.150 mm, profundidad máxima de excavación standard 4.100 mm, altura de vuelco 3.130 mm, máxima 
altura de excavación 5.100 mm, fuerza de arranque en cazo de 4.500 Kg, motor Perkins de 4 cilindros con transmisión a las cuatro 
ruedas, i/ colocación y retirada del lugar de las obras. 
 
   U02FK005 1,000 h Retro-Pala excavadora 21,000 21,00  
   U%10 10,000 % Amortización y otros gastos 21,000 2,10  
   U01AA015 1,000 h Maquinista o conductor 15,000 15,00  
   U02SW001 12,000 L Gasóleo A 1,390 16,68  
        Total por h: 54,780  
 7 A03CI010 h h. Motoniveladora con una potencia de 110 CV (81Kw), equipada con escarificador y topadora delantera, con un peso total de 
11.680 Kg, de la casa Buquema ó similar, con bastidor de construcción tubular en parte delantera y de caja en la posterior, motor 
diesel de 4 tiempos y 6,56 lt de cilindrada, con unas características de cuchilla de: alcance fuera de ruedas de 2.320 mm, ángulo de 
inclinación  vertical de 90°, ángulo de corte 36°/81°, altura libre del suelo 400 mm, longitud 3.660 mm, altura 430 mm 
Características de la topadora: altura libre del suelo 640 mm, longitud 2.500 mm, altura 830 mm, i/ colocación y retirada del lugar de 
las obras. 
 
   U02FN005 1,000 h Motoniveladora media 110 CV 20,000 20,00  
   U%10 10,000 % Amortización y otros gastos 20,000 2,00  
   U01AA015 1,000 h Maquinista o conductor 15,000 15,00  
   U02SW001 12,000 L Gasóleo A 1,390 16,68  
        Total por h: 53,680  
 8 A03FB010 h h. Camión basculante de dos ejes con una potencia de 138 CV DIN (102Kw), y capacidadd para un peso total a tierra de 10 Tn con 
4 tiempos y 4 cilindros en línea, de la casa Iveco ó similar, capaz de desarrollar una velocidad máxima cargada de 50 Km/h, una 
carga de 10,9 Tn y una capacidadd de caja a ras de 5 m³ y de 9 m³ colmada, con un radio de giro de 5,35 mt, longitud total máxima 
de 6.125 mm, anchura total máxima de 2.120 mm, distancia entre ejes 3.200 mm, suspensión mediante ballestas parabólicas, barra 
de torsión estabilizadora de diámetro 45 mm, frenos tipo duplex y duoservo con recuperación automática. 
 
   U02JA003 1,000 h Camión 10 t basculante 23,800 23,80  
   U%10 10,000 % Amortización y otros gastos 23,800 2,38  
   U01AA015 1,000 h Maquinista o conductor 15,000 15,00  
   U02SW001 16,000 L Gasóleo A 1,390 22,24  
        Total por h: 63,420  
 9 A03LA005 h h. Hormigonera eléctrica de 250 lt con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezcladoras, adecuadas 
para asegurar una mezcla rápida y homogénea, mecanismos protegidos herméticamente, con un peso en vacío de 290Kg y un 
rendimiento aproximado de 3,4m³. 
 
   U02LA201 1,000 h Hormigonera 250 L 0,900 0,90  
   U%10 10,000 % Amortización y otros gastos 0,900 0,09  
   U02SW005 3,500 ud Kilowatio 0,150 0,53  
        Total por h: 1,520  
 10 D02HA060 m³ m³. Excavación manual de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia floja, i/posterior relleno y apisonado de 
tierras procedentes de la excavación y p.p. de costes indirectos. 
 
   U01AA011 2,000 h Peón suelto 14,480 28,96  
        Total por m³: 28,960  
 11 D02KF001 m³ m³. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura de pozos, con extracción de tierras a los bordes, 
i/p.p. de costes indirectos. 
 
   U01AA011 0,250 h Peón suelto 14,480 3,62  
   A03CF010 0,150 h h. Retro excavadora sobre neumáticos con 
una potencia de 102 CV (70Kw) y una 
capacidadd de cazo de 1.020 lt, con un peso 
total de 7.450 Kg, de la casa FAI ó similar, 
con una capacidadd de elevación a máxima 
altura de 3.100 Kg, una fuerza de arranque 
de 6.800 kg, anchura de cazo 2.150 mm, 
profundidad máxima de excavación standard 
4.100 mm, altura de vuelco 3.130 mm, 
máxima altura de excavación 5.100 mm, 
fuerza de arranque en cazo de 4.500 Kg, 
motor Perkins de 4 cilindros con transmisión a 
las cuatro ruedas, i/ colocación y retirada del 
lugar de las obras. 
54,780 8,22  
        Total por m³: 11,840  
 12 U01AA501 h Hr. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de Oficial de primera, 1,00 h de Ayudante y 0,50 h de Peón  
suelo. 
   U01AA007 1,000 h Oficial primera 16,570 16,57  
   U01AA009 1,000 h Ayudante 14,670 14,67  
   U01AA011 0,500 h Peón suelto 14,480 7,24  
        Total por h: 38,480  
 13 U01AA502 h Hr. Cuadrilla B de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de Oficial de segunda, 1,00 h de Peón especializado y 0,50 h 
de Peón suelo. 
 
   U01AA008 1,000 h Oficial segunda 15,740 15,74  
   U01AA010 1,000 h Peón especializado 14,500 14,50  
   U01AA011 0,500 h Peón suelto 14,480 7,24  
        Total por h: 37,480  
 
4.5 CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS  
 
CAPÍTULO CAP_1 Trabajos previos                                                  
D02AA501      m²   DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA                                   
A03CA005      0,010 h    CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                 29,650 0,30 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  0,30 
 Costes indirectos ........................................... 6,00% 0,02 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  0,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
D02AA600      m²   RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA                                     
A03CD005      0,020 h    BULLDOZER DE 150 CV.                                             29,650 0,59 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  0,59 
 Costes indirectos ........................................... 6,00% 0,04 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  0,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
CAPÍTULO CAP_2 Movimiento de tierras                                             
D02TF151      m³   RELLENO Y COMPAC. MECÁN. S/APORTE                                 
U01AA011      0,064 h    Peón suelto                                                      14,480 0,93 
U04PY001      0,400 m³   Agua                                                             1,560 0,62 
A03CA005      0,016 h    CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                 29,650 0,47 
A03CI010      0,012 h    MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                 53,680 0,64 
A03FB010      0,012 h    CAMIÓN BASCULANTE 10 Tn.                                         63,420 0,76 
U02FP021      0,072 h    Rulo autopropulsado 10 a 12 t                                    26,000 1,87 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  5,29 
 Costes indirectos ........................................... 6,00% 0,32 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  5,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
2.2           m3   EXCAVACIÓN A MÁQUINA TIERRAS COMPACTAS                            
U01AA011      0,020 h    Peón suelto                                                      14,480 0,29 
U02FK001      0,100 h    Retroexcavadora                                                  20,000 2,00 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  2,29 
 Costes indirectos ........................................... 6,00% 0,14 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  2,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
CAPÍTULO CAP_3 Firmes y pavimentos                                               
SUBCAPÍTULO 03-01 Tráfico rodado (calzadas)                                         
D38GA115      m³   ZAHORRA ARTIFICIAL (40)                                           
U01AA006      0,005 h    Capataz                                                          17,100 0,09 
U01AA011      0,050 h    Peón suelto                                                      14,480 0,72 
U39CE002      1,150 m³   Zahorra artificial                                               14,000 16,10 
U39AI012      0,010 h    Equipo extend.base,sub-bases                                     42,000 0,42 
U39AH025      0,060 h    Camión bañera 200 CV                                             26,000 1,56 
U39AC006      0,020 h    Compactador neumát.autp. 60CV                                    15,000 0,30 
 ___________________________________  
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 Suma la partida ....................................................................................  19,19 
 Costes indirectos...........................................  6,00% 1,15 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  20,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D39GB105      m3   CAPA DE RODADURA BBTM e=3cm                                       
mat1          0,235 1    BBTM 11A                                                         20,720 4,87 
U39DA002      0,009 t    Betún asfáltico B 60/70                                          303,000 2,73 
mat2          1,000 m2   Riego de adherencia ECR-1                                        0,250 0,25 
U01AA006      0,017 h    Capataz                                                          17,100 0,29 
U01AA007      0,083 h    Oficial primera                                                  16,570 1,38 
U01AA010      0,067 h    Peón especializado                                               14,500 0,97 
U39BK205      0,017 h    Planta asfáltica en caliente                                     216,000 3,67 
U39AI008      0,017 h    Extendedora aglomerado                                           41,000 0,70 
U39AE001      0,017 h    Compactador tandem                                               24,000 0,41 
U39AC007      0,017 h    Compactador neumát.autp.100CV                                    32,000 0,54 
U39AH027      0,012 h    Camión bañera de 25 t.                                           36,000 0,43 
  __________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  16,24 
 Costes indirectos...........................................  6,00% 0,97 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  17,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
D39BK201      m3   CAPA INTERMEDIA AC22 bin S e=5cm                                  
U39DA002      0,006 t    Betún asfáltico B 60/70                                          303,000 1,82 
mat2          1,000 m2   Riego de adherencia ECR-1                                        0,250 0,25 
mat-3         0,150 t    M.B.C tipo AC 22 bin S                                           23,270 3,49 
U01AA006      0,017 h    Capataz                                                          17,100 0,29 
U01AA007      0,083 h    Oficial primera                                                  16,570 1,38 
U01AA010      0,067 h    Peón especializado                                               14,500 0,97 
U39BK205      0,017 h    Planta asfáltica en caliente                                     216,000 3,67 
U39AI008      0,017 h    Extendedora aglomerado                                           41,000 0,70 
U39AE001      0,017 h    Compactador tandem                                               24,000 0,41 
U39AC007      0,017 h    Compactador neumát.autp.100CV                                    32,000 0,54 
U39AH027      0,012 h    Camión bañera de 25 t.                                           36,000 0,43 
  __________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  13,95 
 Costes indirectos...........................................  6,00% 0,84 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  14,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D39KI301      m3   CAPA DE BASE AC22 BASE G e=8cm                                    
U39DA002      0,009 t    Betún asfáltico B 60/70                                          303,000 2,73 
mat4          0,120 t    M.B.C. tipo AC 22 base G                                         28,230 3,39 
Mat5          1,000 m2   Riego de imprimación ECI                                         0,510 0,51 
U01AA006      0,017 h    Capataz                                                          17,100 0,29 
U01AA007      0,083 h    Oficial primera                                                  16,570 1,38 
U01AA010      0,067 h    Peón especializado                                               14,500 0,97 
U39AI008      0,017 h    Extendedora aglomerado                                           41,000 0,70 
U39BK205      0,017 h    Planta asfáltica en caliente                                     216,000 3,67 
U39AC007      0,017 h    Compactador neumát.autp.100CV                                    32,000 0,54 
U39AE001      0,017 h    Compactador tandem                                               24,000 0,41 
U39AH027      0,012 h    Camión bañera de 25 t.                                           36,000 0,43 
  __________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  15,02 
 Costes indirectos...........................................  6,00% 0,90 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  15,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03-02 Aceras                                                            
D36LI005      ud   ALCORQUE HORM. POSTENSA A-B                                       
U01AA501      0,100 h    Cuadrilla A                                                      38,480 3,85 
U37LI001      1,000 ud   Alcorque hormigón POSTENSA AB                                    16,580 16,58 
  __________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  20,43 
 Costes indirectos...........................................  6,00% 1,23 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  21,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D19AE215      m²   PAVIM. CONTÍNUO HORMIGÓN IMPRESO 20 CM.                           
U01AA007      0,350 h    Oficial primera                                                  16,570 5,80 
U01AA010      0,600 h    Peón especializado                                               14,500 8,70 
U04MA504      0,200 m³   Hormigón HM-20/B/20/ IIa central                                 73,580 14,72 
U18WA360      0,150 kg   Fibra de polipropileno                                           9,300 1,40 
U18WA352      0,045 kg   Capa de rodadura agregados minerales                             10,500 0,47 
U18WA111      0,100 L    Resina de acabado pavimento Hormi-Impres                         5,600 0,56 
U02SA060      0,150 h    Cortadora doble disco                                            1,670 0,25 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  31,90 
 Costes indirectos ........................................... 6,00% 1,91 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  33,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
D38GA115      m³   ZAHORRA ARTIFICIAL (40)                                           
U01AA006      0,005 h    Capataz                                                          17,100 0,09 
U01AA011      0,050 h    Peón suelto                                                      14,480 0,72 
U39CE002      1,150 m³   Zahorra artificial                                               14,000 16,10 
U39AI012      0,010 h    Equipo extend.base,sub-bases                                     42,000 0,42 
U39AH025      0,060 h    Camión bañera 200 CV                                             26,000 1,56 
U39AC006      0,020 h    Compactador neumát.autp. 60CV                                    15,000 0,30 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  19,19 
 Costes indirectos ........................................... 6,00% 1,15 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  20,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03-03 Bordillos                                                         
000000019     m    Bordillo hormigon bica. gris. T.3 10x17x28                        
7·3·000017    1,000 m    Bordillo ho.bica.gris t. III 10x17x28                            5,620 5,62 
mat5          0,001 m3   Mortero cemento 1/6 M-40                                         64,270 0,06 
U01FR011      0,100 h    Peón especializado jardinero                                     9,500 0,95 
U01AA011      0,250 h    Peón suelto                                                      14,480 3,62 
U01AA008      0,250 h    Oficial segunda                                                  15,740 3,94 
U04MA110      0,050 m³   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   70,060 3,50 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  17,69 
 Costes indirectos ........................................... 6,00% 1,06 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  18,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
2·0·000019    m    Bordillo barbacana central 3x17x17                                
mat5          0,001 m3   Mortero cemento 1/6 M-40                                         64,270 0,06 
7·3·000018    1,000 m    Bordillo barbacana central 3x17x17.                              8,820 8,82 
U01AA008      0,250 h    Oficial segunda                                                  15,740 3,94 
U01AA011      0,250 h    Peón suelto                                                      14,480 3,62 
U04MA110      0,050 m³   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   70,060 3,50 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  19,94 
 Costes indirectos ........................................... 6,00% 1,20 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  21,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
CAPÍTULO CAP_4 Red de abastecimiento                                             
SUBCAPÍTULO 04-01 Excavación y relleno de zanjas                                    
2·0·000044    m3   EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA.                                    
0000018       0,025 h    Excavadora hidraulica neumaticos 100CV                           42,000 1,05 
U01AA006      0,025 h    Capataz                                                          17,100 0,43 
U01AA011      0,025 h    Peón suelto                                                      14,480 0,36 
U02JA003      0,050 h    Camión 10 t basculante                                           23,800 1,19 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  3,03 
 Costes indirectos ........................................... 6,00% 0,18 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  3,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
D38AR022      m³   RELL. ZANJAS MATER. EXCAVACIÓN                                    
U01AA011      0,100 h    Peón suelto                                                      14,480 1,45 
U39AA002      0,050 h    Retroexcavadora neumáticos                                       27,100 1,36 
U39AC005      0,100 h    Compactador manual                                               7,000 0,70 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  3,51 
 Costes indirectos ........................................... 6,00% 0,21 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  3,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04-02 Canalizaciones                                                    
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D36OE015l     m    TUBERÍA FUNDICIÓN D=80 mm                                         
U01AA501      0,150 h    Cuadrilla A                                                      38,480 5,77 
U37OE001      0,050 h    Grua automovil                                                   24,050 1,20 
U04AA001      0,210 m³   Arena de río (0-5mm)                                             18,500 3,89 
U37OE115      1,000 m    Tub.Fundición ductil D=125 m.                                    17,610 17,61 
  __________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  28,47 
 Costes indirectos...........................................  6,00% 1,71 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  30,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
D36OE005      m    TUBERÍA FUNDICIÓN D=100 mm                                        
U01AA501      0,100 h    Cuadrilla A                                                      38,480 3,85 
U37OE001      0,010 h    Grua automovil                                                   24,050 0,24 
U04AA001      0,210 m³   Arena de río (0-5mm)                                             18,500 3,89 
U05AE000      1,000 m    Tub. Super Métallit D=100mm                                      18,960 18,96 
  __________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  26,94 
 Costes indirectos...........................................  6,00% 1,62 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  28,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D36OE015      m    TUBERÍA FUNDICIÓN D=125 mm                                        
U01AA501      0,150 h    Cuadrilla A                                                      38,480 5,77 
U37OE001      0,050 h    Grua automovil                                                   24,050 1,20 
U04AA001      0,210 m³   Arena de río (0-5mm)                                             18,500 3,89 
U37OE115      1,000 m    Tub.Fundición ductil D=125 m.                                    17,610 17,61 
  __________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  28,47 
 Costes indirectos...........................................  6,00% 1,71 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  30,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
D36OE010      m    TUBERÍA FUNDICIÓN D=150 mm                                        
U01AA501      0,100 h    Cuadrilla A                                                      38,480 3,85 
U37OE001      0,030 h    Grua automovil                                                   24,050 0,72 
U04AA001      0,210 m³   Arena de río (0-5mm)                                             18,500 3,89 
U37OE110      1,000 m    Tub.Fundición ductil D=150 m.                                    36,800 36,80 
  __________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  45,26 
 Costes indirectos...........................................  6,00% 2,72 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  47,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D36OE008      m    REFUERZO CONDUCC. AGUA < 250 mm.                                  
U01AA007      0,200 h    Oficial primera                                                  16,570 3,31 
U01AA011      0,200 h    Peón suelto                                                      14,480 2,90 
U39AZ001      0,150 h    Vibrador de aguja                                                1,900 0,29 
U04MA701      0,210 m³   Hormigón HM-25/P/20/ I central                                   72,040 15,13 
  __________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  21,63 
 Costes indirectos...........................................  6,00% 1,30 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  22,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04-03 Elementos complementarios                                         
D36QD105      ud   HIDRANTE DE COLUMNA                                               
U01AA502      8,000 h    Cuadrilla B                                                      37,480 299,84 
U37QD030      1,000 ud   Hidrante "Hermes" D=100 mm                                       1.050,920 1.050,92 
U37PA203      2,000 ud   Codo de 90° para D=100 mm                                        15,390 30,78 
U37PA042      4,000 ud   Unión Gibault clase D=100 mm                                     9,110 36,44 
U37PA403      1,000 ud   Unión Gibault en T D=100 mm                                      27,260 27,26 
U37OA303      10,000 m    Tub.fib.clase D 100mm                                            6,710 67,10 
U37PA503      1,000 ud   Llave compuerta para D=100 mm                                    74,290 74,29 
U37RA000      1,000 ud   Pozo arqueta para llave                                          202,920 202,92 
U37RE000      1,000 ud   Dado de hormigón                                                 41,840 41,84 
  __________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  1.831,39 
 Costes indirectos...........................................  6,00% 109,88 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  1.941,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
D36QA005      ud   BOCA RIEGO TIPO "MADRID"                                          
U01AA502      2,000 h    Cuadrilla B                                                      37,480 74,96 
U37QA001      1,000 ud   Boca riego "Madrid" D=40                                         84,890 84,89 
U37PA902      1,000 ud   Collarín de toma para D=80 mm                                    8,400 8,40 
U37PA911      1,000 ud   Racor de latón para D=40 mm                                      17,020 17,02 
U37OG201      10,000 m    Tubo polietileno D=1/2"                                          0,460 4,60 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  189,87 
 Costes indirectos ........................................... 6,00% 11,39 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  201,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
D43EA210      ud   ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm                                      
U01AA007      2,500 h    Oficial primera                                                  16,570 41,43 
U01AA010      1,600 h    Peón especializado                                               14,500 23,20 
A02AA510      0,120 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  98,200 11,78 
A01JF002      0,025 m³   MORTERO CEMENTO 1/2                                              109,950 2,75 
U05DA060      1,000 ud   Tapa H-A y cerco met 60x60x6                                     11,250 11,25 
U10DA001      100,000 ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,080 8,00 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  98,41 
 Costes indirectos ........................................... 6,00% 5,90 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  104,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
D39GE081      ud   ASPERSOR EMERGENTE TURBINA                                        
U01FR005      0,900 h    Jardinero especialista                                           13,000 11,70 
U01FR013      0,900 h    Peón ordinario jardinero                                         9,000 8,10 
U40AD300      1,000 ud   Aspersor emergente turbina                                       24,100 24,10 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  43,90 
 Costes indirectos ........................................... 6,00% 2,63 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  46,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D36RC505      PA   CONEXIÓN RED ABASTECIMIENTO                                       
U37RE505      1,000 ud   Conexión red agua a red general                                  2.000,000 2.000,00 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  2.000,00 
 Costes indirectos ........................................... 6,00% 120,00 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  2.120,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTE EUROS  
U04MA119      ud   TE FUNDICIÓN I/JUNTAS                                             
U04MA118      1,000 ud   Te FD j.elást. sal.embr.                                         120,680 120,68 
U04MA112      0,008 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,420 0,05 
U01FY105      0,400 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,000 6,40 
U01FY110      0,400 h    Ayudante fontanero                                               13,500 5,40 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  132,53 
 Costes indirectos ........................................... 6,00% 7,95 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  140,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U04MA213      ud   PROGRAMADOR DE RIEGO                                              
U04MA121      1,000 ud   Programador de riego                                             140,120 140,12 
U01AA007      0,700 h    Oficial primera                                                  16,570 11,60 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  151,72 
 Costes indirectos ........................................... 6,00% 9,10 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  160,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U04MA117      ud   CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS                                           
U04MA155      1,000 ud   Codo FD j.elástica 1/4                                           107,570 107,57 
U04MA112      0,008 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,420 0,05 
U01FY105      0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,000 3,20 
U01FY110      0,200 h    Ayudante fontanero                                               13,500 2,70 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  113,52 
 Costes indirectos ........................................... 6,00% 6,81 
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 _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  120,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
CAPÍTULO CAP_5 Red de saneamiento de aguas pluviales                             
SUBCAPÍTULO 05-01 Excavación y relleno de zanjas                                    
2·0·000044    m3   EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA.                                    
0000018       0,025 h    Excavadora hidraulica neumaticos 100CV                           42,000 1,05 
U01AA006      0,025 h    Capataz                                                          17,100 0,43 
U01AA011      0,025 h    Peón suelto                                                      14,480 0,36 
U02JA003      0,050 h    Camión 10 t basculante                                           23,800 1,19 
  __________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  3,03 
 Costes indirectos...........................................  6,00% 0,18 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  3,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
D38AR022      m³   RELL. ZANJAS MATER. EXCAVACIÓN                                    
U01AA011      0,100 h    Peón suelto                                                      14,480 1,45 
U39AA002      0,050 h    Retroexcavadora neumáticos                                       27,100 1,36 
U39AC005      0,100 h    Compactador manual                                               7,000 0,70 
  __________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  3,51 
 Costes indirectos...........................................  6,00% 0,21 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  3,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05-02 Canalizaciones                                                    
D03AG205      m    TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 110                                 
U01AA007      0,150 h    Oficial primera                                                  16,570 2,49 
U01AA009      0,150 h    Ayudante                                                         14,670 2,20 
U05AG105      1,050 m    Tubería PVC teja SN-4 diám. 110 mm                               4,690 4,92 
U05AG025      0,500 ud   P.p. de acces. tub. PVC                                          9,400 4,70 
U04AA001      0,100 m³   Arena de río (0-5mm)                                             18,500 1,85 
  __________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  16,16 
 Costes indirectos...........................................  6,00% 0,97 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  17,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
D03AG208      m    TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 200                                 
U01AA007      0,250 h    Oficial primera                                                  16,570 4,14 
U01AA009      0,250 h    Ayudante                                                         14,670 3,67 
U05AG108      1,050 m    Tubería PVC teja SN-4 diám. 200 mm                               11,870 12,46 
U04AA001      0,100 m³   Arena de río (0-5mm)                                             18,500 1,85 
U05AG025      1,340 ud   P.p. de acces. tub. PVC                                          9,400 12,60 
  __________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  34,72 
 Costes indirectos...........................................  6,00% 2,08 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  36,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
D03AG209      m    TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 250                                 
U01AA007      0,250 h    Oficial primera                                                  16,570 4,14 
U01AA009      0,250 h    Ayudante                                                         14,670 3,67 
U05AG109      1,050 m    Tubería PVC teja SN-4 diám. 250 mm                               19,540 20,52 
U05AG025      1,100 ud   P.p. de acces. tub. PVC                                          9,400 10,34 
U04AA001      0,150 m³   Arena de río (0-5mm)                                             18,500 2,78 
  __________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  41,45 
 Costes indirectos...........................................  6,00% 2,49 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  43,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D03AG210      m    TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 315                                 
U01AA007      0,300 h    Oficial primera                                                  16,570 4,97 
U01AA009      0,300 h    Ayudante                                                         14,670 4,40 
U05AG110      1,050 m    Tubería PVC teja SN-4 diám. 315 mm                               30,560 32,09 
U05AG025      1,450 ud   P.p. de acces. tub. PVC                                          9,400 13,63 
U04AA001      0,150 m³   Arena de río (0-5mm)                                             18,500 2,78 
  __________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  57,87 
 Costes indirectos...........................................  6,00% 3,47 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  61,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D03AG211      m    TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 400                                 
U01AA007      0,300 h    Oficial primera                                                  16,570 4,97 
U01AA009      0,300 h    Ayudante                                                         14,670 4,40 
U05AG111      1,050 m    Tubería PVC teja SN-4 diám. 400 mm                               48,500 50,93 
U05AG025      1,500 ud   P.p. de acces. tub. PVC                                          9,400 14,10 
U04AA001      0,150 m³   Arena de río (0-5mm)                                             18,500 2,78 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  77,18 
 Costes indirectos ........................................... 6,00% 4,63 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  81,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
D03AG212      m    TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 500                                 
U01AA007      0,350 h    Oficial primera                                                  16,570 5,80 
U01AA009      0,350 h    Ayudante                                                         14,670 5,13 
U05AG112      1,050 m    Tubería PVC teja SN-4 diám. 500 mm                               77,450 81,32 
U05AG025      1,600 ud   P.p. de acces. tub. PVC                                          9,400 15,04 
U04AA001      0,150 m³   Arena de río (0-5mm)                                             18,500 2,78 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  110,07 
 Costes indirectos ........................................... 6,00% 6,60 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  116,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D03AG212h     m    TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 630                                 
U01AA007      0,350 h    Oficial primera                                                  16,570 5,80 
U01AA009      0,350 h    Ayudante                                                         14,670 5,13 
U05AG025      1,600 ud   P.p. de acces. tub. PVC                                          9,400 15,04 
U05AG112g     1,050 m    Tubería PVC teja SN-4 diám. 630 mm                               128,300 134,72 
U04AA001      0,150 m³   Arena de río (0-5mm)                                             18,500 2,78 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  163,47 
 Costes indirectos ........................................... 6,00% 9,81 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  173,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
D03AG212hl    m    TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 710                                 
U01AA007      0,350 h    Oficial primera                                                  16,570 5,80 
U01AA009      0,350 h    Ayudante                                                         14,670 5,13 
U05AG025      1,600 ud   P.p. de acces. tub. PVC                                          9,400 15,04 
U04AA001      0,150 m³   Arena de río (0-5mm)                                             18,500 2,78 
U05AG112gl    1,050 m    Tubería PVC teja SN-4 diám. 710 mm                               136,200 143,01 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  171,76 
 Costes indirectos ........................................... 6,00% 10,31 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  182,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
D03AG212hlj   m    TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 800                                 
U01AA007      0,350 h    Oficial primera                                                  16,570 5,80 
U01AA009      0,350 h    Ayudante                                                         14,670 5,13 
U05AG025      1,600 ud   P.p. de acces. tub. PVC                                          9,400 15,04 
U04AA001      0,150 m³   Arena de río (0-5mm)                                             18,500 2,78 
U05AG112glj   1,050 m    Tubería PVC teja SN-4 diám. 800 mm                               136,200 143,01 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  171,76 
 Costes indirectos ........................................... 6,00% 10,31 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  182,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05-03 Elementos complementarios                                         
D36HA008      ud   SUMIDERO DE CALZADA 30X50 CM.                                     
U01AA007      2,150 h    Oficial primera                                                  16,570 35,63 
U01AA010      4,300 h    Peón especializado                                               14,500 62,35 
U37HA005      1,000 ud   Rejilla de fundición                                             29,150 29,15 
A02AA510      0,162 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  98,200 15,91 
A01JF006      0,050 m³   MORTERO CEMENTO M5                                               75,340 3,77 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  146,81 
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 Costes indirectos...........................................  6,00% 8,81 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  155,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D36UA105      m    ALZ. POZO REGISTRO HORMIGÓN D=80                                  
U01AA007      0,500 h    Oficial primera                                                  16,570 8,29 
U01AA010      0,500 h    Peón especializado                                               14,500 7,25 
A01JF002      0,002 m³   MORTERO CEMENTO 1/2                                              109,950 0,22 
U37UA005      2,000 ud   Anillo pozo h. D=80cmH=50cm                                      21,220 42,44 
U37UA255      3,000 ud   Pate 25x31cm D=18mm                                              4,050 12,15 
D02KF001      0,790 m³   EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO                                     11,840 9,35 
  __________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  79,70 
 Costes indirectos...........................................  6,00% 4,78 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  84,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO CAP_6 Red de saneamiento de aguas fecales                               
SUBCAPÍTULO 06-01 Excavación y relleno de zanjas                                    
2·0·000044    m3   EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA.                                    
0000018       0,025 h    Excavadora hidraulica neumaticos 100CV                           42,000 1,05 
U01AA006      0,025 h    Capataz                                                          17,100 0,43 
U01AA011      0,025 h    Peón suelto                                                      14,480 0,36 
U02JA003      0,050 h    Camión 10 t basculante                                           23,800 1,19 
  __________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  3,03 
 Costes indirectos...........................................  6,00% 0,18 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  3,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
D38AR022      m³   RELL. ZANJAS MATER. EXCAVACIÓN                                    
U01AA011      0,100 h    Peón suelto                                                      14,480 1,45 
U39AA002      0,050 h    Retroexcavadora neumáticos                                       27,100 1,36 
U39AC005      0,100 h    Compactador manual                                               7,000 0,70 
  __________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  3,51 
 Costes indirectos...........................................  6,00% 0,21 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  3,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 06-02 Canalizaciones                                                    
000063        m    Conduc. PVC. encolado PN 10 DN=110                                
P01           1,000 m    Tubo PVC j. pegada PN D=110                                      7,280 7,28 
P02           0,003 l    Liquido limpiador para tubos PVC                                 39,270 0,12 
P03           0,005 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      25,000 0,13 
U01FY105      0,070 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,000 1,12 
U04AA101      0,180 t    Arena de río (0-5mm)                                             12,300 2,21 
U01AA011      0,150 h    Peón suelto                                                      14,480 2,17 
  __________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  13,03 
 Costes indirectos...........................................  6,00% 0,78 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  13,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
000063h       m    Conduc. PVC. encolado PN 10 DN=125                                
P01h          1,000 m    Tubo PVC j. pegada PN D=125                                      13,090 13,09 
P02           0,003 l    Liquido limpiador para tubos PVC                                 39,270 0,12 
P03           0,005 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      25,000 0,13 
U01FY105      0,070 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,000 1,12 
U04AA101      0,180 t    Arena de río (0-5mm)                                             12,300 2,21 
U01AA011      0,150 h    Peón suelto                                                      14,480 2,17 
  __________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  18,84 
 Costes indirectos...........................................  6,00% 1,13 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  19,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
000063b       m    Conduc. PVC. encolado PN 10 DN=160                                
P02           0,003 l    Liquido limpiador para tubos PVC                                 39,270 0,12 
P01c          1,000 m    Tubo PVC j. pegada PN D=160                                      26,180 26,18 
P03           0,005 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      25,000 0,13 
U01FY105      0,070 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,000 1,12 
U04AA101      0,180 t    Arena de río (0-5mm)                                             12,300 2,21 
U01AA011      0,150 h    Peón suelto                                                      14,480 2,17 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  31,93 
 Costes indirectos ........................................... 6,00% 1,92 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  33,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
000063g       m    Conduc. PVC. encolado PN 10 DN=200                                
P01w          1,000 m    Tubo PVC j. pegada PN D=200                                      42,360 42,36 
P02           0,003 l    Liquido limpiador para tubos PVC                                 39,270 0,12 
P03           0,005 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      25,000 0,13 
U01FY105      0,070 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,000 1,12 
U04AA101      0,180 t    Arena de río (0-5mm)                                             12,300 2,21 
U01AA011      0,150 h    Peón suelto                                                      14,480 2,17 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  48,11 
 Costes indirectos ........................................... 6,00% 2,89 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  51,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS  
SUBCAPÍTULO 06-03 Elementos complementarios                                         
D36VL050      ud   ACOMETIDA SANEA. A PARCELA URB.                                   
U01AA007      3,500 h    Oficial primera                                                  16,570 58,00 
U01AA011      3,500 h    Peón suelto                                                      14,480 50,68 
U37SA221      8,000 m    Tubería E-C, clase R, D=20 cm                                    6,830 54,64 
A01JF006      0,005 m³   MORTERO CEMENTO M5                                               75,340 0,38 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  163,70 
 Costes indirectos ........................................... 6,00% 9,82 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  173,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D03DC010      m    DESARROLLO POZO PREFABRICADO D-80                                 
U01AA007      0,500 h    Oficial primera                                                  16,570 8,29 
U01AA010      0,500 h    Peón especializado                                               14,500 7,25 
A01JF002      0,002 m³   MORTERO CEMENTO 1/2                                              109,950 0,22 
U05DC001      2,000 ud   Anillo pozo horm. D=80 h=50                                      21,220 42,44 
U05DC020      3,000 ud   Pate 16x33 cm D=2,5 mm                                           8,680 26,04 
D02KF001      0,790 m³   EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO                                     11,840 9,35 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  93,59 
 Costes indirectos ........................................... 6,00% 5,62 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  99,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
CAPÍTULO CAP_7 Red eléctrica                                                     
D36ZT320      ud   CENTRO TRANS. SUPER. 2x630 Kvas.                                  
U01AA501      0,100 h    Cuadrilla A                                                      38,480 3,85 
U02OD020      1,000 h    Autogrúa grande                                                  90,000 90,00 
U37YT320      2,000 ud   Centro Transf. 630 Kvas superficie                               27.059,000 54.118,00 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  54.211,85 
 Costes indirectos ........................................... 6,00% 3.252,71 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  57.464,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS  
con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D36ZM115      m    RED M.T.CALZ. 3(1x95)Al 12/20kV                                   
U01FY630      0,200 h    Oficial primera electricista                                     15,500 3,10 
U01FY635      0,200 h    Ayudante electricista                                            13,500 2,70 
U04AA001      0,050 m³   Arena de río (0-5mm)                                             18,500 0,93 
D02HA060      0,700 m³   EXCAV. MANUAL ZANJAS INSTAL. T.F.                                28,960 20,27 
U37SE308      1,000 m    Tubería canalización diám. 160                                   1,370 1,37 
U04MA110      0,200 m³   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   70,060 14,01 
U37VV105      1,000 m    Cinta señalizadora                                               0,080 0,08 
U37VV115      1,000 m    Placa de protección                                              0,150 0,15 
U37YM115      3,000 m    Conduc al DHV 3(1x95) - 12/20 KV                                 0,040 0,12 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  42,73 
 Costes indirectos ........................................... 6,00% 2,56 
  _________________  
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 TOTAL PARTIDA ................................................................................  45,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
D27GA001      ud   TOMA DE TIERRA (PICA)                                             
U01FY630      0,500 h    Oficial primera electricista                                     15,500 7,75 
U01FY635      0,500 h    Ayudante electricista                                            13,500 6,75 
U30GA010      1,000 ud   Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                   14,100 14,10 
U30GA001      15,000 m    Conductor cobre desnudo 35mm²                                    4,650 69,75 
  __________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  98,35 
 Costes indirectos...........................................  6,00% 5,90 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  104,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
D36ZO115      m    LÍN.SUBT.CAL.B.T 3x400 Al.                                        
U01FY630      0,250 h    Oficial primera electricista                                     15,500 3,88 
U01FY635      0,250 h    Ayudante electricista                                            13,500 3,38 
U04MA110      0,200 m³   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   70,060 14,01 
U04AA001      0,050 m³   Arena de río (0-5mm)                                             18,500 0,93 
U37SE308      1,000 m    Tubería canalización diám. 160                                   1,370 1,37 
U37VV105      1,000 m    Cinta señalizadora                                               0,080 0,08 
U37VV115      1,000 m    Placa de protección                                              0,150 0,15 
U37YO115      1,000 m    Conduc al/RV1x150 - 0.6/1 KV                                     2,560 2,56 
D02HA060      0,420 m³   EXCAV. MANUAL ZANJAS INSTAL. T.F.                                28,960 12,16 
U37YO118      3,000 m    Conduc al/RV1x240 - 0.6/1 KV                                     4,020 12,06 
  __________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  50,58 
 Costes indirectos...........................................  6,00% 3,03 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  53,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
D38KM010      ud   CENTRO DE MANDO Y PROTECCIÓN                                      
U01AA501      10,000 h    Cuadrilla A                                                      38,480 384,80 
U39TC001      1,000 ud   Armario monobloque                                               584,830 584,83 
U39TE001      1,000 ud   Contactor de 60 A                                                50,880 50,88 
U39TE002      1,000 ud   Contactor de 20 A                                                33,180 33,18 
U39TG001      1,000 ud   Interruptor para mando manual                                    23,170 23,17 
U39TG002      1,000 ud   Interruptor para mando 63 A                                      21,270 21,27 
U39TG003      1,000 ud   Interruptor magnetoterm. 40 A                                    19,760 19,76 
U39TG004      1,000 ud   Interruptor magnetoterm. 30 A                                    10,560 10,56 
U39TQ001      1,000 ud   Pequeño material de conexión                                     35,500 35,50 
U39TI001      1,000 ud   Reloj astronómico digital                                        260,390 260,39 
U39TK001      1,000 ud   Relé diferencial de 63 A                                         72,420 72,42 
  __________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  1.496,76 
 Costes indirectos...........................................  6,00% 89,81 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  1.586,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
D36ZA020      ud   ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM.                                  
U01AA501      0,950 h    Cuadrilla A                                                      38,480 36,56 
U39SA001      75,000 ud   Ladrillo hueco sencillo                                          0,070 5,25 
U39GN001      1,000 ud   Tapa de fundición 400x400                                        11,950 11,95 
  __________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  53,76 
 Costes indirectos...........................................  6,00% 3,23 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  56,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
CAPÍTULO CAP_8 Red de alumbrado público                                          
D27GA001      ud   TOMA DE TIERRA (PICA)                                             
U01FY630      0,500 h    Oficial primera electricista                                     15,500 7,75 
U01FY635      0,500 h    Ayudante electricista                                            13,500 6,75 
U30GA010      1,000 ud   Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                   14,100 14,10 
U30GA001      15,000 m    Conductor cobre desnudo 35mm²                                    4,650 69,75 
  __________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  98,35 
 Costes indirectos...........................................  6,00% 5,90 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  104,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
D38KM010      ud   CENTRO DE MANDO Y PROTECCIÓN                                      
U01AA501      10,000 h    Cuadrilla A                                                      38,480 384,80 
U39TC001      1,000 ud   Armario monobloque                                               584,830 584,83 
U39TE001      1,000 ud   Contactor de 60 A                                                50,880 50,88 
U39TE002      1,000 ud   Contactor de 20 A                                                33,180 33,18 
U39TG001      1,000 ud   Interruptor para mando manual                                    23,170 23,17 
U39TG002      1,000 ud   Interruptor para mando 63 A                                      21,270 21,27 
U39TG003      1,000 ud   Interruptor magnetoterm. 40 A                                    19,760 19,76 
U39TG004      1,000 ud   Interruptor magnetoterm. 30 A                                    10,560 10,56 
U39TQ001      1,000 ud   Pequeño material de conexión                                     35,500 35,50 
U39TI001      1,000 ud   Reloj astronómico digital                                        260,390 260,39 
U39TK001      1,000 ud   Relé diferencial de 63 A                                         72,420 72,42 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  1.496,76 
 Costes indirectos ........................................... 6,00% 89,81 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  1.586,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
D28EG415      ud   BÁCULO 9 m +LUMINARIA 250 W SAP                                   
U01AA501      3,800 h    Cuadrilla A                                                      38,480 146,22 
U31EG415      1,000 ud   Báculo 9m+luminaria 250 W SAP                                    497,770 497,77 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  643,99 
 Costes indirectos ........................................... 6,00% 38,64 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  682,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D03DA002      ud   ARQUETA REGISTRO 38x38x50 cm                                      
U01AA007      1,600 h    Oficial primera                                                  16,570 26,51 
U01AA010      0,800 h    Peón especializado                                               14,500 11,60 
A02AA510      0,082 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  98,200 8,05 
A01JF002      0,012 m³   MORTERO CEMENTO 1/2                                              109,950 1,32 
U05DA080      1,000 ud   Tapa H-A y cerco met 50x50x6                                     9,150 9,15 
U10DA001      48,000 ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,080 3,84 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  60,47 
 Costes indirectos ........................................... 6,00% 3,63 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  64,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
D36YL050      m    LÍNEA ALUMB P.3 3(1x16) 0,6/1kv Cu S/E                            
U01FY625      0,200 h    Oficial esp.inst. eléctrica                                      18,000 3,60 
U01FY627      0,200 h    Peón especi.inst. eléctrica                                      12,500 2,50 
U39TA011      1,000 m    cable de cobre .06 1kv 1x35mm                                    1,200 1,20 
U04AA001      0,050 m³   Arena de río (0-5mm)                                             18,500 0,93 
U37SE308      1,000 m    Tubería canalización diám. 160                                   1,370 1,37 
U37YO050      1,000 m    Cable amarillo  1x16                                             1,630 1,63 
D02HA060      1,000 m³   EXCAV. MANUAL ZANJAS INSTAL. T.F.                                28,960 28,96 
U37VV115      1,000 m    Placa de protección                                              0,150 0,15 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  40,34 
 Costes indirectos ........................................... 6,00% 2,42 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  42,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
CAPÍTULO CAP_9 Red de telefonía                                                  
9.4           ud   ARMARIO DISTRIBUCIÓN URBANIZACIÓN                                 
P67           1,000 ud   Armario de distribución                                          74,690 74,69 
U01AA011      1,500 h    Peón suelto                                                      14,480 21,72 
U01AA010      1,500 h    Peón especializado                                               14,500 21,75 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  118,16 
 Costes indirectos ........................................... 6,00% 7,09 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  125,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
D36XA005      ud   ARQUETA TIPO M TELEFONÍA                                          
U37XA005      1,000 ud   Arqueta tipo M 2D=40mm                                           54,080 54,08 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  54,08 
 Costes indirectos ........................................... 6,00% 3,24 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  57,32 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
D36XA020      ud   ARQUETA TIPO D TELEFONÍA                                          
U37XA020      1,000 ud   Arqueta tipo D                                                   550,000 550,00 
  __________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  550,00 
 Costes indirectos...........................................  6,00% 33,00 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  583,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS  
9.3           m    Canal. Telef. PVC 110 Acera                                       
P70           0,350 m3   Exc. zanja a máquina t. flojos                                   7,790 2,73 
P71           0,203 m3   Rell./comp zanja c/rana s/aport                                  17,210 3,49 
P72           0,122 m3   Trans <10km Carga mec                                            3,710 0,45 
P73           0,103 m3   Horm. limpieza HM-20/P/20/I V. man                               68,320 7,04 
P74           2,100 m    Tubo rígido PVC 110x1,8 mm                                       1,890 3,97 
P75           1,500 ud   Soporte separador 110mm 4 aloj                                   0,120 0,18 
P76           0,006 kg   Limpiador unión PVC                                              1,470 0,01 
P77           0,012 kg   Adhesivo unión PVC                                               1,850 0,02 
P78           2,200 m    Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,040 0,09 
U01AA011      0,250 h    Peón suelto                                                      14,480 3,62 
U01AA007      0,250 h    Oficial primera                                                  16,570 4,14 
  __________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  25,74 
 Costes indirectos...........................................  6,00% 1,54 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  27,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO CAP_10 Señalización                                                      
SUBCAPÍTULO 10-01 Señalización horizontal                                           
D38IA030      m    MARCA VIAL 10 CM.                                                 
U01AA006      0,001 h    Capataz                                                          17,100 0,02 
U01AA007      0,001 h    Oficial primera                                                  16,570 0,02 
U01AA011      0,002 h    Peón suelto                                                      14,480 0,03 
U39VA002      0,072 kg   Pintura termoplástica en frío                                    3,250 0,23 
U39VZ001      0,048 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,000 0,05 
U39AG001      0,001 h    Barredora nemát autropopulsad                                    7,000 0,01 
U39AP001      0,001 h    Marcadora autopropulsada                                         6,400 0,01 
  __________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  0,37 
 Costes indirectos...........................................  6,00% 0,02 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  0,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D38IA060c     m    MARCA VIAL 40 CM.                                                 
U01AA006      0,001 h    Capataz                                                          17,100 0,02 
U01AA007      0,004 h    Oficial primera                                                  16,570 0,07 
U01AA011      0,006 h    Peón suelto                                                      14,480 0,09 
U39VA002      0,216 kg   Pintura termoplástica en frío                                    3,250 0,70 
U39VZ001      0,144 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,000 0,14 
U39AG001      0,002 h    Barredora nemát autropopulsad                                    7,000 0,01 
U39AP001      0,002 h    Marcadora autopropulsada                                         6,400 0,01 
  __________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  1,04 
 Costes indirectos...........................................  6,00% 0,06 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  1,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
D38IA060      m    PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                   
U01AA006      0,025 h    Capataz                                                          17,100 0,43 
U01AA007      0,024 h    Oficial primera                                                  16,570 0,40 
U01AA011      0,020 h    Peón suelto                                                      14,480 0,29 
U39VA002      3,500 kg   Pintura termoplástica en frío                                    3,250 11,38 
U39VZ001      1,000 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,000 1,00 
U39AG001      0,020 h    Barredora nemát autropopulsad                                    7,000 0,14 
U39AP001      0,020 h    Marcadora autopropulsada                                         6,400 0,13 
  __________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  13,77 
 Costes indirectos...........................................  6,00% 0,83 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  14,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
D38IA040      m    PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                    
U01AA006      0,300 h    Capataz                                                          17,100 5,13 
U01AA007      0,020 h    Oficial primera                                                  16,570 0,33 
U01AA011      0,300 h    Peón suelto                                                      14,480 4,34 
U39VA002      3,500 kg   Pintura termoplástica en frío                                    3,250 11,38 
U39VZ001      0,050 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,000 0,05 
U39AG001      0,015 h    Barredora nemát autropopulsad                                    7,000 0,11 
U39AP001      0,015 h    Marcadora autopropulsada                                         6,400 0,10 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  21,44 
 Costes indirectos ........................................... 6,00% 1,29 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  22,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D38IA010      m    PREMARCAJE                                                        
U01AA006      0,001 h    Capataz                                                          17,100 0,02 
U01AA007      0,002 h    Oficial primera                                                  16,570 0,03 
U01AA010      0,002 h    Peón especializado                                               14,500 0,03 
U39AP005      0,002 h    Equipo ligero marcas viales                                      7,200 0,01 
U39AG001      0,002 h    Barredora nemát autropopulsad                                    7,000 0,01 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  0,10 
 Costes indirectos ........................................... 6,00% 0,01 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  0,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 10-02 Señalización vertical                                             
D41CA014      ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
U01AA011      0,300 h    Peón suelto                                                      14,480 4,34 
U42CA014      0,330 ud   Señal cuadrada recomendación                                     109,300 36,07 
U42CA501      0,330 ud   Soporte metálico para señal                                      15,730 5,19 
A02AA510      0,060 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  98,200 5,89 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  51,49 
 Costes indirectos ........................................... 6,00% 3,09 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  54,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D41CA016      ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
U01AA011      0,300 h    Peón suelto                                                      14,480 4,34 
U42CA001      0,330 ud   Señal circular D=600 mm                                          85,190 28,11 
U42CA501      0,330 ud   Soporte metálico para señal                                      15,730 5,19 
A02AA510      0,060 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  98,200 5,89 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  43,53 
 Costes indirectos ........................................... 6,00% 2,61 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  46,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
D41CA012      ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
U01AA011      0,300 h    Peón suelto                                                      14,480 4,34 
U42CA025      0,330 ud   Señal triangular de 70 cm de lado                                90,710 29,93 
U42CA501      0,330 ud   Soporte metálico para señal                                      15,730 5,19 
A02AA510      0,060 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  98,200 5,89 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  45,35 
 Costes indirectos ........................................... 6,00% 2,72 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  48,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
D41CA010      ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
U01AA011      0,300 h    Peón suelto                                                      14,480 4,34 
U42CA001      0,330 ud   Señal circular D=600 mm                                          85,190 28,11 
U42CA501      0,330 ud   Soporte metálico para señal                                      15,730 5,19 
A02AA510      0,060 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  98,200 5,89 
 ___________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  43,53 
 Costes indirectos ........................................... 6,00% 2,61 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  46,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
CAPÍTULO CAP_11 Jardineria y mobiliario urbano                                    
SUBCAPÍTULO 11-01 Jardineria                                                        
D39QA201      m²   CESPED SEMILLADO, SUPERF. >5.000 m².                              
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U01FR009      0,070 h    Jardinero                                                        11,000 0,77 
U01FR013      0,100 h    Peón ordinario jardinero                                         9,000 0,90 
U04PY001      0,100 m³   Agua                                                             1,560 0,16 
U40MA600      0,010 kg   Semilla combinada para césped                                    5,570 0,06 
U40BD005      0,010 m³   Mantillo                                                         12,000 0,12 
  __________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  2,01 
 Costes indirectos...........................................  6,00% 0,12 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  2,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
D39IC551      ud   QUERCUS ROBUR 14/16 ESCAYOLADO                                    
U01FR009      1,000 h    Jardinero                                                        11,000 11,00 
U01FR013      1,000 h    Peón ordinario jardinero                                         9,000 9,00 
U04PY001      0,100 m³   Agua                                                             1,560 0,16 
U40GA090      1,000 ud   Quercus robur 20-22 cm esc.                                      5,150 5,15 
  __________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  25,31 
 Costes indirectos...........................................  6,00% 1,52 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  26,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 11-02 Mobiliario urbano                                                 
D39SA061      ud   BANCO MADERA MODELO TABLILLAS                                     
U01FR011      0,500 h    Peón especializado jardinero                                     9,500 4,75 
U01FR013      0,500 h    Peón ordinario jardinero                                         9,000 4,50 
U40VA060      1,000 ud   Banco madera mod. Tablillas                                      359,180 359,18 
A02AA510      0,100 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  98,200 9,82 
  __________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  378,25 
 Costes indirectos...........................................  6,00% 22,70 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  400,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D39SA351      ud   PAPELERA DE MADERA 30 L. CAPAC.                                   
U01FR011      0,250 h    Peón especializado jardinero                                     9,500 2,38 
U01FR013      0,250 h    Peón ordinario jardinero                                         9,000 2,25 
U40VA120      1,000 ud   Papelera madera 30 l.                                            30,150 30,15 
A02AA510      0,020 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  98,200 1,96 
  __________________________________  
 Suma la partida ....................................................................................  36,74 
 Costes indirectos...........................................  6,00% 2,20 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  38,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO CAP_14 Partidas alzadas                                                  
14-01         1    P.A. Limpieza y terminación de obras                              
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ................................................................................  10.000,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL EUROS  
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1. INTRODUCCIÓN 
Conforme al Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales 
básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de 
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, proponemos. 
 
 
2. PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
Para conseguir la fórmula adecuada para la revisión de precios se ha tenido en cuenta el porcentaje que 
supone cada capítulo sobre el presupuesto ejecución material total del proyecto. A continuación se 
muestran dichos datos. 
CAPÍTULO PEM (€) % PEM 
Trabajos Previos 354.817,40 9,40 
Movimientos de Tierras 257.560,47 6,82 
Firmes y pavimentos 936.442,26 24,81 
Abastecimiento y riego 316.608,45 8,39 
Saneamiento de pluviales 413.340,85 10,95 
Saneamiento de fecales 178.581,37 4,73 
Red de electricidad 670.248,04 17,76 
Red de alumbrado 280.995,63 7,45 
Red de telefonía 78.191,27 2,07 
Señalización 18.346,55 0,49 
Jardinería y mobiliario 167.292,67 4,43 
Seguridad y Salud 41.908,69 1,11 
Gestión de residuos 49.912,00 1,32 
Partida alzada 10.000,00 0,26 
 3.774.245,65 100 
 
Por lo que se puede observar que el capítulo de 3 de Firmes y pavimentos supone un 20% del PEM siendo 
el capítulo más relevante del presupuesto. 
De manera que la fórmula elegida es la Fórmula 141. Construcción de carreteras con firmes de mezclas 
bituminosas. 
             ⁄                     ⁄⁄           ⁄     
                ⁄⁄                     ⁄⁄     
      ⁄                     ⁄⁄      
 
 
Siendo: 
 0,39 el término independiente 
-A : Aluminio. 
-B: Materiales bituminosos. 
-C: Cemento. 
-E: Energía. 
-M: Madera. 
-O: Plantas. 
-P: Productos plásticos. 
-Q: Productos químicos. 
-R: Áridos y rocas. 
-S: Materiales siderúrgicos. 
-U: Cobre. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene como objeto establecer la clasificación exigible  al contratista de la obra, para 
garantizar su adecuada cualificación para el correcto desarrollo de la misma. Esta clasificación será 
meramente orientativa, careciendo de carácter contractual. Esta clasificación es obligada dado que el 
presente proyecto cuenta con un presupuesto superior a los 120.000 EUROS. 
Para decidir la clasificación se tendrá en cuenta el Reglamento General de la Ley de Contratos, según el 
Decreto RD 1098/2001, de 12 de Octubre. 
 
 
2. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
2.1. CLASIFICACIÓN EN GRUPOS Y SUBGRUPOS 
Para que exista la  clasificación en un subgrupo, los trabajos correspondientes deberán suponer  un 
importe superior al 20% del Presupuesto de Ejecución Material (salvo en casos especiales). Los  diferentes 
grupos y subgrupos existentes relacionados con esta obra son los siguientes: 
GRUPO Y SUBGRUPO % P.E.M 
A) MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERFORACIONES 
1. Desmontes y vaciados 7,95 
2. Explanaciones 5,10 
Total Grupo A 13,05 
E) HIDRÁULICAS 
1. Abastecimientos y Saneamientos 24,07 
Total Grupo E 24,07 
G) PISTAS Y VIALES 
4. Con firmes de mezclas bituminosas 24,81 
5. Señalizaciones y balizamientos viales 0,49 
Total Grupo G 25,30 
I) INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
1. Alumbrado, iluminaciones y balizamientos luminosos. 7,45 
5. Centros de transformación y distribución de Alta tensión 14,38 
6. Distribución de baja tensión 3,38 
7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 2,07 
Total Grupo I 27,28 
K) ESPECIALES 
5. Ornamentaciones y decoraciones 3,99 
6. Jardinería y plantaciones 0,44 
Total Grupo K 4,43 
 
2.2. CLASIFICACIÓN EN CATEGORIAS 
La clasificación en categorías se realizará en función de las anualidades medias de cada uno de los 
subgrupos exigidos (los de las partidas que superen el 20% del P.E.M.), y es la siguiente:  
 Categoría a: cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros.  
 Categoría b: cuando la citada anualidad media exceda de los 60.000 euros y no sobrepase los 
120.000 euros.  
 Categoría c: cuando la citada anualidad media exceda de los 120.000 euros y no sobrepase los  
360.000 euros.  
 Categoría d: cuando la citada anualidad media exceda de los 360.000 euros y no sobrepase los 
840.000 euros.  
 Categoría e: cuando la citada anualidad media exceda de los 840.000 euros y no sobrepase los  
2.400.000 euros.  
 Categoría f: cuando exceda 2.400.000 euros 
Nota: En los grupos H, I, J, K y sus subgrupos subsiste como categoría máxima la e para anualidad 
media superior a 840.000 €. 
(              )  
      
                  
    
Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de las obras es de 16 meses la clasificación final del 
contratista será la siguiente: 
 
GRUPO: E. Hidráulicas 
SUBGRUPO: 1. Abastecimientos y saneamientos. 
Categoría: d 
   
          
  
                
 Grupo: E Subgrupo:1 Categoria:d   E1d 
 
GRUPO: G. Pistas y viales 
SUBGRUPO: 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
Categoría: d 
   
          
  
                
 Grupo: G Subgrupo:4 Categoria:d   G4d 
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1. INTRODUCCIÓN 
El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al Proyecto “Ampliación del Polígono 
industrial AR-SECTOR-I3 de Lamas, Zas” de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de la construcción y demolición. 
Gracias al Estudio de Gestión de Residuos podemos prever y optimizar la gestión y valorización de los residuos antes 
de que éstos se produzcan, desde el propio proyecto. Además, el hecho de obtener el coste de esta gestión servirá 
para que el constructor y el promotor, aunque sea por motivos económicos, apliquen medidas de minimización y 
clasificación en origen. Estas propuestas correctoras irán en aumento a medida que el precio del vertedero sea 
mayor. 
La metodología del estudio es muy simple. En primer lugar, se establece la cantidad y naturaleza de los residuos que 
se van a generar en cada actividad e instalación de la obra. 
En segundo lugar, ha de quedar suficientemente documentado, la cobertura de gestores de residuos que se 
encuentran próximos a la obra. Es necesario conocer las características (condiciones de admisión, distancias y tasas) 
de los vertederos, de los recicladores, de los puntos limpios, de los centros de clasificación, etc., al efecto de poder 
definir un escenario de gestión externa de residuos. 
A partir del cruce de la información, sobre la cantidad y tipología de los residuos, con la procedente de haber 
definido un escenario formado por los gestores externos, se podrán determinar en cada momento de la obra los 
elementos de gestión interna disponibles (cantidad y características de los contenedores, depósitos para fluidos 
contaminantes) y que van a incidir en un menor coste de la gestión de tales residuos.  
En este estudio se realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos 
directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de 
Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones 
contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra.  
Las obras proyectadas consisten en la realización de un nuevo polígono industrial entre los pueblos de Lamas y O 
Allo pertenecientes al municipio de Zas (A Coruña). En el proyecto se prevé dotar a la zona de actuación con nuevos 
viales, redes de saneamiento, abastecimiento y alumbrado, telecomunicaciones…  
 
 
2. NORMATIVA SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS 
A nivel estatal, son de aplicación las siguientes normas: 
 Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.  
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.  
 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.  
 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 
 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 
en vertedero. 
 Resolución de 14 de junio de 2001, por la que se dispone la publicación del acuerdo de Consejo de Ministros, de 
1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-
2006. 
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. 
 Real Decreto 952/97, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento de ejecución de la Ley 20/86, Básica 
de Residuos Tóxicos y Peligrosos aprobado mediante Real Decreto 833/1988. 
 Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de caracterización de los residuos 
tóxicos y peligrosos. 
 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 
básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
 Real Decreto Legislativo 1163/1986, de 13 de junio por el que se modifica la Ley 42/1975, de 19 de noviembre, 
sobre Residuos y Desechos Sólidos y Urbanos (BOE nº 149, de 23.06.86). 
 Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. (BOE nº 120, de 20-5-86). 
 Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre desechos y residuos sólidos y urbanos. (BOE nº 280, de 21.11.75).  
  
 
3. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, se presenta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición con el 
siguiente contenido: 
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los RCD que se generarán en la 
obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos, o norma que la sustituya. 
2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán 
en la obra o de la empresa gestora de residuos. 
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4. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 
5. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará parte 
del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
 
 
4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR EN OBRA 
4.1. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS 
Según el R.D. 105/2008, se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD).  
 RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter 
regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el 
transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 
procedentes de obras de excavación. 
 RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de 
la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que no 
experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 
 Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra 
manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de 
forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se 
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras 
menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 
 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la Orden 
MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y 
no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial 
 17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas).  
 17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos,  
 17 01 01 Hormigón,  
17 01 02 Ladrillos,  
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos,  
17 01 06 Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que contienen 
sustancias peligrosas,  
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 
17 01 06.  
17 02 Madera, vidrio y plástico.  
17 02 01 Madera 
17 02 02 Vidrio.  
17 02 03 Plástico.  
17 02 04 Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o esten contaminados por ellas.  
 17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados.  
 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla.  
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01.  
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados.  
 17 04 Metales (incluidas sus aleaciones).  
 17 04 01 Cobre, bronce, latón.  
17 04 02 Aluminio.  
17 04 03 Plomo.  
17 04 04 Zinc.  
17 04 05 Hierro y acero.  
17 04 06 Estaño.  
17 04 07 Metales mezclados.  
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas,  
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas.  
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10.  
 17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de  drenaje.  
17 05 03 Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas.  
 17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03.  
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas.  
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05.  
17 05 07 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas.  
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07.  
17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto.  
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto.  
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas.  
17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 1 7 06 03.  
17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto.  
17 08 Materiales de construcción a partir de yeso.  
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas.  
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01.  
17 09 Otros residuos de construcción y demolición.  
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio.  
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen PCB, 
revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, 
condensadores que contienen PCB).  
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen 
sustancias peligrosas.  
17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 170901, 
17 09 02 y 17 09 03.  
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Grupo Código Descripción 
Actividad en la que se 
genera 
Medición unidad de obra 
generadora del residuo (m3) 
Densidad 
considerada 
(t/m3) 
Tasa de residuo 
considerada (%) 
Estimación de residuos a genera 
m3 tn 
17 01 
Hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos 
170101 Hormigón Relleno de zanjas 1.921,28 2,40 2% 38,43 57,63 
17 02 
Madera, vidrio y plástico 
170201 Madera 
Encofrados, restos de 
palets 0,85 0,80 10% 0,085 0,085 
17 03 
Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y 
otros productos alquitranados 
170302 Mezclas bituminosas Construcción de firmes 2667.98 1,05 5 % 133.39 140.07 
17 04 
Metales 
170401 Cobre Alumbrado 7,95 8,96 1 % 0,08 0,71 
17 05 
Tierra (incluida la excavada en las zonas 
contaminadas) piedras y lodos de drenaje 
170504 
Tierra y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 
03. 
Tierra sobrante 11.204,77 1,50 100 % 11.204,77 16.807,15 
15 01 
Envases 
150101 Envases de papel y cartón 
Envases de productos, 
embalajes … 0,50 0,30 
100 % 0,50 0,15 
20 03 
Otros residuos municipales 
200301 Mezcla de residuos municipales 
Residuos generados por 
los trabajadores 0,50 0,60 
100 % 0,50 0,30 
TOTAL 11.377,75 17.006,10 
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5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA. 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008 y su Disposición Final Cuarta, los residuos de construcción y demolición 
deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 
prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:  
 
Hormigón 160,00 T 
Ladrillos, tejas, ceramicos 80,00 T 
Madera 4,00 T 
Metales 2,00 T 
Vidrios 2,00 T 
Plástico 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 
 
En la obra objeto del proyecto no se van a generar las cantidades antes señaladas lo que, unido a la falta de espacio 
debido a la tipología de la obra proyectada, provoca que no se efectúe ningún tipo de segregación en obra, con 
excepción de: 
 suelos y rocas de excavación.  
 residuos peligrosos que puedan ser generados en el transcurso de los trabajos.  
Para la separación de los residuos peligrosos que se generen dispondrá de un contenedor adecuado.  
La recogida y tratamiento será objeto del Plan de Gestión de Residuos. La obra llevará un estricto control sobre la 
generación, gestión en la obra y seguimiento de todos los residuos, identificados, etiquetando y almacenando de 
forma correcta en función de la naturaleza de cada residuo.  
Terminología:  
 RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición.  
 RSU: Residuos Sólidos Urbanos.  
 RNP: Residuos NO peligrosos.  
 RP: Residuos peligrosos.  
Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Xunta de Galicia para la 
gestión de RCD.  
Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos autorizado de acuerdo 
con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos.  
No obstante, lo anterior en el Plan de gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad de que sean necesarios 
más contenedores en función de las condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los trabajos.  
 
6. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PROVOCADOS POR LOS RESIDUOS 
EN LA OBRA 
Se entiende por minimización la adopción de medidas organizativas y operativas que permitan disminuir la cantidad 
y peligrosidad de los subproductos y contaminantes generados. El punto de partida reside en introducir políticas de 
prevención en origen. 
En este capítulo se describen las medidas de prevención potenciales a implantar, con el objeto de reducir la cantidad 
de residuos antes de su generación. 
6.1. POLÍTICA DE COMPRAS 
Se realizará una adecuada política de compras ajustada a las necesidades de la obra, y tomando ciertas precauciones 
que pueden reducir la generación de residuos: 
• Se  ajustará  la  compra  de  materias  primas,  evitando  la  generación de  excedentes que  puedan 
convertirse en residuos. 
• Se planificará la llegada de material según las necesidades de ejecución de la obra, para evitar 
almacenamientos prolongados que posibiliten el deterioro de los materiales. 
• Se establecerán acuerdos con los proveedores para la retirada de los excedentes que se puedan producir o 
trasladar los mismos a una obra similar. 
• Se adquirirán productos a granel en lugar de envasados o en envases retornables a su proveedor. 
• Se evitará la adquisición de productos sobre-embalados. 
• Se utilizarán productos con buen rendimiento para minimizar envases. 
 
6.2. ALMACENAMIENTO 
Se mantendrán unas adecuadas condiciones de almacenamiento, tanto de materias primas como de residuos: 
• Se conservarán los materiales en sus embalajes originales hasta el momento de su utilización para evitar su 
deterioro y posibilitar su traslado a otra obra en caso de no ser finalmente necesarios. 
• Se mantendrán en correctas condiciones los materiales en uso, para evitar su deterioro. 
• Se almacenarán correctamente los productos líquidos para evitar su evaporación, derrame o deterioro 
debido a la pérdida de propiedades. 
• Se delimitará una zona ordenada para depositar recortes, fragmentos, tableros de encofrados u otros 
materiales susceptibles de ser reutilizados. 
• Se almacenarán y clasificarán los residuos en sus contenedores adecuados, manteniendo claramente 
separadas las diferentes fracciones segregadas. 
• Se clasificarán los residuos voluminosos por tamaños para reducir el volumen de los mismos y facilitar su 
posterior tratamiento. 
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• Se establecerá una zona específica para el almacenamiento de residuos peligrosos, para mantenerlos 
completamente separados del resto de residuos. 
 
6.3. ACTIVIDADES 
Se observarán una serie de normas generales de prevención aplicables en gran parte de las actividades que se llevan 
a cabo en una obra de construcción: 
• Se reutilizarán los palets de madera siempre que sea posible. 
• Se transportarán los materiales con precaución en la obra mediante sistemas adecuados, para evitar roturas 
de materiales. 
• Se seleccionará el despiece y el corte de mayor rendimiento. 
• Se utilizarán herramientas de corte adecuadas con el fin de minimizar la rotura de piezas. 
• Se realizarán los trabajos de corte con precisión para favorecer el uso de ambas partes de la pieza. 
• Se emplearán herramientas y útiles duraderos y fácilmente reparables. 
• Se incorporarán sistemas de emisión que reduzcan la emisión de polvo, serrín, virutas o fibras.  
• Se usarán lijadoras y cortadoras con sistemas de captación de polvo. 
• Se guardarán los recortes de piezas en buen estado, con el objeto de reutilizarlos, siempre que sea posible. 
• Se reutilizarán los materiales de protección: lonas, cartones, etc. 
• Se utilizarán los productos químicos siguiendo la dosificación recomendada por el fabricante, además de 
buscar los productos más respetuosos con el medio. Se evitará en la medida de lo posible tratamientos con 
productos peligrosos. 
• Se evitará el uso de cualquier producto que contenga amianto. 
• Además,  en  el  caso  de  materiales  procedentes  de  excavaciones,  como  restos  vegetales,  tierra  y 
materiales pétreos, deben tomarse las siguientes precauciones especiales: 
• Se realizará una planificación previa a las excavaciones y movimiento de tierras para minimizar la cantidad 
de sobrantes por excavación y posibilitar la reutilización de la tierra en la propia obra. 
• Se retirará el manto vegetal antes de la excavación. 
• Se protegerá la primera capa de suelo edáfico apartándola y no realizando grandes acopios para evitar la 
excesiva compactación y deterioro de la tierra. 
• Se destinará una zona determinada para el movimiento de maquinaria y almacenamiento de las tierras para 
evitar compactaciones excesivas del terreno. 
• Se compensarán, en la medida de lo posible, los volúmenes de tierras excavadas con los rellenos necesarios. 
• Se verificará que la maquinaria de la excavación avanza a la velocidad apropiada para evitar que se 
deterioren las puntas de cuchara y el terreno. 
• En caso de efectuar el mantenimiento de la maquinaria, se centralizará este servicio para optimizar los 
productos sobrantes de unos vehículos a otros. 
• Se impermeabilizará la superficie en la que se realice el mantenimiento para impedir la contaminación del 
suelo. 
 
 
7. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCD`S, 
QUE FORMARÁ PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
Con carácter General: 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento, 
manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 
Gestión de residuos de construcción y demolición: 
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de 
empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones establecidas 
en el R.D. 105/2008, por el que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Certificación de los medios empleados: 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de 
los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y 
homologadas. 
Limpieza de las obras: 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales 
sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y 
adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
Con carácter Particular: 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto: 
• El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m³,  
contadores  metálicos  específicos  con  la  ubicación  y  condicionado  que  establezcan  las ordenanzas 
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos. 
• El depósito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en 
contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 
• Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la 
noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro.  
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• En  los  mismos  deberá  figurar  la  siguiente  información:  Razón  social,  CIF,  teléfono  del  titular  del 
contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos, creado en el 
art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la CAM. Esta información también deberá quedar 
reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos.  
• El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar 
el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, 
fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.  
• En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la 
separación d cada tipo de RCD. 
• Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer 
de plantas de reciclaje o gestores de RCD’s adecuados. La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última 
decisión y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD’s que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, 
cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio 
Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos 
en el registro pertinente. Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de 
retirada y entrega final de cada transporte de residuos. La gestión tanto documental como operativa de los residuos 
peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional y 
autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo los residuos de carácter urbano 
generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 
legislación y autoridad municipal correspondiente. 
Para  el  caso  de  los  residuos  con  amianto  se  seguirán  los  pasos  marcados  por  la  Orden MAM/304/2002 de 8 
de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. En cualquier caso siempre se cumplirán los 
preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros.  
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de 
madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con 
componentes peligrosos. Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación 
de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no 
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 
 
 
8. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, valorización ni eliminación 
debido a la escasa cantidad de residuos generados. 
Por  lo  tanto,  el  Plan  de  Gestión  de  Residuos  preverá  la  contratación  de  Gestores  de  Residuos autorizados 
para su correspondiente retirada y tratamiento posterior, que actúen lo más próximo posible a la obra. 
Las Empresas encargada de realizar la Gestión de Residuos emitirán un certificado de entrega de residuos por cada 
uno de los códigos LER que se reciban en sus instalaciones, donde se indicará la cantidad, naturaleza, y procedencia 
de los mismos, de acuerdo al Real Decreto 105/2008. 
 
 
A Coruña,  5 de Julio 2013 
La autora del proyecto fin de carrera, 
 
Fdo: Tamara Ferreiro González 
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1. INTRODUCCIÓN 
Residuo de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): cualquier sustancia u objeto  que, 
cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.la) de la Ley 10/1998,  del 21  de abril, es 
generada en una obra de construcción o demolición. 
Residuo inerte (según el R.D. 105/2008): aquel residuo no peligroso que no experimenta 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona 
física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta  negativamente a otras 
materias con las que entra en contacto de forma que pueda dar lugar a la  contaminación del medio o 
perjudicar a  la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de  contaminantes del residuo y la 
toxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular  no deberán suponer un riesgo para la 
calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 
 
 
2. FIGURAS QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN 
Las figuras que participan en el proceso de gestión son el productor de RCDs y el poseedor de RCDs. 
Productor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): 
 La persona física o jurídica titular de la  licencia urbanística en una obra de construcción o   
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la  consideración de 
productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble  objeto de una obra de 
construcción o demolición. 
 La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro  tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
 El importador o adquirente en cualquiera Estado miembro de la Unión  Europea de residuos  de 
construcción y demolición. 
 Poseedor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008). 
 La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y  demolición y que no 
ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la  consideración de poseedor a 
persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o  demolición, tales como el constructor, 
los subcontratistas o los trabajadores autónomos. 
En todo caso, no tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y  demolición 
los trabajadores por cuenta ajena. 
3. PRESCRIPCIONES A TENER EN CUENTA EN LA OBRA EN RELACIÓN CON LOS RCD`s 
3.1. GESTIÓN DE RESIDUOS EN GENERAL 
 En la gestión de residuos en general, se observará la legislación estatal aplicable, así como la reciente 
Ley 10/2008 de residuos de Galicia. 
 En la gestión de residuos de construcción y demolición, se estará a lo dispuesto en el Real  Decreto  
105/2008, del 1 de febrero, por lo que se regula la  producción y gestión de los  Residuos de 
Construcción y Demolición. 
 La gestión de residuos peligrosos se efectuará conforme a la legislación vigente nacional 
(fundamentalmente Ley 10/1998, RD 833/88, RD 952/1997, orden MAM/304/2002, así  como sus  
modificaciones) y autonómica, tanto en lo que respeta a la gestión documental  como a la gestión 
operativa. 
 La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras municipales se efectuará  conforme a las  
ordenanzas municipales y a la legislación autonómica aplicable. 
 En el caso de residuos con amianto, además será de aplicación el Real Decreto 396/2006,  de 31 de 
marzo, por lo que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud  aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto. En el  capítulo III el Real  Decreto impone que todas las 
empresas que vayan a realizar actividades u operaciones incluidas en el ámbito de aplicación del Real  
Decreto deberán inscribirse en el Registro de  empresas con riesgo por amianto existente en los 
órganos correspondientes de la  autoridad laboral del territorio dónde radiquen sus instalaciones 
principales. Las  operaciones de carga y transporte de los tubos de fibrocemento deberán ser 
realizadas por  personal especializado según la normativa vigente, con las precauciones precisas para 
disminuir dentro de lo posible la generación de polvo. 
 
3.2. RETIRADA DE RESIDUOS EN OBRA 
 En las demoliciones se observarán las medidas de seguridad necesarias para preservar la  salud de los 
trabajadores y las afecciones al medio. 
 Como regla general, se procurará retirar los elementos peligrosos y contaminantes tan  pronto como 
sea posible, así como los elementos recuperables. 
 Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación  de suelos 
degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en  montones de altura 
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no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la  manipulación y la contaminación con otros 
materiales. 
 
3.3. SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 
 La segregación de los  residuos en obra se deberá hacer tomando las medidas de  protección y 
seguridad adecuadas, de modo que los trabajadores no corran riesgos  durante la manipulación 
de los mismos. 
 Los procedimientos de separación de residuos, así como los medios humanos y técnicos 
destinados a la segregación de estos, serán definidos previo comienzo de las obras. 
 Los restos del lavado de hormigoneras se tratarán como residuos de hormigón. 
 
A Coruña,  5 de Julio 2013 
 
La autora del proyecto fin de carrera, 
 
 
Fdo: Tamara Ferreiro González 
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1. MEDICIONES 
CAPÍTULO .1 Hormigón                                                          
01-01        m3   Retirada de residuos de hormigón en obra a planta a 10km          
 Retirada de residuos de hormigón en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una dis-  
 tancia máxima de 10 km, formada por : transporte interior, selección, carga, transporte a planta, des-  
 carga y canon de gestión.   
  ______________________________________________________________  
 38,43 
CAPÍTULO .2 Tierra sobrante a vertedero                                       
02-01    m3   Retirada de tierra N.p a planta de voloriz. distancia max 10km    
 Retira de tierras en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de  
 10 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.  
  ______________________________________________________________  
 11.204,77 
CAPÍTULO .3 Madera                                                            
03-01    t    Retirada residuos madera N.P. a planta valorizada 10km            
 Retirada de residuos de madera en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una dis-  
 tancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Me-  
 dido el peso en bascula puesto en planta.  
  ______________________________________________________________  
 0,09 
CAPÍTULO .4 Mezclas bituminosas                                               
04-01    m3   Retirada de residuos Mezclas bituminosas N.p a planta de valoriz  
 Retirada de residuos de mezclas bituminosas en obra de nueva planta a planta de valorización situa-  
 da a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte inmterior, carga, transporte a planta,  
 descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.  
  ______________________________________________________________  
 133,39 
CAPÍTULO .5 Cobre                                                             
05-01    t    Retirada residuos cobre N.P. distancia máx. 10km                  
 Retirada de residuos de cobre en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 10 km,  
 formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula  
 puesto en almacén  
  ______________________________________________________________  
 0,71 
CAPÍTULO .6 Envases                                                           
06-01    m3   Retirada de envases N.P. a vertedero autorizado 10km.             
Retirada de envases de plásticos, papel, cartón, etc. en obra de nueva planta a vertedero  
autori-zado situado a una distancia máxima de 10 km, formada por: selcción, carga, transporte 
 descar-ga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado   
 0,50 
CAPÍTULO .7 Residuos generados por los trabajadores                           
07-01    m3   Retirada en contenedor por residuos mixtos N.P 10km               
 Retirada en contenedor de 3 m3 de resduos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización  
 situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon  
 de gestion. Medido el volumen esponjado  
  ______________________________________________________________  
 0,50 
 
2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
CAPÍTULO .1 Hormigón                                                          
01-01  m3   Retirada de residuos de hormigón en obra a planta a 10km         20,41 
 Retirada de residuos de hormigón en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una  
 distancia máxima de 10 km, formada por : transporte interior, selección, carga, transporte a plan-  
 ta, descarga y canon de gestión.   
 VIENTE  EUROS con CUARENTA Y UNO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO .2 Tierra sobrante a vertedero                                       
02-01    m3   Retirada de tierra N.p a planta de voloriz. distancia max 10km   4,17 
 Retira de tierras en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima  
 De 10 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen espon-  
 jado.  
 CUATRO  EUROS con  DECISIETE CENTIMOS  
CAPÍTULO .3 Madera                                                            
03-01    t    Retirada residuos madera N.P. a planta valorizada 10km           12,729 
 Retirada de residuos de madera en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una  
 distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de ges-  
 tión. Medido el peso en bascula puesto en planta.  
 DOCE EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
CAPÍTULO .4 Mezclas bituminosas                                               
04-01    m3   Retirada de residuos Mezclas bituminosas N.p a planta de valoriz 22,72 
 Retirada de residuos de mezclas bituminosas en obra de nueva planta a planta de valorización  
 situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte inmterior, carga, transporte a  
 planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.  
 VEINTIDOS   con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO .5 Cobre                                                             
05-01    t    Retirada residuos cobre N.P. distancia máx. 10km                 93,52 
 Retirada de residuos de cobre en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 10  
 km,formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en  
 bascula puesto en almacén  
 NOVENTA Y TRES EUROS  con CINCUENTA Y DOSCÉNTIMOS  
CAPÍTULO .6 Envases                                                           
06-01    m3   Retirada de envases N.P. a vertedero autorizado 10km.            7,10 
Retirada de envases de plásticos, papel, cartón, etc. en obra de nueva planta a vertedero  
autori-zado situado a una distancia máxima de 10 km, formada por: selcción, carga, transporte 
 descar-ga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado  
SIETE EUROS   con DIEZ CÉNTIMOS  
CAPÍTULO .7 Residuos generados por los trabajadores                           
07-01    m3   Retirada en contenedor por residuos mixtos N.P 10km              14,45 
 Retirada en contenedor de 3 m3 de resduos mixtos en obra de nueva planta a planta de valoriza-  
 ción situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga  
 y canon de gestion. Medido el volumen esponjado  
 CATORCE  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
A Coruña,  5 de Julio 2013 
La autora del proyecto fin de carrera, 
 
Fdo: Tamara Ferreiro González 
3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
CAPÍTULO .1 Hormigón                                                          
01-01      m3   Retirada de residuos de hormigón en obra a planta a 10km          
 Retirada de residuos de hormigón en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una  
 distancia máxima de 10 km, formada por : transporte interior, selección, carga, transporte a plan-  
 ta, descarga y canon de gestión.   
  
 Resto de obra y materiales ...................................................  19,25 
  _________________  
 Suma la partida ......................................................................  18,16 
 Costes indirectos .............................................  6,00% 1,16 
 Redondeo ................................................................................  1,09 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  20,41 
CAPÍTULO .2 Tierra sobrante a vertedero                                       
02-01    m3   Retirada de tierra N.p a planta de voloriz. distancia max 10km    
 Retira de tierras en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima  
 De 10 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen espon-  
 jado.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  3,93 
  _________________  
 Suma la partida ......................................................................  3,71 
 Costes indirectos .............................................  6,00% 0,24 
 Redondeo ................................................................................  0,22 
  _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  4,17 
CAPÍTULO .3 Madera                                                            
03-01    t    Retirada residuos madera N.P. a planta valorizada 10km            
 Retirada de residuos de madera en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una  
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 distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de ges-  
 tión. Medido el peso en bascula puesto en planta.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  12,00 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  11,32 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 0,72 
 Redondeo ................................................................................  0,68 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  12,72 
CAPÍTULO .4 Mezclas bituminosas                                               
04-01    m3   Retirada de residuos Mezclas bituminosas N.p a planta de valoriz  
 Retirada de residuos de mezclas bituminosas en obra de nueva planta a planta de valorización  
 situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte inmterior, carga, transporte a  
 planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.  
 Resto de obra y materiales ...................................................  21,45 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  20,24 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 1,29 
 Redondeo ................................................................................  1,21 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  22,74 
CAPÍTULO .5 Cobre                                                             
05-01    t    Retirada residuos cobre N.P. distancia máx. 10km                  
 Retirada de residuos de cobre en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 10  
 km, formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en  
 bascula puesto en almacén  
 Resto de obra y materiales ...................................................  88,23 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  83,24 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 5,29 
 Redondeo ................................................................................  4,99 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  93,52 
 
CAPÍTULO .6 Envases                                                           
06-01    m3   Retirada de envases N.P. a vertedero autorizado 10km.             
Retirada de envases de plásticos, papel, cartón, etc. en obra de nueva planta a vertedero  
autori-zado situado a una distancia máxima de 10 km, formada por: selcción, carga, transporte 
 descar-ga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado 
 Resto de obra y materiales ...................................................  6,70 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  6,32 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 0,40 
 Redondeo ................................................................................  0,38 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  7,10 
CAPÍTULO .7 Residuos generados por los trabajadores                           
07-01    m3   Retirada en contenedor por residuos mixtos N.P 10km               
 Retirada en contenedor de 3 m3 de resduos mixtos en obra de nueva planta a planta de valoriza-  
 ción situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga  
 y canon de gestion. Medido el volumen esponjado  
 Resto de obra y materiales ...................................................  13,63 
 _________________  
 Suma la partida.......................................................................  12,86 
 Costes indirectos ............................................. 6,00% 0,82 
 Redondeo ................................................................................  0,77 
 _________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................................  14,45 
 
A Coruña, 5 de Julio 2013. 
La autora del proyecto fin de carrera, 
 
Fdo: Tamara Ferreiro González 
4. PRESUPUESTO 
CAPÍTULO .1 Hormigón                                                          
01-01        m3   Retirada de residuos de hormigón en obra a planta a 10km          
 Retirada de residuos de hormigón en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una dis-  
 tancia máxima de 10 km, formada por : transporte interior, selección, carga, transporte a planta, des-  
 carga y canon de gestión.   
  
 38,43 20,41 784,36 
  __________________  
 TOTAL CAPÍTULO .1 Hormigón ............................................................................................................................................................... 784,36 
CAPÍTULO .2 Tierra sobrante a vertedero                                       
02-01    m3   Retirada de tierra N.p a planta de voloriz. distancia max 10km    
 Retira de tierras en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de  
 10 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.  
 11.204,77 4,17 46.723,89 
  __________________  
 TOTAL CAPÍTULO .2 Tierra sobrante a vertedero ................................................................................................................................ 46.723,89 
CAPÍTULO .3 Madera                                                            
03-01    t    Retirada residuos madera N.P. a planta valorizada 10km            
 Retirada de residuos de madera en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una dis-  
 tancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Me-  
             dido el peso en bascula puesto en planta. 0,09 12,72 1,14 
  __________________  
 TOTAL CAPÍTULO .3 Madera .................................................................................................................................................................... 1,14 
 
 
CAPÍTULO .4 Mezclas bituminosas                                               
2·0·000002    m3   Retirada de residuos Mezclas bituminosas N.p a planta de valoriz  
 Retirada de residuos de mezclas bituminosas en obra de nueva planta a planta de valorización situa-  
 da a una distancia máxima de 10 km, formada por: transporte inmterior, carga, transporte a planta,  
 descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.  
 133,39 22,74 3.033,29 
  __________________  
 TOTAL CAPÍTULO .4 Mezclas bituminosas ........................................................................................................................................... 3.033,29 
CAPÍTULO .5 Cobre                                                             
2·0·000003    t    Retirada residuos cobre N.P. distancia máx. 10km                  
 Retirada de residuos de cobre en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 10 km,  
 formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula  
 puesto en almacén  
 0,71 93,52 66,40 
  __________________  
 TOTAL CAPÍTULO .5 Cobre ...................................................................................................................................................................... 66,40 
CAPÍTULO .6 Envases                                                           
2·0·000005    m3   Retirada de envases N.P. a vertedero autorizado 10km.  
Retirada de envases de plásticos, papel, cartón, etc. en obra de nueva planta a vertedero  
autori-zado situado a una distancia máxima de 10 km, formada por: selcción, carga, transporte 
 descar-ga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado 
 
 0,50 7,10 3,55 
  __________________  
 TOTAL CAPÍTULO .6 Envases.................................................................................................................................................................. 3,55 
 
CAPÍTULO .7 Residuos generados por los trabajadores                           
2·0·000006    m3   Retirada en contenedor por residuos mixtos N.P 10km               
 Retirada en contenedor de 3 m3 de resduos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización  
 situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon  
 de gestion. Medido el volumen esponjado  
 0,50 14,45 7,23 
  __________________  
 TOTAL CAPÍTULO .7 Residuos generados por los trabajadores ....................................................................................................... 7,23 
   
 TOTAL .......................................................................................................................................................................................................... 59.619,86 
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5. RESUMEN PRESUPUESTO 
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %  
1 Hormigón ........................................................................................................................................................  76,50 126,38 
.2 Tierra sobrante a vertedero ............................................................................................................................  41.088,48    92,30 
.3 Madera ............................................................................................................................................................  1,14 0,00 
.4 Mezclas bituminosas .......................................................................................................................................  3.033,29 5,99 
.5 Cobre ...............................................................................................................................................................  66,40 0,13 
.6 Envases ............................................................................................................................................................  3,55 0,01 
.7 Residuos generados por los trabajadores........................................................................................................  7,23 0,01 
  __________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 49.912,00 
 13,00 % Gastos generales........................ 6.488,56 
 6,00 % Beneficio industrial .................... 2.994,72 
  _____________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 9.483,28 
 
 PRESUPUESTOBASE DE LICITACIÓN SIN IVA 59.395,28 
 
 21,00 % I.V.A. ....................................................................... 12.473,01 
  _____________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 71.868,29 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y  OCHO EUROS con VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS 
 
A Coruña,  5 de Julio 2013. 
 
La autora del proyecto fin de carrera, 
 
 
Fdo: Tamara Ferreiro González 
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1. Línea de alta tensión que limita la zona Este del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. La AC-404, donde se puede ver la cristalería que se enmarca en el polígono. 
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3. La AC-404, en el lugar donde se realizara el enlace con el vial principal del 
polígono. 
 
 
 
 
 
4. Límite Oeste del polígono visto desde la AC-404. 
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5. Imagen del río que crea el suelo rústico de protección de aguas que limita el sur 
del área del polígono. 
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